ALCALDÍA MUNICIPAL DE TINJACÁ
SECRETARIA DE PLANEACIÓN

ACTA DE TERMINACIÓN

INFORMACIÓN GENERAL

FECHA ACTA DE INCIO	25 DE SEPTIEMBRE DE 2026		
CONTRATO	**MT-MC-028-2026**	**FECHA DE CONTRATO**	SEPTIEMBRE 25 DE 2026
TIPO DE CONTRATO	SUMINISTRO	**MODALIDAD**	MINIMA CUANTIA
OBJETO	**"SUMINISTRO DE TUBERÍA FLEXIBLE DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (PEAD) Y ACCESORIOS PARA LA OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ADUCCIÓN MEDIANTE LÍNEA DE APOYO DESDE EL RESERVORIO MUNICIPAL DE AGUAS LLUVIAS HASTA LA PTAP DE LA VEREDA APOSENTOS ALTO, MUNICIPIO DE TINJACÁ, BOYACÁ"**		
CONTRATISTA	WILSON ORLANDO SANCHEZ SANCHEZ C.C. 7.309.061 de Chiquinquira		
SUPERVISOR	ARQ. PAULA ANDREA VANEGAS VARGAS		
VALOR DEL CONTRATO	CUARENTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE ($47,265,000.00) M/CTE.		
VALOR ADICIONAL No 1	SEIS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL CIEN PESOS ($6,995,100.00) M/CTE.		
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**CINCUENTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS SESENTA MIL CIEN PESOS ($ 54,260,100.00) M/CTE.**		
ANTICIPO	N/A		
PLAZO INICIAL DE EJECUCION	QUINCE DIAS (15) CALENDARIO		
PRORROGA No 1	DIEZ (10) DIAS A PARTIR DEL ÚLTIMO PLAZO PACTADO		
PLAZO TOTAL INCLUIDO PRORROGA 1:	**EL PLAZO TOTAL DEL CONTRATO ES DE VEINTICINCO (25) DIAS CONTADOS A PARTIR DE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO**		
FECHA DE TERMINACION	DIECINUEVE (19) DE OCTUBRE DE 2026		
FECHA DE LA PRESENTE ACTA	DIECINUEVE (19) DE OCTUBRE DE 2026.		

En el Municipio de Tinjacá Boyacá, a los Diecinueve (19) días del mes de Octubre de dos mil veintiséis (2026), se reunieron las siguientes personas: **Arq. PAULA ANDREA VANEGAS VARGAS** como supervisora del contrato en referencia, en representación del

MUNICIPIO DE TINJACÁ, el señor **WILSON ORLANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ,** identificado con cedula de ciudadanía No. 7.309.061 expedida en Chiquinquirá, en calidad de CONTRATISTA, con el fin de suscribir el Acta de Terminación de las Actividades objeto del contrato.

OBSERVACIONES SOBRE EL ESTADO DE LAS ACTIVIDADES

Las actividades del contrato cuyo objeto es: **"SUMINISTRO DE TUBERÍA FLEXIBLE DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (PEAD) Y ACCESORIOS PARA LA OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ADUCCIÓN MEDIANTE LÍNEA DE APOYO DESDE EL RESERVORIO MUNICIPAL DE AGUAS LLUVIAS HASTA LA PTAP DE LA VEREDA APOSENTOS ALTO, MUNICIPIO DE TINJACÁ, BOYACÁ",** fueron ejecutadas dentro del plazo contractual, finalizando el día Diecinueve (19) del mes de Octubre de dos mil veintiséis (2026).

Se terminan las actividades contratadas con el compromiso de que el contratista aportará los documentos correspondientes a las planillas de entrega de material firmadas por el operario, dentro de los términos de la vigencia del contrato respectivo, recibo a satisfacción y liquidación lo cual deberá ser avalado por la supervisión.

El recibo definitivo a satisfacción y la liquidación del contrato **MT-MC-028-2026.**están sujetas al cumplimiento de lo mencionado en el párrafo anterior.

Para constancia se firma por quienes intervienen a los Diecinueve (19) días del mes de Octubre de dos mil veintiséis (2026).

PAULA ANDREA VANEGAS VARGAS
Secretaria de Planeación
Supervisora

WILSON ORLANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
C.C 7.309.061 Expedida en Chiquinquirá
Contratista

Proyectó: ARQ. Paula Andrea Vanegas Vagas/Secretario de Planeación
Revisó: ARQ. Paula Andrea Vanegas Vagas/Secretario de Planeación
Aprobó ARQ. Paula Andrea Vanegas Vagas: /Secretario de Planeación