CEN – N110346

RESOLUCION No. 0122 DE 2026

"Por medio de la cual se imparte aprobación a la **ACTUALIZACION** de una garantía de seguro de cumplimiento constituida dentro de Proyecto de Inversión distinguido con el código BPIN 2025505680012, en el marco del Sistema General de Regalías.

EL DIRECTOR EJECUTIVO DEL ESQUEMA ASOCIATIVO TERRITORIAL DESARROLLO SOSTENIBLE Y EQUIDAD TERRITORIAL ASOMUNICIPIOS E.A.T., en desarrollo de sus obligaciones y facultades legales, especialmente de las conferidas en el numeral 6o del artículo 40 de sus Estatutos y,

CONSIDERANDO:

Que mediante orden de asistencia No. M1825 de mayo 03 de 2025 emitida por esta Entidad Estatal, la firma "INGCO SAS", conforme al acuerdo de colaboración empresarial ya suscrito con esta Asociación, fue DESIGNADO para iniciar y llevar hasta su terminación y liquidación el proyecto denominado: "MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN EL RESGUARDO INDÍGENA UNUMA, VEREDA PORVENIR (RUBIALES) Y LA VÍA QUE COMUNICA EL LIMITE DE CUMARIBO - VICHADA EN EL MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN - META", ciñéndose a las especificaciones técnicas, cantidades, unidades y precios que se encuentran en los documentos técnicos, administrativos y financieros del proyecto así como en las directrices contempladas en la respectiva orden;

Que, como consecuencia de su llamamiento a adelantar dicha gestión y en acatamiento de los requisitos exigidos como garantía de sus obligaciones el 08 de mayo de 2025 aportó la Póliza de Seguro de Cumplimiento No. CV -100050661 expedida por Seguros Mundial, que, por ajustarse a la cobertura de los riesgos, cuantías y períodos exigidos, fue aprobada.

Que en virtud a que el 23 de septiembre de 2026 fue suscrita el acta de recibo final, el designado en procura de actualizar la garantía otorgada el 03 de noviembre allega el **anexo No. 06** de dicho contrato en el que incorpora las siguientes novedades:

ANEXO No. 06

AMPAROS	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA	
		DESDE	HASTA
CUMPLIMIENTO	$1,161,900,434.00	07/07/2026	07/11/2026
BUEN MANEJO DEL ANTICIPO	$5,809,502,170.00	07/07/2026	07/07/2026
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES	$580,950,217.00	07/07/2026	07/07/2029
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	$ 580,950,217.00	23/09/2026	23/09/2031

Que como la ACTUALIZACIÓN del contrato de seguro se ajusta a las exigencias requeridas, se le impartirá aprobación.

Web: asomunicipioseat.gov.co - email: correspondencia@asomunicipioseat.gov.co
Cel.: 310-3829747 - 312-3507500 - 318-8134833

CEN – N110346

RESOLUCION No. 0122 DE 2026

En mérito de lo expuesto, el director ejecutivo del ESQUEMA ASOCIATIVO TERRITORIAL Desarrollo Sostenible y Equidad Territorial "ASOMUNICIPIOS EAT",

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: APRUEBASE la **ACTUALIZACION** de Póliza de Seguro de Cumplimiento No. CV -100050661, expedida por Seguros Mundial en la fecha indicada, renovada el 02 de octubre del año en curso mediante el **anexo No. 06**, con cobertura de los riesgos, cuantías y períodos que se detallan:

AMPAROS	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA	
		DESDE	HASTA
CUMPLIMIENTO	$1,161,900,434.00	07/07/2026	07/11/2026
BUEN MANEJO DEL ANTICIPO	$5,809,502,170.00	07/07/2026	07/07/2026
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES	$580,950,217.00	07/07/2026	07/07/2029
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	$ 580,950,217.00	23/09/2026	23/09/2031

ARTÍCULO SEGUNDO: el anterior contrato de seguro, deberá actualizarse de conformidad con los tramites que se generen como consecuencia de la liquidación de la actividad encomendada.

Dada en la ciudad de Villavicencio, Meta, a los cinco (05) días del mes de noviembre del año dos mil veintiséis (2026).

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

CARLOS ALFREDY PULIDO MICAN
Director Ejecutivo

Web: asomunicipioseat.gov.co - email: correspondencia@asomunicipioseat.gov.co
Cel.: 310-3829747 - 312-3507500 - 318-8134833

seguros mundial®

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA REGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

Digitally signed by COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
Date: 2026.10.02 16:49:31 -05:00

Código de Seguridad: Wrs6Gyp8TZDpH2qrg73jQQ==

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1,2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082

VERSIÓN CLAUSULADO 12-05-2025 -1317-P-05-PPSUS2R000000059-D00I

No. PÓLIZA	CV-100050661	No. ANEXO	6	No. CERTIFICADO	24195874	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	02/10/2026	SUC. EXPEDIDORA	AG.VILLAVICENCIO

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	08/05/2025	24:00 Horas Del	23/09/2031		N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	INGCO SAS	No. DOC. IDENTIDAD	901361844-6
DIRECCIÓN	AP 503 TO 5 CONJ ALTOS DE ARAGUANEY CL 24 20 02	TELÉFONO	3223078538
ASEGURADO	DESARROLLO SOSTENIBLE Y EQUIDAD TERRITORIAL - ASOMUNICIPIOS	No. DOC. IDENTIDAD	901508797-1
DIRECCIÓN	CLL 47 30 19	TELÉFONO	3213119014
BENEFICIARIO	DESARROLLO SOSTENIBLE Y EQUIDAD TERRITORIAL - ASOMUNICIPIOS	No. DOC. IDENTIDAD	901508797-1
DIRECCIÓN	CLL 47 30 19	TELÉFONO	3213119014

OBJETO DE CONTRATO

**DE CONFORMIDAD CON EL ACTA DE RECIBO FINAL DE FECHA 23/09/2026 SE AJUSTA LA VIGENCIA DEL AMPARO ESTABILIDAD DE LA OBRA.
SE ACLARA QUE EL INICIO DE VIGENCIA DE LOS AMPAROS CONTRACTUALES ES EL 08/05/2025.
LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES CONTINUAN VIGENTES Y SIN MODIFICAR.
GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL ORDEN DE ASISTENCIA NO. # M1825, CUYO OBJETO ES; MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN EL RESGUARDO INDÍGENA UNUMA, VEREDA PORVENIR (RUBIALES) Y LA VÍA QUE COMUNICA EL LIMITE DE CUMARIBO - VICHADA EN EL MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN - META.
-
NOTA ACLARATORIA:
EL AMPARO DE ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA OTORGADO MEDIANTE LA PRESENTE POLIZA, INICIA VIGENCIA POR CINCO (5) AÑOS QUE SERAN CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCION DEL ACTA DE RECIBO FINAL DE LA OBRA A ENTERA SATISFACCION POR PARTE DE LA ENTIDAD**

NOMBRE DEL AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA$	VALOR PRIMA$
CUMPLIMIENTO	00:00 Horas Del 07/07/2026	24:00 Horas Del 07/11/2026	1.161.900.434,00	0,00
BUEN MANEJO DEL ANTICIPO	00:00 Horas Del 07/07/2026	24:00 Horas Del 07/07/2026	5.809.502.170,00	0,00
PRESTACIONES SOCIALES	00:00 Horas Del 07/07/2026	24:00 Horas Del 07/07/2029	580.950.217,00	0,00
ESTABILIDAD DE LA OBRA	00:00 Horas Del 23/09/2026	24:00 Horas Del 23/09/2031	580.950.217,00	0,00
		TOTAL ASEGURADO	$ 8.133.303.038,00	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
D C SEGUROS Y FINANZAS LTDA	AGENCIAS	100,00

PRIMA BRUTA	$	0,00
DESCUENTOS	$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	0,00
GASTOS EXP.	$	0,00
IVA	$	0,00
TOTAL A PAGAR	$	0,00

DISTRIBUCIÓN COASEGURO

COMPAÑÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

CONVENIO DE PAGO	DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 02/10/2026

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA PÓLIZA INGRESANDO A **PRODUCTOS.MUNDIAL.SEGUROS.COM.CO** DIGITA EL CÓDIGO DE SEGURIDAD QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIÉN PUEDES LLAMAR A LA LINEA NACIONAL **01 8000 111 935 - 327 47 12/13**

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA.
DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASI COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial De Seguros S.A.
ANGELA MUNAR - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO

TOMADOR

Lineas de Atención al Cliente:
- Nacional: **01 8000 111 935**
- Bogotá: **327 4712 - 327 4713**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando reponsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APF

seguros mundial®

tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082

VERSION CLAUSULADO 12-05-2025 -1317-P-05-PPSUS2R000000059-D00I

No. PÓLIZA	CV-100050661	No. ANEXO	6	No. CERTIFICADO	24195874	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	02/10/2026	SUC. EXPEDIDORA	AG.VILLAVICENCIO

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	08/05/2025	24:00 Horas Del	23/09/2031		N/A	N/A	N/A	N/A

CONDICIONES PARTICULARES

CONTRATANTE, LA CUAL DEBERA SER REPORTADA OPORTUNAMENTE Y POR ESCRITO A MUNDIAL DE SEGUROS.

"Con la emisión de la póliza se entiende que se autoriza a Seguros Mundial para que realice gestión de cobranza en caso de que aplique, a través de los siguientes canales: correo electrónico, llamada, SMS y WhatsApp. No obstante, en cualquier momento podrá solicitar la exclusión de alguno estos canales por medio de:
Página web: www.segurosmundial.com.co
Correo electrónico: mundial@segurosmundial.com.co
Líneas de atención: Bogotá (+601) 3274712 - (+601) 3274713 Nacional 018000111935"

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APF

seguros mundial®

Aliados

CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA
POR UNA COLOMBIA UNIDA

PASA APF
Asociación Panamericana de Fianzas
Panamerican Surety Association

LA COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

CERTIFICA:

Que la garantía de Cumplimiento contenida en la póliza **CV-100050661** y endoso, **6** cuyo afianzado es: **INGCO SAS** Asegurado o Beneficiario: **DESARROLLO SOSTENIBLE Y EQUIDAD TERRITORIAL - ASOMUNICIPIOS / DESARROLLO SOSTENIBLE Y EQUIDAD TERRITORIAL - ASOMUNICIPIOS** , expedida por la Compañía en **02/10/2026,** no expirará por falta de pago de la prima de la póliza o de los certificados o anexos que se expidan con fundamento en ella o por revocación unilateral por parte del Tomador o de la Compañía.

AG.VILLAVICENCIO a los **02** días del mes **OCTUBRE** del año **2026.**

Firma Autorizada
Compañia mundial de Seguros S.A.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

ASOMUNICIPIOS

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA

ORDEN DE ASISTENCIA N° 1825				***ACTA DE INICIO :***	08 de mayo 2025	***ACTA PARCIAL No.01:***	10 de diciembre 2025
				PLAZO INICIAL:	Doce (12) meses		$ 7.569.534.076,00
OBJETO	MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN EL RESGUARDO INDÍGENA UNUMA, VEREDA PORVENIR (RUBIALES) Y LA VÍA QUE COMUNICA EL LIMITE DE CUMARIBO - VICHADA EN EL MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN - META UNUMA, VEREDA PORVENIR (RUBIALES) Y LA VÍA QUE COMUNICA EL LIMITE DE CUMARIBO - VICHADA EN EL MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN - META			***VALOR INICIAL:***	$ 11.619.004.340,00	***ACTA PARCIAL No.02:***	31 de marzo 2026
				FECHA DE TERMINACIÓN ACTUALIZADA:	07 de julio 2026		$ 1.206.807.492,00
				ACTA DE SUSPENSIÓN No.01:	11 de julio 2025	***ACTA PARCIAL No.03:***	20 de junio 2026
				ACTA DE REINICIO:	12 de septiembre 2025		$ 1.661.341.563,00
				ACTA DE MOD No.01:	12 de septiembre 2025	***ACTA DE TERMINACIÓN:***	07 de julio 2026
DESIGNADO OBRA:	INGCO S.A.S.	**DESIGNADO INTERVENTORÍA:**	GRUPO CORBAN S.A.S.	***ACTA DE MOD No.02:***	01 de junio 2026		
ENTIDAD EJECUTORA	ASOMUNICIPIOS EAT	**APOYOS A LA SUPERVISIÓN:**	ING. DIEGO FERNANDO MOSQUERA - ING. JAIRO ALEJANDRO JIMÉNEZ - ING. MIGUEL ANGEL CLAVIJO ROJAS	***VALOR ACTUALIZADO:***	$ 11.619.004.340,00		

LA ASOCIACION: ASOMUNICIPIOS EAT

Puerto Gaitán – Meta, Orden de Asistencia No. M1825, 23 de septiembre de 2026, se reunieron **CARLOS ALFREDY PULIDO MICAN**, Director Ejecutivo de **ASOMUNICIPIOS EAT**, designado de obra; **JORGE LUIS OTERO RÍOS**, en calidad de Representante Legal de INGCO S.A.S.; **MARTÍN OMAR GUTIÉRREZ VEGA**, en calidad de Director de Obra; **IVANA DURLEY BRICEÑO RAMÍREZ**, en calidad de Representante Legal de Grupo Corban S.A.S.; y **JHON JAIRO ROMERO ÁLVAREZ**, en calidad de Director de Interventoría, con el fin de realizar el recibo final de las obras ejecutadas en desarrollo de la Orden de Asistencia No. M1825, una vez verificado el cumplimiento de las actividades y obligaciones técnicas previstas, dejando constancia del estado final de las obras y de su entrega a satisfacción, conforme a las condiciones establecidas para el proyecto.

ÍTEM	ESPECIFICACIONES		DESCRIPCIÓN	CONDICIONES INICIALES				CONDICIONES ACTUALIZADA SEGÚN ACTA MODIFICATORIA No.02				CONDICIONES SEGÚN ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA			
	REFERENCIA	CODIGO		UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	**TRAMO 1 DESDE LA COMUNIDAD LAS VILLAS EN EL KM 0+000 HASTA EL LIMITE MUNICIPAL DE CUMARIBO VICHADA EN EL KM 60+440**														
1,1	**PREELIMINARES**														
1.1.1	AIM 2025	11010202	Localización, trazado y replanteo topográfico vías incluye equipo automático de precisión, cartera y planos	KM	60,46	$ 2.930.028,05	$ 177.149.496,00	KM	60,46	$ 2.930.028,05	$ 177.149.496,00	KM	60,46	$ 2.930.028,05	$ 177.149.496,00
						Subtotal:	**$ 177.149.496,00**			**Subtotal:**	**$ 177.149.496,00**			**Subtotal:**	**$ 177.149.496,00**
1,2	**EXCAVACIONES Y RELLENOS**														
1.2.1	AIM 2025	11020404	Excavacion mecanica para cajas vias incluye cargue	M3	24.945,97	$ 64.452,83	$ 1.607.838.254,00	M3	0,00	$ 64.452,83	$ 0,00	M3	0,00	$ 64.452,83	$ 0,00
1.2.2	AIM 2025	11060202	Relleno en material seleccionado proveniente de la excavación. Compactación mecánica	M3	25.444,89	$ 34.135,78	$ 868.581.040,00	M3	48.533,85	$ 34.135,78	$ 1.656.740.583,00	M3	48.533,85	$ 34.135,78	$ 1.656.740.583,00
1.2.3	AIM 2025	11030301	Material de préstamo y/o arrecife clasificado tam max 3" suministro, extendido, nivelación, humedecimiento y compactación	M3	3.593,85	$ 99.689,52	$ 358.269.179,00	M3	5.431,09	$ 99.689,52	$ 541.422.752,00	M3	5.431,09	$ 99.689,52	$ 541.422.752,00
1.2.4	AIM 2025	11060204	Relleno con material mixto de río sin procesar tamaño max. 3" suministro, extendido, nivelación, humedecimiento y compactación manual con equipo liviano	M3	898,46	$ 72.558,76	$ 65.191.144,00	M3	0,00	$ 72.558,76	$ 0,00	M3	0,00	$ 72.558,76	$ 0,00
1.2.5	11090205	11090204	Transporte disposición final de escombros y sobrantes	VJ - KM	134.708,22	$ 7.597,29	$ 1.023.417.413,00	VJ - KM	177.304,13	$ 7.597,29	$ 1.347.030.894,00	VJ - KM	177.304,13	$ 7.597,29	$ 1.347.030.894,00
1.2.6	AIM 2025	11090201	Transporte de material granular	M3-KM	1.361.245,01	$ 1.723,11	$ 2.345.574.889,00	M3-KM	56.103,16	$ 1.723,11	$ 96.671.916,00	M3-KM	56.103,16	$ 1.723,11	$ 96.671.916,00
1.2.7	AIM 2025	11010303	Manejo agua con motobomba 4" 11 hp autocebante a gasolina	DIA	61,00	$ 249.610,15	$ 15.226.219,00	DIA	0,00	$ 249.610,15	$ 0,00	DIA	0,00	$ 249.610,15	$ 0,00
N.P.01	AIM 2025	11020402	Excavación mecánica en material común incluye cargue	M3	0,00	$ 39.070,68	$ 0,00	M3	74.920,68	$ 39.070,68	$ 2.927.201.989,00	M3	74.920,68	$ 39.070,68	$ 2.927.201.989,00
						Subtotal:	**$ 6.284.098.138,00**			**Subtotal:**	**$ 6.569.068.134,00**			**Subtotal:**	**$ 6.569.068.134,00**
1,3	**CONCRETOS**														
1.3.1	AIM 2025	11020203	Demolición concreto reforzado. Incluye trasiego y cargue manual	M3	8,47	$ 459.323,33	$ 3.890.469,00	M3	0,00	$ 459.323,33	$ 0,00	M3	0,00	$ 459.323,33	$ 0,00
1.3.2	AIM 2025	11063302	Solado, limpieza en concreto 13.8 MPa (2000 PSI)	M3	8,75	$ 864.924,58	$ 7.568.090,00	M3	22,64	$ 864.924,58	$ 19.581.892,00	M3	22,64	$ 864.924,58	$ 19.581.892,00
1.3.3	AIM 2025	11060821	Box, aletas, muros armados concreto 27.6 MPa (4000 PSI) suministro y construcción	M3	186,78	$ 1.567.506,17	$ 292.778.802,00	M3	0,00	$ 1.567.506,17	$ 0,00	M3	0,00	$ 1.567.506,17	$ 0,00
1.3.4	AIM 2025	11060801	Concreto ciclópeo 3000 PSI - 20.7 MPa Piedra proporción 60C/40P Mezcla en obra	M3	3,86	$ 882.621,72	$ 3.406.920,00	M3	0,00	$ 882.621,72	$ 0,00	M3	0,00	$ 882.621,72	$ 0,00
1.3.5	AIM 2025	11090204	Transporte disposición final de escombros y sobrantes	VJ - KM	171,09	$ 7.597,29	$ 1.299.820,00	VJ - KM	17.228,26	$ 7.597,29	$ 130.888.087,00	VJ - KM	17.228,26	$ 7.597,29	$ 130.888.087,00
N.P.02			Box culvert prefabricado 1.0x1.0. Incluye acero de refuerzo.	UND	0,00	$ 8.204.858,16	$ 0,00	UND	0,00	$ 8.204.858,16	$ 0,00	UND	0,00	$ 8.204.858,16	$ 0,00
N.P.03			Aletas, solera y dentellon prefabricado para box culvert de 1.0x1.0. Incluye acero de refuerzo.	UND	0,00	$ 7.389.286,57	$ 0,00	UND	0,00	$ 7.389.286,57	$ 0,00	UND	0,00	$ 7.389.286,57	$ 0,00
N.P.04	AIM 2025	11060701	Anclaje epóxico con varilla de 3/8" incluye la varilla, la perforación, limpieza de la perforación con chorro de aire y relleno epóxico. Suministro e instalación	UND	0,00	$ 32.243,93	$ 0,00	UND	0,00	$ 32.243,93	$ 0,00	UND	0,00	$ 32.243,93	$ 0,00
N.P.11	AIM 2025	11020402	Excavación mecánica en material común incluye cargue	M3	0,00	$ 39.070,68	$ 0,00	M3	3.324,45	$ 39.070,68	$ 129.888.525,00	M3	3.324,45	$ 39.070,68	$ 129.888.525,00
N.P.12	AIM 2025	11030301	Material de préstamo y/o arrecife clasificado tam max 3" suministro, extendido, nivelación, humedecimiento y compactación	M3	0,00	$ 99.689,52	$ 0,00	M3	610,67	$ 99.689,52	$ 60.877.399,00	M3	610,67	$ 99.689,52	$ 60.877.399,00
N.P.13	AIM 2025	11090201	Transporte de material granular	M3-KM	0,00	$ 1.723,11	$ 0,00	M3-KM	18.460,55	$ 1.723,11	$ 31.809.558,00	M3-KM	18.460,55	$ 1.723,11	$ 31.809.558,00
N.P.14	AIM 2025	16020146	Suministro e instalación de tubería corrugada PVC alcantarillado de 600mm ø24" tipo Novafort o equivalente	M	0,00	$ 880.489,79	$ 0,00	M	50,00	$ 880.489,79	$ 44.024.490,00	M	50,00	$ 880.489,79	$ 44.024.490,00
N.P.15	AIM 2025	16020150	Suministro e instalación de tubería corrugada PVC alcantarillado de 900mm ø36" tipo NOVAFORT o equivalente	M	0,00	$ 2.566.624,99	$ 0,00	M	5,00	$ 2.566.624,99	$ 12.833.125,00	M	5,00	$ 2.566.624,99	$ 12.833.125,00
N.P.16	AIM 2025	11060826	Concreto 280 kg/cm2 - (4000 psi) para estructura de alcantarillas	M3	0,00	$ 1.489.308,17	$ 0,00	M3	26,90	$ 1.489.308,17	$ 40.062.390,00	M3	26,90	$ 1.489.308,17	$ 40.062.390,00

ASOMUNICIPIOS EAT

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA

ORDEN DE ASISTENCIA N° 1825				***ACTA DE INICIO :***	08 de mayo 2025	***ACTA PARCIAL No.01:***	10 de diciembre 2025
				PLAZO INICIAL:	Doce (12) meses		$ 7.569.534.076,00
OBJETO	MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN EL RESGUARDO INDÍGENA UNUMA, VEREDA PORVENIR (RUBIALES) Y LA VÍA QUE COMUNICA EL LIMITE DE CUMARIBO - VICHADA EN EL MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN - META UNUMA, VEREDA PORVENIR (RUBIALES) Y LA VÍA QUE COMUNICA EL LIMITE DE CUMARIBO - VICHADA EN EL MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN - META			***VALOR INICIAL:***	$ 11.619.004.340,00	***ACTA PARCIAL No.02:***	31 de marzo 2026
				FECHA DE TERMINACIÓN ACTUALIZADA:	07 de julio 2026		$ 1.206.807.492,00
				ACTA DE SUSPENSIÓN No.01:	11 de julio 2025	***ACTA PARCIAL No.03:***	20 de junio 2026
				ACTA DE REINICIO:	12 de septiembre 2025		$ 1.661.341.563,00
				ACTA DE MOD No.01:	12 de septiembre 2025	***ACTA DE TERMINACIÓN:***	07 de julio 2026
DESIGNADO OBRA:	INGCO S.A.S.	**DESIGNADO INTERVENTORÍA:**	GRUPO CORBAN S.A.S.	***ACTA DE MOD No.02:***	01 de junio 2026		
ENTIDAD EJECUTORA	ASOMUNICIPIOS EAT	**APOYOS A LA SUPERVISIÓN:**	ING. DIEGO FERNANDO MOSQUERA - ING. JAIRO ALEJANDRO JIMÉNEZ - ING. MIGUEL ANGEL CLAVIJO ROJAS	***VALOR ACTUALIZADO:***	$ 11.619.004.340,00		

LA ASOCIACION: ASOMUNICIPIOS EAT

Puerto Gaitán – Meta, Orden de Asistencia No. M1825, 23 de septiembre de 2026, se reunieron **CARLOS ALFREDY PULIDO MICAN**, Director Ejecutivo de **ASOMUNICIPIOS EAT**, designado de obra; **JORGE LUIS OTERO RÍOS**, en calidad de Representante Legal de INGCO S.A.S.; **MARTÍN OMAR GUTIÉRREZ VEGA**, en calidad de Director de Obra; **IVANA DURLEY BRICEÑO RAMÍREZ**, en calidad de Representante Legal de Grupo Corban S.A.S.; y **JHON JAIRO ROMERO ÁLVAREZ**, en calidad de Director de Interventoria, con el fin de realizar el recibo final de las obras ejecutadas en desarrollo de la Orden de Asistencia No. M1825, una vez verificado el cumplimiento de las actividades y obligaciones técnicas previstas, dejando constancia del estado final de las obras y de su entrega a satisfacción, conforme a las condiciones establecidas para el proyecto.

ÍTEM	ESPECIFICACIONES		DESCRIPCIÓN	CONDICIONES INICIALES				CONDICIONES ACTUALIZADA SEGÚN ACTA MODIFICATORIA No.02				CONDICIONES SEGÚN ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA			
	REFERENCIA	CODIGO		UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
N.P.17	AIM 2026	11010304	Manejo Agua Con Motobomba 6" Autocebante Diesel	DIA	0,00	$ 358.999,25	$ 0,00	DIA	33,00	$ 358.999,25	$ 11.846.975,00	DIA	33,00	$ 358.999,25	$ 11.846.975,00
						Subtotal:	$ 308.944.101,00			Subtotal:	$ 481.812.441,00			Subtotal:	$ 481.812.441,00
1,4	ACEROS														
1.4.1	AIM 2025	17010201	Acero de refuerzo fy=420 MPa (4200 kgf/cm2, 60.000 psi) incluye suministro, Figurado, armado, colocación y amarre	KG	15.921,22	$ 10.359,26	$ 164.932.118,00	KG	2.362,75	$ 10.359,26	$ 24.476.351,00	KG	2.362,75	$ 10.359,26	$ 24.476.351,00
						Subtotal:	$ 164.932.118,00			Subtotal:	$ 24.476.351,00			Subtotal:	$ 24.476.351,00
1,5	SEÑALIZACION Y SEGURIDAD VIAL														
1.5.1	AIM 2025	11070506	Señal vertical reglamentaria (SR) circulo Ø 75 CM paral en ángulo 2"X2" DE 1/4" Suministro e instalación	U	4,00	$ 446.110,13	$ 1.784.441,00	U	4,00	$ 446.110,13	$ 1.784.441,00	U	4,00	$ 446.110,13	$ 1.784.441,00
1.5.2	AIM 2025	11070509	Señal vertical reglamentaria SR-1 (PARE) octágono altura 75 CM con paral en ángulo 2"X2" DE 1/4" suministro e instalación	U	5,00	$ 527.124,79	$ 2.635.624,00	U	5,00	$ 527.124,79	$ 2.635.624,00	U	5,00	$ 527.124,79	$ 2.635.624,00
1.5.3	AIM 2025	11070502	Señal vertical preventiva (SP) cuadrado de 75 X 75 CM con paral en ángulo 2"X2" de 1/4". Suministro e instalación	U	3,00	$ 455.111,75	$ 1.365.335,00	U	3,00	$ 455.111,75	$ 1.365.335,00	U	3,00	$ 455.111,75	$ 1.365.335,00
1.5.4	AIM 2025	11070511	Señal vertical informativa (SI) rectángulo de 60 X 75 CM paral en ángulo 2"X2" de 1/4" suministro e instalación	U	6,00	$ 455.111,75	$ 2.730.670,00	U	6,00	$ 455.111,75	$ 2.730.670,00	U	6,00	$ 455.111,75	$ 2.730.670,00
						Subtotal:	$ 8.516.070,00			Subtotal:	$ 8.516.070,00			Subtotal:	$ 8.516.070,00
						SUBTOTAL COSTO DIRECTO TRAMO I:	$ 6.943.639.923,00				$ 7.261.022.492,00				$ 7.261.022.492,00
2	TRAMO 2 DESDE EL KM 5+801 MARGEN DERECHA DEL RIO TILLAVA HASTA LA COMUNIDAD SISIBURÜANAE EN EL KM 9+466,38														
2,1	PREELIMINARES														
2.1.1	AIM 2025	11010202	Localización, trazado y replanteo topográfico vías incluye equipo automático de precisión, cartera y planos	KM	3,67	$ 2.961.096,32	$ 10.867.224,00	KM	3,67	$ 2.961.096,32	$ 10.867.224,00	KM	3,67	$ 2.961.096,32	$ 10.867.224,00
						Subtotal:	$ 10.867.224,00			Subtotal:	$ 10.867.224,00			Subtotal:	$ 10.867.224,00
2,2	EXCAVACIONES Y RELLENOS														
2.2.1	AIM 2025	11020404	Excavacion mecan ca para cajas vias incluye cargue	M3	3.576,03	$ 68.113,08	$ 243.574.400,00	M3	0,00	$ 68.113,08	$ 0,00	M3	0,00	$ 68.113,08	$ 0,00
2.2.2	AIM 2025	11060202	Relleno en material seleccionado proveniente de la excavación. Compactación mecánica	M3	3.432,99	$ 35.844,56	$ 123.053.999,00	M3	3.599,32	$ 35.844,56	$ 129.016.024,00	M3	3.599,32	$ 35.844,56	$ 129.016.024,00
2.2.3	AIM 2025	11030301	Material de préstamo y/o arreglo clasificado tam max 3" suministro, extendido, nivelación, humedecimiento y compactación	M3	126,74	$ 105.131,53	$ 13.324.370,00	M3	2.382,21	$ 105.131,53	$ 250.445.382,00	M3	2.382,21	$ 105.131,53	$ 250.445.382,00
2.2.4	AIM 2025	11060204	Relleno con material mixto de río sin procesar tamaño max. 3" suministro, extendido, nivelación, humedecimiento y compactación manual con equipo liviano	M3	22,37	$ 71.925,27	$ 1.608.968,00	M3	0,00	$ 71.925,27	$ 0,00	M3	0,00	$ 71.925,27	$ 0,00
2.2.5	11090205	11090204	Transporte disposición final de escombros y sobrantes	VJ - KM	6.865,97	$ 7.597,29	$ 52.162.765,00	VJ - KM	6.187,61	$ 7.597,29	$ 47.009.068,00	VJ - KM	6.187,61	$ 7.597,29	$ 47.009.068,00
2.2.6	AIM 2025	11090201	Transporte de material granular	M3-KM	43.800,60	$ 1.723,11	$ 75.473.252,00	M3-KM	9.075,62	$ 1.723,11	$ 15.638.292,00	M3-KM	9.075,62	$ 1.723,11	$ 15.638.292,00
2.2.7	AIM 2025	11010303	Manejo agua con motobomba 4" 11 hp autocebante a gasolina	DIA	11,00	$ 262.557,39	$ 2.888.131,00	DIA	0,00	$ 262.557,39	$ 0,00	DIA	0,00	$ 262.557,39	$ 0,00
N.P.05	AIM 2025	11020402	Excavación mecánica en material común incluye cargue	M3	0,00	$ 39.070,68	$ 0,00	M3	7.511,24	$ 39.070,68	$ 293.469.262,00	M3	7.511,24	$ 39.070,68	$ 293.469.262,00
						Subtotal:	$ 512.085.885,00			Subtotal:	$ 735.578.028,00			Subtotal:	$ 735.578.028,00
2,3	CONCRETOS														
2.3.1	AIM 2025	11020203	Demolición concreto reforzado. Incluye traslego y cargue manual	M3	8,47	$ 470.576,42	$ 3.985.782,00	M3	0,00	$ 470.576,42	$ 0,00	M3	0,00	$ 470.576,42	$ 0,00
2.3.2	AIM 2025	11063302	Solado, limpieza en concreto 13.8 MPa (2000 PSI)	M3	6,06	$ 909.122,81	$ 5.509.284,00	M3	8,58	$ 909.122,81	$ 7.800.274,00	M3	8,58	$ 909.122,81	$ 7.800.274,00
2.3.3	AIM 2025	11060821	Box, aletas, muros armados concreto 27.6 MPa (4000 PSI) suministro y construcción	M3	77,03	$ 1.645.704,16	$ 126.768.592,00	M3	0,00	$ 1.645.704,16	$ 0,00	M3	0,00	$ 1.645.704,16	$ 0,00
2.3.4	AIM 2025	11060801	Concreto ciclópeo 3000 PSI - 20.7 MPa Piedra proporción 60C/40P Mezcla en obra	M3	1,93	$ 922.983,96	$ 1.781.359,00	M3	0,00	$ 922.983,96	$ 0,00	M3	0,00	$ 922.983,96	$ 0,00
2.3.5	AIM 2025	11090204	Transporte disposición final de escombros y sobrantes	VJ - KM	171,09	$ 7.597,29	$ 1.299.820,00	VJ - KM	386,34	$ 7.597,29	$ 2.935.137,00	VJ - KM	386,34	$ 7.597,29	$ 2.935.137,00
N.P.06			Box culvert prefabricado 1.0x1.0. Incluyo acero de refuerzo.	UND	0,00	$ 8.204.858,16	$ 0,00	UND	0,00	$ 8.204.858,16	$ 0,00	UND	0,00	$ 8.204.858,16	$ 0,00
N.P.07			Aletas, solera y dentellon prefabricado para box culvert de 1.0x1.0. Incluye acero de refuerzo.	UND	0,00	$ 7.389.286,57	$ 0,00	UND	0,00	$ 7.389.286,57	$ 0,00	UND	0,00	$ 7.389.286,57	$ 0,00
N.P.08	AIM 2025	11060701	Anclaje epóxico con varilla de 3/8" incluye la varilla, la perforación, limpieza de la perforación con chorro de aire y relleno epóxico. Suministro e instalación	UND	0,00	$ 32.243,93	$ 0,00	UND	0,00	$ 32.243,93	$ 0,00	UND	0,00	$ 32.243,93	$ 0,00
N.P.18	AIM 2025	11020402	Excavación mecánica en material común incluye cargue	M3	0,00	$ 39.070,68	$ 0,00	M3	1.228,14	$ 39.070,68	$ 47.984.266,00	M3	1.228,14	$ 39.070,68	$ 47.984.266,00

ASOMUNICIPIOS EAT

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA

ORDEN DE ASISTENCIA N° 1825				***ACTA DE INICIO :***	08 de mayo 2025	***ACTA PARCIAL No.01:***	10 de diciembre 2025
				PLAZO INICIAL:	Doce (12) meses		$ 7.569.534.076,00
OBJETO	MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN EL RESGUARDO INDÍGENA UNUMA, VEREDA PORVENIR (RUBIALES) Y LA VÍA QUE COMUNICA EL LIMITE DE CUMARIBO - VICHADA EN EL MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN - META UNUMA, VEREDA PORVENIR (RUBIALES) Y LA VÍA QUE COMUNICA EL LIMITE DE CUMARIBO - VICHADA EN EL MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN - META			***VALOR INICIAL:***	$ 11.619.004.340,00	***ACTA PARCIAL No.02:***	31 de marzo 2026
				FECHA DE TERMINACIÓN ACTUALIZADA:	07 de julio 2026		$ 1.206.807.492,00
				ACTA DE SUSPENSIÓN No.01:	11 de julio 2025	***ACTA PARCIAL No.03:***	20 de junio 2026
				ACTA DE REINICIO:	12 de septiembre 2025		$ 1.661.341.563,00
				ACTA DE MOD No.01:	12 de septiembre 2025	***ACTA DE TERMINACIÓN:***	07 de julio 2026
DESIGNADO OBRA:	INGCO S.A.S.	**DESIGNADO INTERVENTORÍA:**	GRUPO CORBAN S.A.S.	***ACTA DE MOD No.02:***	01 de junio 2026		
ENTIDAD EJECUTORA	ASOMUNICIPIOS EAT	**APOYOS A LA SUPERVISIÓN:**	ING. DIEGO FERNANDO MOSQUERA - ING. JAIRO ALEJANDRO JIMÉNEZ - ING. MIGUEL ANGEL CLAVIJO ROJAS	***VALOR ACTUALIZADO:***	$ 11.619.004.340,00		

LA ASOCIACION: ASOMUNICIPIOS EAT

Puerto Gaitán – Meta, Orden de Asistencia No. M1825, 23 de septiembre de 2026, se reunieron **CARLOS ALFREDY PULIDO MICAN**, Director Ejecutivo de **ASOMUNICIPIOS EAT**, designado de obra; **JORGE LUIS OTERO RÍOS**, en calidad de Representante Legal de INGCO S.A.S.; **MARTÍN OMAR GUTIÉRREZ VEGA**, en calidad de Director de Obra; **IVANA DURLEY BRICEÑO RAMÍREZ**, en calidad de Representante Legal de Grupo Corban S.A.S.; y **JHON JAIRO ROMERO ÁLVAREZ**, en calidad de Director de Interventoria, con el fin de realizar el recibo final de las obras ejecutadas en desarrollo de la Orden de Asistencia No. M1825, una vez verificado el cumplimiento de las actividades y obligaciones técnicas previstas, dejando constancia del estado final de las obras y de su entrega a satisfacción, conforme a las condiciones establecidas para el proyecto.

ÍTEM	ESPECIFICACIONES		DESCRIPCIÓN	CONDICIONES INICIALES				CONDICIONES ACTUALIZADA SEGÚN ACTA MODIFICATORIA No.02				CONDICIONES SEGÚN ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA			
	REFERENCIA	CODIGO		UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
N.P.19	AIM 2025	11030301	Material de préstamo y/o arreofe clasificado tam max 3" suministro, extendido, nivelación, humedecimiento y compactación	M3	0,00	$ 99.689,52	$ 0,00	M3	238,42	$ 99.689,52	$ 23.767.975,00	M3	238,42	$ 99.689,52	$ 23.767.975,00
N.P.20	AIM 2025	11090201	Transporte de material granular	M3-KM	0,00	$ 1.723,11	$ 0,00	M3-KM	437,50	$ 1.723,11	$ 753.861,00	M3-KM	437,50	$ 1.723,11	$ 753.861,00
N.P.21	AIM 2025	16020146	Suministro e instalación de tubería corrugada PVC alcantarillado de 600mm ø24" tipo Novafort o equivalente	M	0,00	$ 880.489,79	$ 0,00	M	10,00	$ 880.489,79	$ 8.804.898,00	M	10,00	$ 880.489,79	$ 8.804.898,00
N.P.22	AIM 2025	16020150	Suministro e instalación de tubería corrugada PVC alcantarillado de 900mm ø36" tipo NOVAFORT o equivalente	m	0,00	$ 2.566.624,99	$ 0,00	m	10,00	$ 2.566.624,99	$ 25.666.250,00	m	10,00	$ 2.566.624,99	$ 25.666.250,00
N.P.23	AIM 2025	11060826	Concreto 280 kg/cm2 - (4000 psi) para estructura de alcantarillas	M3	0,00	$ 1.489.308,17	$ 0,00	M3	10,81	$ 1.489.308,17	$ 16.099.421,00	M3	10,81	$ 1.489.308,17	$ 16.099.421,00
N.P.24	AIM 2026	11010304	Manejo Agua Con Motobomba 6" Autocebante Diesel	DIA	0,00	$ 358.999,25	$ 0,00	DIA	10,00	$ 358.999,25	$ 3.589.993,00	DIA	10,00	$ 358.999,25	$ 3.589.993,00
						Subtotal:	$ 139.344.837,00			Subtotal:	$ 137.402.075,00			Subtotal:	$ 137.402.075,00
2,4	**ACEROS**														
2.4.1	AIM 2025	17010201	Acero de refuerzo fy=420 MPa (4200 kgf/cm2, 60.000 psi) incluye suministro, Figurado, armado, colocación y amarre	KG	7.960,61	$ 10.843,42	$ 86.320.274,00	KG	944,24	$ 10.843,42	$ 10.238.795,00	KG	944,24	$ 10.843,42	$ 10.238.795,00
						Subtotal:	$ 86.320.274,00			Subtotal:	$ 10.238.795,00			Subtotal:	$ 10.238.795,00
2,5	**SEÑALIZACION Y SEGURIDAD VIAL**														
2.5.1	AIM 2025	11070506	Señal vertical reglamentaria (SR) circulo Ø 75 CM paral en ángulo 2"X2" DE 1/4" Suministro e instalación	U	2,00	$ 469.687,21	$ 939.374,00	U	2,00	$ 469.687,21	$ 939.374,00	U	2,00	$ 469.687,21	$ 939.374,00
2.5.2	AIM 2025	11070509	Señal vertical reglamentaria SR-1 (PARE) octágono altura 75 CM con paral en ángulo 2"X2" DE 1/4" suministro e instalación	U	2,00	$ 555.398,37	$ 1.110.797,00	U	2,00	$ 555.398,37	$ 1.110.797,00	U	2,00	$ 555.398,37	$ 1.110.797,00
2.5.3	AIM 2025	11070502	Señal vertical preventiva (SP) cuadrado de 75 X 75 CM con paral en ángulo 2"X2" de 1/4". Suministro e instalación	U	1,00	$ 479.210,66	$ 479.211,00	U	1,00	$ 479.210,66	$ 479.211,00	U	1,00	$ 479.210,66	$ 479.211,00
2.5.4	AIM 2025	11070511	Señal vertical informativa (SI) rectángulo de 60 X 75 CM paral en ángulo 2"X2" de 1/4" suministro e instalación	U	6,00	$ 479.210,66	$ 2.875.264,00	U	6,00	$ 479.210,66	$ 2.875.264,00	U	6,00	$ 479.210,66	$ 2.875.264,00
						Subtotal:	$ 5.404.646,00			Subtotal:	$ 5.404.646,00			Subtotal:	$ 5.404.646,00
						SUBTOTAL COSTO DIRECTO TRAMO II:	$ 754.022.866,00				$ 899.490.768,00				$ 899.490.768,00
3	**TRAMO 3 DESDE LA INTERSECCIÓN No 1 HACIA LA COMUNIDAD SARABIA EN EL KM 0+000 HASTA EL KM 1+400 LA COMUNIDAD SARABIA**														
3,1	**PREELIMINARES**														
3.1.1	AIM 2025	11010202	Localización, trazado y replanteo topográfico vías incluye equipo automático de precisión, cartera y planos	KM	1,40	$ 2.930.028,05	$ 4.102.039,00	KM	1,40	$ 2.930.028,05	$ 4.102.039,00	KM	1,40	$ 2.930.028,05	$ 4.102.039,00
						Subtotal:	$ 4.102.039,00			Subtotal:	$ 4.102.039,00			Subtotal:	$ 4.102.039,00
3,2	**EXCAVACIONES Y RELLENOS**														
3.2.1	AIM 2025	11020404	Excavacion mecanica para cajas vias incluye cargue	M3	244,99	$ 64.452,83	$ 15.790.298,00	M3	0,00	$ 64.452,83	$ 0,00	M3	0,00	$ 64.452,83	$ 0,00
3.2.2	AIM 2025	11060202	Relleno en material seleccionado proveniente de la excavación. Compactación mecánica	M3	235,19	$ 34.135,78	$ 8.028.393,00	M3	168,90	$ 34.135,78	$ 5.765.532,00	M3	168,90	$ 34.135,78	$ 5.765.532,00
3.2.3	AIM 2025	11030301	Material de préstamo y/o arreofe clasificado tam max 3" suministro, extendido, nivelación, humedecimiento y compactación	M3	202,63	$ 99.689,52	$ 20.200.087,00	M3	504,00	$ 99.689,52	$ 50.243.518,00	M3	504,00	$ 99.689,52	$ 50.243.518,00
3.2.4	AIM 2025	11060204	Relleno con material mixto de río sin procesar tamaño max. 3" suministro, extendido, nivelación, humedecimiento y compactación manual con equipo liviano	M3	35,76	$ 72.558,76	$ 2.594.701,00	M3	0,00	$ 72.558,76	$ 0,00	M3	0,00	$ 72.558,76	$ 0,00
3.2.5	11090205	11090204	Transporte disposición final de escombros y sobrantes	VJ - KM	1.175,96	$ 7.597,29	$ 8.934.109,00	VJ - KM	1.655,17	$ 7.597,29	$ 12.574.822,00	VJ - KM	1.655,17	$ 7.597,29	$ 12.574.822,00
3.2.6	AIM 2025	11090201	Transporte de material granular	M3-KM	60.546,60	$ 1.723,11	$ 104.328.452,00	M3-KM	2.237,76	$ 1.723,11	$ 3.855.907,00	M3-KM	2.237,76	$ 1.723,11	$ 3.855.907,00
3.2.7	AIM 2025	11010303	Manejo agua con motobomba 4" 11 hp autocebante a gasolina	DIA	4,00	$ 249.610,15	$ 998.441,00	DIA	4,00	$ 249.610,15	$ 998.441,00	DIA	4,00	$ 249.610,15	$ 998.441,00
N.P.09	AIM 2025	11020402	Excavación mecánica en material común incluye cargue	M3	0,00	$ 39.070,68	$ 0,00	M3	629,12	$ 39.070,68	$ 24.580.147,00	M3	629,12	$ 39.070,68	$ 24.580.147,00
						Subtotal:	$ 160.874.481,00			Subtotal:	$ 98.018.367,00			Subtotal:	$ 98.018.367,00
3,3	**CONCRETOS**														
3.3.1	AIM 2025	11053302	Solado, limpieza en concreto 13.8 MPa (2000 PSI)	M3	3,46	$ 864.924,58	$ 2.992.639,00	M3	0,00	$ 864.924,58	$ 0,00	M3	0,00	$ 864.924,58	$ 0,00
3.3.2	AIM 2025	11060821	Box, aletas, muros armados concreto 27.6 MPa (4000 PSI) suministro y construcción	M3	53,37	$ 1.567.506,17	$ 83.657.804,00	M3	0,00	$ 1.567.506,17	$ 0,00	M3	0,00	$ 1.567.506,17	$ 0,00
3.3.3	AIM 2025	11060801	Concreto ciclópeo 3000 PSI - 20.7 MPa Piedra proporción 60C/40P Mezcla en obra	M3	1,10	$ 882.621,72	$ 970.884,00	M3	0,00	$ 882.621,72	$ 0,00	M3	0,00	$ 882.621,72	$ 0,00

ASOMUNICIPIOS EAT

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA

ORDEN DE ASISTENCIA N° 1825				***ACTA DE INICIO :***	08 de mayo 2025	***ACTA PARCIAL No.01:***	10 de diciembre 2025
				PLAZO INICIAL:	Doce (12) meses		$ 7.569.534.076,00
OBJETO	MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN EL RESGUARDO INDÍGENA UNUMA, VEREDA PORVENIR (RUBIALES) Y LA VÍA QUE COMUNICA EL LIMITE DE CUMARIBO - VICHADA EN EL MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN - META UNUMA, VEREDA PORVENIR (RUBIALES) Y LA VÍA QUE COMUNICA EL LIMITE DE CUMARIBO - VICHADA EN EL MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN - META			***VALOR INICIAL:***	$ 11.619.004.340,00	***ACTA PARCIAL No.02:***	31 de marzo 2026
				FECHA DE TERMINACIÓN ACTUALIZADA:	07 de julio 2026		$ 1.206.807.492,00
				ACTA DE SUSPENSIÓN No.01:	11 de julio 2025	***ACTA PARCIAL No.03:***	20 de junio 2026
				ACTA DE REINICIO:	12 de septiembre 2025		$ 1.661.341.563,00
				ACTA DE MOD No.01:	12 de septiembre 2025	***ACTA DE TERMINACIÓN:***	07 de julio 2026
DESIGNADO OBRA:	INGCO S.A.S.	**DESIGNADO INTERVENTORÍA:**	GRUPO CORBAN S.A.S.	***ACTA DE MOD No.02:***	01 de junio 2026		
ENTIDAD EJECUTORA	ASOMUNICIPIOS EAT	**APOYOS A LA SUPERVISIÓN:**	ING. DIEGO FERNANDO MOSQUERA - ING. JAIRO ALEJANDRO JIMÉNEZ - ING. MIGUEL ANGEL CLAVIJO ROJAS	***VALOR ACTUALIZADO:***	$ 11.619.004.340,00		

LA ASOCIACION: ASOMUNICIPIOS EAT

Puerto Gaitán – Meta, Orden de Asistencia No. M1825, 23 de septiembre de 2026, se reunieron **CARLOS ALFREDY PULIDO MICAN**, Director Ejecutivo de **ASOMUNICIPIOS EAT**, designado de obra; **JORGE LUIS OTERO RÍOS**, en calidad de Representante Legal de INGCO S.A.S.; **MARTÍN OMAR GUTIÉRREZ VEGA**, en calidad de Director de Obra; **IVANA DURLEY BRICEÑO RAMÍREZ**, en calidad de Representante Legal de Grupo Corban S.A.S.; y **JHON JAIRO ROMERO ÁLVAREZ**, en calidad de Director de Interventoria, con el fin de realizar el recibo final de las obras ejecutadas en desarrollo de la Orden de Asistencia No. M1825, una vez verificado el cumplimiento de las actividades y obligaciones técnicas previstas, dejando constancia del estado final de las obras y de su entrega a satisfacción, conforme a las condiciones establecidas para el proyecto.

ÍTEM	ESPECIFICACIONES		DESCRIPCIÓN	CONDICIONES INICIALES				CONDICIONES ACTUALIZADA SEGÚN ACTA MODIFICATORIA No.02				CONDICIONES SEGÚN ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA			
	REFERENCIA	CODIGO		UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
						Subtotal:	$ 87.621.327,00			Subtotal:	$ 0,00			Subtotal:	$ 0,00
3,4	ACEROS														
3.4.1	AIM 2025	17010201	Acero de refuerzo fy=420 MPa (4200 kgf/cm2, 60.000 psi) incluye suministro, Figurado, armado, colocación y amarre	KG	4.548,92	$ 10.359,26	$ 47.123.462,00	KG	0,00	$ 10.359,26	$ 0,00	KG	0,00	$ 10.359,26	$ 0,00
						Subtotal:	$ 47.123.462,00			Subtotal:	$ 0,00			Subtotal:	$ 0,00
						SUBTOTAL COSTO DIRECTO TRAMO III:	$ 299.721.309,00				$ 102.120.406,00				$ 102.120.406,00
4	TRAMO 4 DESDE LA INTERSECCION No 2 HACIA LA COMUNIDAD SARABIA EN EL K0+000 HASTA EL KM 1+165 EN LA COMUNIDAD SARABIA														
4,1	PREELIMINARES														
4.1.1	AIM 2025	11010202	Localización, trazado y replanteo topográfico vías incluye equipo automático de precisión, cartera y planos	KM	1,17	$ 2.930.028,05	$ 3.428.133,00	KM	1,17	$ 2.930.028,05	$ 3.428.133,00	KM	1,17	$ 2.930.028,05	$ 3.428.133,00
						Subtotal:	$ 3.428.133,00			Subtotal:	$ 3.428.133,00			Subtotal:	$ 3.428.133,00
4,2	EXCAVACIONES Y RELLENOS														
4.2.1	AIM 2025	11020404	Excavacion mecanica para cajas vias incluye cargue	M3	183,78	$ 64.452,83	$ 11.845.140,00	M3	0,00	$ 64.452,83	$ 0,00	M3	0,00	$ 64.452,83	$ 0,00
4.2.2	AIM 2025	11060202	Relleno en material seleccionado proveniente de la excavación. Compactación mecánica	M3	187,46	$ 34.135,78	$ 6.399.092,00	M3	415,49	$ 34.135,78	$ 14.183.073,00	M3	415,49	$ 34.135,78	$ 14.183.073,00
4.2.3	AIM 2025	11030301	Material de préstamo y/o arreglo clasificado tam max 3" suministro, extendido, nivelación, humedecimiento y compactación	M3	143,45	$ 99.689,52	$ 14.300.462,00	M3	523,20	$ 99.689,52	$ 52.157.557,00	M3	523,20	$ 99.689,52	$ 52.157.557,00
4.2.4	AIM 2025	11060204	Relleno con material mixto de río sin procesar tamaño max. 3" suministro, extendido, nivelación, humedecimiento y compactación manual con equipo liviano	M3	25,31	$ 72.558,76	$ 1.836.462,00	M3	0,00	$ 72.558,76	$ 0,00	M3	0,00	$ 72.558,76	$ 0,00
4.2.5	11090205	11090204	Transporte disposición final de escombros y sobrantes	VJ - KM	661,52	$ 7.597,29	$ 5.025.759,00	VJ - KM	0,00	$ 7.597,29	$ 0,00	VJ - KM	0,00	$ 7.597,29	$ 0,00
4.2.6	AIM 2025	11090201	Transporte de material granular	M3-KM	42.837,54	$ 1.723,11	$ 73.813.794,00	M3-KM	2.250,81	$ 1.723,11	$ 3.878.393,00	M3-KM	2.250,81	$ 1.723,11	$ 3.878.393,00
4.2.7	AIM 2025	11010303	Manejo agua con motobomba 4" 11 hp autocebante a gasolina	DIA	3,00	$ 249.610,15	$ 748.830,00	DIA	3,00	$ 249.610,15	$ 748.830,00	DIA	3,00	$ 249.610,15	$ 748.830,00
N.P.10	AIM 2025	11020402	Excavación mecánica en material común incluye cargue	M3	0,00	$ 39.070,68	$ 0,00	M3	309,68	$ 39.070,68	$ 12.099.408,00	M3	309,68	$ 39.070,68	$ 12.099.408,00
						Subtotal:	$ 113.969.539,00			Subtotal:	$ 83.067.261,00			Subtotal:	$ 83.067.261,00
4,3	CONCRETOS														
4.3.1	AIM 2025	11063302	Solado, limpieza en concreto 13.8 MPa (2000 PSI)	M3	4,38	$ 864.924,58	$ 3.788.370,00	M3	0,00	$ 864.924,58	$ 0,00	M3	0,00	$ 864.924,58	$ 0,00
4.3.2	AIM 2025	11060821	Box, aletas, muros armados concreto 27.6 MPa (4000 PSI) suministro y construcción	M3	93,39	$ 1.567.506,17	$ 146.389.401,00	M3	0,00	$ 1.567.506,17	$ 0,00	M3	0,00	$ 1.567.506,17	$ 0,00
4.3.3	AIM 2025	11060801	Concreto ciclópeo 3000 PSI - 20.7 MPa Piedra proporción 60C/40P Mezcla en obra	M3	1,93	$ 882.621,72	$ 1.703.460,00	M3	0,00	$ 882.621,72	$ 0,00	M3	0,00	$ 882.621,72	$ 0,00
						Subtotal:	$ 151.881.231,00			Subtotal:	$ 0,00			Subtotal:	$ 0,00
4,4	ACEROS														
4.4.1	AIM 2025	17010201	Acero de refuerzo fy=420 MPa (4200 kgf/cm2, 60.000 psi) incluye suministro, Figurado, armado, colocación y amarre	KG	7.960,61	$ 10.359,26	$ 82.466.059,00	KG	0,00	$ 10.359,26	$ 0,00	KG	0,00	$ 10.359,26	$ 0,00
						Subtotal:	$ 82.466.059,00			Subtotal:	$ 0,00			Subtotal:	$ 0,00
						SUBTOTAL COSTO DIRECTO TRAMO IV:	$ 351.744.962,00				$ 86.495.394,00				$ 86.495.394,00
						COSTOS DIRECTOS	$ 8.349.129.060,00			COSTOS DIRECTOS	$ 8.349.129.060,00			COSTOS DIRECTOS	$ 8.349.129.060,00
			Administración		29,00%	$ 2.421.247.427,40				29,00%	$ 2.421.247.427,40			29,00%	$ 2.421.247.427,40
			Imprevistos		1,00%	$ 83.491.290,60				1,00%	$ 83.491.290,60			1,00%	$ 83.491.290,60
			Utilidad		4,00%	$ 333.965.162,40				4,00%	$ 333.965.162,40			4,00%	$ 333.965.162,40
						TOTAL COSTOS INDIRECTOS	$ 2.838.703.880,00			TOTAL COSTOS INDIRECTOS	$ 2.838.703.880,00			TOTAL COSTOS INDIRECTOS	$ 2.838.703.880,00
						VALOR TOTAL DE OBRA	$ 11.187.832.940,00			VALOR TOTAL DE OBRA	$ 11.187.832.940,00			VALOR TOTAL DE OBRA	$ 11.187.832.940,00
5	CARACTERIZACION VIAL														
5,1	AIM 2025	INSUMOS	CARACTERIZACION TRAMO I	KM	60,46	$ 2.735.441,70	$ 165.384.805,00	KM	60,46	$ 2.735.441,70	$ 165.384.805,00	KM	60,46	$ 2.735.441,70	$ 165.384.805,00
5,2	AIM 2025	INSUMOS	CARACTERIZACION TRAMO II	KM	3,67	$ 2.770.746,40	$ 10.168.639,00	KM	3,67	$ 2.770.746,40	$ 10.168.639,00	KM	3,67	$ 2.770.746,40	$ 10.168.639,00
5,3	AIM 2025	INSUMOS	CARACTERIZACION TRAMO III	KM	1,40	$ 2.735.441,70	$ 3.829.618,00	KM	1,40	$ 2.735.441,70	$ 3.829.618,00	KM	1,40	$ 2.735.441,70	$ 3.829.618,00

ASOMUNICIPIOS EAT

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA

ORDEN DE ASISTENCIA N° 1825				ACTA DE INICIO :	08 de mayo 2025	ACTA PARCIAL No.01:	10 de diciembre 2025
				PLAZO INICIAL:	Doce (12) meses		$ 7.569.534.076,00
OBJETO	MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN EL RESGUARDO INDÍGENA UNUMA, VEREDA PORVENIR (RUBIALES) Y LA VÍA QUE COMUNICA EL LIMITE DE CUMARIBO - VICHADA EN EL MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN - META UNUMA, VEREDA PORVENIR (RUBIALES) Y LA VÍA QUE COMUNICA EL LIMITE DE CUMARIBO - VICHADA EN EL MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN - META			VALOR INICIAL:	$ 11.619.004.340,00	ACTA PARCIAL No.02:	31 de marzo 2026
				FECHA DE TERMINACIÓN ACTUALIZADA:	07 de julio 2026		$ 1.206.807.492,00
				ACTA DE SUSPENSIÓN No.01:	11 de julio 2025	ACTA PARCIAL No.03:	20 de junio 2026
				ACTA DE REINICIO:	12 de septiembre 2025		$ 1.661.341.563,00
				ACTA DE MOD No.01:	12 de septiembre 2025	ACTA DE TERMINACIÓN:	07 de julio 2026
DESIGNADO OBRA:	INGCO S.A.S.	DESIGNADO INTERVENTORÍA:	GRUPO CORBAN S.A.S.	ACTA DE MOD No.02:	01 de junio 2026		
ENTIDAD EJECUTORA	ASOMUNICIPIOS EAT	APOYOS A LA SUPERVISIÓN:	ING. DIEGO FERNANDO MOSQUERA - ING. JAIRO ALEJANDRO JIMÉNEZ - ING. MIGUEL ANGEL CLAVIJO ROJAS	VALOR ACTUALIZADO:	$ 11.619.004.340,00		

LA ASOCIACION: ASOMUNICIPIOS EAT

Puerto Gaitán – Meta, Orden de Asistencia No. M1825, 23 de septiembre de 2026, se reunieron **CARLOS ALFREDY PULIDO MICAN,** Director Ejecutivo de **ASOMUNICIPIOS EAT**, designado de obra; **JORGE LUIS OTERO RÍOS**, en calidad de Representante Legal de INGCO S.A.S.; **MARTÍN OMAR GUTIÉRREZ VEGA**, en calidad de Director de Obra; **IVANA DURLEY BRICEÑO RAMÍREZ**, en calidad de Representante Legal de Grupo Corban S.A.S.; y **JHON JAIRO ROMERO ÁLVAREZ**, en calidad de Director de Interventoria, con el fin de realizar el recibo final de las obras ejecutadas en desarrollo de la Orden de Asistencia No. M1825, una vez verificado el cumplimiento de las actividades y obligaciones técnicas previstas, dejando constancia del estado final de las obras y de su entrega a satisfacción, conforme a las condiciones establecidas para el proyecto.

ÍTEM	ESPECIFICACIONES		DESCRIPCIÓN	CONDICIONES INICIALES				CONDICIONES ACTUALIZADA SEGÚN ACTA MODIFICATORIA No.02				CONDICIONES SEGÚN ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA			
	REFERENCIA	CODIGO		UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
5,4	AIM 2025	INSUMOS	CARACTERIZACION TRAMO IV	KM	1,17	$ 2.735.441,70	$ 3.200.467,00	KM	1,17	$ 2.735.441,70	$ 3.200.467,00	KM	1,17	$ 2.735.441,70	$ 3.200.467,00
						CARACTERIZACION VIAL	$ 182.583.529,00				$ 182.583.529,00				$ 182.583.529,00
			VALOR PLAN DE MANEJO DE TRANSITO (PMT)				$ 149.905.133,00				$ 149.905.133,00				$ 149.905.133,00
			VALOR PLAN DE ADAPTACION DE LA GUIA AMBIENTAL (PAGA)				$ 98.682.738,00				$ 98.682.738,00				$ 98.682.738,00
			VALOR TOTAL PROYECTO DE OBRA				$ 11.619.004.340,00				$ 11.619.004.340,00				$ 11.619.004.340,00

Revisado y aprobado por el designado de interventoria Grupo Corban S.A.S.

NOTA

1. Las modificaciones plasmadas en el presente documento NO afectan el alcance objeto del proyecto.
2. Las cantidades y valores consignados en la presente acta se soporten en los informes presentados y avalados por el designado de obra, interventoria, apoyo a la supervision y gerencia del proyecto.

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, FIRMAN Y APRUEBAN LA PRESENTE ACTA LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON AL VEINTITRES (23) DIA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2026

ING. MARTIN OMAR GUTIÉRREZ VEGA
Director de obra
INGCO S.A.S.

JORGE LUIS OTERO RIOS
Representante Legal
INGCO S.A.S.

CARLOS ALFREDY PULIDO MICAN
Director Ejecutivo
ASOMUNICIPIOS E.A.T.

ING. JHON JAIRO ROMERO ALVAREZ
Director de interventoría
GRUPO CORBAN S.A.S.

IVANA DURLEY BRICEÑO RAMIREZ
Representante Legal
GRUPO CORBAN S.A.S.