INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATO DE MÍNIMA CUANTÍA No. MS-MC-045-2026

1. DATOS GENERALES

TIPO DE INFORME	**PERIÓDICO**		**FINAL**	X
PERIODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME	**DESDE**	15-10-2026	**HASTA**	27-10-2026
NOMBRE DEL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR:	ROBINSON GERMAN NOVA JEREZ			
DEPENDENCIA:	SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS			
CARGO:	SECRETARIO DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS			

2. DATOS DEL CONTRATO Y/O CONVENIO SUPERVISADO

Una vez la administración municipal de Sáchica inició el contrato **No. MS-MC-045-2026** y completó el proceso de evaluación, se adjudicó el contrato de mínima cuantía al proponente **ANGEL ROBINSON DURAN VARGAS** a continuación, se presentan datos relevantes del contrato adjudicado:

CONTRATO	MS-MC-045-2026
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE SÁCHICA, BOYACÁ
CONTRATISTA:	**ANGEL ROBINSON DURAN VARGAS** CC. – 1121852013 Nit : 1121852013-1
OBJETO:	"ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS E INSUMOS DESTINADOS A LA PROTECCIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LAS INVERSIONES AMBIENTALES REALIZADAS AL MUNICIPIO DE SÁCHICA"
PLAZO DE EJECUCIÓN:	QUINCE (15) DIAS HÁBILES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO DEL CONTRATO
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	DIECINUEVE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS SIETE PESOS ($19.986.407) MCTE
VALOR TOTAL EJECUTADO	DIECINUEVE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS SIETE PESOS ($19.986.407) MCTE
FECHA FIRMA DE CONTRATO	15 DE OCTUBRE DE 2026
FECHA DE INICIACIÓN:	16 DE OCTUBRE DE 2026
FECHA DE TERMINACIÓN	06 DE NOVIEMBRE DE 2026

3. LOCALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS

La localización de las actividades ejecutadas por el contratista, en cumplimiento total del objeto contractual y hasta la fecha de la presente acta, se localizaron en la alcaldía municipal del municipio de Sáchica.

4. SEGUIMIENTO CONTRACTUAL

El Contratista deberá desarrollar el objeto del Contrato de conformidad con las especificaciones y características técnicas señaladas en los Documentos del Proceso de Contratación No. **MS-MC-045-2026** los cuales hacen parte integral del presente contrato, todas las actividades aquí contempladas cuentan con la supervisión correspondiente, garantizando que éstas cumplan con las especificaciones y estándares establecidos en la invitación.

Nº	ITEM	UNIDAD	CANTIDAD
1	Tipo: Motobomba de alta presión Combustible: Gasolina Potencia máxima: 7 HP Diámetro de entrada: 2 pulgadas Diámetro de salida: 2 pulgadas / 50,8 mm Altura máxima de succión: 70 m Caudal máximo: 550 L/min Presión máxima: 90 PSI Capacidad del tanque: 3,6 L Peso: 45 kg Ancho: 48,5 cm Alto: 40 cm con accesorios de subsucion	unid	1
2	Manguera en polietileno plástica negra de 2Pulg rollo por 100metros	unid	2
3	Manguera en polietileno plástica negra de 1Pulg rollo por 100 metros	unid	2
4	Manguera en polietileno plástica negra 3/4Pulg rollo por 100 metros	unid	1
5	Manguera en polietileno plástica negra de ½ Pulg rollo por 100 metros	unid	1
6	Union metálica de 2 Pulg	unid	4
7	Registro De Bola Pvc de 2 pulg	unid	4
8	Union metálica 1 pulg	unid	4
9	Registro De Bola Pvc de 1 pulg	unid	4
10	Reducciones metálicas de 2 a 1 pulg	unid	6
11	Reducciones metálicas de 1 a ¾ pulg	unid	10
12	Reducciones metálicas de ¾ a 1/2 pulg	unid	10
13	Gotero Autocompesado Antidrenante	unid	2500
14	Fertilizante granulado para aplicación al suelo, elaborado con materiales orgánicos animales y vegetales compostados y estabilizados. Su uso mejora la estructura, fertilidad y microbiología del suelo. Presentación en bulto de 50 kg.	unid	10
15	Hidroretenedor en presentación sólida (polímero absorbente), en unidad de 1 kg, utilizado para la retención y liberación gradual de agua en el suelo. Producto apto para aplicación en actividades de siembra, reforestación y mantenimiento de áreas verdes	unid	20
16	Abrazadera industrial metalica de 1 pulg	unid	6
17	Abrazadera industrial metalica de 2 pulg	unid	6
18	Abrazadera industrial metalica de 3/4 pulg	unid	6
19	Abrazadera industrial metalica de 1/2 pulg	unid	6
20	Árbol de Olivo Ejemplar arbóreo de olivo (Olea europaea) con una altura mínima de 2 metros (medida desde el cuello de la raíz hasta el ápice). El material vegetal debe contar con follaje sano, vigoroso,	unid	3

	libre de plagas, enfermedades y daños mecánicos, y con un sistema radicular bien desarrollado y conificado en contenedor adecuado.		
21	Árbol de Olivo Ejemplar arbóreo de olivo (Olea europaea) con una altura mínima de 1.5 metros (medida desde el cuello de la raíz hasta el ápice). El material vegetal debe contar con follaje sano, vigoroso, libre de plagas, enfermedades y daños mecánicos, y con un sistema radicular bien desarrollado y conificado en contenedor adecuado.	unid	1
22	Árbol de Olivo Ejemplar arbóreo de olivo (Olea europaea) con una altura mínima de 1 metro (medida desde el cuello de la raíz hasta el ápice). El material vegetal debe contar con follaje sano, vigoroso, libre de plagas, enfermedades y daños mecánicos, y con un sistema radicular bien desarrollado y conificado en contenedor adecuado.	unid	5
23	Árbol de Olivo Ejemplar arbóreo de olivo (Olea europaea) con una altura mínima de 3 metros (medida desde el cuello de la raíz hasta el ápice). El material vegetal debe contar con follaje sano, vigoroso, libre de plagas, enfermedades y daños mecánicos, y con un sistema radicular bien desarrollado y conificado en contenedor adecuado.	unid	1

El contratista ejecutó las actividades asignadas como obligaciones en el objeto contractual.

A continuación, se presenta el resumen de las cantidades y el valor ejecutado del contrato

5. BALANCE FINANCIERO

VALOR DEL CONTRATO	$19.986.407
VALOR ADICIONAL DEL CONTRATO	$ 0,00
VALOR A FAVOR DEL MUNICIPIO	$ 0,00
VALOR A PAGAR ACTA DE RECIBO FINAL	$19.986.407

VALOR TOTAL A CANCELAR PRESENTE ACTA: **DIECINUEVE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS SIETE PESOS ($19.986.407) MCTE**

6. CUMPLIMIENTO DEL OBJETO

En el periodo de ejecución comprendido entre el 15 de octubre y el 27 de octubre de 2026, el municipio recibió a satisfacción las actividades adelantadas por el contratista en desarrollo del objeto contractual, correspondientes al Contrato de Mínima Cuantía No. **MS-MC-045-2026.**

7. PROCEDE PAGO

Una vez revisados los términos del contrato y verificado que todas las condiciones han sido cumplidas adecuadamente por **ANGEL ROBINSON DURAN VARGAS** procede realizar el pago correspondiente conforme a lo acordado.

8. GARANTÍAS CONTRACTUALES

En cumplimiento de lo establecido en el contrato No. MS-MC-045-2026, suscrito el 15 de octubre de 2026, se presentan las características de las garantías que respaldan el mencionado contrato. En ese orden de ideas, el contratista y **ANGEL ROBINSON DURAN VARGAS** identificado con cedula de ciudadanía número 1.121.852.013 y Nit 1121852013-1, a través del portal transaccional SECOP II público la póliza de cumplimiento No. BY-39-44-101186520, proferido por seguros del estado, cuyos amparos, vigencias y cuantías, se relacionan a continuación:

AMPARO	No PÓLIZA	VALOR	VIGENCIA	COMPAÑÍA ASEGURADORA	RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN
Cumplimiento general del contrato y el pago de las multas y de la cláusula penal pecuniaria que se le impongan	39-44-101186520	$1,998,640.70	00:00 Horas del 14/10/2026 HASTA 24:00 Horas del 04/03/2027	Seguros Del Estado	RESOLUCIÓN No. 665 del 16 de octubre de 2026
Calidad de los bienes suministrados y/o servicios prestados	39-44-101186520	$1,998,640.70	00:00 Horas del 14/10/2026 HASTA 24:00 Horas del 04/03/2027	Seguros Del Estado	RESOLUCIÓN No. 665 del 16 de octubre de 2026

9. REGISTRO FOTOGRÁFICO

Descripción registro fotográfico

"ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS E INSUMOS DESTINADOS A LA PROTECCIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LAS INVERSIONES AMBIENTALES REALIZADAS AL MUNICIPIO DE SÁCHICA"
Descripción:
Se entrego la totalidad de los elementos solicitados en el proceso de selección, los cuales se entregaron nuevos.

"ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS E INSUMOS DESTINADOS A LA PROTECCIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LAS INVERSIONES AMBIENTALES REALIZADAS AL MUNICIPIO DE SÁCHICA"



	NOMBRE	CARGO
Proyectó:	Edison Ronaldo Espitia Monroy	Apoyo de planeación
Revisó:	Robinson German Nova Jerez	Secretario de Planeación y obras Publicas
Aprobó:	Robinson German Nova Jerez	Secretario de Planeación y obras Publicas

"ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS E INSUMOS DESTINADOS A LA PROTECCIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LAS INVERSIONES AMBIENTALES REALIZADAS AL MUNICIPIO DE SÁCHICA"



"ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS E INSUMOS DESTINADOS A LA PROTECCIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LAS INVERSIONES AMBIENTALES REALIZADAS AL MUNICIPIO DE SÁCHICA"



"ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS E INSUMOS DESTINADOS A LA PROTECCIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LAS INVERSIONES AMBIENTALES REALIZADAS AL MUNICIPIO DE SÁCHICA"





	NOMBRE	CARGO
Proyectó:	Edison Ronaldo Espitia Monroy	Apoyo de planeación
Revisó:	Robinson German Nova Jerez	Secretario de Planeación y obras Publicas
Aprobó:	Robinson German Nova Jerez	Secretario de Planeación y obras Publicas

"ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS E INSUMOS DESTINADOS A LA PROTECCIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LAS INVERSIONES AMBIENTALES REALIZADAS AL MUNICIPIO DE SÁCHICA"



10. OBSERVACIONES RELEVANTES DEL SUPERVISOR

- La ejecución de las actividades por parte del Contratista se desarrolló en condiciones óptimas y conforme a lo estipulado contractualmente, sin presentarse inconvenientes que generaran retrasos o demoras en los trabajos, la ejecución fue satisfactoria, logrando el Contratista realizar la entrega de los elementos en el tiempo establecido y con fecha anterior al plazo contractual, contando con Acta de Recibo Final de fecha 27 de octubre de 2026.

ROBINSON GERMAN NOVA JEREZ
SECRETARIO DE PLANEACIÓN Y OBRAS PUBLICAS
SUPERVISOR DEL CONTRATO

	NOMBRE	CARGO
Proyectó:	Edison Ronaldo Espitia Monroy	Apoyo de planeación
Revisó:	Robinson German Nova Jerez	Secretario de Planeación y obras Publicas
Aprobó:	Robinson German Nova Jerez	Secretario de Planeación y obras Publicas