INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA COLEGIO MAYOR DE ANTIOQUIA	**RIESGOS DE LA CONTRATACIÓN** **GJ-FR-113**		
	Versión: 00	**Fecha: 19-02-2026**	**Página 1 de 1**

PROCEDIMIENTO	COMPRAVENTA DE MÍNIMA CUANTÍA CMA-MC-28890-MC-094-2026

OBJETO DEL CONTRATO: Adquirir, a título de compraventa, materiales para construcción de vivero y especies de plantas para la implementación de barreras naturales, requeridos por el Proceso de Extensión y Proyección Social de la Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia, para el desarrollo y ejecución del proyecto de Proyección Social seleccionado como ganador de la Convocatoria Interna 2026-02.

Precio	**$5.040.866,00**	**Modalidad de contratación**	**Mínima Cuantía**

IDENTIFICACIÓN, CLASIFICACIÓN Y ASIGNACIÓN							**PLAN DE TRATAMIENTO Y REVISIÓN**							**EFECTO**			
N°	**Clase**	**Fuente**	**Etapa**	**Tipo**	**RIESGO (Descripción)**	**CONSECUENCIA (de la ocurrencia del evento)**	**ASIGNACIÓN** (entidad estatal / contratista)	**Evitar**	**Transferir**	**Aceptar**	**Reducir Probab.**	**Reducir Impacto**	**TRATAMIENTO Y REVISIÓN**	**Probabilidad**	**Impacto**	**Total**	**Categoría**
1	especifico	Interno	Planeación	Operacionales	Definición incompleta o inexacta de las características y especificaciones técnicas de los materiales y especies vegetales requeridos.	Adquisición de bienes que no satisfagan la necesidad institucional y afectación del proyecto.	Contratante	X			X		Revisar y validar las especificaciones técnicas, cantidades, unidades de medida y condiciones de calidad antes de publicar el proceso.	2	2	4	Riesgo Bajo
2	especifico	Externo	Selección	Economicos	Presentación de ofertas económicas que no correspondan a los costos reales de adquisición, transporte y entrega de los bienes.	Dificultades en la ejecución contractual o incumplimiento de las obligaciones de suministro.	Contratista	X			X		Verificar que la oferta incluya todos los costos asociados al suministro, transporte, cargue, descargue y entrega de los bienes.	1	2	3	Riesgo Bajo
3	general	Externo	Ejecución	Operacionales	Incumplimiento o retraso en la entrega de los materiales y las especies vegetales dentro del plazo contractual.	Retraso en las actividades programadas y afectación del desarrollo del proyecto de Proyección Social.	Contratista	X			X		Realizar seguimiento al cronograma de entrega por parte del supervisor y requerir oportunamente al contratista ante posibles retrasos.	1	2	3	Riesgo Bajo
4	especifico	Externo	Ejecución	Sociales o Politicos	Daño, deterioro o afectación fitosanitaria de las especies vegetales durante el alistamiento, transporte o entrega.	Recepción de plantas en condiciones inadecuadas para su establecimiento y necesidad de reposición.	Contratista	X					Exigir condiciones adecuadas de embalaje, manipulación y transporte, así como verificar el estado de las plantas al momento de la entrega y solicitar la reposición de aquellas que no cumplan las especificaciones.	2	2	4	Riesgo Bajo
5	especifico	Externo	Ejecución	Operacionales	Entrega de materiales o especies vegetales que no correspondan a las cantidades, características o condiciones de calidad requeridas.	Recepción de bienes no conformes, retrasos en las actividades y posibles costos adicionales para obtener los elementos requeridos.	Contratista	X			X		□ Verificar las cantidades, características y condiciones de los bienes recibidos frente a las especificaciones técnicas y dejar constancia de las novedades en el recibo.	2	2	4	Riesgo Bajo
6	especifico	Externo	Ejecución	Operacionales	Daño o deterioro de los bienes después de su entrega por deficiencias en la recepción, almacenamiento o custodia a cargo de la Entidad.	Pérdida o deterioro de los bienes y afectación de las actividades previstas	Contratante	X			X		Coordinar la recepción, disponer de condiciones adecuadas de almacenamiento y efectuar oportunamente el ingreso al almacén cuando corresponda.	2	2	4	Riesgo Bajo