IMPACTO RIESGO						
Impacto						
Calificación Cualitativa		Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente.	Dificulta la ejecución del contrato de manera baja, aplicando medidas mínimas se pueden lograr el objeto contractual	Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes	Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual	Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual.
Calificación Monetaria		Los sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del valor del contrato.	Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato.	Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco (5%) y el quince por ciento (15%).	Incrementa el valor del contrato entre el quince (15%) y el treinta por ciento (30%).	Impacto sobre el valor del contrato en más del treinta por ciento (30%).
Categoría	**Valoración**	**Insignificante**	**Menor**	**Moderado**	**Mayor**	**Catastrófico**
		1	**2**	**3**	**4**	**5**
Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
Probable (probablemente va a ocurrir)	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
Casi cierto (ocurre en la mayoría de las circunstancias)	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**

Valoración del Riesgo	Categoría
8, 9 y 10	Riesgo extremo
6 y 7	Riesgo alto
5	Riesgo medio
2, 3 y 4	Riesgo bajo

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probab	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría
1	Técnico	Diagnóstico	Precontractual	Técnico	Levantamiento de información incompleto o impreciso del área del proyecto	Estudios incorrectos o incompletos	3	4	7	Alto
2	Administrativo	Estudios previos	Precontractual	Administrativo	Definición insuficiente del alcance del contrato	Entregables incompletos	3	3	6	Alto
3	Jurídico	Pliegos	Precontractual	Legal	Errores en requisitos habilitantes u obligaciones	Observaciones o nulidad	3	3	6	Alto
4	Tecnológico	SECOP II	Precontractual	Operativo	Fallas en publicación o recepción de ofertas	Retrasos en el proceso	3	2	5	Medio
5	Operativo	Oferentes	Precontractual	Operativo	Baja participación de oferentes	Proceso desierto	3	2	5	Medio

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probab	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría
6	Técnico	Inventario del mercado	Contractual	Técnico	Trabajo de Campo y Georreferenciación	Rechazo de del informe técnico	3	4	7	Alto
7	Técnico	Estudio en el campo turístico	Contractual	Técnico	Entrega de la información	Fallas en la evaluación	3	4	7	Alto
8	Técnico	Base de Datos (Entregable)	Contractual	Técnico	Incompatibilidad entre la base de datos y la entrega de la información	Conflictos en ejecución futura	3	4	7	Alto
9	Operativo	Consultor	Contractual	Operativo	Retraso en entrega de productos	Incumplimiento cronograma	3	3	6	Alto
10	Administrativo	Supervisión	Contractual	Administrativo	Falta de seguimiento a entregables	Aprobación de productos deficientes	3	4	7	Alto
11	Financiero	Pagos	Contractual	Financiero	Retrasos en pagos	Afectación al consultor	3	2	5	Medio
12	Ambiental	Normativa	Contractual	Ambiental	No cumplimiento de requisitos ambientales	Estudios no viables	3	3	6	Alto
13	Legal	Equivocación en la política pública	Contractual	Legal	Falta de claridad	Limitaciones en la consultoría	3	3	6	Alto
14	Calidad	Consultoría	Contractual	Técnico	Baja calidad en entregables	Rechazo de productos	3	4	7	Alto
15	Operativo	Información	Contractual	Operativo	Falta de información base	Errores en los estudios	3	3	6	Alto
16	Reputacional	Proyecto	Contractual	Reputacional	Quejas por mala calidad técnica	Afectación institucional	2	3	5	Medio
17	Control	Auditoría	Postcontractual	Administrativo	Hallazgos de entes de control	Procesos disciplinarios	2	4	6	Alto
18	Legal	Garantías	Postcontractual	Legal	Fallas posteriores en diseños	Responsabilidad contractual	2	4	6	Alto
19	Administrativo	Liquidación	Postcontractual	Administrativo	Retraso en liquidación	Cierre tardío del contrato	3	2	5	Medio