OBJETO: REALIZAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA EL DESARROLLO DE UNA JORNADA DE BIENESTAR INSTITUCIONAL PARA EL PERSONAL DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE HATO COROZAL- CASANARE.

La Alcaldía Municipal de Hato Corozal de acuerdo con las disposiciones del artículo 4 de la ley 1150 de 2007 y de los artículos 3, 15, 17 y el articulo 2.2.1.2.3.1.1 del decreto 1082 de 2015 y con base en la metodología para identificar y clasificar los riesgos elaborado por Colombia Compra Eficiente, procede a tipificar, estimar y asignar los riesgos de la presente contratación. Seguidamente se identifican y describen los riesgos, según el tipo y la etapa del proceso de contratación en la que ocurre. Luego se evalúan los riesgos teniendo en cuenta su impacto y su probabilidad de ocurrencia y finalmente, se establece un orden de prioridad teniendo en cuenta los controles existentes y el contexto de los mismos así:

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Que puede pasar y como puede Ocurrir)	Consecuencia de la Ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Calificación Total	Prioridad	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/ Controles a ser implementados	Impacto después del Tratamiento				¿Afecta el equilibrio económico del Contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	variación del riesgo	categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	Especifico	Interno	Ejecución	Operacional	El contratista puede presentar retrasos, realizar actividades diferentes a las acordadas o no disponer oportunamente del personal y recursos necesarios para desarrollar la jornada.	Retraso, suspensión o afectación en el desarrollo de la jornada de bienestar institucional, generando incumplimiento de las obligaciones contractuales.	Posible	Mayor	Alto	Alta	Contratista	Establecer claramente en el contrato las actividades, obligaciones, tiempos y condiciones de prestación del servicio. Realizar coordinación previa con el contratista y seguimiento permanente por parte del supervisor.	(1) Raro	(2) Menor	3	Riesgo Bajo	No	Contratista	SEPTIEMBRE 2026	OCTUBRE 2026	El supervisor verificará el cumplimiento de las actividades programadas, tiempos establecidos y obligaciones contractuales mediante informes, evidencias y actas de seguimiento.	Permanente
2	Especifico	Interno	Ejecución	Operacional	Pueden presentarse inconvenientes relacionados con la disponibilidad de espacios, equipos, materiales, alimentación, transporte u otros elementos requeridos para el desarrollo de la jornada, debido a una planeación insuficiente.	Disminución de la calidad de la jornada, retrasos en las actividades y afectación de la participación y satisfacción de los funcionarios.	Posible	Mayor	Alto	Alta	Contratista	Elaborar previamente un plan logístico que contemple espacios, equipos, materiales, personal, horarios y demás requerimientos. Verificar antes de la jornada la disponibilidad de los recursos contratados.	(1) Raro	(2) Menor	3	Riesgo Bajo	No	Contratista	SEPTIEMBRE 2026	OCTUBRE 2026	El supervisor realizará verificaciones previas y durante la jornada, revisando la disponibilidad y funcionamiento de los recursos y dejando registro de las novedades que se presenten.	Permanente

3	Especifico	Interno	Ejecución	Operacional	Puede presentarse una asistencia inferior a la prevista debido a dificultades de convocatoria, incompatibilidad de horarios o situaciones laborales que impidan la participación del personal.	Reducción del alcance y de los resultados esperados de la jornada de bienestar institucional.	Posible	Mayor	Alto	Alta	Contratista	Coordinar con la entidad la programación de la jornada y realizar una convocatoria oportuna al personal, suministrando información clara sobre fecha, horario, lugar y actividades programadas.	(1) Raro	(2) Menor	3	Riesgo Bajo	No	Contratista/ Entidad	SEPTIEMBRE 2026	OCTUBRE 2026	La asistencia será monitoreada mediante registros de participantes, listados de asistencia y evidencias de las actividades desarrolladas.	Permanente
4	Especifico	Interno	Ejecución	Operacional	Durante el desarrollo de las actividades recreativas, deportivas o de integración pueden presentarse incidentes por condiciones inseguras, falta de medidas preventivas o uso inadecuado de espacios y elementos.	Lesiones o afectaciones a la integridad física de los participantes, interrupción de las actividades y posibles responsabilidades derivadas de la ocurrencia del evento.	Posible	Mayor	Alto	Alta	Contratista	Implementar medidas de prevención y seguridad acordes con las actividades programadas; verificar las condiciones de los espacios y elementos utilizados y contar con protocolos de atención ante eventuales emergencias.	(1) Raro	(2) Menor	3	Riesgo Bajo	No	Contratista	SEPTIEMBRE 2026	OCTUBRE 2026	El supervisor verificará durante la jornada el cumplimiento de las medidas de seguridad y registrará cualquier incidente o novedad presentada, solicitando las acciones correctivas correspondientes.	Permanente

DUMAR JAVIER MORENO ACOSTA
Secretario General y de Gobierno

Elaboró: Olga Natalia Ramírez Peña
Profesional contratado SGG