ACTA DE INICIO DEL CONTRATO No. 446 DE 2026.

NUMERO DE CONTRATO:	446 DE 2026.
TIPO DE CONTRATO:	OBRA.
OBJETO DEL CONTRATO:	**OPTIMIZACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO DEL BARRIO PIGOANZA, DE LA COMUNA 1 DE LA CIUDAD DE NEIVA – HUILA**
PLAZO DE EJECUCIÓN:	**DOS (2) MESES**, contados a partir de la suscripción del acta de inicio
FECHA DE INICIACIÓN:	30/ 10 /2026.
FECHA DE TERMINACIÓN:	29/ 12 /2026.
VALOR DEL CONTRATO ($):	**$620.387.395,00 M/CTE. INCLUIDO AIU DEL 25%.**
VALOR EN LETRA:	**SEISCIENTOS VEINTE MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS M/CTE, INCLUIDO AIU DEL 25%.**
NOMBRE DEL CONTRATISTA:	**CONSORCIO ALCARED 2026** **NIT.** No. 902.111.299-3 **R.L.** CARLOS ANDRÉS GORRÓN AVENDAÑO **C.C.** No. 1.075.276.063 de Neiva (H)
NOMBRE DE LA SUPERVISORA:	**NATALIA SALAS ROJAS** Subdirectora Técnica adscrita a aa Subgerencia Técnica y Operativa de Acueducto y Saneamiento Básico.
NOMBRE DE APOYO A LA SUPERVISIÓN:	**SANDRA PAOLA PACHECO PUENTES** Profesional Universitario.

En Neiva, a los **treinta (30) días del mes de octubre** de **2026**, se reunieron **CONSORCIO ALCARED 2026.**, representado legalmente por el señor CARLOS ANDRÉS GORRÓN AVENDAÑO, como contratista, la señora **NATALIA SALAS ROJAS** , en calidad de Subdirectora Técnica adscrita a la Subgerencia Técnica y Operativa de Acueducto y Saneamiento Básico, como supervisora y **SANDRA PAOLA PACHECO PUENTES**, como apoyo a la supervisión, con el fin de **INICIAR** el **Contrato de Obra No. 446** de **2026**, de acuerdo los lineamientos de la minuta del contrato.

Mediante la suscripción de la presente acta de inicio, el contratista, supervisor y apoyo a la supervisión, asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida, especialmente respecto a:

- Condiciones técnicas y documentales que viabilicen el inicio del contrato.
- Fecha de iniciación y terminación de contrato de acuerdo a las condiciones de la minuta.

- Verificación del personal ofrecido en la propuesta y su inscripción al sistema de seguridad social.
- Las pólizas se encuentran aprobadas por la Dirección Administrativa de contratación.
- Cronograma de obra.
- El contratista dispone de los equipos suficientes y adecuados para atender el desarrollo normal de la obra.
- El contratista acredita el pago de los recibos Nos. 26010410024871, 26010410024864, 26010410024866, 26010410024868, por valor de $34.122.000, expedido el 05 de octubre de 2026, por concepto de estampillas del orden municipal exigidas para la legalización del contrato, conforme a lo establecido en el Estatuto Tributario Municipal y sus acuerdos modificatorios, reglamentarios y complementarios vigentes, verificado por el supervisor antes de la suscripción de la presente acta.

Para constancia de lo anterior firman la presente acta, los que en ella intervinieron a los **treinta (30) días del mes de octubre de 2026.**

CONSORCIO ALCARED 2026.
NIT No. 902.111.299-3
R.L **CARLOS ANDRÉS GORRÓN AVENDAÑO**
C.C No. 1.075.276.063 de Neiva (H)
CONTRATISTA

NATALIA SALAS ROJAS
Subdirectora Técnica Adscrita a La Subgerencia Técnica Y Operativa De Acueducto Y Saneamiento Básico.
SUPERVISORA

SANDRA PAOLA PACHECO PUENTES
Profesional Universitario.
APOYO A LA SUPERVISION