República de Colombia Santiago de Cali	**CONSOLIDADO ACTA DE PAGO PARCIAL NO. 06**			**ACTA DE PAGO NO. 06**
	CONTRATO: No. 4143.010.26.1.0309.2026		Fecha de elaboración: 20 DE OCTUBRE DE 2026	
	CONTRATISTA: CONSORCIO INTERLOTE 3		Fecha de inicio: 13 DE FEBRERO DE 2026	
	OBJETO: REALIZAR LA INTERVENTORÍA DE LOS AJUSTES DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTA CECILIA SEDE REPUBLICA DE FRANCIA			
ALCALDIA DE SANTIAGO DE CALI	VALOR TOTAL $ 1.643.909.091	PLAZO: diecinueve (19) meses	Fecha de terminación: 13 DE SEPTIEMBRE DE 2027	
SECRETARÍA DE EDUCACION MUNICIPAL	SUPERVISOR: Ing. Jhonny Alexander Garcés Garcés			

ACTA DE PAGO NO. 06											
						EJECUTADA					
CONTRACTUAL		**VALOR TOTAL CONTRATISTA OBRA**	**ACUMULADO CONTRATISTA DE OBRA**	**ACUMULADO ANTERIOR INTERVENTORIA**		**PRESENTE ACTA INTERVENTORIA**		**ACUMULADO A LA FECHA INTERVENTORIA**			
DESCRIPCION		**TOTAL**		**TOTAL**	**VALOR EJECUTADO**	**% EJECUTADO**	**VALOR EJECUTADO**	**% EJECUTADO**	**VALOR EJECUTADO**		
CONSORCIO EDIFICAR SANTA CECILIA 2025 4143.010.26.1.0295.2026 INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA DE COMERCIO SANTA CECILIA - SEDE EDUCATIVA REPÚBLICA DE FRANCIA	AJUSTES A DISEÑOS	$ 735.155.204	$ 624.881.923	9,32%	$ 128.749.854,00	7,91%	$ 109.271.604,00	17,23%	$ 238.021.459,00		
	ACTIVIDADES DE OBRA	$ 15.042.878.818	$ 2.094.226.669								
TOTAL COSTOS DIRECTOS		$ 15.778.034.022	$ 2.719.108.592		$ 128.749.854,00		$ 109.271.604,00		$ 238.021.458,00		
TOTAL COSTOS INDIRECTOS					$ 24.462.471,00		$ 20.761.605,00		$ 45.224.076,00		
FACTOR DISTANCIA											
VALOR TOTAL		**$ 15.778.034.022**	**$ 2.719.108.592**		**$ 153.212.325,00**		**$ 130.033.209,00**		**$ 283.245.534,00**		

V/R INICIAL CONTRATO:	**$**	**1.643.909.091,00**
V/R ADICIONES:	**$**	**-**
V/R ACTUAL CONTRATO:	**$**	**1.643.909.091,00**
VALOR TOTAL ACTA DE PAGO ANTERIORES	**$**	**153.212.325,00**
PORCENTAJE ACTA DE PAGO ANTERIORES		**9,32%**
TOTAL COSTOS DIRECTOS ACTA DE PAGO No 06	**$**	**109.271.604,00**
IVA 19%	**$**	**20.761.605,00**
VALOR TOTAL ACTA DE PAGO No 06	**$**	**130.033.209,00**
PORCENTAJE PRESENTE ACTA DE PAGO No 06		**7,91%**

JHONNY ALEXANDER GARCÉS GARCÉS
SUPERVISOR
SECRETARIA EDUCACION

JUAN CARLOS NARANJO RAMIREZ
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO INTERLOTE 3