TABLA 1. TIPIFICACIÓN, ESTIMACIÓN Y ASIGNACIÓN DE LOS RIESGOS PREVISIBLES QUE PUEDAN AFECTAR EL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO

OBJETO DEL CONTRATO: La Prestación de los Servicios Profesionales como Enfermera Jefe en Ejecución y Presentación de Informes en desarrollo de las actividades del Plan de Intervenciones Colectivas PIC Municipal apoyo a vacunación, seguimiento a actividades de promoción y prevención ejecutadas por la E.S.E Gâmeza Municipio Saludable.

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	General	Externo	Planeación y Ejecución	Operacional y De la naturaleza	Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales	Suspensión del contrato	5	5	8	Extremo	Contratista	Afiliación a la Administradora de Riesgos Laborales	4	1	4	Bajo	SI	Contratista	Suscripción del Contrato	Acta de Inicio	Formato de Afiliación y Pago	Mensual
2	General	Externo	Planeación y Ejecución	Operacional y De la naturaleza	Daños a terceros	Demandas contra la entidad	5	5	8	Extremo	Contratista	Implementación de Medidas de Seguridad en la Ejecución contractual	3	1	4	Bajo	SI	Contratista	Suscripción del Contrato	Acta de Inicio	Suscripción Pólizas de Garantías	Mensual
3	Espe	Exter	Ejecución	De la naturaleza	Terremotos	Suspensión del contrato	3	5	8	Extremo	Entidad Estat	N/A	3	5	8	Alto	SI	Entidad Estatal	N/A	N/A	N/A	N/A

4	Especifico	Externo	Ejecución	De la naturaleza	Avalanchas, inundaciones, tempestades, sequías o temporadas invernales	Suspensión del contrato	4	5	8	Extremo	Entidad Estatal	a menos que demuestre el carácter extraordinario e imprevisible del evento y la diligencio para	3	5	8	Alto	SI	Entidad Estatal	Ocurrencia del evento	Finalización del evento	N/A	N/A
5	Especific	Externo	Ejecució n	Económi co y Politico	Huelgas o paros al interior de la empresa contratista	Suspensión del contrato	5	3	6	Alto	Entidad Estatal	N/A	3	3	6	Alto	SI	Entidad Estatal	Ocurrencia del evento	Finalización del evento	Suscripción Pólizas de Garantías	Mensual
6	Especifico	Externo	Ejecución	Económico y Politico	Huelgas o paros generales	Suspensión del contrato	3	3	6	Alto	Entidad Estatal	N/A	3	3	6	Alto	SI	Entidad Estatal	N/A	N/A	N/A	N/A
7	Especifico	Externo	Ejecución	Económico y Politico	Asonada, guerra o ataque terrorista	Suspensión del contrato	3	3	6	Alto	Entidad Estatal	N/A	3	3	6	Alto	SI	Entidad Estatal	N/A	N/A	N/A	N/A
8	General	Interno	Ejecución	Financiero	Financiamiento del contrato	Inejecución del contrato	3	2	4	Bajo	Contratista	N/A	2	2	4	Bajo	SI	Contratista	N/A	N/A	Suscripción Pólizas de Garantías	Mensual
9	General	Interno	Ejecució n	Financier o	Incremento en impuestos que afectan a todos los	Desequilibrio en la ecuación contractual	2	2	2	Bajo	Contratis ta	N/A	2	2	4	Bajo	SI	Contratis ta	N/A	N/A	Suscripción Pólizas de Garantías	Mensual

					contribuyentes y a todas las actividades															
10	General	Externo	Ejecución	Financiero	Incremento en impuestos que afectan la actividad del contratante, siendo tal actividad objeto del contrato	Desequilibrio en la ecuación contractual	2	2	2	Bajo	Contratista	N/A	2	2	2	Bajo	SI	Contratista	N/A	N/A	N/A	N/A
11	General	Externo	Ejecución	Financiero	Modificaciones abruptas en el tipo de cambio	Desequilibrio en la ecuación contractual	2	2	2	Bajo	Contratista	N/A	2	2	2	Bajo	SI	Contratista	N/A	N/A	N/A	N/A
12	General	Externo	Ejecución	Financiero	Mora en el pago por parte del Estado	Demandas contra la entidad/ imposibilidad de ejecutar el contrato por parte del contratista	3	3	6	Alto	Entidad Estatal	Implementación de Procedimientos que agilicen los trámites al interior de la Entidad.	1	1	2	Bajo	NO	Entidad Estatal	Estudios Previos CDP	Registro Presupuestal	N/A	Mensual
13	General	Externo	Ejecución	Financiero	Obtención de seguros u otras garantías	Imposibilidad de iniciar formalmente el contrato	3	3	6	Alto	Contratista	Adecuada supervisión que evite la ejecución del contrato sin el cumplimiento de requisitos de	1	1	2	Bajo	SI	Contratista	Suscripción del Contrato	Acta de Inicio	N/A	N/A

												legalización del contrato.								
14	General	Interno	Ejecución	Financiero	Modificaciones o interpretaciones unilaterales al contrato	Desequilibrio en la ecuación contractual/ renuncia a la ejecución del contrato por parte del contratista	3	3	6	Alto	Entidad Estatal	Adecuada Planeación y supervisión que evite situaciones que dé a modificación es e interpretaciones unilaterales	1	1	2	Bajo	SI	Entidad Estatal	Estudios Previos	Liquidación Contrato	Proceso de supervisión	Mensual
15	General	Externo	Ejecución	Financiero y Regulatorio	Incumplimiento o retardo en la presentación de requisitos legales para celebrar o ejecutar el contrato	Incumplimiento en los plazos contractuales	3	3	6	Alto	Contratista	Adecuada Supervisión que evite la ejecución del contrato sin el cumplimiento de los requisitos de legalización del contrato	1	1	2	Bajo	SI	Contratista	Suscripción del Contrato	Liquidación Contrato	Revisión anexos acta de iniciación	Mensual
16	General	Interno	Planeación, Ejecución	Financiero y Regulatorio	Ausencia de disponibilidad presupuestal o de caja	Imposibilidad de ejecución del contrato	3	3	6	Alto	Entidad Estatal	Adecuada Planeación contractual y presupuestal por parte de la dependencia responsable	1	1	2	Bajo	SI	Entidad Estatal	Estudios Previos y CDP	Registro Presupuestal	Expedición Registro presupuestal	Mensual

	TIPIFICACIÓN, ESTIMACIÓN Y ASIGNACIÓN DE LOS RIESGO	*EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO GAMEZA MUNICIPIO SALUDABLE* *NIT. 826.001.960 -7*

La presente matriz de riesgos se expide como anexo al proceso de contratación directa N° CD – CPS - 071 - 2026, cuyo objeto es La Prestación de los Servicios Profesionales como Enferme Jefe en Ejecución y Presentación de Informes en desarrollo de las actividades del Plan de Intervenciones Colectivas PIC Municipal apoyo a vacunación, seguimiento a actividades de promoción prevención ejecutadas por la E.S.E Gámeza Municipio Saludable.

Atentamente,

CARLOS FABIÁN RUIZ PULIDO
Asesor jurídico E.S.E Gámeza Municipio Saludable.