Impreso el 23/09/2026 3:48:04 p. m.

Datos básicos

01 - Datos básicos del proyecto

Nombre

Construcción plaza principal doña ceiba en la cabecera municipal de cicuco, departamento de Bolívar

Tipología

A - PIIP - Bienes y Servicios

Código BPIN

202600000021604

Sector

Deporte y Recreación

Es Proyecto Tipo: No

Fecha creación: 11/09/2026 15:14:30

Identificador: 1817598

Formulador Ciudadano: JOSE GREGORIO CHACON MARTINEZ

Formulador Oficial : Laura Melissa Vitola Cuadro

Contribución a la política pública

01 - Contribución al Plan Nacional de Desarrollo

Plan

(2022-2026) Colombia Potencia Mundial de la Vida

Programa

4301 - Fomento a la recreación, la actividad física y el deporte para desarrollar entornos de convivencia y paz

Transformación	Pilar	Catalizador	Componente
2. Seguridad humana y justicia social	03. Expansión de capacidades: más y mejores oportunidades de la población para lograr sus proyectos de vida	03. Derecho al deporte, la recreación y la actividad física para la convivencia y la paz	a. Democratizar el acceso de la población al deporte, la recreación y la actividad física

02 - Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Plan de Desarrollo Departamental 2024-2027 "Bolívar Me Enamora".

Estrategia del Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Línea Bolívar me enamora verde y sostenible: Deporte y Recreación

Programa del Plan Desarrollo Departamental o Sectorial

parques recreativos construidos

03 - Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Plan de Desarrollo Municipal ³Cicuco Mejor Un Gobierno de Unidad 2024 - 2027"

Estrategia del Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Desarrollo social seguridad y protección

Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal

Desarrollo y consolidación urbanística sustentable

04 - Instrumentos de planeación de grupos étnicos

Tipo de entidad

Instrumentos de planeación de grupos étnicos

05 - Otros Instrumentos de Planeación

Plan de Desarrollo

Estrategia

Programa

Identificación y descripción del problema

Problema central

Insuficiente disponibilidad de infraestructura pública adecuada para el desarrollo de eventos culturales, artísticos, recreativos, comunitarios e institucionales de alta convocatoria en el municipio de Cicuco, Bolívar.

Descripción de la situación existente con respecto al problema

Insuficiente disponibilidad de infraestructura pública adecuada para el desarrollo de eventos culturales, artísticos, recreativos, comunitarios e institucionales de alta convocatoria en el municipio de Cicuco, Bolívar.

La construcción de una plaza de eventos en el municipio de Cicuco, Bolívar, responde a la necesidad de disponer de una infraestructura pública especializada para el desarrollo de actividades culturales, artísticas, recreativas, comunitarias, institucionales y de integración social. El municipio presenta una dinámica cultural asociada a la realización periódica de festividades tradicionales, encuentros culturales, actividades musicales, eventos deportivos y celebraciones comunitarias. La documentación histórica de planeación municipal identifica, entre otras actividades, carnavales, Semana Santa, el Encuentro Regional de la Cultura, las Fiestas Patronales de la Virgen del Carmen, el Festival de la Cometa, las Fiestas Patronales del sector occidental, el Festival del Limón, Festival del casabe y del chandé, baile cantao y tamboras, así como la celebración del aniversario municipal. Esta programación evidencia la existencia de una demanda recurrente de espacios destinados al encuentro y a la realización de actividades colectivas

Magnitud actual del problema – indicadores de referencia

La población potencialmente beneficiaria del proyecto corresponde principalmente a los habitantes del municipio de Cicuco, incluyendo población urbana y rural, así como población visitante que se desplaza al municipio durante la realización de festividades y actividades de carácter cultural, deportivo, recreativo y comunitario.
De acuerdo con las proyecciones de población del DANE, Cicuco cuenta en 2026 con aproximadamente 16.301 habitantes, de los cuales 8.109 son mujeres y 8.192 son hombres. La estructura poblacional evidencia además una importante participación de niños, adolescentes y jóvenes, grupos que constituyen usuarios potenciales de actividades culturales, recreativas, deportivas y de integración social.

Impreso el 23/09/2026 3:48:04 p. m.

01 - Causas que generan el problema

Causas directas	Causas indirectas
1. Insuficiencia de espacios públicos especializados para eventos de alta convocatoria.	**1.1** Necesidad de realizar adecuaciones y montajes temporales para cada evento.

02 - Efectos generados por el problema

Efectos directos	Efectos indirectos
1. Limitada capacidad para realizar eventos culturales, artísticos y comunitarios de alta convocatoria.	**1.1** Limitada promoción y fortalecimiento de las manifestaciones culturales e identidad del municipio.
2. Dificultades para garantizar condiciones adecuadas de seguridad, accesibilidad y comodidad durante los	**2.2** Menores oportunidades de integración y participación comunitaria

Impreso el 23/09/2026 3:48:04 p. m.

Identificación y análisis de participantes

01 - Identificación de los participantes

Participante	Contribución o Gestión
Actor: Municipal **Entidad:** CICUCO - BOLÍVAR **Posición:** Beneficiario **Intereses o Expectativas:** Que la comunidad se beneficie con la Construcción de la Plaza principal DOÑA CEIBA	Técnica, Administrativa y Control. El Municipio de Cicuco contribuye gestionando recursos con diferentes fuentes de
Actor: Departamental **Entidad:** Bolívar **Posición:** Cooperante **Intereses o Expectativas:** Contribuir con el cumplimiento de las metas de los Planes de Desarrollo: Nacional, Departamental y de los Municipios. y brindar Apoyo financiero , técnico y metodológico	El Departamento de Bolívar, ha financiado y ejecutado gran cantidad de proyectos del sector transporte en los últimos años, entre ellos, vías secundarias, urbanas, vías de red terciaria nacional, vías intermunicipales, de conexión con las veredas y urbanas en diferentes municipios del departamento.
Actor: Otro **Entidad:** Habitantes del Municipio de Cicuco. **Posición:** Beneficiario **Intereses o Expectativas:** Que la comunidad se beneficie de la construcción de la plaza principal Doña Ceiba	Beneficiario Directo del Proyecto y control. La comunidad del Municipio de Cicuco contribuye realizando solicitudes formales para el mejoramiento de obras. La comunidad realiza veeduría ciudadana al proyecto.

02 - Análisis de los participantes

la Gobernación Departamental contribuye con la revisión técnica de los estudios y diseños del proyecto, apoya con trámites requeridos y gestiona recursos para proyectos en el territorio, la comunidad son los beneficiarios directos del proyecto y realizan veeduría ciudadana al mismo.

Impreso el 23/09/2026 3:48:04 p. m.

Población afectada y objetivo

01 - Población afectada por el problema

Tipo de población

Personas

Número

16.031

Fuente de la información

SISBEN

Localización

Ubicación general	Localización específica/Otro tipo de entidad étnica
Región: Caribe **Departamento:** Bolívar **Municipio:** Cicuco **Tipo de Agrupación:** **Agrupación:**	

02 - Población objetivo de la intervención

Tipo de población

Personas

Número

16.031

Fuente de la información

SISBEN

Localización

Ubicación general	Localización específica/Otro tipo de entidad étnica	Nombre del consejo comunitario
Región: Caribe **Departamento:** Bolívar **Municipio:** Cicuco **Tipo de Agrupación:** **Agrupación:**		

Objetivos específicos

01 - Objetivo general e indicadores de seguimiento

Problema central

Insuficiente disponibilidad de infraestructura pública adecuada para el desarrollo de eventos culturales, artísticos, recreativos, comunitarios e institucionales de alta convocatoria en el municipio de Cicuco, Bolívar.

Objetivo general – Propósito

Disponer de infraestructura pública adecuada para el desarrollo de eventos culturales, artísticos, recreativos, comunitarios e institucionales de alta convocatoria en el municipio de Cicuco, Bolívar.

Indicadores para medir el objetivo general

Indicador objetivo	Descripción	Fuente de verificación
Número de Personas que realizan actividades físicas y eventos culturales de manera habitual en espacios adecuados	**Medido a través de:** Número **Meta:** 16.301 **Tipo de fuente:** Informe	Documento de seguimiento del proyecto elaborado por la Secretaría de Planeación

02 - Relaciones entre las causas y objetivos

Causa relacionada	Objetivos específicos
Causa directa 1 Insuficiencia de espacios públicos especializados para eventos de alta convocatoria.	Construcción de un escenario público multifuncional.
Causa indirecta 1.1 Necesidad de realizar adecuaciones y montajes temporales para cada evento.	Integración en un mismo equipamiento de las áreas requeridas para eventos culturales, artísticos, recreativos y comunitarios

Alternativas de la solución

01 - Alternativas de la solución

Nombre de la alternativa	Se evaluará con esta herramienta	Estado
Construcción de la Plaza principal DOÑA CEIBA en la Cabecera Municipal	Si	Completo

Evaluaciones a realizar

Rentabilidad:	Si
Costo - Eficiencia y Costo mínimo:	Si
Evaluación multicriterio:	No

Alternativa 1. Construcción de la Plaza principal DOÑA CEIBA en la Cabecera Municipal

Estudio de necesidades

01 - Bien o servicio

Bien o servicio

Infraestructura especializada para eventos

Medido a través de

Número

Descripción

Infraestructura para el desarrollo de actividades culturales y recreo deportivas individuales y en familia en el área urbana del municipio de Cicuco

Descripción de la Demanda

La construcción de una plaza de eventos en el municipio de Cicuco, Bolívar, responde a la necesidad de disponer de una infraestructura pública especializada para el desarrollo de actividades culturales, artísticas, recreativas, comunitarias, institucionales y de integración social. El municipio presenta una dinámica cultural asociada a la realización periódica de festividades tradicionales, encuen

Descripción de la Oferta

La oferta actual de infraestructura para actividades colectivas en Cicuco está conformada principalmente por espacios públicos abiertos y escenarios deportivos. En la infraestructura existente pueden identificarse, entre otros, el parque de Cicuco, la Plaza de Cicuco, el Parque Divino Niño, el espacio denominado Sacúdete al Parque, el Coliseo Deportivo de Cicuco y diferentes escenarios deportivos

Año	Oferta	Demanda	Déficit
2026	0,00	1,00	-1,00
2027	0,00	1,00	-1,00
2028	0,00	1,00	-1,00
2029	0,00	1,00	-1,00
2030	0,00	1,00	-1,00

Análisis técnico de la alternativa

01 - Análisis técnico de la alternativa

Análisis técnico de la alternativa

La alternativa de solución consiste en la construcción y adecuación integral de una Plaza Principal en el municipio de Cicuco, Bolívar, concebida como un espacio público multifuncional destinado al encuentro ciudadano, la recreación, el desarrollo de actividades culturales y artísticas, la realización de eventos municipales y tradicionales, así como al fortalecimiento de las actividades económicas y comerciales asociadas a dichas dinámicas.

La propuesta busca generar un espacio urbano de carácter permanente que permita concentrar y articular diferentes actividades que actualmente se desarrollan de manera dispersa, temporal o en escenarios que no fueron concebidos específicamente para este tipo de eventos.

La plaza estará conformada, de manera general, por tres componentes funcionales principales:

Plaza de eventos, destinada al desarrollo de actividades culturales, musicales, artísticas, institucionales, ferias, festividades tradicionales y reuniones de carácter comunitario.
Parque y zonas de recreación y permanencia, destinado al esparcimiento, descanso, recreación pasiva, integración familiar y encuentro ciudadano.
Zonas comerciales y de apoyo, destinadas a organizar y facilitar el desarrollo de actividades económicas complementarias, especialmente aquellas relacionadas con ferias, festividades, emprendimientos locales y eventos municipales

Alternativa: Construcción de la Plaza principal DOÑA CEIBA en la Cabecera Municipal

Localización de la alternativa

01 - Localización de la alternativa

Ubicación general	Ubicación específica
Región: Caribe **Departamento:** Bolívar **Municipio:** Cicuco **Tipo de Agrupación:** **Agrupación:** **Latitud:** **Longitud:**	

02 - Factores analizados

Aspectos administrativos y políticos,
Cercanía a la población objetivo,
Costo y disponibilidad de terrenos,
Disponibilidad de servicios públicos domiciliarios (Agua, energía y otros),
Disponibilidad y costo de mano de obra,
Factores ambientales,
Medios y costos de transporte,
Orden público,
Topografía

Cadena de valor de la alternativa

Costo total de la alternativa: $ 6.393.052.002,05

1 - Objetivo específico 1 **Costo:** $ 6.393.052.002,05

Construcción de un escenario público multifuncional.

Producto	Actividad y/o Entregable
1.1 Parques recreativos construidos (Producto principal del proyecto) **Complemento:** **Medido a través de:** Número de parques **Cantidad:** 1,0000 **Costo:** $ 6.393.052.002,05 **Etapa:** Inversión **Localización:** **Número de Personas:** 16031 **Acumulativo o no:** No Acumulativo **Población Beneficiaria:** 16031	**1.1.1** CONSTRUIR OBRAS PRELIMINARES Y OBRAS TEMPRANAS **Costo:** $ 623.359.476,14 **Etapa:** Inversión
	1.1.2 CONSTRUIR TARIMA **Costo:** $ 977.899.099,50 **Etapa:** Inversión
	1.1.3 CONSTRUIR CAMERINO **Costo:** $ 180.582.896,83 **Etapa:** Inversión
	1.1.4 CONSTRUIR LOCALES **Costo:** $ 197.252.747,89 **Etapa:** Inversión
	1.1.5 CONSTRUIR INSTALACIONES ELECTRICAS **Costo:** $ 1.210.930.690,23 **Etapa:** Inversión

Producto	Actividad y/o Entregable
1.1 Parques recreativos construidos (Producto principal del proyecto) **Complemento:** **Medido a través de:** Número de parques **Cantidad:** 1,0000 **Costo:** $ 6.393.052.002,05 **Etapa:** Inversión **Localización:** **Número de Personas:** 16031 **Acumulativo o no:** No Acumulativo **Población Beneficiaria:** 16031	**1.1.6** CONSTRUIR REDES HIDROSANITARIAS Y REDES DE AGUAS LLUVIAS **Costo:** $ 146.513.918,31 **Etapa:** Inversión
	1.1.7 CONSTRUIR OBRAS DE URBANISMO **Costo:** $ 1.248.571.667,55 **Etapa:** Inversión
	1.1.8 REALIZAR TRAMITES , RETIE Y RETILAP **Costo:** $ 39.050.000,00 **Etapa:** Inversión
	1.1.9 REALIZAR PLAN DE GESTION INTEGRAL DE OBRA (PGIO) **Costo:** $ 89.935.833,00 **Etapa:** Inversión
	1.1.10 REALIZAR INTERVENTORIA **Costo:** $ 418.237.046,86 **Etapa:** Inversión
	1.1.11 CONSTRUCCION VIAS Y URBANISMOS **Costo:** $ 1.260.718.625,74 **Etapa:** Inversión

Actividad 1.1.1 CONSTRUIR OBRAS PRELIMINARES Y OBRAS TEMPRANAS

Periodo	Mano de obra no calificada	Maquinaria y Equipo	Materiales	Transporte
1	$162.230.141,88	$289.138.105,76	$64.808.289,00	$107.182.939,50
Total	**$162.230.141,88**	**$289.138.105,76**	**$64.808.289,00**	**$107.182.939,50**

Periodo	Total
1	$623.359.476,14
Total	

Actividad 1.1.10 REALIZAR INTERVENTORIA

Periodo	Mano de obra calificada
1	$418.237.046,86
Total	**$418.237.046,86**

Periodo	Total
1	$418.237.046,86
Total	

Actividad 1.1.11 CONSTRUCCION VIAS Y URBANISMOS

Periodo	Mano de obra no calificada	Maquinaria y Equipo	Materiales	Transporte
1	$263.168.299,96	$312.652.669,21	$557.866.667,42	$127.030.989,15
Total	**$263.168.299,96**	**$312.652.669,21**	**$557.866.667,42**	**$127.030.989,15**

Periodo	Total
1	$1.260.718.625,74
Total	

Actividad 1.1.2 CONSTRUIR TARIMA

Periodo	Mano de obra no calificada	Maquinaria y Equipo	Materiales
1	$286.103.960,04	$148.152.804,57	$543.642.334,89
Total	**$286.103.960,04**	**$148.152.804,57**	**$543.642.334,89**

Periodo	Total
1	$977.899.099,50
Total	

Actividad 1.1.3 CONSTRUIR CAMERINO

Periodo	Mano de obra no calificada	Maquinaria y Equipo	Materiales	Transporte
1	$69.259.125,42	$11.245.232,55	$100.078.030,23	$508,63
Total	**$69.259.125,42**	**$11.245.232,55**	**$100.078.030,23**	**$508,63**

Periodo	Total
1	$180.582.896,83
Total	

Actividad 1.1.4 CONSTRUIR LOCALES

Periodo	Mano de obra no calificada	Maquinaria y Equipo	Materiales
1	$74.815.181,81	$12.716.053,73	$109.721.512,35
Total	**$74.815.181,81**	**$12.716.053,73**	**$109.721.512,35**

Periodo	Total
1	$197.252.747,89
Total	

Actividad 1.1.5 CONSTRUIR INSTALACIONES ELECTRICAS

Periodo	Mano de obra no calificada	Maquinaria y Equipo	Materiales	Transporte
1	$321.235.277,39	$60.748.943,53	$795.274.388,87	$33.672.080,44
Total	**$321.235.277,39**	**$60.748.943,53**	**$795.274.388,87**	**$33.672.080,44**

Periodo	Total
1	$1.210.930.690,23
Total	

Actividad 1.1.6 CONSTRUIR REDES HIDROSANITARIAS Y REDES DE AGUAS LLUVIAS

Periodo	Mano de obra no calificada	Maquinaria y Equipo	Materiales
1	$39.194.398,70	$8.809.344,93	$98.510.174,68
Total	**$39.194.398,70**	**$8.809.344,93**	**$98.510.174,68**

Periodo	Total
1	$146.513.918,31
Total	

Actividad 1.1.7 CONSTRUIR OBRAS DE URBANISMO

Periodo	Mano de obra no calificada	Maquinaria y Equipo	Materiales	Transporte
1	$336.874.377,53	$64.993.073,16	$846.558.616,86	$145.600,00
Total	**$336.874.377,53**	**$64.993.073,16**	**$846.558.616,86**	**$145.600,00**

Periodo	Total
1	$1.248.571.667,55
Total	

Actividad 1.1.8 REALIZAR TRAMITES , RETIE Y RETILAP

Periodo	Mano de obra calificada
1	$39.050.000,00
Total	**$39.050.000,00**

Periodo	Total
1	$39.050.000,00
Total	

Actividad 1.1.9 REALIZAR PLAN DE GESTION INTEGRAL DE OBRA (PGIO)

Periodo	Mano de obra calificada
1	$89.935.833,00
Total	**$89.935.833,00**

Periodo	Total
1	$89.935.833,00
Total	

Análisis de riesgos alternativa

01 - Análisis de riesgo

	Tipo de riesgo	Descripción del riesgo	Probabilidad e impacto	Efectos	Medidas de mitigación
1-Propósito (Objetivo general)	Administrativos	Declaratoria de desierto del proceso contractual.	**Probabilidad:** 1. Raro **Impacto:** 4. Mayor	Incremento de costos. Incumplimiento del cronograma	Dar debido trámite a la etapa contractual, atendiendo las observaciones de los interesados y utilizando los mecanismos de publicidad del proceso que permitan que publicitar ampliamente la convocatoria.
2-Componente (Productos)	Operacionales	Incumplimiento por parte del contratista	**Probabilidad:** 1. Raro **Impacto:** 5. Catastrófico	Retraso en la ejecución de la obra. No se realizaría la entrega del parque lineal	Seguimiento permanente por parte de la interventoría. Cláusulas contractuales. Pólizas de Garantía
3-Actividad y/o Entregable	De costos	Actividad/Entregable: CONSTRUIR TARIMA Riesgo: Actividad/Entregable: Construir estructuras en concreto Riesgo: Aumento en el valor de los materiales.	**Probabilidad:** 3. Moderado **Impacto:** 4. Mayor	Incremento en el costo de la actividad y del proyecto de inversión.	Cláusulas y/o acuerdos de mantenimiento del valor comercial de los materiales

Ingresos y beneficios alternativa

01 - Ingresos y beneficios

Incremento de actividad comercia

Tipo: Beneficios

Medido a través de: Número

Bien producido: Otros

Razón Precio Cuenta (RPC): 0.80

Descripción Cantidad: Apertura de cuatro puntos comerciales tipo quiosco que promueven la economía

Descripción Valor Unitario: Movimiento de la economía generado por la compra y ventas de productos comestibles en los puntos de ventas por valor de 12.000.000 anuales

Periodo	Cantidad	Valor unitario	Valor total
1	1,00	$12.000.000,00	$12.000.000,00
2	1,00	$12.000.000,00	$12.000.000,00
3	1,00	$12.000.000,00	$12.000.000,00
4	1,00	$12.000.000,00	$12.000.000,00
5	1,00	$12.000.000,00	$12.000.000,00
6	1,00	$12.000.000,00	$12.000.000,00
7	1,00	$12.000.000,00	$12.000.000,00
8	1,00	$12.000.000,00	$12.000.000,00
9	1,00	$12.000.000,00	$12.000.000,00

ahorro de costo de utilización de espacios temporales

Tipo: Beneficios

Medido a través de: Peso m/c

Bien producido: Otros

Razón Precio Cuenta (RPC): 0.80

Descripción Cantidad: para realizar el festival del casabe y el chande y otros eventos se generan costos de alquiler de tarima , de carpas , cerramiento , baños portátiles , conexiones eléctricas temporales etc.

Descripción Valor Unitario: El valor unitario corresponde al costo promedio anual 240.000.000

Periodo	Cantidad	Valor unitario	Valor total
1	1,00	$240.000.000,00	$240.000.000,00
2	1,00	$240.000.000,00	$240.000.000,00
3	1,00	$240.000.000,00	$240.000.000,00

Periodo	Cantidad	Valor unitario	Valor total
4	1,00	$240.000.000,00	$240.000.000,00
5	1,00	$240.000.000,00	$240.000.000,00
6	1,00	$240.000.000,00	$240.000.000,00
7	1,00	$240.000.000,00	$240.000.000,00
8	1,00	$240.000.000,00	$240.000.000,00
9	1,00	$240.000.000,00	$240.000.000,00

02 - Totales

Periodo	Total beneficios	Total
1	$252.000.000,00	$252.000.000,00
2	$252.000.000,00	$252.000.000,00
3	$252.000.000,00	$252.000.000,00
4	$252.000.000,00	$252.000.000,00
5	$252.000.000,00	$252.000.000,00
6	$252.000.000,00	$252.000.000,00
7	$252.000.000,00	$252.000.000,00
8	$252.000.000,00	$252.000.000,00
9	$252.000.000,00	$252.000.000,00

Alternativa 1

Flujo

01 - Flujo Económico

P	Beneficios e ingresos (+)	Créditos(+)	Costos de preinversión (-)	Costos de inversión (-)	Costos de operación (-)	Amortización (-)	Intereses de los créditos (-)	Valor de salvamento (+)	Flujo Neto
0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0
1	$201.600.000,0	$0,0	$0,0	$4.854.891.738,1	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$-4.653.291.738,1
2	$201.600.000,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$201.600.000,0
3	$201.600.000,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$201.600.000,0
4	$201.600.000,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$201.600.000,0
5	$201.600.000,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$201.600.000,0
6	$201.600.000,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$201.600.000,0
7	$201.600.000,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$201.600.000,0
8	$201.600.000,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$201.600.000,0
9	$201.600.000,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$201.600.000,0

Impreso el 23/09/2026 3:48:05 p. m.

Indicadores y decisión

01 - Evaluación económica

Indicadores de rentabilidad			Indicadores de costo-eficiencia	Indicadores de costo mínimo	
Valor Presente Neto (VPN)	Tasa Interna de Retorno (TIR)	Relación Costo Beneficio (RCB)	Costo por beneficiario	Valor presente de los costos	Costo Anual Equivalente (CAE)
Alternativa: Construcción de la Plaza principal DOÑA CEIBA en la Cabecera Municipal					
$-3.245.387.343,64	No aplica	$0,27	$277.838,51	$4.454.029.117,52	$-505.696.547,68

Costo por capacidad

Producto	Costo unitario (valor presente)
Parques recreativos construidos (Producto principal del proyecto)	$4.454.029.117,52

03 - Decisión

Alternativa

Construcción de la Plaza principal DOÑA CEIBA en la Cabecera Municipal

04 - Alcance

Construcción de un escenario público multifuncional. Parques recreativos construidos (Producto principal del proyecto) , Medido a través de: Número de parques, Cantidad: 1 con el fin de Disponer de infraestructura pública adecuada para el desarrollo de eventos culturales, artísticos, recreativos, comunitarios e institucionales de alta convocatoria en el municipio de Cicuco, Bolívar. Número de Personas que realizan actividades físicas y eventos culturales de manera habitual en espacios adecuados , Número, 16301 Bolívar

Impreso el 23/09/2026 3:48:05 p. m.

Indicadores de producto

01 - Objetivo 1

1. Construcción de un escenario público multifuncional.

Producto

1.1. Parques recreativos construidos (Producto principal del proyecto)

Indicador

1.1.1 Parques construidos

Medido a través de: Número de parques

Meta total: 1,0000

Fórmula:

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Tipo de Fuente: Informe

Fuente de Verificación: informe de interventoria

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
0	1,0000	1	1,0000

Impreso el 23/09/2026 3:48:05 p. m.

Regionalización

Producto: Parques recreativos construidos (Producto principal del proyecto)

Región	Departamento	Municipio	Tipo de Agrupación	Agrupación	
Caribe	Bolívar	Cicuco			
Periodo	**Costo Total**	**Costo Regionalizado**	**Meta Total**	**Meta Regionalizada**	**Beneficiarios**
1	6.393.052.002,05	6.393.052.002,05	1,0000	1,0000	16.031

Impreso el 23/09/2026 3:48:05 p. m.

Focalización

Política	Categoría	SubCategoría	Valor