Impreso el 16/09/2026 4:02:08 p. m.

Datos básicos

01 - Datos básicos del proyecto

Nombre

Mejoramiento de la infraestructura recreodeportiva de la cancha de futbol La Bajera y sus areas complementarias en el municipio de San Jacinto, Bolívar

Tipología

A - PIIP - Bienes y Servicios

Código BPIN

202600000020801

Sector

Deporte y Recreación

Es Proyecto Tipo: No

Fecha creación: 29/04/2026 14:02:39

Identificador: 1731257

Formulador Ciudadano: JORGE ANDRES MARTINEZ BRUNAL

Formulador Oficial : Laura Melissa Vitola Cuadro

Impreso el 16/09/2026 4:02:08 p. m.

Contribución a la política pública

01 - Contribución al Plan Nacional de Desarrollo

Plan

(2022-2026) Colombia Potencia Mundial de la Vida

Programa

4301 - Fomento a la recreación, la actividad física y el deporte para desarrollar entornos de convivencia y paz

Transformación	Pilar	Catalizador	Componente
2. Seguridad humana y justicia social	03. Expansión de capacidades: más y mejores oportunidades de la población para lograr sus proyectos de vida	03. Derecho al deporte, la recreación y la actividad física para la convivencia y la paz	a. Democratizar el acceso de la población al deporte, la recreación y la actividad física

02 - Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

BOLÍVAR ME ENAMORA” 2024-2027

Estrategia del Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

LÍNEA BOLÍVAR ME ENAMORA CON JUSTICIA SOCIAL: CIERRE DE BRECHAS Y CALIDAD DE VIDA PARA TODOS.

Programa del Plan Desarrollo Departamental o Sectorial

Infraestructura Deportiva y Recreativa

03 - Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

“HECHOS Y SOLUCIONES PARA SAN JACINTO” 2024-2027

Estrategia del Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

LÍNEA ESTRATÉGICA 1: HECHOS Y SOLUCIONES SOCIALES PARA SAN JACINTO

Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal

Fomento a la recreación, la actividad física y el deporte.

04 - Instrumentos de planeación de grupos étnicos

Tipo de entidad

Instrumentos de planeación de grupos étnicos

05 - Otros Instrumentos de Planeación

Plan de Desarrollo

Estrategia

Programa

Identificación y descripción del problema

Problema central

Baja funcionalidad de los escenarios recreodeportivos en el municipio de San Jacinto

Descripción de la situación existente con respecto al problema

En el municipio de San Jacinto, los escenarios recreodeportivos representan un componente esencial para la convivencia ciudadana, el aprovechamiento del tiempo libre y la promoción de la salud física y mental. Sin embargo, actualmente estos espacios presentan un alto nivel de deterioro y baja funcionalidad, lo que limita su uso y reduce significativamente el impacto social para el cual fueron concebidos.

El diagnóstico realizado en este escenario comunitario evidenció deficiencias en la infraestructura física (Pisos en mal estado, grama sintética en mal estado, cerramientos dañados, mobiliario infantil, biosaludable y baterías sanitarias en mal estado), así como la carencia de sistemas de iluminación adecuados, lo que incrementa la percepción de inseguridad y restringe el uso nocturno. A esto se suma la falta de mantenimiento preventivo y correctivo, derivada de una gestión insuficiente del espacio público, lo cual acelera el deterioro de las obras y genera costos mayores de recuperación en el tiempo.

Esta situación ha producido una restricción en el acceso de la población a espacios seguros, incluyentes y adecuados para la recreación y el deporte, lo que se traduce en la disminución de la práctica de actividades físicas, aumento del sedentarismo, debilitamiento de la integración comunitaria y crecimiento de problemáticas sociales asociadas al uso indebido del tiempo libre, especialmente en niños y jóvenes.

Magnitud actual del problema – indicadores de referencia

Cancha de futbol, parque infantil y parque biosaludable en mal estado

01 - Causas que generan el problema

Causas directas	Causas indirectas
1. Deficiente infraestructura física en canchas y áreas de recreación	**1.3** Déficit de mobiliario urbano y equipamiento comunitario
	1.2 Falta de mantenimiento preventivo y correctivo
	1.1 Carencia de sistemas adecuados de iluminación y seguridad
	1.4 Limitada apropiación y cultura ciudadana en el cuidado de los escenarios

02 - Efectos generados por el problema

Efectos directos	Efectos indirectos
1. Restricción en el acceso de la población a espacios seguros y adecuados para la recreación, el deporte y la integración social.	**1.1** Deterioro del tejido social y reducción de los espacios de convivencia ciudadana.
2. Disminución de la práctica deportiva y recreativa, generando mayor riesgo de sedentarismo y problemas de salud.	**2.2** Mayor vulnerabilidad de niños y jóvenes a problemáticas sociales como violencia, consumo de sustancias psicoactivas y delincuencia
3. Aumento de la inseguridad en barrios por abandono y deterioro del espacio público.	**3.3** Desigualdad en el acceso a espacios dignos, afectando la equidad territorial
4. Pérdida del atractivo urbano y comunitario, con impacto en la calidad de vida.	**4.4** Impacto negativo en la imagen de San Jacinto como municipio incluyente y sostenible.

Impreso el 16/09/2026 4:02:08 p. m.

Identificación y análisis de participantes

01 - Identificación de los participantes

Participante	Contribución o Gestión
Actor: Departamental **Entidad:** Bolívar **Posición:** Cooperante **Intereses o Expectativas:** Cumplimiento de metas en el marco del plan de desarrollo 2024-2027	Financiación y asistencia tecnica
Actor: Municipal **Entidad:** SAN JACINTO - BOLÍVAR **Posición:** Cooperante **Intereses o Expectativas:** Mejoramiento de los espacios deportivos y recreativos del Municipio	Financiación de estudios y diseños

02 - Análisis de los participantes

El Municipio de San Jacinto, como cooperante y ejecutor local, tendrá a su cargo la planeación, contratación y desarrollo de las obras, aprovechando su experiencia en proyectos de infraestructura comunitaria. La administración municipal garantizará la supervisión técnica y administrativa, además de coordinar los procesos de interventoría, socialización con la comunidad y gestión territorial. Su participación es clave para asegurar la correcta implementación del proyecto y su articulación con los lineamientos del Plan de Desarrollo Municipal “HECHOS Y SOLUCIONES PARA SAN JACINTO” 2024-2027, que prioriza la recuperación del espacio público y el fortalecimiento de los escenarios deportivos y recreativos como herramientas de transformación social.

La Gobernación de Bolívar, en su calidad de participante del proyecto, desempeña un rol estratégico en la materialización de la intervención, al aportar los recursos financieros y ejercer funciones de orientación y articulación institucional. Su participación garantiza la coherencia del proyecto con los lineamientos del Plan de Desarrollo Departamental “Bolívar Me Enamora 2024–2027”, especialmente en lo relacionado con el fortalecimiento de la infraestructura deportiva y la promoción del bienestar social. Asimismo, la Gobernación contribuye a asegurar la adecuada priorización de la inversión pública, el cumplimiento de los requisitos técnicos y normativos, y la correcta ejecución de los recursos, generando condiciones para la sostenibilidad del proyecto en el tiempo. Desde una perspectiva institucional, su intervención también facilita la coordinación con el ente territorial beneficiario, promoviendo el desarrollo local y el acceso de la comunidad a espacios deportivos adecuados, lo cual impacta positivamente en la calidad de vida y en la integración social del municipio de San Jacinto.

La comunidad, como beneficiaria directa, será parte activa del proceso en calidad de veedora ciudadana, velando por la transparencia en la ejecución de las obras y en el uso de los recursos. Su aporte radica en la apropiación social y en el cuidado de los escenarios una vez mejorados, lo que permitirá garantizar su sostenibilidad en el tiempo. Además, su participación en procesos de socialización y control social fomentará la corresponsabilidad ciudadana y contribuirá a fortalecer la cohesión social y el sentido de pertenencia hacia los escenarios intervenidos.

Población afectada y objetivo

01 - Población afectada por el problema

Tipo de población

Personas

Número

26.099

Fuente de la información

DANE

Localización

Ubicación general	Localización específica/Otro tipo de entidad étnica
Región: Caribe **Departamento:** Bolívar **Municipio:** San Jacinto **Tipo de Agrupación:** **Agrupación:**	

02 - Población objetivo de la intervención

Tipo de población

Personas

Número

26.099

Fuente de la información

DANE

Localización

Ubicación general	Localización específica/Otro tipo de entidad étnica	Nombre del consejo comunitario
Región: Caribe **Departamento:** Bolívar **Municipio:** San Jacinto **Tipo de Agrupación:** **Agrupación:**		

Objetivos específicos

01 - Objetivo general e indicadores de seguimiento

Problema central

Baja funcionalidad de los escenarios recreodeportivos en el municipio de San Jacinto

Objetivo general – Propósito

Mejoramiento de escenarios recreodeportivos en el casco urbano del municipio de San Jacinto, Bolívar

Indicadores para medir el objetivo general

Indicador objetivo	Descripción	Fuente de verificación
Escenarios recreodeportivos de San Jacinto mejorados y en óptimas condiciones de funcionalidad, seguridad y accesibilidad.	**Medido a través de:** Número **Meta:** 1 **Tipo de fuente:** Informe	Interventoria

02 - Relaciones entre las causas y objetivos

Causa relacionada	Objetivos específicos
Causa directa 1 Deficiente infraestructura física en canchas y áreas de recreación	Infraestructura física de canchas, parques y áreas recreativas recuperada y adecuada.
Causa indirecta 1.1 Carencia de sistemas adecuados de iluminación y seguridad	Instalación y modernización de sistemas de iluminación y seguridad
Causa indirecta 1.2 Falta de mantenimiento preventivo y correctivo	Implementación de planes sostenibles de mantenimiento preventivo y correctivo
Causa indirecta 1.3 Déficit de mobiliario urbano y equipamiento comunitario	Dotación de mobiliario urbano y equipamiento comunitario moderno y seguro
Causa indirecta 1.4 Limitada apropiación y cultura ciudadana en el cuidado de los escenarios	Promoción de cultura ciudadana para el uso responsable y apropiación social de los escenarios

Impreso el 16/09/2026 4:02:08 p. m.

Alternativas de la solución

01 - Alternativas de la solución

Nombre de la alternativa	Se evaluará con esta herramienta	Estado
Obras civiles, mecanicas, electricas y dotaciónes necesarias para el mejormaiento de la cancha de futbol sintetica, parque infantil y parque biosaluble ubicados en el Barrio La Bajera del Municipio de San Jacinto - Bolívar	Si	Completo

Evaluaciones a realizar

Rentabilidad:	Si
Costo - Eficiencia y Costo mínimo:	Si
Evaluación multicriterio:	No

Alternativa 1. Obras civiles, mecanicas, electricas y dotaciónes necesarias para el mejormaiento de la cancha de futbol sintetica, parque infantil y parque biosaluble ubicados en el Barrio La Bajera del Municipio de San Jacinto - Bolívar

Estudio de necesidades

01 - Bien o servicio

Bien o servicio

Servicio de mantenimiento a la infraestructura deportiva

Medido a través de

Número

Descripción

Mantenimiento de la infraestructura deportiva competencia de las Entidades Territoriales. Garantizar las condiciones de funcionalidad del escenario deportivo, mejoramiento en pintura recuperación de implementación deportiva, mejoramiento de condiciones de cerramiento, funcionalidad de los servicios públicos, recuperación de mobiliario, mantenimiento de las zonas de juego).

Descripción de la Demanda

Infraestructura deportiva y recreativa que necesita intervención

Descripción de la Oferta

Infraestructura deportiva y recreativa en buen estado

Año	Oferta	Demanda	Déficit
2024	0,00	17,00	-17,00
2025	2,00	17,00	-15,00
2026	6,00	17,00	-11,00
2027	8,00	17,00	-9,00

Alternativa: Obras civiles, mecanicas, electricas y dotaciónes necesarias para el mejormaiento de la cancha de futbol sintetica, parque infantil y parque biosaluble ubicados en el Barrio La Bajera del Municipio de San Jacinto - Bolívar

Análisis técnico de la alternativa

01 - Análisis técnico de la alternativa

Análisis técnico de la alternativa

La alternativa seleccionada contempla el mejoramiento integral de un escenario recreodeportivo en el barrio la Bajera del municipio de San Jacinto.

Estos espacios han sido diseñados para responder a las necesidades específicas de cada comunidad, integrando áreas deportivas, recreativas, culturales y ambientales que fomenten la práctica de actividad física, el esparcimiento y la cohesión social. Este escenario articula zonas activas (cancha, juegos infantiles, zonas biosaludables) con zonas pasivas (bancas, jardines, circulaciones, áreas verdes), garantizando una cobertura incluyente para todas las edades.

Este escenario combina deporte, recreación y movilidad interna. La cancha sintética se convierte en el núcleo deportivo, mientras que las zonas de juegos infantiles ofrecen alternativas de integración intergeneracional. Los andenes, rampas y circulaciones aseguran accesibilidad universal, y las jardineras, zonas verdes y bancas generan espacios de descanso y encuentro social.

Impreso el 16/09/2026 4:02:08 p. m.

Alternativa: Obras civiles, mecanicas, electricas y dotaciónes necesarias para el mejormaiento de la cancha de futbol sintetica, parque infantil y parque biosaluble ubicados en el

Localización de la alternativa

01 - Localización de la alternativa

Ubicación general	Ubicación específica
Región: Caribe **Departamento:** Bolívar **Municipio:** San Jacinto **Tipo de Agrupación:** **Agrupación:** **Latitud:** **Longitud:**	

02 - Factores analizados

Aspectos administrativos y políticos,
Cercanía a la población objetivo,
Cercanía de fuentes de abastecimiento,
Comunicaciones,
Disponibilidad de servicios públicos domiciliarios (Agua, energía y otros),
Disponibilidad y costo de mano de obra,
Estructura impositiva y legal,
Factores ambientales,
Medios y costos de transporte,
Orden público,
Topografía

Alternativa: Obras civiles, mecanicas, electricas y dotaciónes necesarias para el mejormaiento de la cancha de futbol sintetica, parque infantil y parque biosaluble ubicados en el

Cadena de valor de la alternativa

Costo total de la alternativa: $ 7.362.890.158,00

1 - Objetivo específico 1 **Costo:** $ 7.362.890.158,00

Infraestructura física de canchas, parques y áreas recreativas recuperada y adecuada.

Producto	Actividad y/o Entregable
1.1 Servicio de mantenimiento a la infraestructura deportiva (Producto principal del proyecto) **Complemento:** **Medido a través de:** Número de infraestructuras deportivas **Cantidad:** 1,0000 **Costo:** $ 7.362.890.158,00 **Etapa:** Inversión **Localización:** **Número de Personas:** 26099 **Acumulativo o no:** No Acumulativo **Población Beneficiaria:** 26099	**1.1.1** OBRAS PRELIMINARES **Costo:** $ 208.480.923,57 **Etapa:** Inversión
	1.1.2 JARDINERAS **Costo:** $ 59.129.374,73 **Etapa:** Inversión
	1.1.3 CANCHA SINTETICA Y GRADERIAS **Costo:** $ 3.545.309.072,05 **Etapa:** Inversión
	1.1.4 INSTALACIONES ELECTRICAS **Costo:** $ 480.635.161,89 **Etapa:** Inversión
	1.1.5 OBRAS DE URBANISMO - PISOS Y ACABADOS **Costo:** $ 627.519.512,53 **Etapa:** Inversión

Impreso el 16/09/2026 4:02:08 p. m.

Producto	Actividad y/o Entregable
1.1 Servicio de mantenimiento a la infraestructura deportiva (Producto principal del proyecto) **Complemento:** **Medido a través de:** Número de infraestructuras deportivas **Cantidad:** 1,0000 **Costo:** $ 7.362.890.158,00 **Etapa:** Inversión **Localización:** **Número de Personas:** 26099 **Acumulativo o no:** No Acumulativo **Población Beneficiaria:** 26099	**1.1.6** EMPRADIZACIÓN **Costo:** $ 7.217.010,88 **Etapa:** Inversión
	1.1.7 ADMINISTRACIÓN(30%) IMPREVISTOS (1%) UTILIDAD (4%) **Costo:** $ 1.724.901.870,00 **Etapa:** Inversión
	1.1.8 PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL EN OBRA (PGIO) **Costo:** $ 119.298.169,44 **Etapa:** Inversión
	1.1.9 SUMINISTRO DE MOBILIARIO **Costo:** $ 106.524.237,91 **Etapa:** Inversión
	1.1.10 INTERVENTORIA **Costo:** $ 483.874.825,00 **Etapa:** Inversión

Alternativa: Obras civiles, mecanicas, electricas y dotaciónes necesarias para el mejormaiento de la cancha de futbol sintetica, parque infantil y parque biosaluble ubicados en el

Actividad 1.1.1 OBRAS PRELIMINARES

Periodo	Mano de obra calificada	Mano de obra no calificada	Materiales
0	$28.480.923,57	$30.000.000,00	$150.000.000,00
Total	**$28.480.923,57**	**$30.000.000,00**	**$150.000.000,00**

Periodo	Total
0	$208.480.923,57
Total	

Actividad 1.1.10 INTERVENTORIA

Periodo	Mano de obra calificada	Mano de obra no calificada	Materiales	Servicios domiciliarios	Transporte
0	$350.000.000,00	$50.000.000,00	$50.000.000,00	$20.000.000,00	$13.874.825,00
Total	**$350.000.000,00**	**$50.000.000,00**	**$50.000.000,00**	**$20.000.000,00**	**$13.874.825,00**

Periodo	Total
0	$483.874.825,00
Total	

Actividad 1.1.2 JARDINERAS

Periodo	Mano de obra calificada	Mano de obra no calificada	Materiales	Transporte
0	$3.000.000,00	$5.000.000,00	$50.000.000,00	$1.129.374,73
Total	**$3.000.000,00**	**$5.000.000,00**	**$50.000.000,00**	**$1.129.374,73**

Periodo	Total
0	$59.129.374,73
Total	

Actividad 1.1.3 CANCHA SINTETICA Y GRADERIAS

Periodo	Mano de obra calificada	Mano de obra no calificada	Maquinaria y Equipo	Materiales	Transporte
0	$245.309.072,05	$200.000.000,00	$40.000.000,00	$3.040.000.000,00	$20.000.000,00
Total	**$245.309.072,05**	**$200.000.000,00**	**$40.000.000,00**	**$3.040.000.000,00**	**$20.000.000,00**

Periodo	Total
0	$3.545.309.072,05
Total	

Actividad 1.1.4 INSTALACIONES ELECTRICAS

Periodo	Mano de obra calificada	Mano de obra no calificada	Maquinaria y Equipo	Materiales	Transporte
0	$30.000.000,00	$20.000.000,00	$20.000.000,00	$400.635.161,89	$10.000.000,00
Total	**$30.000.000,00**	**$20.000.000,00**	**$20.000.000,00**	**$400.635.161,89**	**$10.000.000,00**

Periodo	Total
0	$480.635.161,89
Total	

Actividad 1.1.5 OBRAS DE URBANISMO - PISOS Y ACABADOS

Periodo	Mano de obra calificada	Mano de obra no calificada	Mantenimiento maquinaria y equipo	Materiales	Transporte
0	$30.000.000,00	$40.000.000,00	$20.000.000,00	$530.000.000,00	$7.519.512,53
Total	**$30.000.000,00**	**$40.000.000,00**	**$20.000.000,00**	**$530.000.000,00**	**$7.519.512,53**

Periodo	Total
0	$627.519.512,53
Total	

Actividad 1.1.6 EMPRADIZACIÓN

Periodo	Mano de obra no calificada	Materiales
0	$2.000.000,00	$5.217.010,88
Total	**$2.000.000,00**	**$5.217.010,88**

Periodo	Total
0	$7.217.010,88
Total	

Actividad 1.1.7 ADMINISTRACIÓN(30%) IMPREVISTOS (1%) UTILIDAD (4%)

Periodo	Gastos imprevistos	Mano de obra calificada	Mano de obra no calificada	Servicios financieros y conexos	Servicios inmobiliarios	Transporte
0	$49.282.911,00	$500.000.000,00	$200.000.000,00	$30.000.000,00	$200.000.000,00	$200.000.000,00
Total	**$49.282.911,00**	**$500.000.000,00**	**$200.000.000,00**	**$30.000.000,00**	**$200.000.000,00**	**$200.000.000,00**

Periodo	Impuestos, pagos de derechos, contribuciones, multas y sanciones	Maquinaria y Equipo	Materiales	Servicios domiciliarios	Total
0	$200.000.000,00	$180.000.000,00	$115.618.959,00	$50.000.000,00	$1.724.901.870,00
Total	**$200.000.000,00**	**$180.000.000,00**	**$115.618.959,00**	**$50.000.000,00**	

Actividad 1.1.8 PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL EN OBRA (PGIO)

Periodo	Mano de obra calificada
0	$119.298.169,44
Total	**$119.298.169,44**

Periodo	Total
0	$119.298.169,44
Total	

Actividad 1.1.9 SUMINISTRO DE MOBILIARIO

Periodo	Materiales
0	$106.524.237,91
Total	**$106.524.237,91**

Periodo	Total
0	$106.524.237,91
Total	

Alternativa: Obras civiles, mecanicas, electricas y dotaciónes necesarias para el mejormaiento de la cancha de futbol sintetica, parque infantil y parque biosaluble ubicados en el

Análisis de riesgos alternativa

01 - Análisis de riesgo

	Tipo de riesgo	Descripción del riesgo	Probabilidad e impacto	Efectos	Medidas de mitigación
1-Propósito (Objetivo general)	Financieros	Problemas financieros o incumplimiento por parte del Contratista.	**Probabilidad:** 4. Probable **Impacto:** 4. Mayor	Atrasos en la ejecución de las actividades / traumatismo en el flujo de fondos y problemas en la programación obra	Verificación de la solvencia del contratista al momento de adjudicar el contrato y obligación de suscripción de garantía de cumplimiento del contrato / Seguimiento permanente por parte del Supervisor designado por la Entidad y la Interventoría contratada
2-Componente (Productos)	Operacionales	Estudios, diseños y obras que no se encuentran acorde con las especificaciones técnicas del proyecto.	**Probabilidad:** 3. Moderado **Impacto:** 3. Moderado	Inconvenientes en el proceso de legalización y entrega de obras y recibo por parte de la entidad territorial.	Direccionamiento normativo de acuerdo a las normas aplicables durante la ejecución de la inversión acompañado de seguimiento continuo por parte de la Entidad Territorial.
3-Actividad y/o Entregable	Asociados a fenómenos de origen natural: atmosféricos, hidrológicos, geológicos, otros	Actividad/Entregable: EMPRADIZACIÓN Riesgo: Eventos extraordinarios y condiciones climáticas adversas	**Probabilidad:** 4. Probable **Impacto:** 4. Mayor	Atrasos en la ejecución del proyecto / descontento en la población beneficiaria.	Contar con una programación que tenga en cuenta los tiempos promedio normales de ejecución de las actividades, estableciendo holgura

Alternativa: Obras civiles, mecanicas, electricas y dotaciónes necesarias para el mejormaiento de la cancha de futbol sintetica, parque infantil y parque biosaluble ubicados en el

Ingresos y beneficios alternativa

01 - Ingresos y beneficios

Ahorro en atención médica y prevención de enfermedades asociadas al sedentarismo (hipertensión, diabetes, obesidad), gracias al acceso a canchas, zonas biosaludables y espacios recreativos

Tipo: Beneficios

Medido a través de: Número

Bien producido: Otros

Razón Precio Cuenta (RPC): 0.80

Descripción Cantidad: habitantes en el área de influencia (estimando a todas las personas en el casco urbano del municipio). Se toma el 5% como usuarios frecuentes beneficiados directamente = 1114 personas/año.

Descripción Valor Unitario: El Ministerio de Salud estima que los costos de atención anual por enfermedades crónicas asociadas al sedentarismo oscilan entre $900.000 y $1.200.000 por persona. Se adopta un valor conservador de $1.000.000/año

Periodo	Cantidad	Valor unitario	Valor total
0	1.124,00	$1.000.000,00	$1.124.000.000,00
1	1.224,00	$1.000.000,00	$1.224.000.000,00
2	1.324,00	$1.000.000,00	$1.324.000.000,00
3	1.424,00	$1.000.000,00	$1.424.000.000,00
4	1.524,00	$1.000.000,00	$1.524.000.000,00
5	1.624,00	$1.000.000,00	$1.624.000.000,00
6	1.724,00	$1.000.000,00	$1.724.000.000,00

02 - Totales

Periodo	Total beneficios	Total
0	$1.124.000.000,00	$1.124.000.000,00
1	$1.224.000.000,00	$1.224.000.000,00
2	$1.324.000.000,00	$1.324.000.000,00
3	$1.424.000.000,00	$1.424.000.000,00
4	$1.524.000.000,00	$1.524.000.000,00
5	$1.624.000.000,00	$1.624.000.000,00
6	$1.724.000.000,00	$1.724.000.000,00

Impreso el 16/09/2026 4:02:09 p. m.

Alternativa 1

Flujo

01 - Flujo Económico

P	Beneficios e ingresos (+)	Créditos(+)	Costos de preinversión (-)	Costos de inversión (-)	Costos de operación (-)	Amortización (-)	Intereses de los créditos (-)	Valor de salvamento (+)	Flujo Neto
0	$899.200.000,0	$0,0	$0,0	$6.085.406.387,9	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$-5.186.206.387,9
1	$979.200.000,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$979.200.000,0
2	$1.059.200.000,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$1.059.200.000,0
3	$1.139.200.000,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$1.139.200.000,0
4	$1.219.200.000,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$1.219.200.000,0
5	$1.299.200.000,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$1.299.200.000,0
6	$1.379.200.000,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$1.379.200.000,0

Indicadores y decisión

01 - Evaluación económica

Indicadores de rentabilidad			Indicadores de costo-eficiencia	Indicadores de costo mínimo	
Valor Presente Neto (VPN)	Tasa Interna de Retorno (TIR)	Relación Costo Beneficio (RCB)	Costo por beneficiario	Valor presente de los costos	Costo Anual Equivalente (CAE)
Alternativa: Obras civiles, mecanicas, electricas y dotaciónes necesarias para el mejormaiento de la cancha de futbol sintetica, parque infantil y parque biosaluble ubicados en el Barrio La Bajera del Municipio de San Jacinto - Bolívar					
$13.795.876,93	9,08 %	$1,00	$233.166,27	$6.085.406.387,92	$2.741.109,92

Costo por capacidad

Producto	Costo unitario (valor presente)
Servicio de mantenimiento a la infraestructura deportiva (Producto principal del proyecto)	$6.085.406.387,92

03 - Decisión

Alternativa

Obras civiles, mecanicas, electricas y dotaciónes necesarias para el mejormaiento de la cancha de futbol sintetica, parque infantil y parque biosaluble ubicados en el Barrio La Bajera del Municipio de San Jacinto - Bolívar

04 - Alcance

El proyecto consiste en la intervención integral de la infraestructura deportiva de la cancha "La Bajera" mediante la reconstrucción del sistema de drenaje y la nivelación técnica del terreno, el cambio de la superficie de grama sintética y la reposición de mobiliario especializado como porterías y banquillos técnicos. Complementariamente, el alcance contempla la modernización del sistema de iluminación, la construcción de nuevas graderías para espectadores y la rehabilitación de las áreas anexas de juegos infantiles y gimnasio biosaludable, garantizando así la recuperación funcional y la seguridad de este escenario recreodeportivo en el municipio de San Jacinto.

Indicadores de producto

01 - Objetivo 1

1. Infraestructura física de canchas, parques y áreas recreativas recuperada y adecuada.

Producto

1.1. Servicio de mantenimiento a la infraestructura deportiva (Producto principal del proyecto)

Indicador

1.1.1 Infraestructura deportiva mantenida

Medido a través de: Número de infraestructuras deportivas

Meta total: 1,0000

Fórmula:

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Tipo de Fuente: Informe

Fuente de Verificación: Interventoria

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
0	1,0000		

Impreso el 16/09/2026 4:02:09 p. m.

Regionalización

Producto: Servicio de mantenimiento a la infraestructura deportiva (Producto principal del proyecto)

Región	Departamento	Municipio	Tipo de Agrupación	Agrupación	
Caribe	Bolívar	San Jacinto			
Periodo	**Costo Total**	**Costo Regionalizado**	**Meta Total**	**Meta Regionalizada**	**Beneficiarios**
0	7.362.890.158,00	7.362.890.158,00	1,0000	1,0000	26.099

Impreso el 16/09/2026 4:02:09 p. m.

Focalización

Política	Categoría	SubCategoría	Valor