Gantt Chart

CRONOGRAMA PRECONTRACTUAL

No.	ACTIVIDAD	ETAPA	RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA FINAL	DURACIÓN en días	OBSERVACIONES
1	Publicación de la invitación	Precontractual	Equipo de contratación	2026-10-05	2026-10-05	0	
2	Publicación de estudios previos	Precontractual	Equipo de contratación	2026-10-05	2026-10-06	1	
3	Plazo para recepción de observaciones	Precontractual	Equipo de contratación	2026-10-06	2026-10-06	0	
4	Plazo para manifestación de interés de limitar la convocatoria a MiPymes	Precontractual	Oferentes	2026-10-06	2026-10-06	0	
	Respuesta a las observaciones a la invitación	Precontractual	Equipo de infrastructura y equipo de contratación	2026-10-06	2026-10-07	1	
5	Publicación del aviso de limitación a MiPymes o si podrá participar cualquier interesado	Precontractual	Equipo de contratación	2026-10-07	2026-10-07	0	
6	Plazo máximo para expedir adendas	Precontractual	Equipo de contratación	2026-10-07	2026-10-10	3	
7	Presentación de Ofertas	Precontractual	Oferentes	2026-10-10	2026-10-10	0	
8	Apertura de sobres	Precontractual	Equipo de contratación	2026-10-10	2026-10-10	0	
9	Informe de presentación de ofertas	Precontractual	Equipo de infrastructura y equipo de contratación	2026-10-10	2026-10-11	1	
10	Publicación del informe de evaluación de las Ofertas	Precontractual	Líder de infraestructura Regional	2026-10-11	2026-10-11	0	
11	Presentación de observaciones al informe de verificación o evaluación	Precontractual	Oferentes	2026-10-11	2026-10-12	1	
12	Aceptación de ofertas	Precontractual	Equipo de contratación	2026-10-13	2026-10-13	0	
13	Entrega de las garantías de ejecución del contrato	Precontractual	Oferente adjudicado	2026-10-13	2026-10-18	5	
14	Aprobación de las garantías de ejecución del contrato	Precontractual	Equipo de contratación	2026-10-18	2026-10-18	0	

