INPEC

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

Fecha Entrega del Informe: 05/ NOV/ 2026

I. DATOS GENERALES

Contrato No.	**268 de 2026**	Orden de compra:	**No aplica**
Tipo de Contrato	**Consultoría**	Contratista:	**Grupo Empresarial EFPE S.A.S**
Fecha de suscripción del contrato	**26 de junio de 2026**	Fecha Acta de Inicio:	**9 de julio de 2026**
Valor inicial del contrato	**$599.000.000**	Valor final del contrato:	**$599.000.000**
Fecha final del contrato	**30 de noviembre de 2026**		

Objeto: Fortalecimiento del proceso de tratamiento penitenciario mediante el diseño e implementación de una estrategia metodológica de intervención para población privada de la libertad (PPL) condenada que integre los principios de la justicia restaurativa en el sistema de tratamiento progresivo con el fin de gestionar de manera efectiva los riesgos definidos en el modelo de Riesgo, Necesidad y Responsividad (RNR).

Adición	____ SI	X NO	Fecha suscripción de la adición:	
Prorroga	____ SI	X NO	Fecha suscripción de la prórroga:	
Modificación	____ SI	X NO		

II. INFORMACIÓN DEL CONTRATISTA

Incumplimiento del contratista o problemas en la ejecución atribuibles al contratista.	Si (justifique su respuesta)	No: X

III. INFORMACIÓN DEL CONTRATO

La ejecución del contrato está estructurada sobre un cronograma de actividades: X SI ____ NO

(En caso afirmativo deberá completar el siguiente cronograma)

Actividades	Fecha prevista	Avances	Porcentaje
Acta de inicio	09-jull	Se firmó el acta de inicio de la consultoría	100%
Envío de las hojas de vida del equipo de trabajo	17-jul	El 17 de julio a las 15:09 horas, el contratista envió el enlace de Drive con las hojas de vida de los profesionales de campo contratados para el desarrollo del objeto del contrato.	100%
Entrega del cronograma y plan de trabajo	24-jul	El 24 de julio a las 17:42 horas, el contratista remitió el enlace DRIVE con el cronograma, el plan de trabajo y los anexos correspondientes definidos en el mismo.	100%
Actividad previa Transferencia metodológica e inducción equipo profesional	04-ago	El grupo empresarial EFPE remitió el acta de las jornadas de transferencia metodológica e inducción realizada con el equipo de trabajo el día 03/08/2026	100%
Sensibilización y encuadre	05-ago	El grupo empresarial EFPE remitió actas de las jornadas de sensibilización realizadas en los siete (7) ERON Priorizados los días: 1. CPAMSM BOG: 13/08/2026 2. CPAMSPY: 05/08/2026 3. CPMSBAR: 12/08/2026 4. CPMSAPT: 24/08/2026 5. PMS SAN GIL: 05/08/2026 6. EPMSCARA: 14/08/2026 7. COCUC: 6/08/2026	100%
Diseño del instrumento para la recolección de la información	06-ago a 09-sep	El grupo empresarial EFPE remitió mediante correo electrónico el formato de evaluación de	100%

INPEC

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

Fecha Entrega del Informe: 05/ NOV/ 2026

Actividades	Fecha prevista	Avances	Porcentaje
Elaboración del cronograma de implementación de acuerdo a la estructura definida después del diagnóstico	10-sep a 11-sep	El grupo empresarial EFPE remitió mediante correo electrónico el 28/09/2026 a las 16:59 las fichas técnicas y cronograma de implementación de las estrategias para cada ERON, para revisión. Se ajustó fecha debido al proceso de revisión y validación técnica de la estrategia que tuvo 4 momentos.	100%
Informe 1 – diagnóstico integral y estrategia de intervención	**23-sep**	El grupo empresarial EFPE asistió a la jornada de presentación de resultados de la Etapa 2 y 3 el día 23/09/2026 a las 1:30 horas y realizó la presentación del informe de los resultados del diagnóstico y la metodológica para la Etapa 4 "Implementación de las 5 estrategias en los 7 ERON-Pilotaje" de acuerdo al Acta No.1063	100%
Implementación de la estrategia en los ERON: MINIMO 16 SESIONES X ERON	14-sep a 09-nov	Se realizó ajuste del cronograma para iniciar la etapa de implementación de la estrategia en los ERON a partir del 28/09/2026 debido al proceso de revisión y validación técnica que tuvo 4 momentos.	94%
Entrega de Planes de trabajo y cronogramas de implementación de la estrategia por ERON	06-oct	Se realizó envío de los planes de trabajo y cronogramas ajustados para cada uno de los ERON.	100%
Informe de ejecución de actividades de octubre	30-oct	Se realizó envío del Informe de las actividades desarrolladas en el mes de octubre, en el marco de la Implementación de la estrategia diseñada, a modo de pilotaje.	100%
Informe 2 – Informe de implementación de la estrategia	**09-nov**		
Aplicación de Evaluación de salida PPL	10-nov a 23-nov		
Validación de efectividad de la estrategia	10-nov a 23-nov		
Elaboración del documento de validación	10-nov a 23-nov		
Elaboración y entrega Documento Técnico Final	24-nov a 30-nov		
Informe Final – Documento técnico de validación de resultados y documento técnico final	**30-nov**		
Reunión de socialización del proyecto con directivos del proyecto	Por definir		

Describa las actividades desarrolladas por el contratista dentro del periodo analizado en el presente informe de supervisión:

1. **Elaboración de los cronogramas y planes de trabajo de cada ERON:** El grupo empresarial EFPE remitió mediante correo electrónico el 6 de octubre de 2026 a las 11:19 horas, los planes de trabajo y cronograma por ERON ajustados, de acuerdo con las observaciones técnicas, para la implementación del pilotaje en los 7 ERON, el 6 de octubre de 2026 a las 11:19 horas
2. **Ejecución de la ETAPA DE PILOTAJE:** Durante el mes de octubre el GRUPO EMPRESARIAL EFPE llevó a cabo el proceso de implementación de la estrategia diseñada en el marco del objetó del contrato en los siete (7) ERON. A la fecha 31/10/2026 se cuenta con un avance del 94%

ERON	ESTRATEGIA	Sesiones proyectadas	Sesiones realizadas
	Cartas Restaurativas Comunitarias y Simbólicas	6	4

INPEC

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

Fecha Entrega del Informe: 05/ NOV/ 2026

4. **Elaboración del instrumento de evaluación de salida:** El día 27 de octubre de 2026 a las 9:26 el contratista remitió el borrador del instrumento de evaluación de salida que será aplicado a la PPL al finalizar el pilotaje. Posteriormente el dia 29 de octubre de 2026 remitió el instrumento ajustado de acuerdo con las observaciones técnicas realizadas.

5. **Elaboración del informe de actividades de octubre:** 29 oct 2026 a las 13:55 horas el contratista realizó envío del Informe de las actividades desarrolladas en el mes de octubre correspondiente a la etapa de pilotaje, como insumo técnico de avance en la construcción del Producto No.4" Informe de Implementación de la estrategia diseñada, a modo de pilotaje".

IV. OBSERVACIONES DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Describa las actividades desarrolladas como supervisor durante la ejecución del contrato

Actividades	Fecha	Descripción
Acta de inicio	09-jul	Se firmó el acta de inicio del contrato No. 268 y se sostuvo una reunión con el Grupo Empresarial EFPE, la supervisora del contrato (subdirectora de atención psicosocial) y el apoyo técnico a la supervisión del grupo de tratamiento penitenciario, en la cual se acordaron los compromisos para el cumplimiento del objeto de la consultoría (Acta No. 768 de 2026).
Revisión de las 14 Hojas de vida de los profesionales de campo remitidas por el contratista para su validación.	21-jul	Se remitió matriz de Excel vía correo electrónico al Grupo Empresarial EFPE, con el resultado de la validación de las hojas, en donde se remitieron las observaciones respecto a 4 hojas de vida que no cumplían con las especificaciones técnicas de acuerdo con los soportes remitidos.
Aprobación de hojas de vida de los profesionales de campo	24-jul	Se remitió vía correo electrónico al Grupo Empresarial EFPE, el reporte de validación FINAL de las hojas de vida de los profesionales de campo aprobados para la ejecución del contrato.
Revisión de Plan de Trabajo y Cronograma	28-jul	Se emitió oficio No. 2026EE0189069_Observaciones al Plan de Trabajo y cronograma de actividades– Contrato de Consultoría No. 268 de 2026.
Instrucciones para los ERON	30-jul	Se emitió oficio No.2026IE0155948 Instrucciones para la ejecución del Contrato de Consultoria No. 268 de 2026 en los ERON priorizados, el cual fue socializado vía correo electrónico.
Revisión del instrumento EVALUACIÓN DE ENTRADA	06-ago	Se remitieron observaciones al instrumento de evaluación de entrada e instructivo técnico de aplicación el día 06/08/2026 a las 17:31 horas, por el apoyo técnico a la supervisión del contrato mediante
Reunión de socialización del Plan de Trabajo y Cronograma	10-ago	El día 10/08/2026 se realizó reunión de socialización del Plan de Trabajo y Cronograma del Contrato No.268 con los responsables de tratamiento de las direcciones regionales, directores y responsables de tratamiento de los ERON priorizados, representantes del contratista Grupo Empresarial EFPE y profesional de apoyo a la supervisión del contrato del Grupo de Tratamiento Penitenciario, mediante conexión virtual Google Meet. Enlace de la videollamada: https://meet.google.com/kpw-qfqb-tty, dejando registro mediante acta No.882.
Aprobación del Instrumento EVALUACIÓN DE ENTRADA	14-ago	El día 14/085/2026 se remitió Oficio No.2026EE0203735, a través del cual se otorga la Aprobación instrumento de recolección de información (evaluación de entrada)- Contrato de Consultoría No. 268 de 2026.
Generación de IVIC 2.0 de la PPL relacionada en la muestra	21-ago	El dia 21/08/2026 A LAS 17:10 horas se remitió enlace DRIVE al contratista los reportes IVIC 2.0, correspondientes a la PPL de la muestra
Seguimiento técnico y operativo por parte de la Supervisión del Contrato	25-ago	El día 25/08/2026 se realizó reunión de seguimiento técnico y Operativo al Contrato en las instalaciones del INPEC Sede Central, con los representantes del contratista (Grupo Empresarial EFPE), supervisor del Contrato (Subdirectora de Atención Psicosocial), profesional de apoyo a

INPEC

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

Fecha Entrega del Informe: 05/ NOV/ 2026

Actividades	Fecha	Descripción
		se presentó balance del seguimiento a las visitas técnicas realizadas al equipo de profesionales de campo en los ERON. ACTA 16-10-2026
Orientaciones técnicas para la entrega de productos del contrato	21-oct	El día 21 de octubre de 2026, él área de supervisión técnica emitió el oficio No. 2026EE0268584, en donde se realizaron recomendaciones técnicas al equipo consultor para la estructuración y entrega de los productos 4,5Y6
Mesa de Trabajo para seguimiento a la fase de pilotaje de la estrategia	22-oct	Se realizó mesa técnica de seguimiento a la etapa de pilotaje en los ERON el día 22/10/2026 a las 15:30 horas a través de video conferencia, en donde se revisaron los documentos cargados en la CARPETA DRIVE: PLANES DE TRABAJO POR ERON verificando el cumplimiento de criterios de calidad y cumplimiento del cronograma de implementación del pilotaje. ACTA No.1187
Observaciones técnicas al Instrumento de salida	28-oct	Se remitieron observaciones técnicas al Instrumento de salida diseñado por el consultor para aplicar a la PPL, mediante correo electrónico el día 28/10/2026 a las 14:51 horas.
Mesa de Trabajo para seguimiento a la fase de pilotaje de la estrategia	29-oct	Se realizó mesa técnica de seguimiento a la etapa de pilotaje en los ERON el día 29/10/2026 a las 15:30 horas a través de video conferencia, en donde se revisaron los documentos (avance Producto No.4 Informe de implementación de la estrategia). ACTA No.1242
Observaciones técnicas al Informe de actividades de octubre	31-oct	Se remitieron observaciones técnicas al Informe de actividades de octubre, el cual constituye insumo para la estructuración del producto No.4 Informe de implementación del pilotaje, mediante Oficio No. 2026EE0277521 del 31/10/2026

ANYELA ALEXANDRA ORTIZ HOYOS
C.C. No. 52.492.693 DE BOGOTÁ
SUBDIRECTORA DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL

Anexos (16 folios)

1. ACTA 1111 MESA DE TRABAJO SEGUIMIENTO CTO 02-10-2026
2. Correo EFPE Envío planes de trabajo con ajustes sugeridos 06-10-2026
3. ACTA MESA DE TRABAJO DE SEGUIMIENTO CTO 08-10-2026
4. ACTA MESA DE TRABAJO DE SEGUIMIENTO CTO 16-10-2026
5. Oficio 2026EE0268584_1 RECOMENDACIONES PARA LA ENTREGA DE LOS PRODUCTOS No.4,5Y6 21-10-2026
6. ACTA 1187 MESA DE TRABAJO DE SEGUIMIENTO CTO 22-10-2026
7. Correo EFPE Envío borrador evaluación de salida para revisión y aprobación 27-10-2026
8. Correo INPEC Observaciones Instrumento de salida 28-10-2026
9. Correo EFPE Envío Informe mes de octubre Contrato Consultoría 268 de 2026 29-10-2026
10. 10. Correo EFPE - Envío documentos con correcciones aplicadas a evaluación de salida contrato 268 29-10-2026
11. ACTA 1242 SEGUIMIENTO CTO268.29-10-2026
12. Oficio 2026EE0277521- Observaciones técnicas al informe de actividades del mes de octubre 31-10-2026

Revisó: Andrea Marulanda Quintero, Coordinadora GRUTA
Elaboró: Yeny Paola Pinto Peñaloza, Profesional Universitario GRUTA