	GOBERNACION DEL HUILA	FORMATO	
	INSTITUCION EDUCATIVA EL ROBLE	VERSIÓN	
	Nit. 813013790-6	FECHA APROBACIÓN	
	FORMATO: INFORME DE SUPERVISIÓN – CONTRATISTAS		

CONTRATO	***09***	***CONVENIO***	
INFORME PARCIAL		***INFORME FINAL***	***X***

1. DATOS GENERALES

MODALIDAD DE CONTRATACIÓN	REGIMEN ESPECIAL		
N° DE PROCESO DE SELECCIÓN			
TIPO DE CONTRATO	SUMINISTRO		
NÚMERO DEL CONTRATO/CONVENIO	No. 009		
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO/CONVENIO	27 DE OCTUBREBRE DE 2026		
OBJETO DEL CONTRATO/CONVENIO	Contratar la adquisición de equipos tecnológicos, tales como, impresoras, televisores, consolas , parlantes, ventiladores y demás elementos informáticos, así como muebles y enseres de oficina, incluidos escritorios, sillas, requeridos para el adecuado funcionamiento de las áreas administrativas y académicas de la Institución Educativa, de acuerdo con las especificaciones técnicas y las cantidades definidas, garantizando su calidad, entrega oportuna y cumplimiento de las condiciones contractuales		
CONTRATISTA	S y T SERVICIO Y TECNOLOGIA		
NIT/CC	NIT: 36291554		
REPRESENTANTE LEGAL	ALBENIS CARRILLO HERNANDEZ		
IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL	36291554		
VALOR DEL CONTRATO/CONVENIO	$12.954.000		
FORMA DE PAGO O DESEMBOLSOS	EN UNA CUOTAS DE $12.954.000		
PLAZO DEL CONTRATO /CONVENIO	CINCO DIAS (5)		
SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA	NOMBRE	HEMIL BARREIRO LOSADA	
	FECHA DE DESIGNACIÓN DE LA SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA	03 DE NOVIEMBRE DEL 2026	

2. DATOS FINANCIEROS

CERTIFICADO(S) DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL – CDP

N°	09	VALOR(ES)	$13.400.000	FECHA(S)	OCTUBRE 21 DE 2026

REGISTRO(S) PRESUPUESTAL(ES) – RP

N°	09	VALOR(ES)	$12.954.000	FECHA(S)	OCTUBRE 27 DE 2026

RUBRO(S) PRESUPUESTAL(ES) AFECTADO(S)	Maquinaria de Informatica sus partes piezas y accesorios- Aparatos transmisores de television - Otros muebles N.C.P

3. RELACIÓN DE DOCUMENTOS APORTADOS QUE ACREDITAN PAGOS APORTES A LOS SITEMAS DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

TIPO DE APORTE	PLANILLA N°	MES AL QUE CORRESPONDE EL APORTE
SALUD	38900206	OCTUBRE DE 2026
PENSIÓN	38900206	OCTUBRE DE 2026
ARP Ó ARL	38900206	OCTUBRE DE 2026

4. DESCRIPCIÓN SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN ACTIVIDADES A CARGO DEL CONTRATISTA

Al contratista se le realizo el respectivo control y seguimiento de las actividades, cumplió satisfactoriamente con las actividades establecidas del objeto contractual, las obligaciones pactadas y

las instrucciones impartidas por la supervisión, relacionadas con la adquisición y suministro de equipos tecnológicos, tales como impresoras, televisores, consolas, parlantes, ventiladores y demás elementos informáticos, así como muebles y enseres de oficina, incluidos escritorios y sillas, destinados al fortalecimiento y adecuado funcionamiento de las áreas administrativas y académicas de la Institución Educativa El Roble. Las actividades que se ejecutaron fueron las siguientes:

Fechas de Actividades	Actividades
03 DE NOVIEMBRE 2026	• Suministro de los equipos tecnológicos, equipos audiovisuales y de sonido, ventiladores, muebles, enseres de oficina y demás elementos requeridos por la Institución Educativa, de conformidad con el objeto contractual, las cantidades y las especificaciones técnicas establecidas. • Garantizar que los bienes suministrados cumplan con las características técnicas, referencias, dimensiones, capacidades, materiales y demás condiciones solicitadas por la Institución Educativa. • Cumplir con el plazo de ejecución y el cronograma de entrega establecido, coordinando previamente con el supervisor o responsable designado por la Institución Educativa. •Entregar los bienes debidamente empacados y protegidos, de manera que se eviten daños, pérdidas o deterioros durante su transporte y manipulación. • Atender oportunamente los requerimientos y observaciones formulados por el supervisor del contrato relacionados con la calidad, cantidad, funcionamiento y entrega de los bienes. • Cumplir las demás obligaciones que se deriven de la naturaleza del contrato, de la oferta aceptada, de los estudios previos y de los documentos que integren la contratación.

OBSERVACIONES FINALES

Una vez realizado el seguimiento y la verificación de las obligaciones contractuales, se concluye que la adquisición de los equipos tecnológicos, muebles y enseres de oficina contribuye al fortalecimiento de los procesos administrativos y académicos de la Institución Educativa, permitiendo mejorar las condiciones de funcionamiento y prestación del servicio educativo. Como resultado de la evaluación, el supervisor del contrato deberá dejar constancia del cumplimiento de las obligaciones contractuales, de acuerdo con las verificaciones realizadas y las evidencias disponibles, tales como facturas, actas de entrega, registros fotográficos y demás documentos de soporte.

Ciudad y fecha de emisión:	Palestina Huila 3 de noviembre de 2026.
Firma del interventor y/o supervisor:	 HEMIL BARREIRO LOSADA CC: 7.684.644 DE NEIVA Rector I.E Roble

Copia: Expediente contractual, cuenta de cobro.