FECHA DE SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL: 12 de febrero 2021	
1. IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO	
NÚMERO DE CONTRATO O CONVENIO: AND - 121-2021	**FECHA DE SUSCRIPCIÓN:** 28/1/2021
FECHA DE INICIO: 2/2/2021	**FECHA DE FINALIZACIÓN:** 31/12/2021
NOMBRE DEL CONTRATISTA: Yency Vargas	**CC:** 52.366.399
VALOR INICIAL: 88.889.130	**VALOR ACTUAL (CON ADICIONES):** 88.889.130
OBJETO: Prestar por sus propios medios con plena autonomía técnica y administrativa, sus servicios profesionales, para ejecutar las actividades propias del análisis de procesos y servicios en el marco de los proyectos que adelante la Agencia Nacional Digital.	
No. CDP y RP: CDP 2021 y RP 17221	

2. SUSPENSIÓN Y AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN QUE HAYA TENIDO EL CONTRATO

ACTA(S) No(S)	TIEMPO (DÍAS CALENDARIO)
N/A	**N/A**

3. VALOR DE ADICIONES QUE SE HAYAN REALIZADO AL CONTRATO

OTROSÍ (No.)	VALOR ($)
N/A	**N/A**

4. OTROS (PRÓRROGAS, CESIONES, MODIFICACIONES, ETC)

OTROSÍ (No.)	DESCRIPCIÓN DE LA MODIFICACIÓN
N/A	**N/A**

5. SOLICITUD ACTUAL DE LA MODIFICACIÓN CONTRACTUAL

(Marcar con una X la opción indicada)**:**

MODIFICACIÓN CONTRACTUAL QUE REALIZAR	INDICACIÓN (x)	INFORMACIÓN RELEVANTE A LA MODIFICACIÓN
Modificación		
Adición (Valor)		
Prórroga (Tiempo)		
Suspensión		
Cesión	**X**	Cesión del contrato al señor Carlos Arturo Gómez Jiménez
Terminación Anticipada		
Otro: ¿Cuál?	**X**	Reducción

6. JUSTIFICACIÓN DE LA SOLICITUD (debe ser clara, precisa y fundamentada)

El contratista informó a supervisor del contrato que por cuestiones personales no puede continuar con la ejecución del mismo. Teniendo en cuenta que la AND en cumplimiento de sus objetivos requiere seguir con un profesional que preste sus servicios profesionales para apoyar a la subdirección jurídica en la estructuración de procesos de selección y seguimiento a los proyectos que adelanta esta Corporación, se solicita ceder el contrato de prestación de servicios a CARLOS ARTURO GÓMEZ JIMÉNEZ.

Así mismo y teniendo en cuenta que durante el tiempo que se tramitó la cesión del contrato no se presentaron actividades asociadas por ninguno de los contratistas, se hace necesario reducir el valor del contrato en **OCHOCIENTOS OCHO MIL OCHENTA Y TRES PESOS M/CTE ($808.083)** quedando el valor del contrato en la suma de **OCHENTA Y OCHO MILLONES OCHENTA Y UN MIL CUARENTA Y SIETE PESO M/CTE** ($88.081.047)

7. OBJETO DE LA MODIFICACIÓN / ADICIÓN / PRÓRROGA

Pagar al contratista cedente la suma de **TRES MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y DOS MIL TRESCIENTOS TREINTA PESOS M/CTE ($ 3.232.330)** contra entrega y aprobación del supervisor de contrato de los siguientes entregables:

*Artefacto de registro diagnóstico inicial
*Presentación transferencia de conocimiento integración a Gov.co
*Informe estado redireccionamientos

Ceder el saldo no ejecutado del contrato de prestación de servicios AND - 121-2021 por valor de OCHENTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS DIECISIETE PESOS M/CTE ($84.848.717) al señor CARLOS ARTURO GÓMEZ JIMÉNEZ identificado con la cédula de ciudadanía 1.121.869.874.

Los valores no ejecutados del contrato se pagarán de la siguiente manera:

Un (1) pago, hasta por valor **de CUATRO MILLONES CUARENTA MIL CUATROCIENTOS DIECISIETE PESOS M/CTE ($4.040.417),** contra entrega y aprobación del supervisor de contrato de los siguientes entregables:

*Documento Diagnostico inicial de la entidad
*Documento de Planeacion de las actividades funcionales
*Documento Definicion y Planeacion de Sprint.
*Evidencia de actualización de la herramienta de gestión de actividades

Un (1) pagos, hasta por valor de OCHO MILLONES OCHENTA MIL OCHOCIENTOS TREINTA PESOS **M/CTE ($8,080,830),** contra entrega y aprobación del supervisor de contrato de los siguientes entregables:

*Documento Diagnostico inicial de la entidad
*Documento de Planeacion de las actividades funcionales
*Documento Definicion y Planeacion de Sprint.
*Informe de Avance de etapa funcional y/o requerimientos.
*Acta de seguimiento
*Acta de Consultoria integraciones a GOV.CO. Mes 2, Entregable de acuerdo a actividad tangible y/o ejecutada.
*Evidencia de actualización de la herramienta de gestión de actividades

Un (1) pagos, hasta por valor de OCHO MILLONES OCHENTA MIL OCHOCIENTOS TREINTA PESOS **M/CTE ($8,080,830),** contra entrega y aprobación del supervisor de contrato de los siguientes entregables:

*Documento Diagnostico inicial de la entidad
*Documento de Planeacion de las actividades funcionales
*Documento Definicion y Planeacion de Sprint.
*Informe de Avance de etapa funcional y/o requerimientos.
*Acta de seguimiento
*Acta de Consultoria integraciones a GOV.CO. Mes 3, Entregable de acuerdo a actividad tangible y/o ejecutada**.**
* Evidencia de actualización de la herramienta de gestión de actividades

Un (1) pagos, hasta por valor de OCHO MILLONES OCHENTA MIL OCHOCIENTOS TREINTA PESOS **M/CTE ($8,080,830),** contra entrega y aprobación del supervisor de contrato de los siguientes entregables:

*Documento Diagnostico inicial de la entidad
*Documento de Planeacion de las actividades funcionales
*Documento Definicion y Planeacion de Sprint.
*Informe de Avance de etapa funcional y/o requerimientos.
*Acta de seguimiento
*Acta de Consultoria integraciones a GOV.CO. Mes 4, Entregable de acuerdo a actividad tangible y/o ejecutada.
* Evidencia de actualización de la herramienta de gestión de actividades

Un (1) pagos, hasta por valor de OCHO MILLONES OCHENTA MIL OCHOCIENTOS TREINTA PESOS **M/CTE ($8,080,830),** contra entrega y aprobación del supervisor de contrato de los siguientes entregables:

*Documento Diagnostico inicial de la entidad
*Documento de Planeacion de las actividades funcionales
*Documento Definicion y Planeacion de Sprint.
*Informe de Avance de etapa funcional y/o requerimientos.
*Acta de seguimiento
*Acta de Consultoria integraciones a GOV.CO. Mes 5, Entregable de acuerdo a actividad tangible y/o ejecutada.
* Evidencia de actualización de la herramienta de gestión de actividades

Un (1) pagos, hasta por valor de OCHO MILLONES OCHENTA MIL OCHOCIENTOS TREINTA PESOS **M/CTE ($8,080,830),** contra entrega y aprobación del supervisor de contrato de los siguientes entregables:

*Documento Diagnostico inicial de la entidad
*Documento de Planeacion de las actividades funcionales
*Documento Definicion y Planeacion de Sprint.
*Informe de Avance de etapa funcional y/o requerimientos.
*Acta de seguimiento
*Acta de Consultoria integraciones a GOV.CO. Mes 6, Entregable de acuerdo a actividad tangible y/o ejecutada.
* Evidencia de actualización de la herramienta de gestión de actividades

Un (1) pagos, hasta por valor de OCHO MILLONES OCHENTA MIL OCHOCIENTOS TREINTA PESOS **M/CTE ($8,080,830),** contra entrega y aprobación del supervisor de contrato de los siguientes entregables:

*Documento Diagnostico inicial de la entidad
*Documento de Planeacion de las actividades funcionales
*Documento Definicion y Planeacion de Sprint.
*Informe de Avance de etapa funcional y/o requerimientos.
*Acta de seguimiento
*Acta de Consultoria integraciones a GOV.CO. Mes 7, Entregable de acuerdo a actividad tangible y/o ejecutada.
* Evidencia de actualización de la herramienta de gestión de actividades

Un (1) pagos, hasta por valor de OCHO MILLONES OCHENTA MIL OCHOCIENTOS TREINTA PESOS **M/CTE ($8,080,830),** contra entrega y aprobación del supervisor de contrato de los siguientes entregables:

*Documento Diagnostico inicial de la entidad
*Documento de Planeacion de las actividades funcionales
*Documento Definicion y Planeacion de Sprint.
*Informe de Avance de etapa funcional y/o requerimientos.
*Acta de seguimiento
*Acta de Consultoria integraciones a GOV.CO. Mes 8, Entregable de acuerdo a actividad tangible y/o ejecutada.
* Evidencia de actualización de la herramienta de gestión de actividades

Un (1) pagos, hasta por valor de OCHO MILLONES OCHENTA MIL OCHOCIENTOS TREINTA PESOS **M/CTE ($8,080,830),** contra entrega y aprobación del supervisor de contrato de los siguientes entregables:

*Documento Diagnostico inicial de la entidad
*Documento de Planeacion de las actividades funcionales
*Documento Definicion y Planeacion de Sprint.
*Informe de Avance de etapa funcional y/o requerimientos.
*Acta de seguimiento
*Acta de Consultoria integraciones a GOV.CO. Mes 9, Entregable de acuerdo a actividad tangible y/o ejecutada.
* Evidencia de actualización de la herramienta de gestión de actividades

Un (1) pagos, hasta por valor de OCHO MILLONES OCHENTA MIL OCHOCIENTOS TREINTA PESOS **M/CTE ($8,080,830),** contra entrega y aprobación del supervisor de contrato de los siguientes entregables:

*Documento Diagnostico inicial de la entidad
*Documento de Planeacion de las actividades funcionales
*Documento Definicion y Planeacion de Sprint.
*Informe de Avance de etapa funcional y/o requerimientos.
*Acta de seguimiento
*Acta de Consultoria integraciones a GOV.CO. Mes 10, Entregable de acuerdo a actividad tangible y/o ejecutada.
* Evidencia de actualización de la herramienta de gestión de actividades

Un (1) pagos, hasta por valor de OCHO MILLONES OCHENTA MIL OCHOCIENTOS TREINTA PESOS **M/CTE ($8,080,830),** contra entrega y aprobación del supervisor de contrato de los siguientes entregables:

*Documento Diagnostico inicial de la entidad
*Documento de Planeacion de las actividades funcionales
*Documento Definicion y Planeacion de Sprint.
*Informe de Avance de etapa funcional y/o requerimientos.
*Acta de seguimiento
*Acta de Consultoria integraciones a GOV.CO. Mes 11, Entregable de acuerdo a actividad tangible y/o ejecutada.
* Evidencia de actualización de la herramienta de gestión de actividades

8. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

8.1. Estado Financiero del Contrato:

A. VALOR ACTUAL DEL CONTRATO	$ 88.889.130	F. VALOR ANTICIPO	$ 0
B. VALOR EJECUTADO	$ 3.232.330		
C. VALOR PAGADO	$ 0		
D. VALOR POR PAGAR	$ 3.232.330		
E. PENDIENTE POR EJECUTAR/CEDER/LIBERAR	$84.848.717 a ceder y $808.083 a liberar		

José Alfredo Ruíz Peralta
Subdirector de Servicios Ciudadanos Digitales