

Re: SOLICITUD APROBACION ADICION CONTRATO CE-15-2026 - Mensaje (HTML)
Archivo Mensaje Ayuda ESET ¿Qué desea hacer?
Copilot
compartir con Teams
Todas las aplicaciones
Marcar como no leído
Buscar
Zoom
Traducir mensaje
Enviar a OneNote
Viva Insights
Re: SOLICITUD APROBACION ADICION CONTRATO CE-15-2026
Resumir
SC CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS SAS <sc.construccionesysuministros@gmail.com>
Para Flor Zulima Buitrago Zuluaga
Responder
Responder a todos
Reenviar
mar 6/10/2026 5:35 p. m.
Muy buenas tardes,
Apruebo la solicitud realizada y estoy deacuerdo con el incremento y otro si en nuestro contrato con el fin de abordar las necesidades mencionadas en el presente correo, es de gran importancia como contratistas aportar al proceso constructivo y suministro del país por ende APROBAMOS y estamos deacuerdo con el incremento del valor del contrato, mil gracias
Cordialmente
Sergio Atehortua López
El 6/10/2026, a la(s) 5:31 p.m., Flor Zulima Buitrago Zuluaga <fbuitraz@cendoj.ramajudicial.gov.co> escribió:
Buenas tardes,
Señores
SC CONSTRUCCIONES SAS
Teniendo en cuenta que el Contrato No. CE-15-2026 tiene por objeto mediante el sistema de monto agotable, el suministro de materiales de construcción, herramienta, repuestos y/o elementos eléctricos y de ferretería en general, para apoyar el mantenimiento de las sedes del Distrito Judicial de Manizales, incluidos inmuebles en comodato y que el mismo inició su ejecución el 02 de julio de 2026 y tiene como fecha de terminación el 18 de diciembre de 2026, y que durante la ejecución del contrato se han presentado situaciones excepcionales tales como traslado de archivos de las sedes judiciales de Dorada y Manizales, cambio de cableado de datos y traslado de Rack en las Sedes Judiciales de Marmato y Belalcazar.
Adicionalmente el terremoto ocurrido el pasado 10 de agosto afecto directamente la infraestructura de varias sedes judiciales por lo que ha sido necesario la adecuación provisional de puestos de trabajo con el fin de garantizar la continuidad en la prestación del servicio de administración de justicia, dichas adecuaciones han requerido una cantidad representativa de elementos de ferretería lo que ocasiono el consumo acelerado del presupuesto inicial asignado bajo la modalidad de monto agotable, es así como aun faltando 3 meses para la terminación del plazo del contrato ya se ha ejecutado el 96% del presupuesto.
Por lo anteriormente expuesto y en mi calidad de supervisora del Contrato No. CE-15-2026, solicito su APROBACION para proceder con la adición presupuestal por valor de VEINTE MILLONES DE PESOS M.CTE ($20.000.000)
Cordial saludo,
Microsoft 365 Copilot