MODALIDAD	VALOR	OBJETO	PROCESO N°
#¡DESCONOCIDO!			

OBJETO

								Impacto					
Número	Clase	Fuente	Etapa	Tipo de riesgo	Descripción (Qué puede pasar y cómo puede pasar)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Calificación cualitativa	Calificación monetaria	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	Asignación
1	General	Externo	Planeación	Riesgos Operacionales	Falta de interés de los potenciales proveedores.	1. Declaratoria de desierto del proceso 2. Retrasos en los procedimientos de selección.	2	Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual.	Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato.	2	4	Riesgo bajo	Entidad contratante
2	General	Interno	Planeación	Riesgos Operacionales	Inconsistencias en los documentos del proceso y precontractuales.	No cumplimiento de los fines y cometidos de la contratación.	2	Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual.	Incrementa el valor del contrato entre el quince (15%) y el treinta por ciento (30%).	4	6	Riesgo alto	Entidad contratante
3	Especifico	Externo	Planeación	Riesgos Operacionales	Incumplimiento en las condiciones de convocatoria.	No adjudicacion del contrato	3	Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual.	Incrementa el valor del contrato entre el quince (15%) y el treinta por ciento (30%).	4	7	Riesgo alto	Entidad contratante
4	General	Interno	Ejecución	Riesgos Operacionales	No firma del contrato por parte del adjudicatario.	1. Retrasos en la ejecucion del contrato. 2. Desgaste administrativo.	2	Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual.	Incrementa el valor del contrato entre el quince (15%) y el treinta por ciento (30%).	4	6	Riesgo alto	Contratista /conveniante
5	General	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Reclamos de terceros sobre la selección del oferente.	1. Condenas económicas. 2. retraso en la ejecución del contrato. 3. Detrimento en la imagen de la Entidad. 4. Desgaste administrativo.	2	Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual.	Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato.	2	4	Riesgo bajo	Entidad contratante y contratista
6	Especifico	Interno	Ejecución	Riesgos Operacionales	No presentación o presentación tardía de garantías.	1. Incumplimiento. 2. Detrimento patrimonial. 3. Imposibilidad de ejecución o ejecución tardía.	2	Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual.	Incrementa el valor del contrato entre el quince (15%) y el treinta por ciento (30%).	4	6	Riesgo alto	Contratista
7	Especifico	Interno	Ejecución	Riesgos Operacionales	Plazo de ejecución mayor al proyectado por causa externa	Retrasos en la ejecución de actividades del contrato	3	Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual.	Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato.	2	5	Riesgo medio	Contratista
8	Especifico	Interno	Planeación	Riesgos Operacionales	Inadecuado manejo de recursos.	Reprogramación de cronograma y actividades.	2	Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual.	Incrementa el valor del contrato entre el quince (15%) y el treinta por ciento (30%).	4	6	Riesgo alto	Contratista
9	General	Externo	Ejecución	Riesgos Regulatorios	Cambios normativos o de legislación tributaria.	Disponibilidad limitada de recursos, difucultades para la ejecucoin del contrato	2	Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes.	Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco (5%) y el quince por ciento (15%).	3	5	Riesgo medio	Contratista /conveniante
10	General	Externo	Ejecución	Riesgos Sociales o Politicos	Cambios en la situación política, situaciones de orden público, sistema de gobierno o en las condiciones sociales, ejemplo: huelgas, asonadas, paros, actos terroristas, etc.	1. Retrasos en la ejecución del contrato. 2. Inconformidad de proveedores. 3. Ampliación de los plazos de ejecución. 4. Mayor onerosidad.	3	Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual.	Incrementa el valor del contrato entre el quince (15%) y el treinta por ciento (30%).	4	7	Riesgo alto	Entidad contratante y contratista
11	Especifico	Interno	Ejecución	Riesgos Operacionales	Perjuicios y daños ocasionados a terceros por accidentes de trabajo o no vigilancia de riesgo.	Daños ocasionados a terceros y la consecuente obligación del Departamento de reparar los mismos.	1	Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual.	Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato.	2	3	Riesgo bajo	Contratista
12	Especifico	Externo	Ejecución	Riesgos de la naturaleza	Situaciones de riesgo de desastres naturales o condiciones climáticas adversas.	Demoras en la ejecución del contrato	3	Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual.	Incrementa el valor del contrato entre el quince (15%) y el treinta por ciento (30%).	4	7	Riesgo alto	Entidad contratante y contratista

13	General	Interno	Ejecución	Riesgos Operacionales	Retrasos en la adquisición de bienes por parte del contratista para la ejecución del contrato.	1. Retraso en los procedimientos. 2. incumplimiento o cumplimiento parcial. 3. Ampliación de los plazos de ejecución.	3	Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual.	Incrementa el valor del contrato entre el quince (15%) y el treinta por ciento (30%).	4	7	Riesgo alto	contratista
14	General	Externo	Ejecución	Riesgos Economicos	Fluctuaciones en los precios de los insumos, bienes o servicios que se involucran en la ejecución del contrato.	1. Mayor onerosidad del contrato. 2. Reclamaciones de carácter civil, administrativo o penal. 3. Desgaste administrativo.	2	Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes.	Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco (5%) y el quince por ciento (15%).	3	5	Riesgo medio	Entidad contratante y contratista
15	Especifico	Interno	Planeación	Riesgos Operacionales	Incumplimiento por parte del contratista	Imposibilidad de cumplir con el objeto del contrato y con las actividades allí establecidas por el Departamento. Causación de Perjuicios.	3	Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual.	Incrementa el valor del contrato entre el quince (15%) y el treinta por ciento (30%).	4	7	Riesgo alto	contratista
16	Especifico	Interno	Ejecución	Riesgos Operacionales	Productos o servicios entregados no son los esperados.	1. Incumplimientos de los fines y objetivos de la contratación. 2. Insatisfacción de terceros y beneficiarios. 3. Desgaste administrativo.	2	Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual.	Incrementa el valor del contrato entre el quince (15%) y el treinta por ciento (30%).	4	6	Riesgo alto	contratista
17	Especifico	Interno	Ejecución	Riesgos Operacionales	Errores en la elaboración de las facturas y/o cuentas de cobro y sus soportes anexos, que ocasionen demora en la radicación.	1. Demoras en el desembolso de los recursos. 2. reclamaciones de terceros al Departamento de Antioquia.	2	Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual.	Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato.	2	4	Riesgo bajo	Contratista
18	General	Interno	Ejecución	Riesgos Operacionales	Retrasos en la contratación del personal, medios de transporte o de los bienes por parte del contratista	Retraso en el cronograma y plazo de ejecución del proceso.	2	Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual.	Incrementa el valor del contrato entre el quince (15%) y el treinta por ciento (30%).	4	6	Riesgo alto	Contratista
19	Especifico	Interno	Ejecución	Riesgos Operacionales	Deficiencias en la calidad de los productos.	entrga de elementos de mala calidad o de forma deficiente e incumplimiento del objeto del contrato	2	Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual.	Incrementa el valor del contrato entre el quince (15%) y el treinta por ciento (30%).	4	6	Riesgo alto	Contratista
20	Especifico	Interno	Ejecución	Riesgos Operacionales	Indisponibilidad o inadecuación de los espacios físicos de entrega en los municipios.	No entrega de los bienes objeto del contrato dentro de los plazos establecidos y lugares determinados	3	Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual.	Incrementa el valor del contrato entre el quince (15%) y el treinta por ciento (30%).	4	7	Riesgo alto	Entidad contratante
21	Especifico	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Imposibilidad de conseguir el bien en el mercado con las mismas características técnicas requeridas.	1. Incumplimiento o cumplimiento parcial del objeto contractual. 2. Entrega de productos o equipos que no cumplen con los estándares de calidad/funcionalidad esperados. 3. Necesidad de modificar el contrato o el anexo técnico, generando desgaste administrativo. 4. Retrasos en el cronograma y plazo de ejecución del proceso.	2	Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes.	Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco (5%) y el quince por ciento (15%).	3	5	Riesgo medio	Entidad contratante y Contratista

22	Especifico	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales		Inaccesibilidad o retraso en la distribución de los bienes (KITS) debido a condiciones de geografía compleja, dispersión rural, o limitaciones de infraestructura vial y fluvial.	1. Retraso en el cronograma de entregas a la comunidad. 2. posibles daños en las mercancías por exposición prolongada a la intemperie durante transbordos fluviales o veredales.	2	Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes.	Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco (5%) y el quince por ciento (15%).	3	5	Riesgo medio	Entidad contratante y Contratista	

Edilia Gonzalez
Paula Foronda
Rol Técnico

Mariana Velez
Rol Logístico

Jorge Mario David Restrepo
Rol Jurídico

: Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para fortalecer la autonomía económica y productiva de las mujeres mediante el fomento de capacidades empresariales, comerciales, financieras y digitales del municipio de San Pedro de los Milagros, en el marco del Sistema del Cuidado de Antioquia.

	Impacto después del Tratamiento										Control y monitoreo	
Tratamiento / controles a ser implementados	Calificación cualitativa luego del tratamiento	Calificación monetaria luego del tratamiento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿Afecta la ejecución?	Responsable del tratamiento	Fecha estimada inicio tratamiento	Fecha estimada fin tratamiento	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
Comprobar que el presupuesto tiene en cuenta la situación del mercado. Realizar publicacon el SECOP con teimpos oportunos y posibilidad de recibir obsercaciones. Identificar los medios más eficaces para comunicar la oportunidad de contrato a la industria.	Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual.	Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato.	1	2	3	Riesgo bajo	Sí	Roles asignados como Comité Asesor y Evaluador	Se realiza en la etapa de planeación en la cual se está estructurando los estudios y documentos previos del proceso contractual	Etapa de selección	Revisiones multiples y detalladas del texto precontractual	Durante toda la etapa de plaenación y presentacion de ofertas
Planeación, revisión, ajuste y seguimiento en la fase precontractual.	Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual.	Incrementa el valor del contrato entre el quince (15%) y el treinta por ciento (30%).	1	4	5	Riesgo medio	Sí	Cómite Asesor y Evaluador	Se realiza en la etapa de planeación en la cual se está estructurando los estudios y documentos previos del proceso contractual	Etapa de selección	Mediante estructuracion de estudios previos o consultas que den cuenta que el alcance definido corresponde con la realidad y necesidad que se pretende satisfacer	Durante toda la etapa de plaenación
Verificación, análisis de la informacion aportada y realizacion de requerimiento.	Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes.	Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco (5%) y el quince por ciento (15%).	1	3	4	Riesgo bajo	Sí	Encargado de revisar y/o evaluar la(s) propuesta(s) representada(s)	Etapa de verificación de requisitos	Acto de adjudicación	Consulta en las bases de datos de los entes de control y cámaras de comercio	Una vez en la etapa de selección o verificación de requisitos
Verificar la presentación de la garantía de seriedad de la oferta.	Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual.	Incrementa el valor del contrato entre el quince (15%) y el treinta por ciento (30%).	1	4	5	Riesgo medio	No	Entidad publica y contratista	Desde la resolucion de Adjudicacion	plazo dispuesto en la Adjudicacion para suscribir el contrato	Consulta en las bases de datos de los entes de control y cámaras de comercio. Comunicacion constante con el adjudicatareio, mediante correos electronicos, telefono y requerimientos en SECOP.	desde la expedicion del acta de adjudicacion.
Verificar que se haya establecido con claridad, y de acuerdo con los presupuestos legales, los requisitos habilitantes. Así como establecer si existen o no proponentes que cumplan con los mismos. Identificar políticas y normas gubernamentales que podrían aplicar al proceso de contratación y asegurar su cumplimiento. Asegurar que el proceso de selección del contratista cumple con los parámetros legales y buenas prácticas para ser un proceso transparente. Asegurar que los documentos son concisos, precisos y sin ambigüedades. Establecer procedimientos claros y de conocimiento común sobre la publicación en el SECOP.	Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual.	Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato.	1	2	3	Riesgo bajo	Sí	Entidad Publica	Desde la resolucion de Adjudicacion	periodo de recepcion de reclamaciones en terminos de Ley	Revisión de informes, visitas al sitio de ejecución, revisión y verificación de productos contractuales	Mensual a partir de la ejecución
Evaluar la garantía adecuada para proteger los desembolsos del proyecto. Asegurar que las pólizas de seguro del Contratista son suficientes con los riesgos cubiertos por las mismas.	Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual.	Incrementa el valor del contrato entre el quince (15%) y el treinta por ciento (30%).	1	4	5	Riesgo medio	Sí	Cómite Asesor y Evaluador / Supervidor - Interventor	desde la sucripcion del contrato	hasta la vigencia de la ultima garantia exigida	Establecimiento de pautas claras y comunicación activa y constante con el contratista / conveniante para la solución de dudas	en la etapa de aprobacin de polizas
Reducir las consecuencias e impactos del riesgo, implementando planes de contingencia como la reprogramación de actividades.	Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual.	Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato.	2	2	4	Riesgo bajo	Sí	Supervisor - interventor y contratista	Desde Inicio de ejecución	durante el periodo de ejecucion del contrato	Informes de seguimiento y comunicación permanente entre los extremos contractuales	Mensual a partir de la ejecución
Aceptar el riesgo y realizar acciones de mitigación, tales como: reprogramación de actividades y cambio de sede de la actividad, pagar los bienes contra entrega de los mismos	Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes.	Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco (5%) y el quince por ciento (15%).	1	3	4	Riesgo bajo	Sí	Supervisor - interventor y contratista/	Desde Inicio de ejecución	durante el periodo de ejecucion del contrato	Informes de seguimiento, visitas al lugar de ejecución contractual	Mensual a partir de la ejecución
Aceptar el riesgo, continuo estudio de la normatividad contractual y que afecte la entrega de los bienes. Consulta sobre legislación tributaria que le es aplicable a las acciones y productos del presente contrato.	Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual.	Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato.	2	2	4	Riesgo bajo	Sí	Supervisor - interventor y contratista	Desde Inicio de ejecución	durante el periodo de ejecucion del contrato	revision constante de la legislacion que puede afectar la ejecucion del contrato	Mensual a partir de la ejecución
Emitir por parte de las partes alertas tempranas respectivo a la posibilidad de ocurrencia o al momento mismo en que suceden, a fin de reprogramar actividades.	Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual.	Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato.	2	2	4	Riesgo bajo	Sí	Supervisor y contratista	Desde Inicio de ejecución	durante el periodo de ejecucion del contrato	identificación oportuna de situaciones problematicas, implementación de compromisos por las partes y seguimiento a dichos compromisos	Mensual a partir de la ejecución o en el momento que se tenga conocimiento de hechos que materialicen el riesgo
Vigilancia y análisis constante en los inmuebles en los que se desarrollará el contrato a fin de evitar y prevenir posibles afectaciones a otras propiedades. Evitar el riesgo por parte del contratista, tomando todas las medidas de seguridad y sanidad necesarias para evitar la causación de daños y perjuicios a los terceros y beneficiarios de las actividades. Transferir el riesgo al contratista, mediante la constitución del amparo de responsabilidad civil extracontractual y vigilancia del cumplimiento de la normatividad	Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual.	Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato.	1	2	3	Riesgo bajo	Sí	Supervisor y contratista	Desde Inicio de ejecución	durante el periodo de ejecucion del contrato	comunicación constante ocn el contratista para la entrega en sitio de los bienes sin que afecte a terceros	permanente de acuerdo a las entregas de los bienes durante la ejecucion del contrato.
Aceptar el riesgo y realizar acciones de mitigación, tales como: emitir por parte del contratista alertas tempranas respecto a la posibilidad de ocurrencia o al momento mismo en que sucedan, a fin de reprogramar actividades.	Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual.	Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato.	3	2	5	Riesgo medio	Sí	Supervisor y contratista	Desde Inicio de ejecución	durante el periodo de ejecucion del contrato	comunicación constante ocn el contratista para la entrega en sitio de los bienes teniendo en cuenta situaicones ambientals, revision constante de sitios oficiales como el IDEAM	permanente de acuerdo a la programacion de entregas de los bienes durante la ejecucion del contrato.

Hacer seguimiento a los procesos de adquisición de los bienes o productos por parte del contratista. Pedir detalles al Contratista de cómo planea llevar a cabo la ejecución del contrato. Identificar las actividades que pueden ser necesarias para entregar los productos o servicios, y asegurar que estén disponibles. Considerar la compra con anticipación de materiales que probablemente estén escasos en el momento en que se requieran.	Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual.	Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato.	2	2	4	Riesgo bajo	Sí	Comité Asesor y Evaluador	Desde Inicio de ejecución	durante el periodo de ejecucion del contrato	comunicacion constante con el contratista para verificar las cantidades y disponibilidad para las entregas	permanente de acuerdo a la programacion de entregas de los bienes durante la ejecucion del contrato.
Identificar los componentes cuya fuente es extranjera, su disponibilidad y criticidad para el proyecto, y considerar anticipar su compra de ser necesario. Considerar la compra con anticipación de materiales que probablemente estén escasos en el momento en que se requieran. Evaluar métodos de entrega y abastecimiento alternativos. Estipulación contractual que obligue al proveedor a tener planes de contingencia para estos eventos. Estipulación contractual que permita revisar precios frente a variaciones significativas en la tasa representativa del mercado. Estipulación contractual que determine la obligación a cargo del contratista de garantizar el valor del contrato.	Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes.	Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco (5%) y el quince por ciento (15%).	1	3	4	Riesgo bajo	Sí	Supervisor - interventor y contratista	Desde Inicio de ejecución	durante el periodo de ejecucion del contrato	comunicacion constante con el contratista para verificar las cantidades y disponibilidad para las entregas asi como sus precios de mercado, igualmente analisis de precios demas fuentes de informacion que permitan establecer los mayores costos	permanente de acuerdo a la programacion de entregas de los bienes durante la ejecucion del contrato.
Evitar el riesgo, ejerciendo vigilancia y control al cumplimiento de las obligaciones por parte del contratista. Transferir el riesgo a través de la constitución de la garantía de cumplimiento por parte del contratista.	Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes.	Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco (5%) y el quince por ciento (15%).	2	3	5	Riesgo medio	Sí	Entidad contratante - Contratista	Desde Inicio de ejecución	durante el periodo de ejecucion del contrato	comunicacion constante con el contratista para verificar el cumplimiento de las obligaciones contractuales	permanente y de acuerdo con los informes mensuales de seguimineto realizados por la supervision
Asegurar que el contrato tiene provisiones para retener los pagos si el producto o servicio no es satisfactorio. Pedir detalles al Contratista de cómo planea llevar a cabo el trabajo. Asegurar que las pólizas de seguro del Contratista son suficientes con los riesgos cubiertos por las mismas. Asegurar que los documentos son concisos, precisos y sin ambigüedades. Confirmar el esquema de pagos y las responsabilidades con el Contratista.	Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes.	Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco (5%) y el quince por ciento (15%).	1	3	4	Riesgo bajo	Sí	Entidad contratante - Contratista	Desde Inicio de ejecución	durante el periodo de ejecucion del contrato	comunicación constate con el contratista para la ejecucion adecuada del contrato en cuanto a cantidaddes y especificaciones tecnicas requeridas	permanente de acuerdo a la programacion de entregas de los bienes durante la ejecucion del contrato.
Asegurar que el contrato tenga provisiones para retener los pagos si el producto o servicio no es satisfactorio. Confirmar el esquema de pagos y las responsabilidades con el Contratista.	Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual.	Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato.	1	2	3	Riesgo bajo	Sí	Supervisor o área encargada de realizar los desembolsos	Desde Inicio de ejecución	durante el periodo de ejecucion del contrato	comunicacion constante con el contratista a fin de determnar la informacion requerida para el pago o pagos surgidos en el contrato	permanente de acuerdo a la programacion de pagos.
Transferir el riesgo, toda vez que el contratista es el encargado de la escogencia del personal, transporte y de la adquisición de los bienes y elementos del contrato.	Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes.	Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco (5%) y el quince por ciento (15%).	2	3	5	Riesgo medio	Sí	Entidad contratante - Contratista	Desde Inicio de ejecución	durante el periodo de ejecucion del contrato	comunicación constate con el contratista para la ejecucion adecuada del contrato en cuanto a cantidaddes y especificaciones tecnicas requeridas inbcluido transporte y entrega en sitio	permanente de acuerdo a la programacion de entregas de los bienes durante la ejecucion del contrato.
Pedir detalles al Contratista de las fichas técnicas de los insumos antes del inicio del contrato, verificar los insumos entregados con las especificaciones técnicas definidas en los pliegos.	Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes.	Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco (5%) y el quince por ciento (15%).	2	3	5	Riesgo medio	Sí	Contratista	Desde Inicio de ejecución	durante el periodo de ejecucion del contrato	comunicacion constante con el contratista para verificar la calidad de los bienes suministrados y actas de entrega en territorio	permanente de acuerdo a la programacion de entregas de los bienes durante la ejecucion del contrato.
La secretaria de las mujeres en coordinación con los enlaces municipales, verificará previamente la idoneidad y disponibilidad física del espacio (seguridad, tamaño, integración urbana) para el recibo y albergue de la dotación, especialmente para kits de dotación de espacios del cuidado. En caso de inadecuación, se definirá una ubicación alterna antes del inicio de la entrega de bienes. 1. Transferir el riesgo al contratista, ya que tiene la obligación de suministrar los elementos de acuerdo con las características y descripciones establecidas. 2. Permitir la flexibilidad documentada: Se acepta que los elementos ofrecidos puedan tener características similares, siempre y cuando cumplan o mejoren las especificaciones técnicas mínimas y los requerimientos de seguridad/salubridad establecidos en las Fichas Técnicas. 3. Exigir la reposición: Establecer claramente la obligación del contratista de hacer los respectivos ajustes o reemplazar los productos que no satisfagan la calidad o especificaciones solicitadas sin costo adicional para el Departamento. 4. Asegurar la calidad y las provisiones de pago: Incluir provisiones en el contrato para retener pagos si el producto o servicio no es satisfactorio.	Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes.	Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco (5%) y el quince por ciento (15%).	1	3	4	Riesgo bajo	Sí	Entidad Contratante - contratista	Desde Inicio de ejecución	durante el periodo de ejecucion del contrato	comunicación constante con los municipios y con el contratista para coordinar las entragas en los lugarres dispuestos	permanente de acuerdo a la programacion de entregas de los bienes durante la ejecucion del contrato.
	Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes.	Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco (5%) y el quince por ciento (15%).	1	3	4	Riesgo bajo	Sí	Contratista/conveniante	Desde Inicio de ejecución	durante el periodo de ejecucion del contrato	comunicación constante con el contratista para verificar condiciones tecnicas de los bienes a entregar de acuerdo con los lugares de entrega	permanente de acuerdo a la programacion de entregas de los bienes durante la ejecucion del contrato.

1. entrega por parte de la entidad publica al contratista base de datos con las cantidades, datos de contacto de las beneficiarias, detalle de la ubicación veredal/resguardo y las recomendaciones geográficas de acceso.	Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes.	Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco (5%) y el quince por ciento (15%).	1	3	4	Riesgo bajo	Sí	Contratista/conveniante	Desde Inicio de ejecución	durante el periodo de ejecucion del contrato	1. comunicación constante con el contratista para verificar las condiciones y cifras de las bases de datos con los lugares de ejecucion del contrtato. 2. participacion en mesas de articulación técnica y comités de seguimiento mensual para evaluar las estrategias de distribución simultánea, prever contingencias climáticas o de orden público, y realizar la inspección previa de los embalajes con el fin de garantizar la calidad e integridad del suministro en los bienes.	permanente de acuerdo a la programacion de entregas de los bienes durante la ejecucion del contrato.