<table>
<tr><th colspan="4">CONTRATO No. 069 DE 2026</th></tr>
<tr><th colspan="4">ANEXO MODIFICACIÓN No.3</th></tr>
<tr><th colspan="4">PROCESO DE SELECCIÓN: SELECCIÓN DE MÍNIMA CUANTÍA No. DSAJBO-MC-010-2026</th></tr>
<tr><td>ORDENADOR DEL GASTO/ DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL</td><td colspan="3">ÓSCAR JULIÁN VALENCIA LOAIZA, mayor de edad y vecino de Bogotá D.C., identificado con cédula de ciudadanía No. 8.063.629 expedida en Medellín, quien obra en calidad de Director Seccional de la Dirección Seccional de Administración Judicial de Bogotá, identificada con NIT. 800.165.862-2, de conformidad con la Resolución de Nombramiento No. 5109 del 24 de marzo de 2026 proferida por la Directora Ejecutiva de Administración Judicial y Acta de Posesión del 27 de marzo de 2026, con efectos fiscales a partir del 6 de abril de 2026, actuando en nombre y representación de LA NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, debidamente facultado para suscribir el presente documento de conformidad con lo dispuesto en el numeral 3 del artículo 103 de la Ley 270 de 1996. - Estatutaria de la Administración de Justicia - modificada por la Ley 2430 de 2024, y la Resolución 8909 de 2024 “Por la cual se delegan funciones para adelantar procesos contractuales en los Directores Seccionales de Administración judicial”, expedida por la Directora Ejecutiva de Administración Judicial.</td></tr>
<tr><th colspan="4">I. DATOS DEL CONTRATO PRINCIPAL</th></tr>
<tr><td>OBJETO</td><td colspan="3">Adquisición de mobiliario destinado a la Dirección Seccional de Administración Judicial de Bogotá.</td></tr>
<tr><td>CONTRATISTA</td><td colspan="3">CARLOS ANDRÉS GONZÁLEZ ORDÚZ</td></tr>
<tr><td>NIT</td><td colspan="3">80.124.902</td></tr>
<tr><td>PLAZO INICIAL</td><td colspan="3">El plazo de ejecución de este contrato es de dos (2) meses contados a partir del inicio de ejecución en Secop II, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y suscripción del acta de inicio.</td></tr>
<tr><td>VALOR INICIAL</td><td colspan="3">El presupuesto oficial estimado será hasta por la suma de CIENTO SETENTA Y DOS MILLONES ($172.000.000) incluidos todos los impuestos, gastos, contribuciones y costos directos e indirectos que conlleve la celebración y ejecución del contrato.<br><br>Valor unitario oferta económica:
<table>
<tr><th>ítem</th><th>Descripción</th><th>Cantidad</th><th>Unidad</th><th>Precio Unitario</th></tr>
<tr><td>1</td><td>PUESTO DE TRABAJO EN L TIPO SECRETARIAL DE 10 1.50m x 1.50m - PARA OFICINA</td><td>1</td><td>UN</td><td>$1.052.000</td></tr>
<tr><td>2</td><td>MUEBLE - Archivador metálico PARA IMPRESORA - 0,90m X 0,50m</td><td>1</td><td>UN</td><td>$525.000</td></tr>
<tr><td>3</td><td>MUEBLE ARCHIVADOR (MONOBLOCK) CON PUERTAS 0,90m x 0,40m x 2,00m</td><td>1</td><td>UN</td><td>$683.000</td></tr>
<tr><td>4</td><td>MUEBLE ARCHIVADOR SIN PUERTAS 0,90m x 0,40m x 2,00m PARA OFICINA</td><td>1</td><td>UN</td><td>$498.000</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>ACTO DE AUTORIZACIÓN</td><td colspan="3">N/A</td></tr>
<tr><td>APROBACIÓN JUNTA DE CONTRATACIÓN</td><td colspan="3">43 del 6 de noviembre de 2026</td></tr>
<tr><td>FECHA DE SUSCRIPCIÓN</td><td>FECHA DE APROBACIÓN DE LA GARANTÍA</td><td colspan="2">FECHA DE INICIO DEL CONTRATO</td></tr>
<tr><td>09/07/2026</td><td>10/07/2026</td><td colspan="2">10/07/2026</td></tr>
<tr><td>NÚMERO TOTAL DE MODIFICACIONES</td><td>PLAZO ACTUAL CON PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES</td><td colspan="2">VALOR ACTUAL CON ADICIONES</td></tr>
<tr><td>0</td><td>3 meses</td><td colspan="2">$172.000.000</td></tr>
<tr><th colspan="4">II. DATOS DE LA ACTUAL MODIFICACIÓN</th></tr>
</table>

| CONTRATO No. 069 DE 2026 | |
|---|---|
| ANEXO MODIFICACIÓN No.3 | |
| PROCESO DE SELECCIÓN: SELECCIÓN DE MÍNIMA CUANTÍA No. DSAJBO-MC-010-2026 | |
| **JUSTIFICACIÓN** | La Coordinador (E) del Grupo de Servicios Administrativos de la DSAJ de Bogotá, en su calidad de Supervisor del Contrato No. 069-2026, mediante correo electrónico del 06 de noviembre de 2026, solicitó modificar el contrato en los siguientes términos:<br><br>*"(…)En el marco del Contrato de suministro No. 069-2026, suscrito el 8 de julio de 2026 entre CARLOS ANDRÉS GONZÁLEZ ORDUZ y la Dirección Seccional de Administración Judicial de Bogotá – DSAJ Bogotá, cuyo objeto es la "Adquisición de mobiliario destinado a la Dirección Seccional de Administración Judicial Bogotá", la Entidad pretende prorrogar el plazo de ejecución y adicionar su valor inicial, con el fin de garantizar el cumplimiento integral del objeto contractual, y de esta manera, dotar los Despachos Judiciales adscritos a la D.S.A.J. Bogotá de los recursos físicos necesarios para cumplir con el objeto misional de la Seccional.*<br><br>*A este respecto, el señor CARLOS ANDRÉS GONZÁLEZ ORDUZ por medio de comunicación de fecha 06 de noviembre de 2026 con asunto: "Solicitud de Prórroga No. 03 al Contrato de Suministro No. 069-2026" manifestó lo siguiente:*<br><br>*"(…)*<br>*me dirijo a ustedes con el fin de solicitar formalmente una ampliación del plazo de ejecución contractual hasta el 31 de diciembre de 2026.*<br><br>*Esta solicitud se fundamenta y justifica en las siguientes razones:*<br>• *Saldo pendiente por ejecutar: A la fecha, el contrato presenta un saldo financiero pendiente por ejecutar, correspondiente a bienes que requieren ser formalmente entregados, recibidos a satisfacción y facturados dentro del presente periodo fiscal.*<br>• *Garantía de cumplimiento integral: La extensión del plazo es indispensable para asegurar el cumplimiento del 100% del objeto contractual, permitiendo que la entidad ejecute la totalidad de los recursos asignados y reciba la totalidad del mobiliario proyectado.*<br>• *Mitigación de retrasos en insumos: Como es de conocimiento de la supervisión, se presentaron contingencias previas con la disponibilidad de componentes importados (pintura especializada), por lo que este margen de tiempo garantiza la culminación óptima de los detalles de ensamble y acabados sin alterar los precios ni las especificaciones técnicas inicialmente pactadas."*<br><br>*En este sentido, teniendo en cuenta que el Contrato de Suministro No. 069-2026 tiene como fecha de terminación el 8 de noviembre de 2026, se considera necesario PRORROGAR su plazo de ejecución hasta el 31 DE DICIEMBRE DE 2026 y ADICIONAR su valor en la suma de OCHENTA Y SEIS MILLONES DE PESOS ($86.000.000), con el fin de garantizar la continuidad del suministro y la adecuada atención de las necesidades de la Entidad durante dicho periodo, manteniendo las condiciones técnicas y el objeto contractual inicialmente pactados. (…)"*<br><br>Atendiendo la justificación y recomendación realizada por la Supervisora del Contrato al Director Seccional de Administración Judicial de Bogotá, de suscribir la prórroga y adición al Contrato No. 069-2026, y considerando que: (i) la |

| CONTRATO No. 069 DE 2026 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **ANEXO MODIFICACIÓN No.3** | | | | | | | |
| **PROCESO DE SELECCIÓN: SELECCIÓN DE MÍNIMA CUANTÍA No. DSAJBO-MC-010-2026** | | | | | | | |
| | adición no supera el cincuenta por ciento (50 %) del valor inicial del contrato; (ii) el contrato se encuentra en ejecución; (iii) la modificación no altera, excluye ni modifica el objeto contractual inicialmente pactado; y (iv) se encuentra debidamente soportada la conveniencia de la modificación, resulta jurídicamente viable la suscripción de la prórroga y adición al citado contrato. | | | | | | |
| **VALOR DE LA ADICIÓN** | | | | **PRÓRROGA: PLAZO DE EJECUCIÓN** | | | |
| **VALOR DE ESTA ADICIÓN**: $ 86.000.000 | | | | **PLAZO ADICIONAL:** Cincuenta y dos (52) días | | | |
| **NUEVO VALOR:** $ 258.000.000 | | | | **NUEVO PLAZO TOTAL:** Cinco (5) meses y veintiún (21) días calendario. | | | |
| **FECHA DE TERMINACIÓN FINAL:** 31/12/2026 | | | | | | | |
| **IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL ADICIÓN** | **CDP** | **FECHA DE EXPEDICIÓN** | **RUBRO** | **UNIDAD** | **RECURSO** | **VALOR CDP** | **VALOR POR AFECTAR** |
| | **24126** | 23/10/2026 | A-02-01-01-003-008 MUEBLES, INSTRUMENTOS VALOR BLOQUEADO MUSICALES, ARTÍCULOS DE DEPORTE Y ANTIGÜEDADES | 27-01-01-801 | 10 | $ 86.000.000,00 | $ 86.000.000,00 |
| | | | | | | **TOTAL, ADICIÓN** | N/A |
| **CLASE DE MODIFICACIÓN** | **ADICIÓN** | **N/A** | **PRÓRROGA** | **X** | **OTROSÍ** | **N/A** | |

**PRIMERO:** Prorrogar el contrato electrónico No. 069-2026, por Cincuenta y dos (52) días más, contados a partir del 8 de noviembre del 2026, hasta el 31 de diciembre del 2026, el cual quedara así:

*El plazo de ejecución de este contrato es de cinco (5) meses y veintiún (21) días calendario contados a partir del inicio de ejecución en Secop II, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y suscripción del acta de inicio.*

**SEGUNDO:** Adicionar el valor del Contrato No. 028-2026 en la suma DE OCHENTA Y SEIS MILLONES DE PESOS ($86.000.000).

**TERCERO:** La presente prórroga no genera costo alguno para la Nación-Consejo Superior de la Judicatura – Dirección Seccional de Administración de Bogotá.

**CUARTO:** Las cláusulas y condiciones del contrato no modificadas por este documento permanecen vigentes y son de obligatorio cumplimiento, en particular, se mantienen las condiciones técnicas y económicas inicialmente contratadas.

**QUINTO:** El presente acuerdo se entiende suscrito y perfeccionado con la firma del ordenador del gasto y la aceptación expresa del contratista a través de SECOP II y registro presupuestal de compromiso.

**III. ESTIPULACIONES DEL CONTRATO**

**GARANTÍAS:** El contratista debe modificar la garantía de cumplimiento y anexar en la plataforma SECOP II el certificado modificatorio correspondiente, dentro de los tres (3) días siguientes a la suscripción de la modificación a través de dicha plataforma, con el fin de evitar el inicio de procesos sancionatorios por incumplimiento contractual.

Proyectó: Jonathan David Sierra Cruz – Profesional Universitario Grupo Asuntos Legales.

Revisó: Maria Fernanda Cabrera Lavao- Coordinadora Grupo de Asuntos Legales