**CONCEPTO DEL SUPERVISOR PARA LA ADICIÓN DE VALOR Y PRÓRROGA DEL PLAZO DE EJECUCIÓN**

| | |
|---|---|
| **CONTRATO NUMERO** | **2026ST-34** |
| **CONTRATISTA** | **INGRID ANDREYNA RODRIGUEZ BARAJAS** |
| **CEDULA** | **CC 1.090.424.021** |
| **OBJETO** | **PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADA PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE ACOMPAÑAMIENTO JURIDICO EN EL PROCESO CONTRACTUAL DE LA ASAMBLEA DEPARTAMENTAL DE NORTE DE SANTANDER** |
| **VALOR** | **$3.000.000** |
| **PLAZO** | **15 DIAS** |
| **FECHA** | 6 DE NOVIEMBRE DE 2026 |

En mi calidad de supervisor del Contrato No. 2026ST-34 de 2026, una vez verificada su ejecución, conceptúo favorablemente la suscripción del **Otrosí Modificatorio No. 01**, mediante el cual se adiciona el valor y se prorroga el plazo de ejecución del contrato.

La modificación se justifica en la necesidad de garantizar el cumplimiento integral del objeto contractual y la continuidad de las actividades que dieron origen a la contratación, toda vez que persiste la necesidad institucional que motivó la celebración del contrato y resulta indispensable ampliar los recursos y el término de ejecución para su culminación.

La presente modificación **no altera el objeto, la naturaleza ni la finalidad del contrato**, ni modifica las condiciones esenciales que dieron origen al proceso de selección, limitándose a adicionar el valor y prorrogar el plazo de ejecución para asegurar el cumplimiento de las obligaciones contractuales.

En consecuencia, **recomiendo al ordenador del gasto** adelantar los trámites necesarios para la suscripción del correspondiente Otrosí Modificatorio, de conformidad con la normatividad vigente.

Se expide en San José de Cúcuta, a los 6 días del mes de noviembre de 2026.



**ASTRID ALEJANDRA CAICEDO GARCIA**
**SECRETARIA GENERAL**
**Supervisor del Contrato No. *2026ST-34* de 2026**