FORMATO MODIFICACIÓN CONTRACTUAL

PRORROGA No. 2

Nro. DE CONTRATO: 4233000-515-2026

OBJETO: Contratar el suministro e instalación de señalización táctil en piso o Podotactil, en cumplimiento de la norma de accesibilidad en las sedes de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.

MODIFICACIÓN CONTRACTUAL: Mediante memorando 3-2026-26088, remitido a la Dirección de Contratación por parte del Supervisor del Contrato, se justificó la modificación relacionada en el presente formato, adjuntando los siguientes soportes:

1. Justificación
2. Solicitud de modificación
4. Informe Parcial de Supervisión
5. Y demás documentos

DETALLE DE LA MODIFICACIÓN:

PRORROGA No. 2	Prorrogar el plazo del contrato de suministro No. 4233000-515-2026, hasta el 08 de diciembre de 2026.
GARANTÍAS	La garantía única de cumplimiento No. 33-44-101277581 de SEGUROS DEL ESTADO S.A.; deberá ser actualizada en cumplimiento de las obligaciones contractuales del contrato de suministro 4233000-515-2026 y legales aplicables en la materia.

REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO: La presente modificación se perfecciona con la aceptación de las partes en la plataforma SECOP II. El contratista deberá realizar el cargue de garantías en la plataforma SECOP II de acuerdo con lo señalado en el presente documento.

Nota. El presente documento se entiende suscrito mediante la aprobación de esta en SECOP II. Lo anterior, de conformidad con el literal a, b y e del artículo 2 de la Ley 527 de 1999, el artículo 57 de la Ley 1437 de 2011 y la normatividad que rige la plataforma SECOP II: todos los actos y documentos que requieran de suscripción se entienden válidos mediante la aprobación en esta plataforma, la cual asegura su autenticidad, integridad y disponibilidad.