DEPARTAMENTO DE SUCRE

GUIA DE IDENTIFICACION DE TRÁMITES Y AJUSTE A PROYECTOS DE INVERSION PRESENTADOS AL BANCO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE LA GOBERNACIÓN DE SUCRE.

Fecha de diligenciamiento:	04/11/2026	**Secretaria que presentó el proyecto:**	SECRETARIA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL - SDESA
Código BPIN:	202600000013285	**Nombre del Proyecto:**	"IMPLEMENTACIÓN DE BUENAS PRÁCTICAS PORCÍCOLAS EN UNIDADES PRODUCTIVAS DE FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS DE LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE SINCELEJO DEL DEPARTAMENTO DE SUCRE"

Estado actual del proyecto	**Viabilizado:**	SI	**Priorizado:**	Si	**Aprobado:**	SI	Viabilizado y aprobado.
	Entidad designada como ejecutora:		Gobernación de Sucre		**Ha sido expedido el acto administrativo de apertura del proceso de selección o el acto administrativo unilateral que decreta el gasto con cargo a los recursos del proyecto**		NO

Sección II: Ajustes que deben ser considerados para aprobación por parte de la entidad pública designada como ejecutora,, y HA SIDO expedido el acto administrativo de apertura del proceso de selección o el acto administrativo unilateral que decreta el gasto con cargo a los recursos del proyecto

1. Disminución de la cantidad de beneficiarios del proyecto en un porcentaje igual o inferior al 10% o Incremento de estos

Número de beneficiarios en el SUIFP-SGR	Número de Beneficiarios Ajustados	Porcentaje de Disminución
		0%

2. Redistribución de costos de las actividades asociadas a los productos, manteniendo el valor aprobado para el proyecto y los criterios señalados en la definición del Manual Operativo del Banco de Programas y Proyectos.

Objetivo Específico	Producto	Etapa	Actividad	Año	Costo inicial	Costo ajustado	Cambio en el costo
Fortalecer el desarrollo de las capacidades integrales necesarias en la producción y adaptación de las cadenas agropecuarias	Servicio de asistencia tecnica Agropecuaria dirigido a pequeños productores	Inversion	1.1 Contratar Profesional Extensionista Agropecuario	2026	$ 7,497,996.00	$ 7,497,996.00	$0
			1.2 Contratar Técnico Extensionista Agropecuario	2026	$ 5,286,486.00	$ 5,286,486.00	$0
Inversión					**$12,784,482**	**$12,784,482**	**$0**
Entregar pie de cría de cerdos con potencial genético certificado a familias de escasos recursos del Municipio de Sincelejo	Servicio de acompañamiento productivo y empresarial	Inversion	2.1 Adquirir Insumos y Herramientas	2026	$44,856,619	$44,856,619	$0
			2.2 Entregar lechones de 2 meses de nacidos	2026	$31,968,000	$31,968,000	$0
			2.3 Transportar materiales e insumos	2026	$1,390,899	$1,390,899	$0
Totales					**$78,215,518**	**$78,215,518**	**$0**
Valor Total del proyecto					**$91,000,000**	**$91,000,000**	**$0**

(*) Notas: - Cuando una redistribución de costos implique la entrega de los bienes y/o servicios en año posterior al aprobado, previamente a la realización del ajuste, es necesario tramitar ante esa instancia la aprobación de la vigencia futura correspondiente.

PLAZO DE INVERSIÓN SOLICITADO: de dos (2) meses a un (1) mes. La ejecución se programará en cuatro semanas a partir del inicio que se establezca en el futuro contrato.

Horizonte anual de ejecución del proyecto sin modificación de vigencia

Año Final MGA	Año Final Ajustado	Número de años en los que se amplia
2026	2026	0

3. Cambio en la localización según los criterios señalados en la definición del Manual Operativo del Banco de Programas y Proyectos.

Localización específica MGA	Nueva Localización específica	Se disminuyen los beneficiarios	Porcentaje de Disminución
Municipio de Sincelejo		NO	0%

4. Reducción o aumento costos según los criterios señalados en la definición del Manual Operativo del Banco de Programas y Proyectos.

Objetivo Específico	Producto	Etapa	Actividad	Año	Costo inicial	Costo ajustado	Cambio en el costo
							$ -
							$ -
Totales							

5. Modificación en las fuentes de financiación del proyecto de inversión según los criterios señalados en la definición del Manual Operativo del Banco de Programas y Proyectos.

Etapa	Tipo Entidad	Entidad	Tipo Recurso	Año	Valor inicial	Valor ajustado	Cambio en el valor
							$ 0.00
Totales					**$ 0.00**	**$ 0.00**	**$ 0.00**

(**) Notas: - Regularmente cuando se presenta un aumento o una disminución de los costos de las actividades se veran afectadas las fuentes de financiación. - La entidadad pública designada ejecutora podrá considerar ajustes de fuentes de financiación en los siguientes casos: 1. Disminución de valor de cualquier de ellas, 2. Aumento de valor de fuentes de financiación y 3. Sustitución o reemplazo de fuentes. - b. Cuando la(s) fuente(s) de financiación que disminuye(n) su valor corresponde(n) a los recursos aprobados , podría requerir el trámite de liberación parcial de recursos, según lo dispuesto en el Manual Operativo del Banco de Programas y Proyectos.- En el campo "Etapa" se consideran las etapas de Preinversión, Inversión u Operación que se van a financiar con los recursos.

6. Incrementos hasta del 50% del valor inicial de recursos circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito. (*)

Objetivo Específico	Producto	Etapa	Actividad	Año	Costo inicial	Costo ajustado	Cambio en el costo
Totales							

Como resultado del ajuste en el costo de las actividades, el nuevo valor del proyecto es:

Valor total del proyecto	Valor inicial (en pesos $)	Valor ajustado (en pesos $)	Cambio en el valor del proyecto (en pesos)	Cambio en el valor del proyecto (en porcentaje)
			$0	0%

(*) Nota: No se pueden modificar ni agregar tanto objetivos específicos como productos. Así mismo no se podrán modificar las descripciones de las actividades. Es posible modificar el valor ($) de las actividades y/o agregar nuevas actividades con su respectivo costo.

7. Reducción (aumento) en las fuentes de financiación del proyecto de inversión (**)

Etapa	Tipo Entidad	Entidad	Tipo Recurso	Año	Valor inicial	Valor ajustado	Cambio en el valor
Totales							

(**) Notas: - Debe tenerse presente que en caso de ocurrir un incremento del valor total del proyecto, las fuentes de financiación también se incrementaran, ya que el valor total de los costos del proyecto debe ser igual al valor total de las fuentes de financiación - En el campo "Etapa" se consideran las etapas de Preinversión, Inversión u Operación que se van a financiar con los recursos.

8. Reducción en la meta de los productos o cambio en la meta de los indicadores de producto (***)

8.1 Reducción en la meta de los productos

Objetivo Específico	Producto	Cantidad (Meta inicial)	Unidad de medida	Cantidad - Meta ajustada	Cambio en la meta

8.2 Cambio en las metas de los indicadores de producto

Objetivo Específico	Producto	Indicador de Producto	Unidad	Año	Meta inicial	Meta ajustada	Cambio en la meta
							0.0
							0.0
							0.0
							0.0

(***) Notas: - Aunque el Articulo 6 del Acuerdo 37 solo consideraincrementos en el valor del proyecto, estos además de reflejar cambios en las fuentes de financiación puede representar adición de actividades y cambios en las metas de los indicadores de producto - No se pueden agregar objetivos específicos ni productos solamente modificar la cantidad a entregar - Es importante recordar que una actividad con costos debe estar asociada a un producto cuya meta del indicador de producto sea mayor a cero.

Funcionario Responsable:	**ROGER RAMOS JUAREZ**
Cargo:	SECRETARIO DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL
Secretaria o Dependecia	SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL
Email:	desarrolloeconomico@sucre.gov.co