Sincelejo, 5 de noviembre de 2026

Documento que sustenta las razones técnicas administrativas y financieras del ajuste al proyecto

Ajuste del tiempo de ejecución y de la conformación del equipo de las actividades 1.1 y 1.2

PROYECTO: IMPLEMENTACIÓN DE BUENAS PRÁCTICAS PORCÍCOLAS EN UNIDADES PRODUCTIVAS DE FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS DE LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE SINCELEJO DEL DEPARTAMENTO DE SUCRE

CÓDIGO BPIN: 202600000013285

DEPENDENCIA RESPONSABLE: Secretaría de Desarrollo Económico y Sostenibilidad Ambiental – Gobernación de Sucre

Datos generales del proyecto	Información
Costo total inicial y ajustado	$91.000.000,00
Aportante y fuente	Gobernación de Sucre – Recursos propios ICLD
Vigencia de inversión	2026
Plazo inicial	Dos (2) meses
Plazo solicitado	Un (1) mes
Localización y beneficiarios	Zona rural de Sincelejo, Sucre – 45 familias

1 Antecedentes

El proyecto, registrado con el código BPIN 202600000013285, cuenta con certificado de registro del Banco de Programas y Proyectos del Departamento expedido el 14 de mayo de 2026 y viabilidad favorable de la dependencia sectorial. Su formulación contempla una inversión de $91.000.000, un plazo de dos meses y la atención a 45 familias productoras de cerdo de la zona rural de Sincelejo.

El proyecto se encuentra viabilizado y aprobado en el Banco de Programas y Proyectos. A la fecha de esta solicitud no ha sido trasladado a contratación, no está contratado y no ha iniciado su ejecución. El ajuste corresponde a la programación previa a la contratación.

La intervención comprende asistencia técnica, fortalecimiento de capacidades y entrega de insumos, herramientas y 90 lechones. La programación inicial de las actividades 1.1 y 1.2 prevé una persona por perfil durante dos meses. Se solicita reorganizar este recurso para vincular dos personas por perfil durante un mes y ejecutar las actividades de manera simultánea, manteniendo los costos aprobados.

2 Ajustes que se solicitan

Ajuste 1. Reducir el plazo de ejecución física y financiera de dos (2) meses a un (1) mes y programar las actividades y entregables en cuatro semanas.

Ajuste 2. En la actividad 1.1 Contratar Profesional Extensionista Agropecuario, pasar de un profesional durante dos meses a dos profesionales durante un mes. En la actividad 1.2 Contratar Técnico Extensionista Agropecuario, pasar de un técnico durante dos meses a dos técnicos durante un mes. Se mantienen las categorías y tarifas mensuales previstas para cada perfil.

Aspecto	Situación inicial	Situación ajustada
Plazo de inversión	2 meses	1 mes
Actividad 1.1	1 profesional × 2 meses	2 profesionales × 1 mes
Actividad 1.2	1 técnico × 2 meses	2 técnicos × 1 mes
Total equipo	2 personas	4 personas
Beneficiarios	45 familias	45 familias
Visitas por actividad	90 visitas	90 visitas
Costo total	$91.000.000	$91.000.000

3 Razones técnicas del ajuste

3 1 Atención simultánea en la zona rural

La vinculación simultánea de dos extensionistas profesionales y dos extensionistas técnicos permite organizar dos frentes de atención y distribuir las unidades productivas por rutas y cercanía territorial. Cada frente atenderá un grupo de 22 o 23 familias, con coordinación común para la planeación, el control de las visitas y la consolidación de los resultados.

3 2 Conservación de visitas y alcance productivo

Se mantienen dos visitas por unidad productiva en cada línea de acompañamiento: 90 visitas profesionales y 90 visitas técnicas en total. Estas metas corresponden al conjunto de las dos personas de cada actividad y se distribuirán conforme a las rutas asignadas, con registros individuales de atención y consolidación del informe final.

La primera visita se orientará al diagnóstico y a las recomendaciones de manejo, alimentación y buenas prácticas; la segunda permitirá verificar la aplicación inicial de las recomendaciones y reforzar el acompañamiento. La entrega de bienes, el transporte y la asistencia se coordinarán con la selección de las 45 familias y las condiciones de sus unidades productivas.

El plazo solicitado corresponde a la intervención financiada, la entrega de apoyos y el acompañamiento inicial. Los procesos de levante y ceba continuarán en las unidades productivas después del cierre del proyecto, de acuerdo con el desarrollo de los animales y las recomendaciones recibidas. La reducción del plazo de inversión no modifica el ciclo biológico de los porcinos ni exige culminar la ceba en un mes.

3 3 Programación de las actividades en un mes

Semana	Actividades y resultado
1	Socialización, convocatoria, verificación de requisitos y selección de las 45 familias; asignación de rutas e inicio del diagnóstico.
2	Primera ronda de visitas profesionales y técnicas; recepción, verificación y entrega de insumos, herramientas y lechones, con transporte a las unidades productivas.
3	Continuidad del acompañamiento, orientación en buenas prácticas y verificación de la utilización inicial de los apoyos entregados.
4	Segunda ronda de visitas, consolidación de registros, actas de entrega, evaluación de los compromisos e informe final.

La convocatoria y selección se programan durante la primera semana para disponer del tiempo necesario de atención a las familias. La gestión logística y el suministro se coordinarán desde el inicio, conservando los requisitos de selección de beneficiarios, las especificaciones de los bienes y los procedimientos aplicables.

4 Razones jurídicas y administrativas

La actualización permite que el documento técnico, el presupuesto, la conformación del equipo, el cronograma y el flujo de inversión expresen una única programación. La solicitud se presenta al Banco de Programas y Proyectos para su revisión y registro, así como para la actualización de la información en la PIIP que corresponda.

Se conserva la identificación del proyecto, sus objetivos, productos, metas, población beneficiaria, localización y fuente de financiación. El ajuste modifica la distribución del tiempo de intervención y la cantidad de personas vinculadas simultáneamente, sin crear actividades adicionales ni incrementar el costo de las actividades 1.1 y 1.2.

5 Razones financieras del ajuste

Actividad	Tarifa mensual por persona	Inicial	Ajustado	Costo conservado
1.1 Profesional extensionista	$3.748.998	1 × 2 meses	2 × 1 mes	$7.497.996
1.2 Técnico extensionista	$2.643.243	1 × 2 meses	2 × 1 mes	$5.286.486
Total personal		4 persona-mes	4 persona-mes	$12.784.482

El costo de la actividad 1.1 se mantiene porque $3.748.998 × 1 persona × 2 meses equivale a $3.748.998 × 2 personas × 1 mes. En la actividad 1.2, $2.643.243 × 1 persona × 2 meses equivale a $2.643.243 × 2 personas × 1 mes. No se modifican las tarifas unitarias ni se trasladan recursos a otros componentes.

5 1 Presupuesto y programación inicial y ajustada

Presupuesto inicial aprobado

El presupuesto aprobado asciende a $91.000.000,00 y contempla una persona por perfil durante dos meses en las actividades 1.1 y 1.2.

Ítem	Concepto	Cant.	Meses	Valor unitario	Valor total
1.1	Profesional extensionista agropecuario	1	2	$3.748.998,00	$7.497.996,00
1.2	Técnico extensionista agropecuario	1	2	$2.643.243,00	$5.286.486,00
2.1	Alimento balanceado de inicio (bultos)	90	–	$131.000,00	$11.790.000,00

Ítem	Concepto	Cant.	Meses	Valor unitario	Valor total
2.1	Alimento balanceado de levante (bultos)	90	–	$126.500,00	$11.385.000,00
2.1	Alimento balanceado de engorde (bultos)	90	–	$120.500,00	$10.845.000,00
2.1	Jeringas de 10 cc (unidades)	225	–	$862,75	$194.118,75
2.1	Ivermectina 1 % (frascos)	45	–	$36.800,00	$1.656.000,00
2.1	Oxitetraciclina LA 500 ml (frascos)	45	–	$45.000,00	$2.025.000,00
2.1	Tanques de 100 litros (unidades)	45	–	$154.700,00	$6.961.500,00
2.2	Lechones de 60 días (unidades)	90	–	$355.200,00	$31.968.000,00
2.3	Transporte de insumos (viaje)	1	–	$690.899,25	$690.899,25
2.3	Transporte de animales (viaje)	1	–	$700.000,00	$700.000,00
	TOTAL DEL PROYECTO				**$91.000.000,00**

Presupuesto ajustado propuesto

Se programan dos profesionales en la actividad 1.1 y dos técnicos en la actividad 1.2 durante un mes. Se mantienen las tarifas mensuales individuales, las cantidades de bienes, los costos de transporte y los valores totales de las actividades.

Ítem	Concepto	Cant.	Meses	Valor unitario	Valor total
1.1	Profesional extensionista agropecuario	2	1	$3.748.998,00	$7.497.996,00
1.2	Técnico extensionista agropecuario	2	1	$2.643.243,00	$5.286.486,00
2.1	Alimento balanceado de inicio (bultos)	90	–	$131.000,00	$11.790.000,00
2.1	Alimento balanceado de levante (bultos)	90	–	$126.500,00	$11.385.000,00
2.1	Alimento balanceado de engorde (bultos)	90	–	$120.500,00	$10.845.000,00
2.1	Jeringas de 10 cc (unidades)	225	–	$862,75	$194.118,75
2.1	Ivermectina 1 % (frascos)	45	–	$36.800,00	$1.656.000,00
2.1	Oxitetraciclina LA 500 ml (frascos)	45	–	$45.000,00	$2.025.000,00

Ítem	Concepto	Cant.	Meses	Valor unitario	Valor total
2.1	Tanques de 100 litros (unidades)	45	–	$154.700,00	$6.961.500,00
2.2	Lechones de 60 días (unidades)	90	–	$355.200,00	$31.968.000,00
2.3	Transporte de insumos (viaje)	1	–	$690.899,25	$690.899,25
2.3	Transporte de animales (viaje)	1	–	$700.000,00	$700.000,00
	TOTAL DEL PROYECTO				**$91.000.000,00**

La actividad 1.1 conserva $7.497.996,00 y la actividad 1.2 conserva $5.286.486,00. En cada perfil, una persona durante dos meses equivale presupuestalmente a dos personas durante un mes. El valor total inicial y el propuesto es de $91.000.000,00, sin adición ni reducción de recursos.

Cronograma de actividades inicial aprobado

El plazo inicial comprende dos meses y ocho semanas. Las semanas 1 a 4 corresponden al mes 1 y las semanas 5 a 8 al mes 2. La marca X identifica la ejecución programada.

Actividad	Sem. 1	Sem. 2	Sem. 3	Sem. 4	Sem. 5	Sem. 6	Sem. 7	Sem. 8
1.1 Profesional extensionista agropecuario 1 persona	X	X	X	X	X	X	X	X
1.2 Técnico extensionista agropecuario 1 persona	X	X	X	X	X	X	X	X
2.1 Adquirir insumos y herramientas	X	X						
2.2 Entregar lechones de 60 días	X	X						
2.3 Transportar materiales e insumos	X	X						

Cronograma de actividades ajustado propuesto

Las actividades se concentran en cuatro semanas de un único mes de ejecución. La convocatoria, verificación y selección de las 45 familias se realizarán en la primera semana, articuladas con la

organización de rutas y el inicio del diagnóstico. La entrega de bienes y el transporte se coordinan en la segunda semana y el acompañamiento continúa hasta el cierre.

Actividad	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4
1.1 Profesional extensionista agropecuario 2 personas	X	X	X	X
1.2 Técnico extensionista agropecuario 2 personas	X	X	X	X
2.1 Adquirir insumos y herramientas	X	X		
2.2 Entregar lechones de 60 días		X		
2.3 Transportar materiales e insumos		X		
Informe final y cierre de entregables				X

Cronograma de flujo de fondos inicial aprobado

La programación financiera inicial se presenta consolidada por mes. El personal se distribuye entre los dos meses y los recursos de insumos, lechones y transporte se concentran en el primer mes, conforme a la programación inicial de las entregas.

Actividad	Mes 1	Mes 2	Total
1.1 Profesional extensionista agropecuario	$3.748.998,00	$3.748.998,00	$7.497.996,00
1.2 Técnico extensionista agropecuario	$2.643.243,00	$2.643.243,00	$5.286.486,00
2.1 Adquirir insumos y herramientas	$44.856.618,75	$0,00	$44.856.618,75
2.2 Entregar lechones de 60 días	$31.968.000,00	$0,00	$31.968.000,00
2.3 Transportar materiales e insumos	$1.390.899,25	$0,00	$1.390.899,25
TOTAL	**$84.607.759,00**	**$6.392.241,00**	**$91.000.000,00**

Cronograma de flujo de fondos ajustado propuesto

La totalidad de la inversión se concentra en el mes de ejecución propuesto, en correspondencia con el cronograma físico. Esta programación conserva el valor de cada actividad y la fuente de financiación con recursos propios ICLD de la Gobernación de Sucre.

Actividad	Mes 1	Total
1.1 Profesional extensionista agropecuario	$7.497.996,00	$7.497.996,00
1.2 Técnico extensionista agropecuario	$5.286.486,00	$5.286.486,00
2.1 Adquirir insumos y herramientas	$44.856.618,75	$44.856.618,75
2.2 Entregar lechones de 60 días	$31.968.000,00	$31.968.000,00
2.3 Transportar materiales e insumos	$1.390.899,25	$1.390.899,25
TOTAL	**$91.000.000,00**	**$91.000.000,00**

6 Ajustes a nivel documental

Documento o campo	Actualización
Documento técnico	Unificar la duración de la intervención en un mes y programar dos personas en cada una de las actividades 1.1 y 1.2.
Presupuesto y recurso humano	Precisar dos profesionales y dos técnicos durante un mes, manteniendo tarifas y valores totales.
Cronograma y flujo de inversión	Concentrar las actividades y los recursos en cuatro semanas, conservando las metas de visitas y las entregas.
Banco de Proyectos y PIIP	Registrar la programación ajustada, sin modificación del valor total ni de las metas físicas.

7. Solicitud

Se solicita revisar y registrar el ajuste del proyecto BPIN 202600000013285, consistente en reducir su plazo de ejecución de dos a un mes y disponer de dos profesionales en la actividad 1.1 y dos técnicos en la actividad 1.2 durante ese mes. La organización simultánea en dos frentes conserva el esfuerzo contratado en persona-mes, las visitas y la atención a las 45 familias, con un costo total de $91.000.000.

Atentamente,

ROGER RAMOS SUÁREZ

Secretario de Desarrollo Económico y Sostenibilidad Ambiental
Gobernación de Sucre

	Nombre	Cargo	Firma
Proyectó	Pedro Lozano Rodríguez	Contratista de SDESA	
Revisó	Victor Berrio	Asesor Jurídico de SDESA	