Sincelejo, 5 de noviembre de 2026

Doctora
KEYNA MEBARAK COVALEDA
Secretaria de planeación
Gobernación de Sucre

Asunto: Solicitud de ajuste del tiempo de ejecución y de la conformación del equipo de las actividades 1.1 y 1.2 del proyecto BPIN 202600000013285.

Cordial saludo,

Mediante el presente me permito remitir la solicitud de ajuste del proyecto denominado "IMPLEMENTACIÓN DE BUENAS PRÁCTICAS PORCÍCOLAS EN UNIDADES PRODUCTIVAS DE FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS DE LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE SINCELEJO DEL DEPARTAMENTO DE SUCRE", identificado con BPIN 202600000013285, para su revisión y actualización en el Banco de Programas y Proyectos del Departamento BPID-SUCRE y en la plataforma PIIP, conforme al procedimiento aplicable.

El proyecto cuenta con certificado de registro expedido por el Banco de Programas y Proyectos el 14 de mayo de 2026 y viabilidad favorable de la dependencia sectorial. Se solicita actualizar su programación para ejecutar la intervención en un (1) mes, mediante dos frentes simultáneos de atención a las familias beneficiarias.

La solicitud comprende pasar de un profesional durante dos meses a dos profesionales durante un mes en la actividad 1.1, y de un técnico durante dos meses a dos técnicos durante un mes en la actividad 1.2. Se conservan las tarifas mensuales, los costos de ambas actividades y el valor total de $91.000.000, así como la atención a 45 familias y las metas del proyecto. Se anexan la justificación y el documento técnico ajustado para su revisión y registro.


COSTO TOTAL DEL PROYECTO		$ 91.000.000,00		
APORTANTES	**ETAPA**	**VALOR INICIAL APROBADO**	**FUENTE DE FINANCIACIÓN**	**VIGENCIA**
Gobernación de Sucre	Inversión	**$ 91.000.000,00**	Recursos propios ICLD	2026
Horizonte de Ejecución Inicial				2026 – Vigencia de inversión
Horizonte de Ejecución Ajustado				2026 – Sin cambio de vigencia
ENTIDAD PÚBLICA PROPUESTA PARA SER EJECUTORA		Gobernación de Sucre		
DEPENDENCIA PROPUESTA PARA LA SUPERVISIÓN		Secretaría de Desarrollo Económico y Sostenibilidad Ambiental		

PLAZO DE EJECUCIÓN INICIALMENTE PREVISTO			Dos (2) meses de inversión	
REDUCCIÓN DEL PLAZO SOLICITADA			Reducción de un (1) mes.	
PLAZO DE EJECUCIÓN AJUSTADO			Un (1) mes de inversión	
LINEA ESTRATEGICA – PDD			Sucre se Transforma: Competitividad Sostenible	
SECTOR – PDD			Agricultura y Desarrollo Rural	
PROGRAMA – PDD			Agro evolución: Inclusión Productiva del Campesinado Sucreño	
INDICADOR DE RESULTADO – PDD			Porcentaje de participación del sector agro en el PIB departamental	
SECTOR DE INVERSIÓN - MGA			17 – Agricultura y Desarrollo Rural	
PROGRAMA PRESUPUESTAL - MGA			1702 – Inclusión productiva de pequeños productores rurales	
PRODUCTO PRINCIPAL - MGA			1702021 – Servicio de acompañamiento productivo y empresarial 1702010 – Servicio de asistencia técnica agropecuaria dirigida a pequeños productores	
INDICADOR DE PRODUCTO PRINCIPAL-MGA			170202100 – Unidades productivas beneficiadas 170201000 – Pequeños productores rurales asistidos técnicamente	
TRAZADORES PRESUPUESTALES				
*** EQUIDAD DE LA MUJER**	**Política**		**Categoría**	
	Se conserva el registro aprobado		Se conserva el registro aprobado	
***POLITICA TRASNVERSAL CONSTRUCCION DE PAZ**	**Punto del Acuerdo**	**Código Pilar**	**Pilar**	
	Se conserva el registro aprobado	**Se conserva el registro aprobado**	Se conserva el registro aprobado	
***GRUPOS ÉTNICOS**	**Política**		**categoría**	
	Se conserva el registro aprobado		Se conserva el registro aprobado	
TIPO DE POBLACIÓN: Familias de escasos recursos productoras de cerdo de la zona rural de Sincelejo	**Grupos étnicos**		**indígena**	
			Afrocolombiana	
			Pueblo Rom	
			Negros	
	Población Vulnerable		**Desplazados**	
			Discapacitados	
			Víctimas	
	Género		**Hombres:**	25
			Mujeres:	20
			TOTAL	45
FASE DEL PROYECTO			III – Factibilidad	

RUBRO PRESUPUESTAL	2.3.2.02.02.009 – Servicios para la comunidad, sociales y personales
MUNICIPIOS BENEFICIADOS	Zona rural del municipio de Sincelejo, Sucre

Atentamente;

ROGER RAMOS SUAREZ
Secretario de Desarrollo Económico y Medio Ambiente
Gobernación de Sucre

	Nombre	Cargo	Firma
Proyectó	Victor Berrio	Asesor Jurídico de SDESA	
Aprobó	Alvaro López Herrera	Subsecretario de Agroindustria y Ruralidad	