Pereira, 5 de noviembre de 2026

Señor
ANDRÉS SÁENZ TABORDA
Supervisor Contrato No. 037 de 2026
Ciudad

Ref.: *Contrato No. 037 de 2026. Consultoría para realizar diseños en materia ambiental para los proyectos desarrollados en el marco del Contrato Interadministrativo No. 3713 de 2026, suscrito entre la Empresa de Desarrollo Urbano de Pereira- EDUP y el Municipio de Pereira.*

Asunto: *Solicitud de prórroga contrato*

Cordial saludo,

OMEGA & ASOCIADOS S.A.S. viene desarrollando el contrato de la referencia, cuyo objeto es *"Consultoría para realizar diseños en materia ambiental para los proyectos desarrollados en el marco del Contrato Interadministrativo No. 3713 de 2026, suscrito entre la Empresa de Desarrollo Urbano de Pereira- EDUP y el Municipio de Pereira."*, el cual fue suspendido el 14 de agosto por la situación de emergencia suscitada por el sismo del 10 de agosto del presente año.

Dado que se solicitó a través de oficio la reanudación del mismo y teniendo en cuenta el tiempo tan limitado que se tiene para la finalización del mismo, se solicita una prorroga de 30 días calendario, que permita concluir las labores pendientes, que en general consienten únicamente en la entrega del informe final consolidado con los ajustes solicitados y soportes de radicación ante las instituciones respectivas (CARDER y DIGER).

La presente prórroga se solicita exclusivamente para ampliar el plazo de ejecución, sin solicitar adición presupuestal; lo cual no genera riesgo financiero o económico a la entidad contratante; por lo contrario, garantiza que la inversión que se está realizando sea la más adecuadamente posible. Adicionalmente, se garantiza la ampliación de las pólizas respectivas.

Agradecemos la atención prestada y quedamos atentos a su consideración favorable.

Atentamente,

JAIRO ALBERTO ECHEVERRI RAMÍREZ
Representante Legal
Omega &Asociados S.A.S.