ANEXO 2 - CRONOGRAMA
- LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

Actividad	Fecha	Lugar	Norma
Publicación del aviso de convocatoria pública	06 de noviembre de 2026	[Enlace SECOP II]	Fecha definida por la Entidad.
Publicación de los estudios y documentos previos	06 de noviembre de 2026	[Enlace SECOP II]	Fecha definida por la Entidad.
Publicación del Proyecto de Pliego de Condiciones	06 de noviembre de 2026	[Enlace SECOP II]	Fecha definida por la Entidad.
Plazo para presentar observaciones al proyecto de Pliego de Condiciones	Hasta el 23 de noviembre de 2026	SECOP I; [oficinajuridica@bosconia-cesar.gov.co] H15o en [Bosconia], en la [Carrera 22 No. 12 – 36] , asunto: Observaciones Pliego de Condiciones Proceso de Contratación [LPO-01 DE 2026]	Dto. 1082/15 art. 2.2.1.1.2.1.4.
Respuesta a las observaciones y sugerencias al proyecto de Pliego de Condiciones	24 de noviembre de 2026	[Enlace SECOP II]	Fecha definida por la Entidad.
Plazo para manifestación de interés de limitar la convocatoria a Mipymes	N/A	[Enlace SECOP II]	Fecha definida por la Entidad.
Expedición y publicación del acto administrativo de apertura del Proceso de Contratación	24 de noviembre de 2026	[Enlace SECOP II]	Fecha definida por la Entidad.
Publicación del Pliego de Condiciones	24 de noviembre de 2026	[Enlace SECOP II]	Fecha definida por la Entidad.

ANEXO 2 - CRONOGRAMA
- LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

Audiencia de asignación de Riesgos	27/11/2026 A las 10: a.m.	[Bosconia], en la [Carrera 22 No. 12 – 36]	L. 80/93 art. 30 num. 4
Presentación de observaciones al Pliego de Condiciones	27/11/2026	Ver sección de comunicaciones de los pliegos de condiciones.	Fecha definida por la Entidad.
Respuesta a las observaciones al Pliego de Condiciones	30 de noviembre de 2026	[Enlace SECOP II]	Fecha definida por la Entidad.
Plazo máximo para la expedición de Adendas	30/11/2026 hasta 7:00 p.m.	[Enlace SECOP II]	Dto. 1082/15 art. 2.2.1.1.2.2.1.
Fecha de cierre	04/12/2026 a las 9:00 p.m.	[Enlace SECOP II] [Enlace SECOP II]	Fecha definida por la Entidad.
Informe de presentación de ofertas Audiencia de apertura de Sobre 1	04/12/2026 a las 9:00 p.m.	[Enlace SECOP II]	Fecha definida por la Entidad.
Publicación del informe preliminar de evaluación de Sobre 1	07 de diciembre de 2026	[Enlace SECOP II]	Fecha definida por la Entidad.
Traslado para observaciones al informe de evaluación de las ofertas (plazo máximo para presentación de subsanaciones)	Hasta el 15 de diciembre de 2026	[Enlace SECOP II]	L. 1882/18 art. 1
Publicación del informe final de evaluación de los documentos contenidos en el Sobre 1	16/12/2026	[Enlace SECOP II] [Enlace SECOP II]	L. 1882/18 art. 1

ANEXO 2 - CRONOGRAMA
- LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

Audiencia de adjudicación/ Apertura de Sobre 2	18 de diciembre de 2026	[Bosconia], en la [Carrera 22 No. 12 – 36]	Fecha definida por la Entidad.
Publicación acto administrativo de adjudicación o de declaratoria de desierto	18 de diciembre de 2026	[Enlace SECOP II]	Dto. 1082/15 art. 2.2.1.1.1.7.1.
Firma del Contrato	18 de diciembre de 2026	[Enlace SECOP II]	Fecha definida por la Entidad.
Entrega de la Garantía única de cumplimiento y responsabilidad civil extracontractual	21 de diciembre de 2026	[Bosconia], en la [Carrera 22 No. 12 – 36]	Fecha definida por la Entidad.
Aprobación de Garantías	22 de diciembre de 2026	[Enlace SECOP II]	Fecha definida por la Entidad.