Impreso el 7/01/2026 4:06:37 p. m.

Datos básicos

01 - Datos básicos del proyecto

Nombre

Fortalecimiento empresarial de los productores artesanos de caña flecha, hilos y hamaca del municipio de Sampués en el departamento de Sucre

Tipología

A - PIIP - Bienes y Servicios

Código BPIN

202600000000784

Sector

Trabajo

Es Proyecto Tipo: No

Fecha creación: 23/10/2025 17:22:27

Identificador: 1609879

Formulador Ciudadano: José Fernando Mendoza Díaz

Formulador Oficial : Alvaro Eduardo Lopez Herrera

Contribución a la política pública

01 - Contribución al Plan Nacional de Desarrollo

Plan

(2022-2026) Colombia Potencia Mundial de la Vida

Programa

3602 - Generación y formalización del empleo

Transformación	Pilar	Catalizador	Componente
3. Derecho humano a la alimentación	01. Disponibilidad de Alimentos	01. Transformación del sector agropecuario para producir más y mejores alimentos	a. Ordenar la producción agropecuaria

02 - Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Sucre Tierra de Oportunidades 2024 – 2027

Estrategia del Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Sucre se Transforma: Competitividad Sostenible

Programa del Plan Desarrollo Departamental o Sectorial

Empleabilidad: Sucre en Acción

03 - Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Sampués: En equipo todo es posible 2024 – 2027

Estrategia del Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Sampués: Integración para un desarrollo económico sostenible

Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal

Sampués: Inclusión productiva de pequeños productores rurales

04 - Instrumentos de planeación de grupos étnicos

Tipo de entidad

Instrumentos de planeación de grupos étnicos

Identificación y descripción del problema

Problema central

Bajo nivel de productividad y comercialización de productos relacionados a su actividad de emprendimiento

Descripción de la situación existente con respecto al problema

En el Municipio de Sampues, basa un renglón importante de su economía en la elaboración y comercialización de productos artesanales como la madera, caña flecha e hilados, son varias las asociaciones existentes que han luchado para preservar el legado ancestral y seguir con la elaboración d estos productos para ofrecerlos a nivel local, departamental y nacional, sin embargo, sus actividades se ven limitadas por la poca oportunidad de adquirir insumos que le permitan aumentar su productividad. El proyecto presenta una alternativa de solución, con la implementación y puesta en marcha del fortalecimiento a las asociaciones de artesanos de caña flecha e hilanderas con el suministro de insumos que permitan elaborar sus artesanías de manera más eficiente y diversa obteniendo mayor productividad.

Material de trabajo: una persona idónea para esta actividad deberá desarrollarla contando con los elementos materiales indispensables, es decir, con el equipo e insumos adecuado, que le ayude a ofrecer una mayor variedad de productos.

Magnitud actual del problema – indicadores de referencia

Los pequeños productores asociados del municipio de Sampués que han visto reducido sus ingresos por la falta de material de trabajo necesarios y que se han visto afectados por los altos costos de los insumos que se han venido presentando en este último año, generando disminución en las ventas, incremento del desempleo y la disminución de los ingresos.

01 - Causas que generan el problema

Causas directas	Causas indirectas
1. Baja calidad de los productos ofrecidos	**1.1** Poco acceso a las materias primas de calidad
	1.2 Deficiencia en los procesos Asociativos y de visión empresarial

02 - Efectos generados por el problema

Efectos directos	Efectos indirectos
1. Productos con características físicas y visuales no deseables	**1.1** Disminución de los ingresos de las familias de los emprendedores
2. Disminución de las ventas	**2.2** Aumento en la tasa de desempleo en el municipio de Sampués

Impreso el 7/01/2026 4:06:37 p. m.

Identificación y análisis de participantes

01 - Identificación de los participantes

Participante	Contribución o Gestión
Actor: Otro **Entidad:** Familias Hilanderas Y Artesanas De Caña Flecha En El Área Urbana Y Rural Del Municipio De Sampués **Posición:** Beneficiario **Intereses o Expectativas:** Fortalecer la iniciativa productiva y contribuir en la sostenibilidad de la misma Mejorar sus ingresos, y sostenibilidad en su proceso productivo	Beneficiarios del proyecto: Veedores y participantes activos del proyecto.
Actor: Departamental **Entidad:** Sucre **Posición:** Cooperante **Intereses o Expectativas:** Implementar acciones para que impulsen el emprendimiento y fortalecimiento de Familias Hilanderas Y Artesanas De Caña Flecha En El Área Urbana Y Rural Del Municipio De Sampués	Formulación del proyecto. Asignación de recursos para su ejecución. Seguimiento y evaluación en la ejecución del proyecto.

02 - Análisis de los participantes

Para la formulación de este proyecto se trabajó de la mano con Familias Hilanderas Y Artesanas De Caña Flecha En El Área Urbana Y Rural Del Municipio De Sampués, a través de reuniones que permitieron identificar las necesidades de esta población, así como definir los diferentes emprendimientos a fortalecer con los respectivos insumos, para garantizar la atención integral de la población objetivo. En esta reunión quedo establecida acta de concertación.

Población afectada y objetivo

01 - Población afectada por el problema

Tipo de población

Personas

Número

52.591

Fuente de la información

Población proyectada para el año 2025 de acuerdo con las estadísticas del Departamento Administrativo Nacional de Estadística – DANE

Localización

Ubicación general	Localización específica/Otro tipo de entidad étnica
Región: Caribe **Departamento:** Sucre **Municipio:** Sampués **Tipo de Agrupación:** **Agrupación:**	Zona urbana del municipio

02 - Población objetivo de la intervención

Tipo de población

Personas

Número

81

Fuente de la información

12 hombres y 69 mujeres de 7 Asociaciones de Hilanderas y Artesanas De Caña Flecha En El Área Urbana Y Rural Del Municipio De Sampués, Sucre

Fuente: Secretaria de Desarrollo Económico y Sostenibilidad Ambiental departamental.

Localización

Ubicación general	Localización específica/Otro tipo de entidad étnica	Nombre del consejo comunitario
Región: Caribe **Departamento:** Sucre **Municipio:** Sampués **Tipo de Agrupación:** **Agrupación:**	Zona urbana del municipio	

Objetivos específicos

01 - Objetivo general e indicadores de seguimiento

Problema central

Bajo nivel de productividad y comercialización de productos relacionados a su actividad de emprendimiento

Objetivo general – Propósito

Aumentar la productividad y calidad de los productos artesanales ofrecidos por los Artesanos Productores de caña flecha, hilos y hamaca del municipio de Sampués

Indicadores para medir el objetivo general

Indicador objetivo	Descripción	Fuente de verificación
Asociaciones de productores artesanales fortalecidos	**Medido a través de:** Número **Meta:** 7 **Tipo de fuente:** Documento oficial	Informe de supervisión

02 - Relaciones entre las causas y objetivos

Causa relacionada	Objetivos específicos
Causa directa 1 Baja calidad de los productos ofrecidos	Mejorar la calidad de los productos ofrecidos
Causa indirecta 1.1 Poco acceso a las materias primas de calidad	Suministrar materiales para la producción y comercialización de productos de caña flecha, hilos y hamaca a 7 Asociaciones en el municipio de Sampués
Causa indirecta 1.2 Deficiencia en los procesos Asociativos y de visión empresarial	Desarrollar capacitaciones en asociatividad y visión empresarial

Impreso el 7/01/2026 4:06:37 p. m.

Alternativas de la solución

01 - Alternativas de la solución

Nombre de la alternativa	Se evaluará con esta herramienta	Estado
Aumentar la productividad y calidad de los productos artesanales ofrecidos por los Artesanos Productores de caña flecha, hilos y hamaca del municipio de Sampués	Si	Completo

Evaluaciones a realizar

Rentabilidad:	Si
Costo - Eficiencia y Costo mínimo:	Si
Evaluación multicriterio:	No

Alternativa 1. Aumentar la productividad y calidad de los productos artesanales ofrecidos por los Artesanos Productores de caña flecha, hilos y hamaca del municipio de Sampués

Estudio de necesidades

01 - Bien o servicio

Bien o servicio

Asociaciones de productores de Caña Flecha, Hilo y Hamacas

Medido a través de

Número

Descripción

Entrega de materiales e insumos para el fortalecimiento de las Siete (7) asociaciones de Artesanos, al igual que se desarrollará capacitación en asociatividad y visión empresarial, formación empresarial, en mercadeo, ventas de productos y contabilidad básica

Descripción de la Demanda

La proyección de la demanda se calculó de acuerdo con el incremento poblacional anual en la zona donde se comercializa principalmente los productos

Descripción de la Oferta

La oferta está medida por el número de elementos artesanales que se producen con las condiciones técnicas actuales.

Año	Oferta	Demanda	Déficit
2022	0,00	7,00	-7,00
2023	0,00	7,00	-7,00
2024	0,00	7,00	-7,00
2025	0,00	7,00	-7,00
2026	0,00	7,00	-7,00
2027	0,00	7,00	-7,00
2028	0,00	7,00	-7,00

Alternativa: Aumentar la productividad y calidad de los productos artesanales ofrecidos por los Artesanos Productores de caña flecha, hilos y hamaca del municipio de Sampués

Análisis técnico de la alternativa

01 - Análisis técnico de la alternativa

Análisis técnico de la alternativa

La alternativa consiste en fortalecer a 7 asociaciones que se dedican al trabajo de hilanderas y artesanas de caña flecha en el área urbana y rural del municipio de Sampués, departamento de sucre, las cuales generan aproximadamente 60 empleos directos, de tal forma que les permita mejorar la sostenibilidad y competitividad. Esto se busca lograr mediante la implementación de estrategias que logren optimizar los procesos productivos, mejorar las condiciones laborales y fomentar la formalización del sector. Al hacerlo, se pretende aumentar los ingresos de los productores, mejorar la calidad de vida de sus familias y contribuir al desarrollo económico y social del municipio.

Para dar cumplimiento a las metas propuestas, se plantea realizar el proyecto en tres meses en el que se realizaran las fases descritas a continuación:

• Etapa precontractual: Corresponde a la fase de elaboración de los estudios previos y contratación del proyecto que se prevé se desarrolle en un (1) mes.

• Etapa contractual: Corresponde a realización de las actividades del proyecto, que se prevé desarrollar en un (1) meses.

• Etapa final o de cierre del proyecto: corresponde a la liquidación y cierre del proyecto, estimada en un (1) mes.

El proyecto estará adscrito a la Secretaría de Desarrollo Económico y Medio Ambiente del departamento de Sucre.

Alternativa: Aumentar la productividad y calidad de los productos artesanales ofrecidos por los Artesanos Productores de caña flecha, hilos y hamaca del municipio de Sampués

Localización de la alternativa

01 - Localización de la alternativa

Ubicación general	Ubicación específica
Región: Caribe **Departamento:** Sucre **Municipio:** Sampués **Tipo de Agrupación:** **Agrupación:** **Latitud:** **Longitud:**	Zona urbana del municipio

02 - Factores analizados

Cercanía a la población objetivo,
Cercanía de fuentes de abastecimiento,
Costo y disponibilidad de terrenos,
Disponibilidad y costo de mano de obra

Alternativa: Aumentar la productividad y calidad de los productos artesanales ofrecidos por los Artesanos Productores de caña flecha, hilos y hamaca del municipio de Sampués

Cadena de valor de la alternativa

Costo total de la alternativa: $ 90.000.000,00

1 - Objetivo específico 1 **Costo:** $ 90.000.000,00

Mejorar la calidad de los productos ofrecidos

Producto	Actividad y/o Entregable
1.1 Servicio de asesoría técnica para el emprendimiento (Producto principal del proyecto) **Complemento:** **Medido a través de:** Número de emprendimientos **Cantidad:** 7,0000 **Costo:** $ 90.000.000,00 **Etapa:** Inversión **Localización:** **Número de Personas:** 81 **Acumulativo o no:** Acumulativo **Población Beneficiaria:** 81	**1.1.1** Realizar coordinación técnica del proyecto **Costo:** $ 5.082.653,00 **Etapa:** Inversión
	1.1.2 Contratar apoyo logístico **Costo:** $ 2.186.173,00 **Etapa:** Inversión
	1.1.3 Realizar entrega de materiales e insumos **Costo:** $ 78.191.827,00 **Etapa:** Inversión
	1.1.4 Realizar asistencia técnica empresarial **Costo:** $ 4.539.347,00 **Etapa:** Inversión

Alternativa: Aumentar la productividad y calidad de los productos artesanales ofrecidos por los Artesanos Productores de caña flecha, hilos y hamaca del municipio de Sampués

Actividad 1.1.1 Realizar coordinación técnica del proyecto

Periodo	Mano de obra calificada
0	$5.082.653,00
Total	**$5.082.653,00**

Periodo	Total
0	$5.082.653,00
Total	

Actividad 1.1.2 Contratar apoyo logístico

Periodo	Mano de obra calificada
0	$2.186.173,00
Total	**$2.186.173,00**

Periodo	Total
0	$2.186.173,00
Total	

Actividad 1.1.3 Realizar entrega de materiales e insumos

Periodo	Materiales
0	$78.191.827,00
Total	**$78.191.827,00**

Periodo	Total
0	$78.191.827,00
Total	

Actividad 1.1.4 Realizar asistencia técnica empresarial

Periodo	Mano de obra calificada
0	$4.539.347,00
Total	**$4.539.347,00**

Periodo	Total
0	$4.539.347,00
Total	

Alternativa: Aumentar la productividad y calidad de los productos artesanales ofrecidos por los Artesanos Productores de caña flecha, hilos y hamaca del municipio de Sampués

Análisis de riesgos alternativa

01 - Análisis de riesgo

	Tipo de riesgo	Descripción del riesgo	Probabilidad e impacto	Efectos	Medidas de mitigación
1-Propósito (Objetivo general)	Administrativos	Retraso en la contratación del proyecto	**Probabilidad:** 4. Probable **Impacto:** 3. Moderado	Postergación en la ejecución del proyecto	Posterga Gestionar oportunamente los procesos para la contratación del proyectoción en la ejecución del proyecto
2-Componente (Productos)	Operacionales	Carencia de oferta de insumos con los requisitos técnicos requeridos para la ejecución del proyecto	**Probabilidad:** 4. Probable **Impacto:** 4. Mayor	Desequilibrio en la ejecución del proyecto	Hacer contacto con proveedores con tiempo anticipado para averiguar la oferta y en caso no haberla hacer la solicitud
3-Actividad y/o Entregable	Operacionales	Actividad/Entregable: Realizar entrega de materiales e insumos Riesgo: Actividad/Entregable: Realizar entrega de materiales e insumos Riesgo: Que los insumos entregados no cumplas con las características técnicas tablecidas para el proyecto	**Probabilidad:** 3. Moderado **Impacto:** 4. Mayor	Dificultad en la ejecución del proyecto, no se cumpliría os objetivos y habría inconformidad por parte de los beneficiarios	Garantizar gestiones de compra con proveedores que garantice. Buenas condiciones de los insumos

Alternativa: Aumentar la productividad y calidad de los productos artesanales ofrecidos por los Artesanos Productores de caña flecha, hilos y hamaca del municipio de Sampués

Ingresos y beneficios alternativa

01 - Ingresos y beneficios

Ahorro de los productores en contratación de asistencia técnica e insumos

Tipo: Beneficios

Medido a través de: Peso m/c

Bien producido: FC inversión agropecuaria

Razón Precio Cuenta (RPC): 0.91

Descripción Cantidad: Insumos y capacitaciones necesarias para el fortalecimiento de las asociaciones

Descripción Valor Unitario: Precios de mercado actuales

Periodo	Cantidad	Valor unitario	Valor total
1	7,00	$12.857.142,85	$89.999.999,95

Comercialización de artesanías en caña flecha

Tipo: Ingresos

Medido a través de: Peso m/c

Bien producido: Comercio

Razón Precio Cuenta (RPC): 0.75

Descripción Cantidad: Unidades de artesanías en caña flecha

Descripción Valor Unitario: Precio pagado al productor

Periodo	Cantidad	Valor unitario	Valor total
1	1.000,00	$10.000,00	$10.000.000,00
2	1.000,00	$11.000,00	$11.000.000,00
3	1.000,00	$12.000,00	$12.000.000,00

02 - Totales

Periodo	Total beneficios	Total ingresos	Total
1	$89.999.999,95	$10.000.000,00	$99.999.999,95
2		$11.000.000,00	$11.000.000,00
3		$12.000.000,00	$12.000.000,00

Impreso el 7/01/2026 4:06:37 p. m.

Alternativa 1

Flujo

01 - Flujo Económico

P	Beneficios e ingresos (+)	Créditos(+)	Costos de preinversión (-)	Costos de inversión (-)	Costos de operación (-)	Amortización (-)	Intereses de los créditos (-)	Valor de salvamento (+)	Flujo Neto
0	$0,0	$0,0	$0,0	$73.579.716,3	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$-73.579.716,3
1	$89.400.000,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$89.400.000,0
2	$8.250.000,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$8.250.000,0
3	$9.000.000,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$9.000.000,0

Impreso el 7/01/2026 4:06:37 p. m.

Indicadores y decisión

01 - Evaluación económica

Indicadores de rentabilidad			Indicadores de costo-eficiencia	Indicadores de costo mínimo	
Valor Presente Neto (VPN)	Tasa Interna de Retorno (TIR)	Relación Costo Beneficio (RCB)	Costo por beneficiario	Valor presente de los costos	Costo Anual Equivalente (CAE)
Alternativa: Aumentar la productividad y calidad de los productos artesanales ofrecidos por los Artesanos Productores de caña flecha, hilos y hamaca del municipio de Sampués					
$22.332.143,52	36,31 %	$1,30	$908.391,56	$73.579.716,33	$6.893.232,86

Costo por capacidad

Producto	Costo unitario (valor presente)
Servicio de asesoría técnica para el emprendimiento (Producto principal del proyecto)	$10.511.388,05

03 - Decisión

Alternativa

Aumentar la productividad y calidad de los productos artesanales ofrecidos por los Artesanos Productores de caña flecha, hilos y hamaca del municipio de Sampués

04 - Alcance

Mejorar la calidad de los productos ofrecidos a través del Servicio de apoyo financiero para el acceso a activos productivos y de comercialización (Producto principal del proyecto) , Medido a través de: Número de productores, Cantidad: 7 asociaciones de productores artesanales ofrecidos por los Artesanos Productores de caña flecha, hilos y hamaca del municipio de Sampués

Impreso el 7/01/2026 4:06:37 p. m.

Indicadores de producto

01 - Objetivo 1

1. Mejorar la calidad de los productos ofrecidos

Producto

1.1. Servicio de asesoría técnica para el emprendimiento (Producto principal del proyecto)

Indicador

1.1.1 Emprendimientos asesorados

Medido a través de: Número de emprendimientos

Meta total: 7,0000

Fórmula:

Es acumulativo: Si

Es Principal: Si

Tipo de Fuente: Documento oficial

Fuente de Verificación: Informe de supervisión

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
0	7,0000	**Total:**	7,0000

Impreso el 7/01/2026 4:06:37 p. m.

Regionalización

Producto: Servicio de asesoría técnica para el emprendimiento (Producto principal del proyecto)

Región	Departamento	Municipio	Tipo de Agrupación	Agrupación	
Caribe	Sucre	Sampués			
Periodo	**Costo Total**	**Costo Regionalizado**	**Meta Total**	**Meta Regionalizada**	**Beneficiarios**
0	90.000.000,00	90.000.000,00	7,0000	7,0000	7

Impreso el 7/01/2026 4:06:37 p. m.

Focalización

Política	Categoría	SubCategoría	Valor