	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-038
	FORMATO ACTA DE ENTREGA DE SUPERVISIÓN	Versión N°:	6
		Vigencia:	12/03/2026

I. INFORMACIÓN GENERAL

Contrato/ Convenio u Orden de Compra No:	*190-00-A-COFAC-DIRES-2026*	**Fecha**	8-nov-26
Nombre del Supervisor que entrega:	*CT MONTERO ACEVEDO SANTIAGO*		
Nombre del Supervisor que recibe:	*T2 NOVA MATIZ VICTORIA*		

Porcentaje programado:	100%	**Porcentaje ejecutado:**	50%	**(-) Atraso o (+) Adelanto:**	50%

II.LISTA DE CHEQUEO

A continuación, el Supervisor que entrega debera describir las actividades realizadas y a realizar

No.	ASPECTOS PARA REALIZAR SEGUIMIENTO	PENDIENTE			OBSERVACIONES
		SI	NO	N/A	
1	MINUTA PRINICIPAL Y SUS MODIFICACIONES, PÓLIZAS Y APROBACIÓN DE PÓLIZAS, CPA, CDP Y CRP				**En razon a lo tratado pendiente por gestionar la prorroga del contrato según documentos : 1 SOLICITUD ACLARACION EJECUCION CONTRACTUAL POR PARTE DEL SUPERVISOR CT MONTERO A LA EMPRESA ANDISEG - No FAC-S-2026-041613-CE 2. SOLICITUD POR PARTE DE LA EMPRESA ANDISEG A LA FAC DE PROROGA CONTRATO - FAC-E-2026-033942-RE 3 SOLICITUD SUPERVISOR CT MONTERO A ORDENADOR DEL GASTOS CR URUEÑA - No FAC-S-2026-217851-CI .**
2	ACTA DE INICIO (si aplica)		X		**En el secop de acuerdo a contrato No. 190-00-A-COFAC-DIRES-2026**
3	BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS A LA FECHA (si aplica)	x			**Pendiente ejecucion del contrato y reporte mediante plataforma establecida una vez finalizada la ejecucion ya se debe tener el producto del contrato tanto en poligrafias como estudios de seguridad personal**
4	BIENES Y/O SERVICIOS PENDIENTES POR RECIBIR (si aplica)	x			**Pendiente ejecucion del contrato y reporte mediante plataforma establecida una vez finalizada la ejecucion ya se debe tener el producto del contrato tanto en poligrafias como estudios de seguridad personal**
5	INFORMES DE SUPERVISIÓN PRESENTADOS A LA FECHA	x			**1. INFORME SUPERVISION OCTUBRE 2026 05-11-26 190-00-A-COFAC-DIRES-2026 - Anexo en el SECOP No. 190-00-A-COFAC-DIRES-2026**
6	ACTAS DE REUNIONES	x			**De acuerdo a lo tratado reunion realizada en las instalaciones de ANDISEG en la ciudad de bogota 04-11-2026 según radicado FAC-S-2026-105366-AG - en caso de requerir seguimiento realizar las actas correspondientes**
7	**DOCUMENTACION TRAMITE PRORROGA CONTRATO**	X			**Verificar documentacion de la solicitud de prorroga según correcciones direccion de contratacion , garantizando la continuidad de la ejecucion presupuesta en contacto diario con la empresa ANDISEG**
7	**SEGUIMIENTO MENSUAL**	X			**REALIZAR ELINFORME DE SUPERVISION DENTRO DE LOS PRIMERO 5 DIAS DEL MES DE NOVIEMBRE , REVISANDO EL ANEXO TECNICO Y LOS COMPROMISOS PACTADOS , ADEMAS DE LA EVIDENCIA ANEXA A LA PLATAFORMA A FIN DE IR VERIFICANDO LA EJECUCION CONTRACTUAL .**

CT MONTERO ACEVEDO SANTIAGO
SUPERVISOR QUE ENTREGA
FIRMA Y POSTFIRMA

T2 NOVA MATIZ VICTORIA
SUPERVISOR QUE RECIBE
FIRMA Y POSTFIRMA