Resumen Información del Contrato

# Información Básica

| | | | |
|---|---|---|---|
| Objeto: | **MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS DE LAS SEDES 1 Y 2, Y SUMINISTRO E INSTALACION DE UN 1 AIRE ACONDICIONADO** | | |
| Valor: | **Valor Inicial: $5.376.000,00**<br>**+ Adiciones: 0**<br>**= Valor Vigente: $5.376.000,00** | | |
| Nombre o Código: | **IED-TECTALENTO-008-2026** | Modalidad de Selección: | **SIN OFERTAS** |
| Procedimiento / Causal: | **Manual de contratacion** | Tipo de Contrato: | **Contrato de Prestación de Servicios** |
| Fecha de Suscripción (aaaa/mm/dd): | **2026/09/15** | Fecha del Acta de Inicio (aaaa/mm/dd): | **2026/09/15** |
| Fecha de Finalización (aaaa/mm/dd): | **2026/09/30** | Fecha de Finalización Ampliada (aaaa/mm/dd): | |
| Plazo de Ejecución: | **15 Día(s)** | Año de Suscripción: | **2026** |
| Dias Suspensión | **0** | Anticipo: | **No** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Estado actual del contrato: | **RENDIDO** | Novedades del contrato: | |
| Fecha Rendición Original | **2026/10/13** | Fecha(s) de Rendición Modificada(s): | |
| El contrato ya fue auditado? | **NO** | Fecha(s) de Auditoría: | |

**Atención!** El contrato tiene un plazo igual a:

## 2años + 6meses

a partir de la finalización del contrato para incluir información en las secciones:

- Documentos Fase Postcontractual
- Liquidación
- Terminación
- Ejecución(Solo Entes de Control)

Las demás novedades podrán incluirse en este mismo plazo con la categoría NOVEDAD EXTEMPORANEA

# Vigencias para el contrato actual

| | | |
|---|---|---|
| | | |

Agregar / Editar Vigencias

## Rubros asociados al contrato

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.1.2.02.02.008.06.-servicios de mantenimiento de bienes muebles | 2026 | Mixtos | Funcionamiento | Educación | $4.749.606,00 |

Agregar / Editar Rubros

## Certificado Disponibilidad Presupuestal (C.D.P.)

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Precontractual | 0000000012 | 2026/09/11 | 2.1.2.02.02.008.06. - servicios de mantenimiento de bienes muebles | $5.376.000,00 | $0,00 | $0,00 | ➔Contratación Matriz Legal, Contratación Matriz Legal (/handlers/filehandler.ashx?ianx=110709713&ianxa=159783887&eid=8099dbcf-cda5-410a-87ac-83dd4970b70a) |
| | | | **Total C.D.P.s:** | **$5.376.000,00** | **$0,00** | | |

Vincular C.D.P.

## Registro Presupuestal (R.P.)

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Contractual | 0000000012 | 2026/09/15 | $5.376.000,00 | $0,00 | $0,00 | ➔Contratación Matriz Legal, Contratación Matriz Legal (/handlers/filehandler.ashx?ianx=110709724&ianxa=159783902&eid=8099dbcf-cda5-410a-87ac-83dd4970b70a) |
| | | **Total R.P.s:** | **$5.376.000,00** | **$0,00** | | |

Agregar / Editar R.P.

## Contratistas

| | | | |
|---|---|---|---|
| 72255646 | ROBERT RAMOS SERRANO | Contratista | 2026/10/13 |

Agregar / Editar Contratista

## Supervisores - Interventores

| | | | |
|---|---|---|---|
| 32570257 | ESTHER OROZCO | Interno | 2026/10/13 |

Agregar / Editar Supervisores

## Fechas Registradas

| | | |
|---|---|---|
| 2026/09/15 | Fecha de Suscripción (Firma Contrato) | 2026/10/13 |

| | | |
|---|---|---|
| 2026/09/15 | Fecha de Inicio (Acta de Inicio) | 2026/10/13 |
| 2026/09/30 | Fecha de Finalización (Proceso Inicio) | 2026/10/13 |

Agregar / Editar Fechas

## Documentos de Legalidad Anexados

| ETAPA - FASE | DESCRIPCIÓN | ARCHIVOS | REQUISITO | |
|---|---|---|---|---|
| Precontractual<br>Elaboración Contrato | CDP/COMPROBANTE DE PRESUPUESTO O EL QUE HAGA SUS VECES(AGR) | 1 | Requerido | |
| Precontractual<br>Elaboración Contrato | REGISTRO PRESUPUESTAL (AGR) | 1 | Requerido | |
| Precontractual<br>Elaboración Contrato | ESTUDIOS PREVIOS(AGR) | 3 | Requerido | |
| Contractual<br>Registro Contratación | ACTA DE INICIO (AGR) | 1 | Requerido | |
| Contractual<br>Registro Contratación | CONTRATO O SU EQUIVALENTE(AGR) | 3 | Requerido | |
| Contractual<br>Registro Contratación | OFICIO DE DESIGNACION DEL INTERVENTOR O SUPERVISOR | 1 | Requerido | |
| Contractual<br>En Ejecución | INFORMES DE SUPERVISIÓN / INTERVENTORÍA(AGR) | 1 | Requerido | |
| Contractual<br>En Ejecución | INFORMES POR PARTE DEL CONTRATISTA | 1 | Requerido | |
| Poscontractual<br>Terminación | ACTA DE TERMINACIÓN (AGR) | 1 | Requerido | |
| Poscontractual<br>Liquidación | ACTA DE LIQUIDACIÓN (AGR) | 1 | Requerido | |

Anexar Documentos

## Pólizas Registradas: Si el contrato requiere expedición de garantías, por favor ingreselas en este apartado.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |

Agregar / Eliminar Pólizas

## Novedades - Adiciones

| | |
|---|---|
| | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | |
| | | | | | | **Total Adiciones:** | **$0,00** |

Agregar Adición Publicada despues de Fecha Terminación

## Novedades - Prórroga

| |
|---|
| |
| NO SE ENCONTRARON NOVEDADES DE PRÓRROGA |

Aregar Prórroga Publicada despues de Fecha Terminación

## Novedades - Adición/Prórroga

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | **Total Adiciones:** | **$0,00** |

Agregar Adición/Prórroga Publicada despues de Fecha Terminación

## Novedades - Cesión

| |
|---|
| NO SE ENCONTRARON NOVEDADES DE CESIÓN |

Agregar Cesión Publicada despues de Fecha Terminación

## Novedades - Otrosí

| |
|---|
| NO SE ENCONTRARON NOVEDADES DE OTROSÍ |

Agregar Otrosí Publicado despues de Fecha Terminación

## Novedades - Suspensión

| |
|---|
| NO SE ENCONTRARON NOVEDADES DE SUSPENSIÓN |

Agregar Suspensión Publicada despues de Fecha Terminación

# Novedades - Reinicio

NO SE ENCONTRARON NOVEDADES DE REINICIO

Agregar Reinicio Publicado despues de Fecha Terminación

# Novedades - Terminación

NO SE ENCONTRARON NOVEDADES DE TERMINACIÓN

Agregar Novedad Terminación

# Novedades - Liquidación

NO SE ENCONTRARON NOVEDADES DE LIQUIDACIÓN

Agregar Novedad Liquidación

**Traza del contrato**

RENDIDO OCTUBRE 13 DE 2026

USR: Celia Perez

MARCADO OCTUBRE 13 DE 2026

USR: Celia Perez

VERIFICADO OCTUBRE 13 DE 2026

USR: Celia Perez

EDICIÓN CONTRATO OCTUBRE 13 DE 2026

USR: Celia Perez

Obseravaciones: 'SUPERVISOR ESTHER OROZCO VINCULADO AL CONTRATO ACTUAL.'

EDICIÓN CONTRATO OCTUBRE 13 DE 2026

USR: Celia Perez

Obseravaciones: 'CONTRATISTA ROBERT RAMOS SERRANO VINCULADO AL CONTRATO ACTUAL.'

EDICIÓN CONTRATO OCTUBRE 13 DE 2026

USR: Celia Perez

Obseravaciones: 'RP 0000000012 VINCULADO AL CONTRATO ACTUAL'

EDICIÓN CONTRATO OCTUBRE 13 DE 2026

USR: Celia Perez

Obseravaciones: 'CDP 0000000012 - 2026/09/11 - $5.376.000,00 VINCULADO AL CONTRATO ACTUAL'

EDICIÓN CONTRATO OCTUBRE 13 DE 2026

USR: Celia Perez

Obseravaciones: 'RUBRO 2.1.2.02.02.008.06.: servicios de mantenimiento de bienes muebles >>> 2026 VINCULADO AL CONTRATO ACTUAL'

REGISTRADO OCTUBRE 13 DE 2026

USR: Celia Perez

Octubre de 2026

Cerrar