INPEC

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

Fecha Entrega del Informe: 06/ 11/2026

INPEC 06-11-2026 07:30
Al Contestar Cite Este No.: 2026IE0233544 Fol:1 Anex:0 FA:0
ORIGEN 3036 COMANDO Y VIGILANCIA / WILLIAN OMAR GRANADOS FERNANDEZ
DESTINO 3031 DIRECCION ESTABLECIMIENTO / FERNANDO VICENTE VILLAMIZAR DIAZ
ASUNTO CONTRATO EJECUCION CANINOS
OFF

2026IE0233544

I. Datos generales:

Contrato No: 002 DE 2026____ Orden de compra: no

Contratante: CR. FERNANDO VILLAMIZAR DIAZ DIRECTOR CPMS CARTAGENA

Tipo de Contrato: LICITACION PUBLICA MINIMA CUANTIA

Contratista: MACRO SUMINISTRROS DEL SINU - Fecha Acta de Inicio: _ 13 marzo 2026 N° 0141

Fecha contrato: No 002 2026 CDP **1226 2026/02/12**

Valor inicial del Contrato: _$18´500.000.00 MCTE_____ Valor final del Contrato: ___$18´500.000.00 MCTE

Plazo de ejecución: _30 NOVIEMBRE 2026_____

Objeto: **CONTRATAR EL SUMINISTRO DE ALIMENTOS, MATERIAL VETERINARIO Y EL SERVICIO DE ATENCIÓN MEDICA VETERINARIA PARA LOS CANINOS DEL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO DE CARTAGENA.**

ADICIÓN: SI NO X FECHA:

PRORROGA SI ____ NO _X___ FECHA _____ MODIFICACIÓN SI ____ NO _X__

Si aplica modificación por favor anexar documentos de la modificación.

II. Información del Contratista:

Incumplimiento del contratista o problemas en la ejecución atribuibles al contratista.	Si presento retraso en la entrega y el [illegible] al pago a la veterinaria, se solicitó el restante de alimento pendiente del rubro 12 bultos.	No (justifique su respuesta)
Se están cumpliendo las funciones de supervisión conforme al manual de contratación y a l contrato.	Si (justifique su respuesta) Si se están verificando los elementos y la ejecución del contrato a cabalidad con las garantías de costos y servicios de la invitación. Al igual que el buen estado de los elementos contratados.se a gestionado con el contratista el retraso de alimento, y la entrega de documentación retrasada.	No (justifique su respuesta)

III. Información del Contrato:

La ejecución del contrato está estructurada sobre un cronograma de actividades:

SI ___x__ NO _____ (En caso afirmativo deberá completar el siguiente cronograma):

AVANCE	PORCENTAJE	ACTIVIDAD REALIZADA
Atención medico veterinaria	80%	Se realizó el requerimiento al contratista para los servicios de atención a la ejemplar cory, en exámenes prequirurjicos y atención de valoración por procedimiento de esterilización posteriormente, ya que por tiempo de servicio se tramitará la baja de la ejemplar. Se realiza nuevo examen a esperas de resultado para el día martes programar cirugía y continuar con el trámite de baja, además se realizara concepto de veterinario para tramite valoración de las ejemplares pilar y cory para la salida por tiempo de servicio.
Material veterinario	100%	ya se recibieron todos los elementos proyectados
alimento	100%	Se recibieron 12 bultos de agility para finalizar rubro 2026

El contratista macro suministros del Sinú, cumplieron con los elementos requeridos en el oficio, no trajeron el total del concentrado, la documentación facturas que se les solicito la envían después de fechas de recepción por lo que retrasara el pago a noviembre, el apago final se realizar en diciembre del contrato la ejecución del contrato a la fecha 262 días. UN 91 % EN PORCENTAJE DE EJECUCION.