	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA **SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN**	**CODIGO:** **FOR-GB-016**
	PROCESO: GESTIÓN CONTRACTUAL	**VERSIÓN: 04**
	INFORME DE SUPERVISION	**Vigente desde: 23/08/2023**

INFORME NÚMERO:	2	**FECHA DEL INFORME:** (dd/mm/aa)	6/11/2026

GRADO DE RESPONSABILIDAD

MEDIANTE LA SUSCRIPCIÓN DE LA PRESENTE ACTA, EL SUPERVISOR ASUME PLENA RESPONSABILIDAD POR LA VERACIDAD DE LA INFORMACIÓN EN ELLA CONTENIDA:

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

TIPO DE ACTO CONTRACTUAL:	CONVENIO	**NÚMERO:**	3099	**FECHA :** (dd/mm/aa)	22/06/2026
No. DE LA ORDEN DE COMPRA (si aplica)	N/A	**FECHA ORDEN DE COMPRA**	N/A	**No. PROCESO SECOP II**	RECO-2026-2981
CONTRATISTA O COOPERANTE: (Adicione filas si es necesario)		CAMARA DE COMERCIO DEL SUR Y ORIENTE DEL TOLIMA		**NIT**	890.705.453-9
VALOR INICIAL:		TRESCIENTOS MILLONES DE PESOS ($300.000.000) M/CTE IVA INCLUIDO Y TODOS LOS IMPUESTOS A LOS QUE HAYA LUGAR		**PLAZO INICIAL:**	CIENTO OCHENTA (180) DIAS CALENDARIO
CDP(S) INICIAL / VIGENCIA: (Adicione filas si es necesario)		3873 DEL 04 DE MAYO DE 2026		**RP(S) INICIAL / VIGENCIA:** (Adicione filas si es necesario)	7683 DEL 23/06/2026 7684 DEL 23/06/2026 7685 DEL 23/06/2026
NOMBRE DEL SUPERVISOR QUE SUSCRIBE EL PRESENTE INFORME: (Adicione filas si es necesario)		ELVIA NAYITH RUIZ CAMPUZANO		**ACTO ADMINISTRATIVO O CONTRACTUAL DE DESIGNACIÓN Y**	CONTRATO DE INTERÉS PÚBLICO (REGIMEN ESPECIAL DECRETO 092 DE 2017) N°3009 DEL 11/06/2026
CORREO ELECTRONICO DEL SUPERVISOR:		Elvia Nayith Ruiz Campuzano			
FECHA DE LEGALIZACION DEL ACTO CONTRACTUAL INICIAL: (dd/mm/aa)		23/06/2026		**FECHA INICIACION:** (dd/mm/aa)	23/06/2026

1.1 INFORMACIÓN REQUERIDA EN CASO DE ACTAS DE CESIÓN

CONTRATISTA CEDENTE	N/A	**NIT:**	N/A
CONTRATISTA CESIONARIO	N/A	**NIT:**	N/A

1.2 INFORMACIÓN REQUERIDA EN CASO DE CONTRATOS DE COMISIÓN (BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA)

CONCEPTO DEL PRESENTE PAGO (Marque con una X según el tipo de pago a realizar)		**BENEFICIARIO Y NIT DEL PRESENTE PAGO**	**ACTO ADMINISTRATIVO O CONTRACTUAL QUE RESPALDA EL PRESENTE PAGO Y FECHA**
PAGO GASTOS DE COMISIÓN	N/A	N/A	N/A
PAGO REGISTRO EN BOLSA Y SISTEMA DE COMPENSACIÓN Y LIQUIDACIÓN	N/A	N/A	N/A
PAGO DE LA OPERACIÓN NEGOCIO:	N/A	N/A	N/A
OTROS:	N/A	N/A	N/A

1.3 INFORMACIÓN DE LOS INTEGRANTES DE CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL, SI APLICA (Adicione filas si es necesario)

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	**NIT:**	**POCENTAJE DE PARTICIPACIÓN**
N/A	N/A	N/A

2. INFORMACIÓN SOBRE ACTAS ADICIONALES, MODIFICATORIAS, RESOLUCIONES, ACTA DE LIQUIDACIÓN (SI APLICA)

2.1 INFORMACIÓN SOBRE ADICIONALES, MODIFICATORIAS, ACLARATORIAS OTROSÍ, RESOLUCIONES, (CAMBIO DE SUPERVISOR, IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL, ETC) Y ACTA DE LIQUIDACIÓN (Si aplica) (Adicione filas si es necesario)

TIPO DE DOCUMENTO SOPORTES (ACTA O RESOLUCIÓN) NÚMERO:	**NÚMERO IDENTIFICADOR SECOP II**	**FECHA (dd/mm/aaaa)**	**OBJETO**	**FECHA DE LEGALIZACION** (dd/mm/aaaa)

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA **SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN**				**CODIGO:** **FOR-GB-016**
	PROCESO: GESTIÓN CONTRACTUAL				**VERSIÓN: 04**
	INFORME DE SUPERVISION				**Vigente desde: 23/08/2023**
Acta modificatoria	**CO1.CTRMOD. 24236513**	**27/08/2026**	**Modificar número de cuenta bancaria y Clausula 4: Obligaciones especificas: Obligación 1, componente 6, A6.4 y A6.6**		**28/08/2026**

2.2 INFORMACIÓN SOBRE ADICIONALES, MODIFICATORIAS, OTROSÍ, O RESOLUCIONES EN TEMAS DE VALOR, PLAZO E IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL (Adicione filas si es necesario)

TIPO DE DOCUMENTO SOPORTES (ACTA O RESOLUCIÓN)	NÚMERO IDENTIFICADOR SECOP II	FECHA (dd/mm/aaaa)	VALOR ADICIONADO O DISMINUIDO	PLAZO ADICIONADO O DISMINUIDO	RP y CDP	FECHA DE LEGALIZACION (dd/mm/aaaa)
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

2.3 ACTAS DE SUSPENSIÓN Y REINICIACIÓN (adicione filas si es necesario)

FECHA SUSPENSIÓN (dd/mm/aaaa)	No. DEL ACTA	FECHA DEL ACTA (dd/mm/aaaa)		FECHA REINICIACIÓN (dd/mm/aaaa)	No. DEL ACTA	FECHA DEL ACTA (dd/mm/aaaa)
N/A	N/A	N/A		N/A	N/A	N/A

3. INFORMACIÓN BASICA PARA EL PAGO

ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO:	NO	**SEGÚN CERTIFICACIÓN DE EXPEDIDA POR :** (Mencione la Entidad que le otorgó la personería jurídica de ESAL)	N/A
ENTIDAD PUBLICA:	NO	**TIPO DE DESEMBOLSO A REALIZAR SEGÚN ACTO CONTRACTUAL:**	ACTA PARCIAL

PERÍODO QUE COMPRENDE EL PRESENTE PAGO:	23 de Junio del 2026 al 31 de Agosto del 2026	**MUNICIPIO DONDE SE EJECUTÓ EL CONTRATO:**	ESPINAL
COMPROBANTE DE ENTRADA A ALMACÉN O CERTIFICACIÓN DEL ALMACENISTA (adicione filas si es necesario)	N/A	**FECHA COMPROBANTE DE ENTRADA A ALMACÉN O CERTIFICACIÓN DEL ALMACENISTA: (dd/mm/aa)**	N/A
No. DE FACTURA O DOCUMENTO SOPORTE A NO OBLIGADOS A FACTURAR (adicione filas si es necesario)	CUENTA DE COBRO Nro 002	**FECHA FACTURA O DOCUMENTO SOPORTE A NO OBLIGADOS A FACTURAR: (dd/mm/aa)**	5/06/2026

VERIFICACIÓN DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL Y/O PARAFISCALES ART. 50 DE LA LEY 789/02 (Las planillas y meses deben ser coherentes con el período que comprende el presente pago) (agregar filas que sean necesarias)

PLANILLA DE LIQUIDACIÓN No:	N/A	**MES(es):**	N/A
FECHA DE LA CERTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL O REVISOR FISCAL:	5/11/2026	**MES DE COTIZACIÓN:**	SEIS ÚLTIMOS MESES

SI EL CONTRATISTA (persona natural), NO SE ENCUENTRA OBLIGADO A COTIZAR PENSIÓN MARQUE CON UNA X SEGÚN EL MOTIVO QUE CORRESPONDA,INDICANDO EL RESPECTIVO SOPORTE

ES PENSIONADO:	N/A	**SOPORTE QUE ACREDITA, NÚMERO Y FECHA**	N/A
ADQUIRIÓ DERECHO PARA PENSIONARSE:	N/A		N/A
NO ALCANZA A PENSIOANARSE SEGÚN EDAD Y TIEMPO COTIZADO:	N/A		N/A

4. INFORMACIÓN CONTABLE

4.1 INFORMACIÓN CONTABLE PARA CONTRATOS DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA, DE PROPIEDAD DEL DPTO

NOMBRE DE LA OBRA:	N/A	**VÍA DE SEGUNDO ORDEN:**	
CLASIFICACIÓN DE LA INVERSIÓN Y VALOR:	**REHABILITACIÓN Y/O MEJORAMIENTO**	**VALOR**	$ -
	CONSTRUCCIÓN	**VALOR**	$ -
	MANTENIMIENTO	**VALOR**	$ -

4.2 INFORMACIÓN CONTABLE PARA ADQUISICIÓN O COMPRA DE INMUEBLES (adicione filas si es necesario)

CONCEPTO	VALOR	DOCUMENTO SOPORTE
TERRENO	$ -	N/A
EDIFICACIÓN	$ -	N/A
MEJORAS	$ -	N/A

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CODIGO: FOR-GB-016
	PROCESO: GESTIÓN CONTRACTUAL	VERSIÓN: 04
	INFORME DE SUPERVISION	Vigente desde: 23/08/2023

OTROS _____	$ -	N/A

4.3 DISTRIBUCIÓN DEL PRESENTE PAGO POR IDENTIFICACIÓN PRESUPUESTAL (adicione filas si es necesario)

IDENTIFICACIÓN PRESUPUESTAL (CÓDIGO PRESUPUESTAL)	No. RP PARA SIIAF	No. RP PARA SPGR	VALOR A AFECTAR PARA ESTE PAGO
03.3.35.3502.0200.01-2.3.2.02.02.008-8020	7683	N/A	$23.120.000,00
03.3.35.3502.0200.01-2.3.2.02.02.008-8020	7684	N/A	$60.960.000,00
03.3.35.3502.0200.01-2.3.2.02.02.008-8020	7685	N/A	$23.860.218,00
VALOR TOTAL PRESENTE PAGO:			$107.940.218

4.4 VALOR PRESENTE PAGO
(Adicionar filas, cuando en el pago concurran recursos con situación de fondos y recursos sin situación de fondos)

VALOR PRESENTE ACTA (VALOR EJECUTADO)	$ 197.940.218
(-) VALOR AMORTIZACION ANTICIPO O LEGALIZACIÓN DE PAGO ANTICIPADO	$ 90.000.000
SUBTOTAL PRESENTE PAGO EJECUTADO	$ 107.940.218
(+) VALOR PRESENTE ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO	$ -
VALOR TOTAL PRESENTE PAGO	$ 107.940.218

4.5 BALANCE DEL ANTICIPO
(Adicionar filas, cuando en el pago concurran recursos con situación de fondos y recursos sin situación de fondos)

VALOR PRESENTE ANTICIPO	$ -	
VALOR ANTICIPOS ANTERIORES	$ -	
VALOR AMORTIZADO EN PAGOS ANTERIORES		$ -
VALOR DE AMORTIZACIÓN EN EL PRESENTE PAGO		$ -
VALOR PENDIENTE POR AMORTIZAR		**$ -**
SUMAS IGUALES	$ -	**$ -**

4.6 BALANCE DEL ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO
(Adicionar filas, cuando en el pago concurran recursos con situación de fondos y recursos sin situación de fondos)

VALOR PRESENTE PAGO ANTICIPADO	$ -	
VALOR PAGO ANTICIPADOS ANTERIORES	$ 90.000.000	
VALOR LEGALIZADO EN PAGOS ANTERIORES		
VALOR LEGALIZADO EN EL PRESENTE PAGO		$ 90.000.000,00
VALOR PENDIENTE POR LEGALIZAR		$ -
SUMAS IGUALES	**$ 90.000.000**	**$ 90.000.000**

4.7 BALANCE DEL ACTO CONTRACTUAL POR EL DPTO
(Adicionar filas, cuando en el pago concurran recursos con situación de fondos y recursos sin situación de fondos)

VALOR DEL ACTO CONTRACTUAL	$300.000.000,00	
ADICIONES O DISMINUCIONES	$ -	
ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO CANCELADO		$ 90.000.000,00
PAGOS PARCIALES CANCELADOS		
VALOR TOTAL PRESENTE PAGO		$ 107.940.218,00
SALDO DEL ACTO CONTRACTUAL		$ 102.059.782,00
SUMAS IGUALES	**$ 300.000.000,00**	**$ 300.000.000,00**

4.8 BALANCE ACTO CONTRACTUAL POR EL COOPERANTE
(Camara de Comercio de Ibague)

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA **SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN**	**CODIGO:** **FOR-GB-016**
	PROCESO: GESTIÓN CONTRACTUAL	**VERSIÓN: 04**
	INFORME DE SUPERVISION	**Vigente desde: 23/08/2023**

VALOR DEL ACTO CONTRACTUAL	$0,00	
ADICIONES O DISMINUCIONES EN VALOR	$0,00	
ANTICIPO CANCELADO		$ -
PAGOS PARCIALES CANCELADOS		$ -
VALOR PRESENTE PAGO		$0,00
SALDO DEL ACTO CONTRACTUAL		$0,00
SUMAS IGUALES	**$0,00**	**$0,00**

5. INFORMACION CUENTA BANCARIA PARA CONSIGNACION PRESENTE PAGO

(SEGÚN MINUTA CONTRATO, O SECOP, O CESION PAGO DEBIAMENTE AUTORIZADO POR CONTRATISTA Y ORDENADOR DEL GASTO)

NOMBRE ENTIDAD FINANCIERA	TIPO CUENTA BANCARIA	NUMERO CUENTA BANCARIA
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	_ 0550166200199460

5. CERTIFICO QUE EL CONTRATISTA EN MENCIÓN:

Ha cumplido durante el presente período, en lo pertinente, con el objeto, obligaciones, compromisos y/o requisitos establecidos en el acto contractual en mención y en los documentos adicionales que hacen parte integral del mismo. Por lo anterior, se da el visto bueno para realizar el pago correspondiente.

NOMBRE(s) DEL SUPERVISOR(es)	**Nayith Ruiz Campuzano**
FIRMA(s):	

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CODIGO: FOR-GB-016
	PROCESO: GESTIÓN CONTRACTUAL	VERSIÓN: 04
	INFORME DETALLADO EJECUCION DE ACTIVIDADES	Vigente desde: 23/08/2023

1. RESUMEN TECNICO EVALUACION DEL CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES CONTRACTUALES

1.1 RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA O COOPERANTE

RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL POR PARTE DEL CONTRATISTA		ACTIVIDADES DESARROLLADAS	EVIDENCIA	MECANISMO DE VERIFICACION	OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES
	Metodología de selección	Se raliza la metodología de selección y se implementa a través de la convocatoria publicada en las redes de la Sec de Desrrollo Económico y las Cámaras de Comercio de Honda, Guadas y Norte del Tolima, Cámara de Ibagué y Cámara de Sur y Oriente del Tolima para que los interesados se inscriban, posteriormente según los criterios metodologócos establecidos se realiza la selección de beneficarios CONCEPTO / RESULTADO Unidades productivas inscritas: 37 Postulaciones con criterios generales de selección: 34 Postulaciones que cumplieron requisitos habilitantes: 30 Postulaciones no habilitadas: 7 Unidades productivas evaluadas: 30 Unidades productivas seleccionadas: 30 unidades productivas y en la oferta presentada, la Cámara de comercio del sur y oriente del Tolima amplió el alcance de la actividad en 10 unidades productivas Total empresas seleccionadas: 30	Informe de ejecución de actividades Nro 1  	Informe de ejecución Nro 1 Plataforma ejecutor: https://www.ejecutortolima.gov.co/indicadoresdesubprograma.php?id=2447 ID del contrato en SECOP CO1.PCCNTR.9585313	Avance de cumplimiento 100%
		Durante el periodo reportado se dio inicio a la ejecución de la actividad para determinar el estado de madurez de las unidades productivas, mediante la realización de tres (3) visitas de diagnóstico técnico, sanitario, productivo y de viabilidad a unidades productivas vinculadas al Componente 1 – Autorización Sanitaria de Comercialización – Gestión INVIMA. El ejercicio tuvo como finalidad establecer las condiciones actuales de cada beneficiario frente al proceso de formalización sanitaria, conocer sus características productivas y comerciales, verificar las condiciones locativas y sanitarias de los establecimientos e identificar las			

AUTORIZACION SANITARIA DE COMERCIALIZACIÓN	Diagnóstico técnico productivo para determinar el esatado de madurez de las unidades productivas (UP)	establecimientos e identificar las brechas documentales y operativas que deberán ser atendidas durante el acompañamiento técnico. Para cada unidad productiva se aplicó el instrumento denominado “Acta de Diagnóstico Técnico, Sanitario y de Viabilidad”, mediante el cual fueron evaluadas tres dimensiones principales: producto y ruta de formalización; condiciones técnicas, locativas y sanitarias; y brecha documental relacionada con los programas y procedimientos requeridos para la implementación de Buenas Prácticas de Manufactura – BPM. Las visitas incluyeron, además, revisión directa de las instalaciones, procesos, equipos, almacenamiento, documentación disponible y registro fotográfico como evidencia de campo De acuerdo con la modadlidad de contratación, se contemplan 10 unidades productivas y en la oferta presentada, la Cámara de comercio del sur y oriente del Tolima amplió el alcance de la actividad en 5 unidades productivas	Informe de ejecución de actividades Nro 1 Anexo: diagnósticos de las 30 empresas visitadas	Informe de ejecución de actividades Nro 1 ID del contrato en SECOP CO1.PCCNTR.9585313	Avance de cumplimiento 10%
	Proceso de acompañamiento profesional para la obtención de la autorización sanitaria de comercialización	A la fecha de corte del presente informe, esta actividad aún no registra ejecución, teniendo en cuenta que su desarrollo depende de la culminación previa de las etapas de selección y diagnóstico técnico de las unidades productivas beneficiarias. Una vez finalizadas dichas fases, se dará inicio al proceso de acompañamiento profesional especializado, orientado a atender las brechas identificadas y fortalecer las condiciones técnicas, sanitarias, documentales y operativas requeridas para avanzar en la obtención de la autorización sanitaria de comercialización.	Informe de ejecución de actividades Nro 1	Informe de ejecución de actividades Nro 1 ID del contrato en SECOP CO1.PCCNTR.9585313	0% de avance de la actividad
	Kit sanitario para el cumpliiento de estandares normativos	A la fecha de corte del presente informe, esta actividad aún no registra ejecución, teniendo en cuenta que su desarrollo se encuentra condicionado a la culminación de las etapas previas de selección, diagnóstico técnico y acompañamiento de las unidades productivas beneficiarias. Una vez identificadas las necesidades y brechas sanitarias de cada unidad productiva, se procederá con la entrega de los kits sanitarios definidos contractualmente, como medida de apoyo al fortalecimiento de las condiciones básicas requeridas para el cumplimiento de los estándares normativos aplicables.	Informe de ejecución de actividades Nro 1	Informe de ejecución de actividades Nro 1 ID del contrato en SECOP CO1.PCCNTR.9585313	0% de avance de la actividad

GESTIÓN PARA LA OBTENCIÓN DE TABLAS NUTRICIONALES Y SELLOS	Metodología de selección	Se raliza la metodología de selección e implementa a través de la convocatoria publicada en las redes de la Sec de Desrrollo Económico y las Cámaras de Comercio de Honda, Guadas y Norte del Tolima, Cámara de Ibagué y Cámara de Sur y Oriente del Tolima para que los interesados se inscriban, posteriormente según los criterios metodologócos establecidos se realiza la selección de beneficarios **CONCEPTO** / **RESULTADO** Unidades productivas inscritas: 52 Postulaciones Repetidas: 1 Postulaciones con criterios generales de selección: 47 Postulaciones que cumplieron requisitos habilitantes: 42 Postulaciones no habilitadas: 19 Unidades productivas evaluadas: 31 Unidades productivas seleccionadas: 24 De acuerdo con la modadlidad de contratación, se contemplan 13 unidades productivas y en la oferta presentada, la Cámara de comercio del sur y oriente del Tolima amplió el alcance de la actividad en 11 unidades productivas Total empresas seleccionadas para la elaboaración de las tablas nutricionales: 24	Informe de ejecución de actividades Nro 1  	Informe de ejecución Nro 1 Plataforma ejecutor: https://www.ejecutortolima.gov.co/indicadoresdesubprograma.php?id=2447 ID del contrato en SECOP CO1.PCCNTR.9585313	Avance de cumplimiento 100%
	Levantamiento de información y análisis de composición de producto	A la fecha de corte del presente informe, esta actividad aún no registra ejecución. Esta etapa comprenderá la recopilación y revisión de información asociada a la formulación del producto, ingredientes, proporciones, características de composición y demás datos técnicos requeridos para soportar el análisis correspondiente. La información obtenida servirá como insumo para el desarrollo de las actividades posteriores del componente y permitirá garantizar la trazabilidad técnica de los productos objeto de intervención El proceso de asistencia técnica para cada producto al que se le elabora la tabla utiliza el método teórico (por formulación): Determinación de los componentes químicos y energéticos del alimento seleccionado por el empresario según la receta exacta aplicada, mediante un cálculo teórico y adaptado a la normativa legal vigente (Resolución 810 y 2492)	Informe de ejecución de actividades Nro 1	Informe de ejecución de actividades Nro 1 ID del contrato en SECOP CO1.PCCNTR.9585313	0% de avance de la actividad

	Diseño de tabla nutricional de producto	A la fecha de corte del presente informe, esta actividad aún no registra ejecución, teniendo en cuenta que su desarrollo depende de la culminación de las etapas previas de selección de las unidades productivas y del levantamiento y análisis de la información técnica correspondiente a la composición de los productos priorizados. Una vez consolidada y validada la información requerida, se procederá con el diseño de la tabla nutricional del producto terminado, de acuerdo con las características específicas de cada producto y con la información técnica obtenida durante la fase anterior. Este proceso permitirá estructurar la información nutricional correspondiente y determinar los elementos de rotulado y sellos que resulten aplicables dentro del alcance definido para el componente.	Informe de ejecución de actividades Nro 1	Informe de ejecución de actividades Nro 1 ID del contrato en SECOP CO1.PCCNTR.9585313	0% de avance de la actividad
DISEÑO DE ETIQUETA Y EMPAQUE ACORDE A LOS REQUISITOS	Metodología de selección	Se raliza la metodología de selección y se implementa a través de la convocatoria publicada en las redes de la Sec de Desrrollo Económico y las Cámaras de Comercio de Honda, Guadas y Norte del Tolima, Cámara de Ibagué y Cámara de Sur y Oriente del Tolima para que los interesados se inscriban, posteriormente según los criterios metodologócos establecidos se realiza la selección de beneficarios CONCEPTO / RESULTADO Unidades productivas inscritas: 43 Postulaciones con criterios generales de selección: 34 Postulaciones Repetidas: 1 Postulaciones que cumplieron requisitos habilitantes: 31 Postulaciones no habilitadas: 11 Unidades productivas evaluadas: 34 Unidades productivas seleccionadas: 21 De acuerdo con la modadlidad de contratación, se contemplan 21 unidades productivas	Informe de ejecución de actividades Nro 1  	Informe de ejecución Nro 1 Plataforma ejecutor: https://www.ejecutortolima.gov.co/indicadoresdesubprograma.php?id=2447 ID del contrato en SECOP CO1.PCCNTR.9585313	Avance de cumplimiento 100%
	Diagóstico de rótulo actual de la empresa	A la fecha de corte del presente informe, esta actividad aún no registra ejecución, teniendo en cuenta que su desarrollo depende de la culminación del proceso de inscripción, verificación de requisitos, evaluación y selección de las unidades productivas beneficiarias del componente.	Informe de ejecución de actividades Nro 1	Informe de ejecución de actividades Nro 1 ID del contrato en SECOP CO1.PCCNTR.9585313	0% de avance de la actividad

SANITARIOS	Diseñar el envase con su etiqueta correspondiente de acuerdo a los requisitos de rotulado nutricional	A la fecha de corte del presente informe, esta actividad aún no registra ejecución, teniendo en cuenta que su desarrollo depende de la culminación de las etapas previas de inscripción, evaluación y selección de las unidades productivas beneficiarias, así como del diagnóstico técnico de los rótulos actualmente utilizados por cada empresa. Una vez identificadas las brechas y necesidades de ajuste derivadas del diagnóstico, se procederá con el diseño y adecuación del envase y su etiqueta correspondiente, incorporando los elementos técnicos, gráficos y de información obligatoria que resulten aplicables de acuerdo con las características de cada producto y con el alcance establecido para el componente. El desarrollo de esta actividad permitirá generar propuestas ajustadas a los requerimientos técnicos y sanitarios identificados, buscando fortalecer la presentación comercial de los productos y mejorar su nivel de cumplimiento frente a las condiciones de rotulado y empaque definidas contractualmente.	Informe de ejecución de actividades Nro 1	Informe de ejecución de actividades Nro 1 ID del contrato en SECOP CO1.PCCNTR.9585313	0% de avance de la actividad
ELABORACIÓN Y DISEÑO DE IMAGEN CORPORATIVA	Metodología de selección de las unidades productivas	A la fecha de corte del presente informe, esta actividad aún no registra ejecución, teniendo en cuenta que su inicio se encuentra programado, conforme al cronograma contractual, para el mes de septiembre de 2026.	Informe de ejecución de actividades Nro 1	Informe de ejecución de actividades Nro 1 ID del contrato en SECOP CO1.PCCNTR.9585313	0% de avance de la actividad
	Búsqueda de antecedentes marcarios fonético y figurativo	A la fecha de corte del presente informe, esta actividad aún no registra ejecución, teniendo en cuenta que su inicio se encuentra programado, conforme al cronograma contractual, para el mes de septiembre de 2026.	Informe de ejecución de actividades Nro 1	Informe de ejecución de actividades Nro 1 ID del contrato en SECOP CO1.PCCNTR.9585313	0% de avance de la actividad
	Orientación profesional a través de proceso de sensibilización grupal	A la fecha de corte del presente informe, esta actividad aún no registra ejecución, teniendo en cuenta que su inicio se encuentra programado, conforme al cronograma contractual, para el mes de septiembre de 2026.	Informe de ejecución de actividades Nro 1	Informe de ejecución de actividades Nro 1 ID del contrato en SECOP CO1.PCCNTR.9585313	0% de avance de la actividad
	Estudio Normtivo de marca a través de la plataforma SIPI	A la fecha de corte del presente informe, esta actividad aún no registra ejecución, teniendo en cuenta que su inicio se encuentra programado, conforme al cronograma contractual, para el mes de septiembre de 2026.	Informe de ejecución de actividades Nro 1	Informe de ejecución de actividades Nro 1 ID del contrato en SECOP CO1.PCCNTR.9585313	0% de avance de la actividad
	Elaboración del diseño de imagen corporativa para la unidad productiva	A la fecha de corte del presente informe, esta actividad aún no registra ejecución, teniendo en cuenta que su inicio se encuentra programado, conforme al cronograma contractual, para el mes de septiembre de 2026.	Informe de ejecución de actividades Nro 1	Informe de ejecución de actividades Nro 1 ID del contrato en SECOP CO1.PCCNTR.9585313	0% de avance de la actividad

	Metodología de selección	En desarrollo de la actividad A5.1 Metodología de selección, se adelantó un proceso articulado entre la Gobernación del Tolima desde la secretaria de Desarrollo Económico y las Cámaras de Comercio de Ibagué, la Cámara de Comercio de Honda, Guaduas y Norte del Tolima y la Cámara de Comercio del Sur y Oriente del Tolima, con el propósito de identificar unidades productivas con oferta comercial susceptible de ser fortalecida y vinculada a la Feria Expo Alternativas Empresariales 2026. La convocatoria buscó garantizar una representación territorial de las diferentes zonas del departamento, facilitando la vinculación de empresas, asociaciones y unidades productivas provenientes de las jurisdicciones de las tres cámaras de comercio. El proceso contempló la identificación de potenciales participantes, recepción de información empresarial y comercial y consolidación de una base de unidades productivas interesadas en acceder al escenario de visibilización, comercialización y relacionamiento empresarial. Como resultado del proceso de convocatoria, identificación y selección desarrollado de manera articulada entre las cámaras de comercio participantes, se consolidó un grupo de veintiún (21) unidades productivas provenientes de diferentes municipios y cadenas productivas del departamento del Tolima, garantizando una representación territorial y empresarial diversa dentro de la Feria Expo Alternativas Empresariales 2026. De acuerdo con la modadlidad de contratación, se contemplan 16 unidades productivas y en la oferta presentada, la Cámara de comercio del sur y oriente del Tolima amplió el alcance de la actividad en 5 unidades productivas	Informe de ejecución de actividades Nro 1	Informe de ejecución de actividades Nro 1 ID del contrato en SECOP CO1.PCCNTR.9585313	100% de avance de la actividad
	Alistamiento comercial para los participantes en la feria Expoalternativas Empresariales	La fase de alistamiento comercial, orientada a preparar a los empresarios para aprovechar de manera adecuada su participación en el escenario de exhibición, promoción, relacionamiento y comercialización previsto dentro del componente. Para el desarrollo de esta actividad se realizó la convocatoria de las unidades productivas seleccionadas a una jornada de sensibilización y socialización, en la cual se abordaron orientaciones, técnicas y prácticas comerciales dirigidas a fortalecer su preparación previa a la feria. El espacio permitió contextualizar a los participantes sobre las características del evento, la dinámica comercial esperada y los aspectos que debían considerar para presentar adecuadamente su oferta frente a visitantes, potenciales compradores y demás actores asistentes. Las jornadas de alistamiento se enfocaron en fortalecer aspectos relacionados	Inofrme de ejecución de actividades Nro 1  	Informe de ejecución Nro 1 Plataforma ejecutor: https://www.ejecutortolima.gov.co/indicadoresdesubprograma.php?id=2447 ID del contrato en SECOP	Avance de cumplimiento 100%

		con la presentación comercial de la unidad productiva, preparación de la oferta, atención al cliente, comunicación de la propuesta de valor, estrategias de venta y aprovechamiento de los espacios de relacionamiento comercial. De esta manera, se buscó que las empresas participantes no asumieran su presencia en la feria únicamente como un espacio de exhibición, sino como una oportunidad para fortalecer su posicionamiento, generar contactos y desarrollar potenciales oportunidades de negocio.		SECOP CO1.PCCNTR.9585313	
FORTALECIMIENTO INTEGRAL PARA LA PARTICIPACIÓN DE LAS UNIDADES PRODUCTIVAS EN UN ESCENARIO COMERCIAL NACIONAL (FERIA	Diseño de estrategia de marketing	Para el desarrollo de esta actividad se inició un proceso de acompañamiento técnico individual, cuyo punto de partida corresponde al levantamiento de información empresarial, comercial y de producto de cada una de las unidades productivas. El proceso contempla la realización de visitas presenciales a los lugares de operación, producción o comercialización, permitiendo conocer directamente la dinámica de la empresa. Para el desarrollo de esta actividad se inició un proceso de acompañamiento técnico individual, cuyo punto de partida corresponde al levantamiento de información empresarial, comercial y de producto de cada una de las unidades productivas. El proceso contempla la realización de visitas presenciales a los lugares de operación, producción o comercialización, permitiendo conocer directamente la dinámica de la empresa, A partir de la información recopilada, se encuentra en proceso la construcción individual de una serie de herramientas comerciales orientadas a fortalecer la presencia y capacidad de promoción de las unidades productivas: • Estrategia de marketing individual, orientada a identificar oportunidades de posicionamiento, públicos, canales y acciones de promoción acordes con cada empresa. • Portafolio comercial, diseñado para presentar de manera estructurada la empresa, su propuesta de valor, productos y capacidades comerciales. • Ficha técnica comercial de producto, destinada a consolidar de forma clara y organizada los principales atributos e información necesaria para la presentación de la oferta. • Producción de contenido fotográfico y audiovisual, que servirá como insumo para la elaboración de piezas y videos promocionales destinados a medios digitales y plataformas comerciales. • Video promocional por unidad	Informe de ejecución de actividades Nro 1	Informe de ejecución de actividades Nro 1 ID del contrato en SECOP CO1.PCCNTR.9585313	52% de avance de la actividad

EXPOALTERNATIVAS EMPRESARIALES)		productiva, orientado a fortalecer la visibilidad digital y comunicar de manera dinámica la propuesta empresarial y comercial. • Tarjeta de presentación con componente de innovación y apropiación digital, como herramienta para facilitar el acceso a información comercial, portafolio, datos de contacto y canales digitales de cada unidad productiva. Unidades prodcutivas con información inicial disponible: 20; Visitas presenciales realizadas: 118/11/2026; Las estrategias comerciales, las fichas técnica comerciales, los portafolios comerciales, acciones visibilización, y el registro fotográfico y audivisual se encuentran en elaboración			
	Participación en un esapcio de visibilizaciín regional "Expoalternativas Empresariales"	El espacio comercial se desarrolló durante los días 27 y 28 de junio de 2026 en el municipio de El Espinal, Tolima, en el marco de Expo Alternativas Empresariales. Para esta participación, cada una de las 21 unidades productivas contó con un espacio dispuesto para la exhibición y comercialización de sus productos, facilitando la presentación de su oferta, la interacción con visitantes, la generación de reconocimiento de marca y la obtención de resultados comerciales directos. De acuerdo con la modadlidad de contratación, se contemplan 16 unidades productivas y en la oferta presentada, la Cámara de comercio del sur y oriente del Tolima amplió el alcance de la actividad en 5 unidades productivas <table><tr><th>Línea general de producto</th><th>No. de UP</th></tr><tr><td>Café y productos derivados o asociados</td><td>10</td></tr><tr><td>Frutas, aguacate y productos derivados</td><td>5</td></tr><tr><td>Cacao y derivados</td><td>2</td></tr><tr><td>Productos apícolas y derivados de la miel</td><td>2</td></tr><tr><td>Productos cosméticos a base de cannabis</td><td>1</td></tr><tr><td>Artesanías en barro</td><td>1</td></tr><tr><td>TOTAL</td><td>21</td></tr></table> En total, las 21 empresas participantes evidenciaron ventas directas por un total de $15.495.000 durante el espacio comercial.	Informe de ejecución de actividades Nro 1 	Informe de ejecución de actividades Nro 1 ID del contrato en SECOP CO1.PCCNTR.9585313	100% de avance de la actividad
	Realización de un encuentro de negocios con actores regionales, nacionales y/o internacionales	En el marco de la Feria Expo Alternativas Empresariales, se llevó a cabo la Rueda de Negocios, concebida como un espacio de relacionamiento y acercamiento comercial entre la oferta y la demanda, orientado a generar oportunidades de conexión entre productores, asociaciones, unidades productivas y empresas del departamento del Tolima con compradores de diferentes mercados, tanto nacionales como internacionales. En esta oportunidad, la Rueda de Negocios contó con la participación de 35 representantes de empresas compradoras, de los cuales cinco (5) correspondieron a mercados internacionales, con presencia de compradores provenientes de Panamá (1), México (2) y Estados Unidos (1), además de un representante de una empresa de origen chileno con operación en Colombia. Asimismo, se contó con la participación de compradores de diferentes regiones del país, provenientes de los departamentos de Cundinamarca (3), Quindío (1), Caldas (1), Risaralda (1) y Antioquia (1), quienes manifestaron interés en conocer y establecer posibles relaciones comerciales con la oferta de productos presentada por las	Informe de ejecución de actividades Nro 1  	Informe de ejecución de actividades Nro 1 ID del contrato en SECOP CO1.PCCNTR.9585313	100% de avance de la actividad

		unidades productivas participantes. La jornada permitió a los 21 empresarios participantes, propiciar encuentros directos entre compradores y oferentes, facilitar el conocimiento de la oferta productiva del Tolima y generar oportunidades para el establecimiento de nuevos contactos y relaciones comerciales, constituyéndose en un escenario complementario a las acciones de fortalecimiento empresarial y promoción comercial desarrolladas en el marco del Contrato 3099 suscrito con la Gobernación del Tolima. **Concepto** / **Resultado** Unidades productivas participantes: 21 Citas comerciales programadas: 164 Citas comerciales efectivamente desarrolladas: 80 Porcentaje de cumplimiento de citas programadas: 48,8 % Empresas participantes como demandantes: 2			
	Seguimiento posterior a los participantes en la feria Expoalternativas Empresariales	La actividad de seguimiento posterior a la participación constituye la fase de cierre y continuidad comercial del Componente 5, orientada a verificar el aprovechamiento de los contactos, oportunidades y posibles negociaciones generadas durante la Feria Expo Alternativas Empresariales y la rueda de negocios desarrollada en el marco del evento. A la fecha de corte del presente informe, se han realizado llamadas de validación a través del número de teléfono de cada UP, así como contactos vías WhatsApp con el fin de conocer los resultados, observaciones o próximos pasos para quienes participaron en el marco de la rueda de negocios de la Feria Expo Alternativas Empresariales. omo resultado del seguimiento se estableció que: Existe una orden de compra negociada c¿on compradores de Panamá, de otra partes se continúan negociaciones para ingresar como proveedor a Mecacentro; en cuanto a ca´fe, han vendido café por libras en pequeñas cantidades ($900,000) y café verde para venta por micro lotes (se encuentran evaluando muestras, dependiendo de la calidad le dan el precio por kilo aproximadamente a $23.000 COP.	Informe de ejecución de actividades Nro 1	Informe de ejecución de actividades Nro 1 ID del contrato en SECOP CO1.PCCNTR.9585313	100% de avance de la actividad
		Durante el periodo objeto del presente informe se adelantaron las acciones iniciales requeridas para promover la participación de unidades productivas del departamento del Tolima con potencial para vincularse al proceso de fortalecimiento comercial y preparación para escenarios internacionales. Como primera acción, se realizó la estructuración de la convocatoria y de los lineamientos de participación, definiendo las condiciones generales, requisitos, mecanismo de inscripción y aspectos necesarios para orientar a las unidades productivas interesadas. De manera complementaria, se efectuó el diseño de las piezas gráficas y contenidos informativos de difusión, con el propósito de comunicar de	Informe de ejecución de actividades Nro 1  		

<table>
<tr><td rowspan="6">FORTALECER COMERCIALMENTE A UNIDADES PRODUCTIVAS MEDIANTE LA PARTICIPACIÓN EN ESPACIOS COMERCIALES INTERNACIONALES</td><td>Convocatoria y difusión de inscripción</td><td>manera clara el alcance del componente y promover una participación amplia de los empresarios. La convocatoria fue divulgada mediante redes sociales, canales digitales, medios institucionales y bases empresariales, permitiendo dar alcance a potenciales beneficiarios y facilitar su acceso al proceso de inscripción. Esta estrategia de comunicación buscó identificar unidades productivas con interés y condiciones para avanzar posteriormente hacia procesos de diagnóstico, preparación empresarial y participación en escenarios de internacionalización.
El presenta avance contempla la selecciónpara el Páis Latinoamericano (6 participantes) y país Europeo (3 Participantes)

<table><tr><th>CONCEPTO</th><th>RESULTADO</th></tr><tr><td>Unidades productivas inscritas</td><td>28</td></tr><tr><td>Postulaciones Repetidas</td><td>2</td></tr><tr><td>Postulaciones no habilitadas</td><td>1</td></tr><tr><td>Postulaciones pertenecientes a otros sectores económicos</td><td>2</td></tr><tr><td>Postulaciones beneficiarias en otras convocatorias</td><td>2</td></tr><tr><td>Postulaciones que cumplieron requisitos habilitantes</td><td>20</td></tr><tr><td>Unidades productivas evaluadas</td><td>20</td></tr><tr><td>Unidades productivas seleccionadas</td><td>6</td></tr></table></td><td>
</td><td>Informe de ejecución de actividades Nro 1</td><td>100% de avance de la actividad</td></tr>
<tr><td>Diagnóstico de potencial y selección de empresas participantes</td><td>Para establecer el diagnóstico del potencial y la selección de empresas se elaboró la metodología de selección,la cual incluyó dentro de los témrnos de referencias preguntas clave y la exigencia de soportes de la información para garantizar la selección objetiva dentro del grupo de empreasa inscritas para participar en la egenda comercial a un país Latiniamericano</td><td>Informe de ejecución de actividades Nro 1</td><td>ID del contrato en SECOP CO1.PCCNTR.9585313</td><td>50% de avance de la actividad</td></tr>
<tr><td>Definición de itinerario y estrucuración de la agenda comercial</td><td>A la fecha de corte del presente informe, esta actividad aún no registra ejecución, teniendo en cuenta que su desarrollo depende de la culminación del diagnóstico de potencial de las empresas.</td><td>Informe de ejecución de actividades Nro 1</td><td>ID del contrato en SECOP CO1.PCCNTR.9585313</td><td>0% de avance de la actividad</td></tr>
<tr><td>Participación en la misión comercial en un país latinoamericano</td><td>A la fecha de corte del presente informe, esta actividad aún no registra ejecución</td><td>Informe de ejecución de actividades Nro 1</td><td>ID del contrato en SECOP CO1.PCCNTR.9585313</td><td>0% de avance de la actividad</td></tr>
<tr><td>Participación en la misión comercial en un país Europeo</td><td>A la fecha de corte del presente informe, esta actividad aún no registra ejecución</td><td>Informe de ejecución de actividades Nro 1</td><td>ID del contrato en SECOP CO1.PCCNTR.9585313</td><td>0% de avance de la actividad</td></tr>
<tr><td colspan="2">Conformar la mesa técnica de seguimiento</td><td>El día 23 de septiembre se conforma la mesa técnica</td><td>Informe de ejecución de actividades Nro 1
Anexo Acta Nro 01</td><td>ID del contrato en SECOP CO1.PCCNTR.9585313</td><td>100% de avance de la actividad</td></tr>
<tr><td colspan="2">Participar a través del representante legal o por delegación, en las reuniones que el comité técnico convoque</td><td>En el merco del periodo reportado se realizan las correpsondientes mesas técnicas encaminadas a realizar de manera conjunta los procesos de selección de beneficiarios en cada uno de los componentes, con la participación de la Directora Empresaria de la Cámara de Comercio del Sur y Oriente del Tolima, en calidad de delegada del representante legal y su equipo de trabajo</td><td>Informe de ejecución de actividades Nro 1
Anexo Actas de reunión</td><td>ID del contrato en SECOP CO1.PCCNTR.9585313</td><td>A la fecha del informe se han realizado 6 comités técnicos</td></tr>
<tr><td colspan="2">Contar con el quipo de trabajo ofrecido en la propuesta</td><td>De acuerdo con lo reportado en los soportes del informe financiero, el perfil del equipo de trabajo es idóneo y corresponde con lo ofrecido en la propuesta</td><td>Informe de ejecución de actividades Nro 1
Anexo Actas de reunión</td><td>ID del contrato en SECOP CO1.PCCNTR.9585313</td><td>100% de avance de la actividad</td></tr>
</table>

Entregar informe final en medio físico y magnético de las actividades desarrolladas en el proceso	N.A	N.A	N.A	Esta actividad se cumple al finalizar la ejecución del contrato de interés público
Entregar registros fotográficos	Se entrega registro fotográfico correspondiente al periodo reportado	Informe de ejecución de actividades Nro 1 Anexo Actas de reunión	ID del contrato en SECOP CO1.PCCNTR.9585313	Se entregan registros fotográficos según avances de las actividades reportadas
Disponer del equipo técnico requerido para el desarrollo del contrato y garantizar su afiliación al sistema de seguridad social	De acuerdo con lo reportado en los soportes del informe financiero, se cuenta con el equipo técnico requerido	Informe de ejecución de actividades Nro 1 Anexo Actas de reunión	ID del contrato en SECOP CO1.PCCNTR.9585313	Pendiente presentar la seguridad social del equipo técnico
Entregar registros de asistencia del desarrollo de las actividades, con enfoque diferencial y poblacional	N.A	N.A	N.A	0% de avance de la actividad
Entregar encuestas de satisfacción de las asesorías y mesas de trabajo realizadas	Se entregan de manera digital encuestas de satisfacción de las actividades EXPOALTERNATIVAS y Rueda de Negocios en el marco de EXPOALTERNATIVAS	Informe de ejecución de actividades Nro 1 Anexo Actas de reunión	ID del contrato en SECOP CO1.PCCNTR.9585313	La totalidad de las encuestas de satisfacción se entregaran en el enforme final de ejecución
Brindar un espacio de trabajo para que el Ministerio de Trabajo brinde información sobre erradicación de trabajo infantil	N.A	N.A	N.A	0% de avance de la actividad
Presentar las planillas de los eventos y/o actividades realizados digitalizadas	Se entrega registro de asistencia correspondeinte a las actividades del periodo reportado	Informe de ejecución de actividades Nro 1 Anexo Planillas de asistencia	ID del contrato en SECOP CO1.PCCNTR.9585313	La totalidad de los registros de asistencias se entregaran en el enforme final de ejecución
Invertir la totalidad de los recursos que la Gob. Del Tolima - Sec de Desarrollo Económico desembolsará en la ejecución de las acciones del objeto del contrato	Para el periodo reportado se presenta el informe financiero con todos y cada uno de los respectivos soportes para su causación.	Informe finaciero de ejeción,periro 23 de junio al 31 de agosto de 2026	ID del contrato en SECOP CO1.PCCNTR.9585313	El informe financiero reporta un 66% de evenace, acorde con el informe de ejecución de actividades
Presentar informe técnico y financero de la ejecución del contrato	En cumplimiento de la actividad se aprueba el día 06 de octubre el informe financiero y de ejeción presentado	Informe de ejecución de actividades Nro 1	ID del contrato en SECOP CO1.PCCNTR.9585313	Se presenta informe técnico y financiero Nro 1
Obligaciones Generales				
1) Cumplir con el objeto del convenio.	En cumplimiento el objeto y la clausula 6) forma de pago, se presenta el cronograma de actividades, cumpliéndose los rquisitos para solicitar el primer pago	Informe de ejecución de actividades Nro 1	Informe de ejecución de actividades Nro 1 ID del contrato en SECOP CO1.PCCNTR.9585313	OK
2) Firmar el acta de inicio de común acuerdo con el supervisor del acto contractual una vez legalizado y perfeccionado el presente convenio.	Se firma acta de inicio con fecha 23-06-2026	Informe de ejecución de actividades Nro 1	Informe de ejecución de actividades Nro 1 ID del contrato en SECOP CO1.PCCNTR.9585313	OK

3) Presentar informes solicitados por el supervisor	Una vez se culmina cada una de las actividades según el avance por componente, se recibe a través del correo electrónico institucional el informe de resultados. Este informe detalla la actividad y sirve como insumo para el informe de ejecución del periodo reportado.	Informe de ejecución de actividades Nro 1	Informe de ejecución de actividades Nro 1 ID del contrato en SECOP CO1.PCCNTR.9585313	OK
4)Guardar la suficiente reserva sobre la información que se obtenga en desarrollo de las actividades contractuales	En cumplimiento de la actividad se guarda reserva con la información obtenida en desarrollo de las actividades	Informe de ejecución de actividades Nro 1	Informe de ejecución de actividades Nro 1 ID del contrato en SECOP CO1.PCCNTR.9585313	OK
5) Realizar en tiempo real de la plataforma SECOP II respecto del cargue de los informes	En cumplimineto de la actividad se ingresa el informe de ejecución en la plataforma SECOPII	ID del contrato en SECOP CO1.PCCNTR.9585313	ID del contrato en SECOP CO1.PCCNTR.9585313	N.A
6) Cumplir con las obligaciones frente al sistema integral de seguridad social conforme a lo establecido en la ley 1150 de 2007 y demás normas vigentes	En cumplimiento de la obligación, se anexa la certificación de paz y salvo por este concepto de la Cámara de Comercio del Sur y Oriente del Tolima	Informe de ejecución de actividades Nro 1	Informe de ejecición de actividades Nro 1 ID del contrato en SECOP CO1.PCCNTR.9585313	OK
7) Presentar el documento equivalente o factura en los téminos, formatos y con soportes solicitados por el Departamento y el supervisor	Se recibe cuenta de cobro Nro 2 de fecha 05 de noviembre de 2026	Informe de ejecución de actividades Nro 1	Informe de ejecición de actividades Nro 1 ID del contrato en SECOP CO1.PCCNTR.9585313	OK
8) Cumplir las actividades contractuales con alto grado de autonomía e independencia, sin perjuicio de la necesidad de coordinación con la Gobernación, en cumplimiento a los acuerdos de ejecución contractual pactados entre el supervisor y el contratista en los casos que corresponda.	En cumplimiento de la actividad , se cumplen con las actividades programadas para el periodo resportado, según lo establecido en el cronograma de actividades.	Informe de ejecución de actividades Nro 1	Informe de ejecición de actividades Nro 1 ID del contrato en SECOP CO1.PCCNTR.9585313	OK
9) Realizar revisión permanente de la cuenta del SECOP II con el fin de verificar el estado del contrato y aprobar las modificaciones, el acta de liquidación, el acta de cierre, entre otros. Así las cosas, es responsabilidad exclusiva del contratista revisar directamente desde su perfil las actuaciones pendientes, que se encontraran “En revisión del Proveedor”	Se aprueba plan de pagos correspondiente al anticipo en la Plataforma SECOPII y se ingresan los documentos correpondientes al anticipo	SECOP II ID RECO-2026-2981	SECOP II ID RECO-2026-2981	OK

10)El contratista deberá informar de manera inmdiata al supervisor del contrato cuando las circunstancias asociadas a su experiencia, idoneidad, capacidad, conflictos de interés, e inhabilidades sobrevinientes sufran cualquier modificación	En el perido reportado no se ha registrado circunstancia alguna o modificación relacionadas con la experiencia, idoneidad, capacidad, conflictos de interés, e inhabilidades	Informe de ejecución de actividades Nro 1	Informe de ejecición de actividades Nro 1 ID del contrato en SECOP CO1.PCCNTR.9585313	OK
1.2 RESPONSABILIDADES DEL CONTRATANTE				
RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL POR PARTE DEL CONTRATANTE	**ACTIVIDADES DESARROLLADAS**	**EVIDENCIA**	**MECANISMO DE VERIFICACION**	**OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES**
C. REALIZAR LOS DESEMBOLSOS DE LOS RECURSOS EN LA OPORTUNIDAD ESTABLECIDA Y CONFORME A LA FORMA DE PAGO ESTIPULADA EN EL CONVENIO, A FIN DE GARANTIZAR LA BUENA MARCHA DEL MISMO.	Se reliza informe correspondiente, con el fin de dar trámite al pago del anticipo establecido enla clausula 6) forma de pago del contrato	Informe de ejecución de actividades del periodo	ARCHIVO DE GESTIÓN CARPETA DEL CONTRATO DE INTERES PÚBLICO Nro 3099 DEL 22/06/2026	OK
CONCLUSIONES:				
Ha cumplido durante el presente período, en lo pertinente, con el objeto, obligaciones, compromisos y/o requisitos establecidos en el acto contractual en mención y en los documentos adicionales que hacen parte integral del mismo. Por lo anterior, se da el visto bueno para realizar el pago correspondiente.				
NOMBRE(s) DEL SUPERVISOR(es) :	**Nayith Ruiz Campuzano**			
FIRMA:				