	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-047
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL - CONTRATOS, CONVENIOS U ÓRDENES DE COMPRA	VERSIÓN No.	02
		VIGENCIA:	08-09-2026

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO O CONVENIO

Unidad y/o Dependencia	COMANDO AEREO DE COMBATE No. 03
Fecha del informe	Día: 03 Mes: 11 Año: 2026
Tipo de informe	Parcial: X Final:
Periodo evaluado	Mes: OCTUBRE Año: 2026
Número de Contrato	018-00-F CACOM-3-GRUAL-2026
Contratista	MAXI MUEBLES
Objeto	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIOS Y ENSERES PARA EL CACOM-3
Valor del Contrato	$ 339.975.276,00 TRECIENTOS TREINTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOSSETENTA Y SEIS PESOS M/CTE
Fecha Suscripción	Día: 25 Mes: 05 Año: 2026
Plazo de Ejecución	Día: 30 Mes: 06 Año: 2026
Forma de Pago	4 PAGOS 15 DE AGOSTO DEL 2026 – PAC AGOSTO 09 DE SEPTIMEBRE DEL 2026 – PAC SEPTIEMBRE 30 DE OCTUBRE DEL 2026 – PAC NOVIEMBRE 30 DE NOVIEMBRE DEL 2026 – PAC DICIEMBRE

2. CUMPLIMIENTO CONDICIONES INICIO EJECUCIÓN CONTRATO O CONVENIO

Registro Presupuestal	No.: 135426 Día: 25 Mes: 05 Año: 2026
Oficio Aprobación Vigencias Futuras (si aplica)	No.: N/A Día: N/A Mes: N/A Año: N/A
Registro Presupuestal VF	No.: N/A Día: N/A Mes: N/A Año: N/A
Aprobación Garantía de Cumplimiento	Día: 26 Mes: 05 Año: 2026
Aprobación Garantía Responsabilidad Civil Extracontractual	Día: N/A Mes: N/A Año: N/A
Aprobación - Otras Garantías (Póliza Aeronáutica, Póliza de Transporte)	Día: N/A Mes: N/A Año: N/A
Acta de Inicio de Ejecución (si aplica)	Día: N/A Mes: N/A Año: N/A

3. MODIFICATORIOS / SUSPENSIONES

PRIMER MODIFICATORIO	
Fecha firma Modificatorio	Día: 23 Mes: 06 Año: 2026
Objeto de la Modificación	En consideración a la solicitud de prórroga y adición del contrato, presentada por el contratista, la entidad y, avalada por el supervisor, El Departamento de Compras Públicas en aplicación de la normatividad vigente, sugiere, prorrogar y adicionar el contrato teniendo en cuenta la justificación presentada lo que permite un adecuado cumplimiento de la misión institucional, por lo anterior se pone en consideración del comité, la presente solicitud de modificación I.
Valor Adicionado / reducción (Si aplica)	$16.697.970
Nuevo Valor Contrato	$356.673.246,00
Nuevo Plazo ejecución (Si aplica)	Día: 30 Mes: 08 Año: 2026

Registro Presupuestal Ajustado	No. 135426 Día: 25 Mes: 05 Año: 2026
Aprobación Garantía Cumplimiento Modificatorio (si aplica)	Día: 05 Mes: 07 Año: 2026
Aprobatorio Garantía RCE Modificatorio (si aplica)	Día: N/A Mes: N/A Año: N/A
Aprobación - Otras Garantías	Día: N/A Mes: N/A Año: N/A

SEGUNDO MODIFICATORIO	
Fecha firma Modificatorio	Día: 30 Mes: 07 Año: 2026
Objeto de la Modificación	En consideración que el contratista entrego unos ítems de mobiliario se crea la necesidad de modificar los pagos a realizar, por necesidades de la UMA. Esta modificación solo afecta la forma de pago.
Valor Adicionado / reducción (Si aplica)	N/A
Nuevo Valor Contrato	N/A
Nuevo Plazo ejecución (Si aplica)	Día: N/A Mes: N/A Año: N/A
Registro Presupuestal Ajustado	No. N/A Día: N/A Mes: N/A Año: N/A
Aprobación Garantía Cumplimiento Modificatorio (si aplica)	Día: N/A Mes: N/A Año: N/A
Aprobatorio Garantía RCE Modificatorio (si aplica)	Día: N/A Mes: N/A Año: N/A
Aprobación - Otras Garantías	Día: N/A Mes: N/A Año: N/A

TERCER MODIFICATORIO	
Fecha firma Modificatorio	Día: 31 Mes: 08 Año: 2026
Objeto de la Modificación	En consecuencia a las necesidades originadas por presidencia, se amplía el plazo de ejecución del contrato a 30 de septiembre del 2026, así mismo, se configuran el corte de la última entrega pactada.
Valor Adicionado / reducción (Si aplica)	N/A
Nuevo Valor Contrato	N/A
Nuevo Plazo ejecución (Si aplica)	Día: N/A Mes: N/A Año: N/A
Registro Presupuestal Ajustado	No. N/A Día: N/A Mes: N/A Año: N/A
Aprobación Garantía Cumplimiento Modificatorio (si aplica)	Día: N/A Mes: N/A Año: N/A
Aprobatorio Garantía RCE Modificatorio (si aplica)	Día: N/A Mes: N/A Año: N/A
Aprobación - Otras Garantías	Día: 31 Mes: 08 Año: 2027

CUARTO MODIFICATORIO	
Fecha firma Modificatorio	Día: 09 Mes: 09 Año: 2026
Objeto de la Modificación	SE REALIZA MODIFICATORIO No. V, CORRESPONDIENTE A LA FORMA DE PAGO SOLICITADA POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO Y ACEPTADA POR EL ORDENADOR DEL GASTO
Valor Adicionado / reducción (Si aplica)	N/A
Nuevo Valor Contrato	N/A
Nuevo Plazo ejecución (Si aplica)	Día: N/A Mes: N/A Año: N/A
Registro Presupuestal Ajustado	No. N/A Día: N/A Mes: N/A Año: N/A

Aprobación Garantía Cumplimiento Modificatorio (si aplica)	Día: N/A Mes: N/A Año: N/A
Aprobatorio Garantía RCE Modificatorio (si aplica)	Día: N/A Mes: N/A Año: N/A
Aprobación - Otras Garantías	Día: N/A Mes: N/A Año: N/A

QUINTO MODIFICATORIO	
Fecha firma Modificatorio	Día: 10 Mes: 09 Año: 2026
Objeto de la Modificación	SE REALIZA MODIFICACIÓN V -CORRESPONDIENTE A LA CORRRECIÓN DE ERROES FORMALES DE QUE TRATA EL ARTÍCULO 45 DE LA LEY 1437 DE 2011 EN LA FORMA DE PAGO TENDIENTE A AJUSTAR LOS DECIMALES DE LOS VALORES A PAGAR.
Valor Adicionado / reducción (Si aplica)	N/A
Nuevo Valor Contrato	N/A
Nuevo Plazo ejecución (Si aplica)	Día: N/A Mes: N/A Año: N/A
Registro Presupuestal Ajustado	No. N/A Día: N/A Mes: N/A Año: N/A
Aprobación Garantía Cumplimiento Modificatorio (si aplica)	Día: N/A Mes: N/A Año: N/A
Aprobatorio Garantía RCE Modificatorio (si aplica)	Día: N/A Mes: N/A Año: N/A
Aprobación - Otras Garantías	Día: N/A Mes: N/A Año: N/A

SEXTO MODIFICATORIO	
Fecha firma Modificatorio	Día: 17 Mes: 09 Año: 2026
Objeto de la Modificación	SE REALIZA MODIFICACIÓN VI AL CONTRATO CORRESPONDIENTE A LA PRÓRROGA, ADICIÓN ADICION DE ITEMS Y MODIFICACIÓN DE LA FICHA TÉCNICA, EN CONSIDERACIÓN A LA SOLICITUD DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO, ACEPTACIÓN DEL CONTRATISTA Y VALIDACIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL GASTO, PREVIO SUSTENTO EN EL COMITE DE ADQUISICIONES.
Valor Adicionado / reducción (Si aplica)	$94.309.401,00
Nuevo Valor Contrato	$450.982.646,00
Nuevo Plazo ejecución (Si aplica)	Día: 30 Mes: 10 Año: 2026
Registro Presupuestal Ajustado	No. 135426 Día: 25 Mes: 05 Año: 2026
Aprobación Garantía Cumplimiento Modificatorio (si aplica)	Día: 30 Mes: 09 Año: 2027
Aprobatorio Garantía RCE Modificatorio (si aplica)	Día: N/A Mes: N/A Año: N/A
Aprobación - Otras Garantías	Día: N/A Mes: N/A Año: N/A

SEPTIMO MODIFICATORIO	
Fecha firma Modificatorio	Día: 28 Mes: 10 Año: 2026
Objeto de la Modificación	SE REALIZA MODIFICACIÓN VII CORRESPONDIENTE A LA PRORROGA DEL CONTRATO, PREVIA SOLICITUD DEL CONTRATISTA, VALIDACIÓN DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO Y AUTORIZACIÓN DEL ORDENADOR DEL GASTO.
Valor Adicionado / reducción (Si aplica)	N/A

Nuevo Valor Contrato	$450.982.646,00
Nuevo Plazo ejecución (Si aplica)	Día: 30 Mes: 11 Año: 2026
Registro Presupuestal Ajustado	No. 135426 Día: 25 Mes: 05 Año: 2026
Aprobación Garantía Cumplimiento Modificatorio (si aplica)	Día: 30 Mes: 10 Año: 2027
Aprobatorio Garantía RCE Modificatorio (si aplica)	Día: N/A Mes: N/A Año: N/A
Aprobación - Otras Garantías	Día: N/A Mes: N/A Año: N/A

PRIMERA SUSPENSIÓN	
Fecha firma	Día: N/A Mes: N/A Año: N/A
Objeto de la Suspensión	N/A
Reinicio	Día: N/A Mes: N/A Año: N/A
Observaciones	N/A

4. PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS)

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TÍTULO PROFESIONAL O TÉCNICO)
N/A	N/A	N/A
-	-	-
-	-	-
-	-	-

5. ESTADO DE EJECUCIÓN (PLAZO VS CUMPLIMIENTO)

Avance Físico	100 %
Avance en Tiempo	87 %
Estado del Contrato	En ejecución: X Ejecutado: Suspendido:
Cumplimiento general	Sí X No

6. ESTADO FINANCIERO

Valor del Contrato	$[450.982.646,00]
Valor y Porcentaje de Pagos realizados	$[292.173.246] ([65] %)
Valor y Porcentaje de Pagos pendientes de realizar	$[158.809.400,00] ([35] %)

Pago No.	Fecha Acta Recibo a Satisfacción	No Factura y Fecha	Valor Tramitado	No Orden de Pago y fecha	Valor Pagado	No. soporte y fecha (SAP)
1	10/08/2026	FELT134 (04-08-26)	$ 172.397.640,00	FAC-S-2026-006741-CP (13-08-2026)	$172.397.640,00	4500574180 (13/08/2026)
2	09-09-2026	FELT146 (07/09/2026)	$ 119.775.606,00	FAC-S-2026-007905-CP (11-09-2026)	$119.775.606,00	4500577905 (11/09/2026)
				Total Pagos	$292.173.246	

ANEXOS SOPORTES DEL PAGO O PAGOS REALIZADOS DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN (SOPORTES DE LA FACTURACIÓN).

NO APLICA.

7. CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL (Contratista / Entidad)


Objeto contractual	Cumple: X No cumple: No aplica:
Cronograma (Adjuntar)	Cumple: No cumple: No aplica: X
Especificaciones técnicas	Cumple: X No cumple: No aplica:
Pólizas vigentes y aprobadas en la Plataforma SECOP II	Cumple: X No cumple: No aplica:
Obligaciones contractuales generales y especificas	Cumple: X No cumple: No aplica:
Clausula Catalogación	Cumple: X No cumple: No aplica:
Clausula Offset	Cumple: No cumple: No aplica: X
Cargue facturas en Plataforma SECOP II	Cumple: X No cumple: No aplica:
Otras obligaciones de ejecución (ponderables, entregables etc.).	Cumple: X No cumple: No aplica:
Acta de Liquidación o Constancia de No Liquidación	Cumple: No cumple: No aplica: X
Otros	N/A

7.1.1 DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS E INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN

Informe parcial:

Durante el mes de octubre de 2026 se efectuó el seguimiento y control a la ejecución del Contrato No. 018-00-F-CACOM-3-GRUAL-2026, verificándose la recepción de la totalidad de los bienes contemplados en el alcance inicial del contrato. Asimismo, se recibieron a satisfacción los elementos requeridos de manera adicional para atender las necesidades generadas por actividades de carácter presidencial desarrolladas en la Unidad, constatándose el cumplimiento de las especificaciones técnicas y condiciones pactadas.





De igual forma, durante el periodo informado se gestionó y formalizó una adición en plazo al contrato, con el propósito de garantizar la continuidad de las actividades asociadas al proceso contractual y atender los requerimientos institucionales surgidos durante la ejecución. Las actividades de supervisión realizadas permitieron evidenciar el

adecuado cumplimiento por parte del contratista, sin presentarse novedades que afectaran la recepción de los bienes suministrados.





Finalmente, se informa que se encuentra pendiente la definición e instrucción por parte del mando para adelantar la contratación y adquisición de comedores destinados al personal civil, así como la adecuación de las salas VIP del despacho, requerimientos que serán atendidos una vez se impartan las directrices correspondientes y se adelanten los trámites administrativos y contractuales necesarios. En consecuencia, la ejecución del contrato presenta un avance satisfactorio y acorde con las necesidades institucionales identificadas a la fecha.





8. INCUMPLIMIENTOS / NOVEDADES (Contratista / Entidad)

Contratista	Sí: ___No: X____
Entidad	Sí: ___No: X_

Observaciones: NO APLICA.

9. SEGUIMIENTO A RIESGOS (MATRIZ)

¿Riesgos materializados?	Sí: No: X
¿Posible materialización de riesgos?	Sí: No: X

Observaciones: _____**N/A**_____

10. CONCLUSIÓN EJECUTIVA

De acuerdo con las actividades de supervisión realizadas durante el mes de octubre de 2026, se evidenció el cumplimiento satisfactorio de las obligaciones contractuales, mediante la recepción total de los bienes inicialmente contratados y de los elementos requeridos posteriormente para atender necesidades institucionales derivadas de actividades presidenciales. Los bienes fueron recibidos y verificados conforme a las especificaciones establecidas, sin presentarse novedades que afectaran la ejecución contractual.

Asimismo, se informa que actualmente se adelanta el trámite correspondiente para la gestión del pago al contratista. Finalmente, queda pendiente la definición y confirmación por parte del mando respecto a las adiciones proyectadas relacionadas con la adquisición de comedores para el personal civil y la adecuación de las salas VIP del despacho, a fin de continuar con las actuaciones contractuales que correspondan.

11. FIRMA

Nombre del Supervisor Principal	TE BOLIVAR SALAZAR OSCAR IVAN Principal	**C.C.** 1.031.161.170
Acto Administrativo Nombramiento	Resolución No. 001 del 07-ENE-2026	
Acta entrega fecha	N/A	
Tipo Novedad	N/A	
Dependencia:	GRUPO DE APOYO LOGISTICO / ESCUADRÓN SERVICIOS	
Firma		