**INSTITUCION EDUCATIVA RUFINO JOSE CUERVO SUR**
**NIT: 890.003.889-3**
**ACTA DE SUPERVISOR Nro 041**

Armenia, 28 de octubre de 2026

| | |
|---|---|
| **SUPERVISOR** | JOHN JESNER SANCHEZ RUIZ |
| **OBJETO** | Contrato de obra para realizar las actividades de adecuación, ampliación, nivelación de terrenos con pendientes de drenaje pluvial, suministro e instalación de capa amortiguadora de arena, implantación de césped natural en tapete de grama variedad trenza y mantenimiento preventivo de arcos en la cancha de fútbol de la Institución Educativa Rufino Jose Cuervo Sur del Municipio de Armenia en virtud de la estrategia del componente de formación integral. |
| **CONTRATISTA** | STRUC GROUP S.A.S |
| **DURACION** | El plazo de ejecución del presente contrato será de quince (15) días calendario, contados a partir de la suscripción del Acta de Inicio. |
| **INICIO** | Octubre 13 de 2026 |
| **VALOR A EJECUTAR** | $35,000,000.00 (TREINTA Y CINCO MILLONES PESOS M/CTE) |
| **VALOR EJECUTADO** | $17,500,000.00 (DIECISIETE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE) |

Una vez ejecutado y recibido Contrato de obra para realizar las actividades de adecuación, ampliación, nivelación de terrenos con pendientes de drenaje pluvial, suministro e instalación de capa amortiguadora de arena, implantación de césped natural en tapete de grama variedad trenza y mantenimiento preventivo de arcos en la cancha de fútbol de la Institución Educativa Rufino Jose Cuervo Sur del Municipio de Armenia en virtud de la estrategia del componente de formación integral. se verificó que cumplen con los requisitos mínimos de calidad y cumplimiento exigidos en el Contrato.

Observaciones: CANCELACION PAGO #1 CTO 029-2026

Por lo anterior se recibe a entera satisfacción y es procedente cancelarle el valor ordenado.

Para constancia se firma en Armenia QUINDIO 28 de octubre de 2026

JOHN JESNER SANCHEZ RUIZ
SUPERVISOR
D.N.I. Cédula de ciudadanía 18392342