IMDERCOR

ACTA DE INICIO

Los abajo firmantes, en calidad de supervisor, contratista y apoyo a la supervision, reunidos en el despacho del supervisor, decidimos formalizar el inicio de la ejecución del mismo, de conformidad con el siguiente detalle:

MODALIDAD DE CONTRATACION:	SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA
TIPO DE CONTRATO:	OBRA PUBLICA
NUMERO DE CONTRATO:	SA-001-2026
CONTRATANTE:	INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTE Y LA RECREACIÓN, EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE, LA EDUCACIÓNEXTRAESCOLAR Y LA EDUCACIÓN FÍSICA DE COROZAL (IMDERCOR)
Nit.	901.263.945-1
CONTRATISTA:	RING INGENIERÍA Y DISTRIBUCIONES S.A.S. – RING S.A.S.
Nit.	900.490.810-5
OBJETO:	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ILUMINACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA ELÉCTRICO DE LA CANCHA DE FUTBOL 15 DE MAYO DEL MUNICIPIO DE COROZAL, DEPARTAMENTO DE SUCRE
VALOR:	El Valor del presente contrato será por la suma de CIENTO OCHENTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS DIEZ MIL PESOS MONEDA CORRIENTE ($189.710.000)
PLAZO:	El término de duración será Un (1) Mes, previo cumplimiento de todos los requisitos de perfeccionamiento y ejecución.
SUPERVISIÓN:	Directora del Instituto municipal de deporte y la recreación, el aprovechamiento del tiempo libre, la educación extraescolar y la educación física de corozal (IMDERCOR) o quien haga sus veces.
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	Veintisiete (27) de Octubre de 2026
FECHA DE INICIACION:	Nueve (09) de Noviembre de 2026
FECHA PRESENTE ACTA:	Nueve (09) de Noviembre de 2026

POR EL IMDERCOR,

LILY BANESSA RUIZ CASTILLO
Directora (IMDERCOR)
Decreto No.125 de 23/06/2026

POR EL CONTRATISTA

LUZ MARINA HOYOS GAINCE
RL.RING S.A.S
Contratista

APOYO A LA SUPERVISIÓN

LUIS EDUARDO CARDONA MARTINEZ
Contratista