	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-047
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL - CONTRATOS, CONVENIOS U ÓRDENES DE COMPRA	VERSIÓN No.	01
		VIGENCIA:	13-03-2026

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO O CONVENIO

Unidad y/o Dependencia	CODEH-JEAPE-DISAT
Fecha del informe	**Dia:** 05 **Mes:** 10 **Año:** 2026
Tipo de informe	**Parcial:** X Final:
Periodo evaluado	**Mes:** Julio **Año:** 2026
Número de Contrato	106-00-A-COFAC-DILOS-2026
Contratista	ALSAVA SAS
Objeto	ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL, PARA EL PERSONAL DE OFICIALES, SUBOFICIALES, SOLDADOS Y CIVILES DE LA FAC.
Valor del Contrato	El valor del contrato es por la suma de MIL CUATROCIENTOS NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS CON 45/100 ($1.409.998.979.45) M/CTE
Fecha Suscripción	**Dia:** 16 **Mes:** 07 **Año:** 2026
Plazo de Ejecución	**Dia:** 29 **Mes:** 09 **Año:** 2026
Forma de Pago	LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA pagará al Contratista el valor del contrato así: Único pago correspondiente al valor total del contrato, con cargo al PAC DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2026, posterior al recibo a satisfacción y cumplimiento de los requisitos para pago.

2. CUMPLIMIENTO CONDICIONES INICIO EJECUCIÓN CONTRATO O CONVENIO

Registro Presupuestal	No.CRP 677426-BACOF Dia: 17 Mes: 17 Año: 2026
Oficio Aprobación Vigencias Futuras (si aplica)	No aplica
Registro Presupuestal VF	No aplica
Aprobación Garantía de Cumplimiento	**Dia:** 24 **Mes:** 07 **Año:** 2026
Aprobación Garantía RCE	No aplica
Aprobación - Otras Garantías (Póliza Aeronáutica, Póliza de Transporte)	No aplica
Acta de Inicio de Ejecución	**Dia:** 27 **Mes:** 07 **Año:** 2026

3. MODIFICATORIOS / SUSPENSIONES

Nota: No aplica

PRIMER MODIFICATORIO	
Fecha firma Modificatorio	29 de septiembre
Objeto de la Modificación	PRIMER CLAUSULADO ADICIONAL AL MODIFICATORIO DEL CONTRATO ELECTRONICO No. 106-

	00-A-COFAC-DILOS-2026 CELEBRADO ENTRE LA NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA NACIONALFUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA Y GRANADOS Y ALSAVA SAS
Valor Adicionado / reducción (Si aplica)	No aplica
Nuevo Valor Contrato	No aplica
Nuevo Plazo ejecución (Si aplica)	**CLÁUSULA 1 – PLAZO DEL CONTRATO** *Se modifica la Cláusula 3 del contrato principal y la cláusula 1 del primer, segundo y tercer modificatorio – plazo de ejecución en el sentido ampliar el plazo de la siguiente manera* *SEGUNDA ENTREGA se establece a más tardar el 21 DE DICIEMBRE DE 2026.*
Registro Presupuestal Ajustado	**CLÁUSULA 2 – VALOR, APROPIACIÓN PRESUPUESTAL Y FORMA DE PAGO** *Se modifica parcialmente del contrato la Cláusula 2 del contrato principal y la cláusula 2 del primer y segundo modificatorio, Valor, apropiación presupuestal y forma de numeral 2.2, en el sentido de cancelar el valor del contrato, de la siguiente manera:* ***PRIMER PAGO** por un valor de $675.942.537,51 que se efectuará con cargo al PAC NOVIEMBRE DE 2026, correspondiente a los elementos definidos al inicio del contrato y que se recibirán el 29 de septiembre de 2026.* ***SEGUNDO PAGO** por un valor de $734.056.441,94 que se efectuará con cargo al PAC DICIEMBRE Y/O CUENTAS POR PAGAR, PAGADERAS EN EL PRIMER TRIMESTRE DE 2027.*
Aprobación Garantía Cumplimiento Modificatorio (si aplica)	**CLÁUSULA 3 – GARANTÍAS** *Se modifican las garantías en plataforma SECOP II, por lo tanto, El CONTRATISTA se obliga para con el MINISTERIO a modificar la Póliza dentro de los TRES (03) días hábiles contados a partir de la firma del contrato modificatorio, mismas que requerirán la aprobación de la entidad. En la modificación de deberá actualizar las vigencias de las coberturas de acuerdo al contrato electrónico.*
Aprobatorio Garantía RCE Modificatorio (si aplica)	SI
Aprobación - Otras Garantías	No aplica

PRIMERA SUSPENSIÓN	
Fecha firma	No aplica
Objeto de la Suspensión	No aplica
Reinicio	No aplica

Observaciones	No aplica

4. PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO O CONVENIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS)

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TÍTULO PROFESIONAL O TÉCNICO)
No aplica	No aplica	No aplica

5. ESTADO DE EJECUCIÓN (PLAZO VS CUMPLIMIENTO)

Avance Físico	0%
Avance en Tiempo	47,6 %
Estado del Contrato	En ejecución: X Ejecutado: Suspendido:
Cumplimiento general	Sí X No

6. ESTADO FINANCIERO

Valor del Contrato	El valor del contrato es por la suma de MIL CUATROCIENTOS NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS CON 45/100 ($1.409.998.979.45) M/CTE
Valor y Porcentaje de Pagos realizados	$ 0%
Valor y Porcentaje de Pagos pendientes de realizar	$ 100%

Pago No.	Fecha Acta Recibo a Satisfacción	No Factura y Fecha	Valor Tramitado	No Orden de Pago y fecha	Valor Pagado
1	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
				Total Pagos	$ 0

ANEXOS SOPORTES DEL PAGO O PAGOS REALIZADOS DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN (SOPORTES DE LA FACTURACIÓN).
No aplica

7. CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL Contratista

Objeto contractual	Cumple: X	No cumple:	No aplica:
Cronograma	Cumple:	No cumple:	No aplica: X
Especificaciones técnicas	Cumple: X	No cumple:	No aplica:
Pólizas vigentes y aprobadas en la Plataforma SECOP II	Cumple: X	No cumple:	No aplica:
Obligaciones contractuales generales y especificas	Cumple: X	No cumple:	No aplica:
Clausula Catalogación	Cumple: X	No cumple:	No aplica:
Clausula Offset	Cumple:	No cumple:	No aplica: X
Cargue facturas en Plataforma SECOP II	Cumple:	No cumple:	No aplica: X

Otras obligaciones de ejecución (ponderables, entregables etc.).	Cumple: No cumple: No aplica: X
Acta de Liquidación o Constancia de No Liquidación	Cumple: No cumple: No aplica: X
Otros	No aplica

7.1.1 DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS E INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN

Informe parcial:

Actividad	Periodo /Fecha	Evidencia / Soporte	Estado	Observaciones
Se realizo visita a las instalaciones del contratista para la aprobación de las fichas técnicas faltantes	Septiembre	Visita instalaciones	pendiente	Aún está pendiente realizar la aprobación revisión de la ficha técnica del ítem No. 2 y 3 de anteojos de seguridad lente oscuro y claro
Se realizo la modificación del contrato de acuerdo a solicitud del contratista	Septiembre	Que, mediante oficio del 28 de septiembre de 2026, el contratista solicita prórroga del plazo de ejecución entregas parciales la primera entrega el 29 de septiembre de 2026 y la segunda a mas tardar el 21 de diciembre de 2026. 2. Que mediante oficio No FAC-S-2026-192368-CI del 28 de septiembre de 2026 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA,CODEH-JERLA-DISAT-SUHIS, el señor Supervisor del contrato, solicita al señor Teniente Coronel Director Logística de los Servicios, autorización para la modificación del contrato en el sentido ampliación del plazo de Estableciendo una entrega parcial hasta el 29 de septiembre de 2026, y una entrega final hasta el 21 de diciembre de 2026 y la forma de pago Estableciendo pagos parciales conforme al recibo a satisfacción: Primer pago: Con cargo al PAC DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2026 y Segundo pago: Con cargo al PAC DEL MES DE DICIEMBRE de 2026 y/o cuentas por pagar pagaderas en el primer trimestre de 2027. 3. Que mediante oficio No FAC-S-2026-192389-CI del 28 de septiembre de 2026 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-CODAF-JELOG-DILOS, el señor Teniente Coronel Director Logística de los Servicios Ordenador del Gasto solicita a la Dirección de Compras Públicas, la realización de los trámites necesarios para la modificación del contrato.	Realizado	Ninguna
Se recibió la primera entrega parcial del contrato de acuerdo al modificatorio	Septiembre	El día 29 de septiembre se recibieron los siguientes ítems: 1 ANTEOJOS DE SEGURIDAD CARETA INTELIGENTE PARA SOLDADURA 4 ANTEOJOS DE SEGURIDAD MONOGAFAS 5 BATA TELA MANGA LARGA CIERRE BOTONES 6 CALZADO DE SEGURIDAD BOTA CAÑA ALTA PARA MOTOCICLISTA 7 CALZADO DE SEGURIDAD BOTA PVC ADAPTADAS A LA INDUSTRIA ALIMENTARIA 8 CALZADO DE SEGURIDAD BOTA PVC ADAPTADAS A LA INDUSTRIA Y LA CONSTRUCCIÓN 9 CANILLERAS DE SEGURIDAD PARA GUADAÑAR 10 CASCO DE SEGURIDAD DIELECTRICO TIPO II 11 CASCO DE SEGURIDAD MOTOCICLISTA	Realizado	Ninguna

		12	DELANTAL DE SEGURIDAD COLETO EN CARNAZA			
		13	DELANTAL DE SEGURIDAD COLETO EN PVC			
		14	DELANTAL DE SEGURIDAD COLETO EN VAQUETA			
		15	FILTRO PARA PROTECCION RESPIRATORIA 2071-P95 (Caja X 100)			
		16	FILTRO PARA PROTECCION RESPIRATORIA 2091-P100 (Caja X 100)			
		17	FILTRO PARA PROTECCION RESPIRATORIA 2097 -P100 (Caja X 100)			
		19	GORRO PROTECTOR DE CABEZA COFIA DESECHABLE (Caja X 100)			
		20	GUANTE DE PROTECCION MALLA ACERO			
		22	GUANTES DE SEGURIDAD DIELECTRICO CLASE 4			
		23	GUANTES DE SEGURIDAD FUNDICION			
		24	GUANTES DE SEGURIDAD MOTOCICLISTA			
		25	GUANTES DE SEGURIDAD NITRILO INDUSTRIAL TACTIL QUIMICO			
		27	GUANTES DE SEGURIDAD PROTECCIÓN MECANICA			
		28	GUANTES DE SEGURIDAD PVC LARGO 65 CMS			
		29	GUANTES DE SEGURIDAD RESISTENTES AL CORTE			
		30	GUANTES DE SEGURIDAD SOLDADOR			
		31	GUANTES DE SEGURIDAD VAQUETA TIPO INGENIERO			
		32	GUANTES NITRILO DESECHABLE (Caja X 100)			
		33	MASCARILLA RESPIRATORIA RESPIRADOR DESCARTABLE PARA PARTICULAS N95 (Caja X 20)			
		35	OVEROL IMPERMEABLE FONTANERO			
		36	OVEROL IMPERMEABLE TRES PIEZAS CON REFLECTIVO			
		37	PROTECCION CABEZA ESCAFANDRA TIPO SOLDADOR			
		43	PROTECCION CONTRACAIDAS MOSQUETON DIELECTRICO			
		44	PROTECCION DE SEGURIDAD CABEZA (CARETA) ESMERILAR			
		45	PROTECCION DE SEGURIDAD CABEZA CARETA ALTA TEMPERATURAS			
		46	PROTECCION DE SEGURIDAD CABEZA PAVA TIPO SAFARI			
		47	PROTECCION DE SEGURIDAD CABEZA VISOR			
		49	PROTECCIÓN DE SEGURIDAD PIERNA MOTOCICLISTA RODILLERA			
		50	PROTECCION RESPIRATORIA ADAPTADORES 502 (Caja X 20)			
		51	PROTECCION RESPIRATORIA RESPIRADOR FULL FACE DE DOBLE CARTUCHO			
		52	PROTECCION RESPIRATORIA RESPIRADOR MEDIA CARA DE DOBLE CARTUCHO			
		53	RODILLERAS DE SEGURIDAD PARA SOLDADOR			
		54	TAPABOCAS DESECHABLE ELASTICO ADULTO (Caja X 50)			
		56	TAPAOIDOS INSERCION ESPUMA DESECHABLE (Caja X 200)			
		57	TAPAOIDOS INSERCION REUTILIZABLE			
		58	TAPETE DIELECTRICO			

INFORME SOBRE EL DESARROLLO Y CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES CONVENIDAS		
OBLIGACIONES CONVENIDAS	**CUMPLIMIENTO**	**OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR**
1. No aplica	No aplica	No aplica

7.1.2 DESCRIPCIÓN DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES

1. Pendiente recibir la segunda entrega de acuerdo al modificatorio así:

2	ANTEOJOS DE SEGURIDAD LENTE CLARO
3	ANTEOJOS DE SEGURIDAD LENTE OSCURO
18	FILTRO PARA PROTECCION RESPIRATORIA 2297 -P100 (Caja X 100)
21	GUANTES DE SEGURIDAD ALTA TEMPERATURAS
26	GUANTES DE SEGURIDAD NITRILO INDUSTRIAL TACTIL QUIMICO DESECHABLE (Caja X 50)
34	OVEROL DESECHABLE CONTRA QUIMICOS
38	PROTECCION CONTRACAIDAS ARNES CRUZADO CON SOPORTE LUMBAR DIELECTRICO
39	PROTECCION CONTRACAIDAS ESLINGA DE ANCLAJE
40	PROTECCION CONTRACAIDAS ESLINGA DE ANCLAJE PLANA CON CONECTOR
41	PROTECCION CONTRACAIDAS ESLINGA EN Y CON ABSORBEDOR DE ENERGIA
42	PROTECCION CONTRACAIDAS ESLINGA EN Y DIELECTRICA CON RESISTENCIA DE 9.000V
47	PROTECCION DE SEGURIDAD CABEZA VISOR
48	PROTECCION DE SEGURIDAD CUERPO ARMADURA MOTOCICLISTA
49	PROTECCIÓN DE SEGURIDAD PIERNA MOTOCICLISTA RODILLERA
55	TAPAOIDOS DIADEMA DIELECTRICOS
56	TAPAOIDOS INSERCION ESPUMA DESECHABLE (Caja X 200)
59	TRAJE PROTECCION ARCO ELECTRICO

8. INCUMPLIMIENTOS / NOVEDADES Contratista

Contratista	Sí: ___No: X
Entidad	Sí: ___No: X_

9. SEGUIMIENTO A RIESGOS (MATRIZ)

¿Riesgos materializados?	Sí: No: X
¿Posible materialización de riesgos?	Sí: No: X

Observaciones: No aplica

10. DATOS DESTINO FINAL DE LOS BIENES Y /O SERVICIO OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO

Ingreso a Almacén	No Aplica
No. soporte y fecha (SAP)	No Aplica
Dependencia destino final del bien o servicio	No Aplica
Observaciones	No Aplica

11. CONCLUSIÓN EJECUTIVA

Informe parcial: Actualmente, el contrato se encuentra en etapa de seguimiento a la ejecución, teniendo en cuenta que el **29 de septiembre de 2026 se recibió la primera entrega parcial**. Una vez recibida, se realizó la correspondiente verificación de los elementos entregados, evidenciándose el avance en el cumplimiento del objeto y de las obligaciones pactadas. Se continúa con el seguimiento a las entregas pendientes y demás obligaciones contractuales.





12. FIRMA (S)

Nombre del Supervisor Principal	CT. RONDÓN RUIZ RUDY Principal	**C.C.** 1.106.485149
Acto Administrativo Nombramiento	RESOLUCION 001 DEL 18 FEBRERO 2026	
Acta entrega fecha	N/A	
Tipo Novedad	N/A	
Dependencia:	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	
Firma		