| | FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA | CÓDIGO: | DE-DEAJU-FR-047 |
|---|---|---|---|
| | FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL - CONTRATOS, CONVENIOS U ÓRDENES DE COMPRA | VERSIÓN No. | 02 |
| | | VIGENCIA: | 08-09-2026 |

## 1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO O CONVENIO

| | |
|---|---|
| **Unidad y/o Dependencia** | CODEH-JEAPE-DISAT |
| **Fecha del informe** | **Dia:** 05 **Mes:** 11 **Año:** 2026 |
| **Tipo de informe** | **Parcial:** X Final: |
| **Periodo evaluado** | **Mes:** Julio **Año:** 2026 |
| **Número de Contrato** | 106-00-A-COFAC-DILOS-2026 |
| **Contratista** | ALSAVA SAS |
| **Objeto** | ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL, PARA EL PERSONAL DE OFICIALES, SUBOFICIALES, SOLDADOS Y CIVILES DE LA FAC. |
| **Valor del Contrato** | El valor del contrato es por la suma de MIL CUATROCIENTOS NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS CON 45/100 ($1.409.998.979.45) M/CTE |
| **Fecha Suscripción** | **Dia:** 16 **Mes:** 07 **Año:** 2026 |
| **Plazo de Ejecución** | **Dia:** 29 **Mes:** 09 **Año:** 2026 |
| **Forma de Pago** | LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA pagará al Contratista el valor del contrato así:<br><br>Único pago correspondiente al valor total del contrato, con cargo al PAC DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2026, posterior al recibo a satisfacción y cumplimiento de los requisitos para pago. |

## 2. CUMPLIMIENTO CONDICIONES INICIO EJECUCIÓN CONTRATO O CONVENIO

| | |
|---|---|
| **Registro Presupuestal** | No.CRP 677426-BACOF Dia: 17 Mes: 17 Año: 2026 |
| **Oficio Aprobación Vigencias Futuras (si aplica)** | No aplica |
| **Registro Presupuestal VF** | No aplica |
| **Aprobación Garantía de Cumplimiento** | **Dia:** 24 **Mes:** 07 **Año:** 2026 |
| **Aprobación Garantía RCE** | No aplica |
| **Aprobación - Otras Garantías (Póliza Aeronáutica, Póliza de Transporte)** | No aplica |
| **Acta de Inicio de Ejecución** | **Dia:** 27 **Mes:** 07 **Año:** 2026 |

## 3. MODIFICATORIOS / SUSPENSIONES

**Nota:** No aplica

| **PRIMER MODIFICATORIO** | |
|---|---|
| **Fecha firma Modificatorio** | 29 de septiembre |
| **Objeto de la Modificación** | PRIMER CLAUSULADO ADICIONAL AL MODIFICATORIO DEL CONTRATO ELECTRONICO No. 106- |

| | |
|---|---|
| | 00-A-COFAC-DILOS-2026 CELEBRADO ENTRE LA NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA NACIONALFUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA Y GRANADOS Y ALSAVA SAS |
| **Valor Adicionado / reducción (Si aplica)** | No aplica |
| **Nuevo Valor Contrato** | No aplica |
| **Nuevo Plazo ejecución (Si aplica)** | **CLÁUSULA 1 – PLAZO DEL CONTRATO**<br><br>*Se modifica la Cláusula 3 del contrato principal y la cláusula 1 del primer, segundo y tercer modificatorio – plazo de ejecución en el sentido ampliar el plazo de la siguiente manera*<br><br>*SEGUNDA ENTREGA se establece a más tardar el 21 DE DICIEMBRE DE 2026.* |
| **Registro Presupuestal Ajustado** | **CLÁUSULA 2 – VALOR, APROPIACIÓN PRESUPUESTAL Y FORMA DE PAGO**<br><br>*Se modifica parcialmente del contrato la Cláusula 2 del contrato principal y la cláusula 2 del primer y segundo modificatorio, Valor, apropiación presupuestal y forma de numeral 2.2, en el sentido de cancelar el valor del contrato, de la siguiente manera:*<br><br>***PRIMER PAGO** por un valor de $675.942.537,51 que se efectuará con cargo al PAC NOVIEMBRE DE 2026, correspondiente a los elementos definidos al inicio del contrato y que se recibirán el 29 de septiembre de 2026.*<br><br>***SEGUNDO PAGO** por un valor de $734.056.441,94 que se efectuará con cargo al PAC DICIEMBRE Y/O CUENTAS POR PAGAR, PAGADERAS EN EL PRIMER TRIMESTRE DE 2027.* |
| **Aprobación Garantía Cumplimiento Modificatorio (si aplica)** | **CLÁUSULA 3 – GARANTÍAS**<br><br>*Se modifican las garantías en plataforma SECOP II, por lo tanto, El CONTRATISTA se obliga para con el MINISTERIO a modificar la Póliza dentro de los TRES (03) días hábiles contados a partir de la firma del contrato modificatorio, mismas que requerirán la aprobación de la entidad. En la modificación de deberá actualizar las vigencias de las coberturas de acuerdo al contrato electrónico.* |
| **Aprobatorio Garantía RCE Modificatorio (si aplica)** | SI |
| **Aprobación - Otras Garantías** | No aplica |

| **PRIMERA SUSPENSIÓN** | |
|---|---|
| **Fecha firma** | No aplica |
| **Objeto de la Suspensión** | No aplica |
| **Reinicio** | No aplica |

| | |
|---|---|
| **Observaciones** | No aplica |

## 4. PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO O CONVENIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS)

| NOMBRES Y APELLIDOS | CARGO | OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TÍTULO PROFESIONAL O TÉCNICO) |
|---|---|---|
| No aplica | No aplica | No aplica |

## 5. ESTADO DE EJECUCIÓN (PLAZO VS CUMPLIMIENTO)

| | |
|---|---|
| **Avance Físico** | 0% |
| **Avance en Tiempo** | 68 % |
| **Estado del Contrato** | En ejecución: X Ejecutado: Suspendido: |
| **Cumplimiento general** | Sí X No |

## 6. ESTADO FINANCIERO

| | |
|---|---|
| **Valor del Contrato** | El valor del contrato es por la suma de MIL CUATROCIENTOS NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS CON 45/100 ($1.409.998.979.45) M/CTE |
| **Valor y Porcentaje de Pagos realizados** | $ 0% |
| **Valor y Porcentaje de Pagos pendientes de realizar** | $ 100% |

| Pago No. | Fecha Acta Recibo a Satisfacción | No Factura y Fecha | Valor Tramitado | No Orden de Pago y fecha | Valor Pagado | No. soporte y fecha (SAP) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica |
| | | | | **Total Pagos** | $ 0 | |

**ANEXOS SOPORTES DEL PAGO O PAGOS REALIZADOS DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN (SOPORTES DE LA FACTURACIÓN).**
No aplica

## 7. CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL Contratista

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Objeto contractual** | Cumple: X | No cumple: | No aplica: |
| **Cronograma** | Cumple: | No cumple: | No aplica: X |
| **Especificaciones técnicas** | Cumple: X | No cumple: | No aplica: |
| **Pólizas vigentes y aprobadas en la Plataforma SECOP II** | Cumple: X | No cumple: | No aplica: |
| **Obligaciones contractuales generales y especificas** | Cumple: X | No cumple: | No aplica: |
| **Clausula Catalogación** | Cumple: X | No cumple: | No aplica: |
| **Clausula Offset** | Cumple: | No cumple: | No aplica: X |
| **Cargue facturas en Plataforma SECOP II** | Cumple: | No cumple: | No aplica: X |

| | |
|---|---|
| **Otras obligaciones de ejecución** (ponderables, entregables etc.). | Cumple: No cumple: No aplica: X |
| **Acta de Liquidación o Constancia de No Liquidación** | Cumple: No cumple: No aplica: X |
| **Otros** | No aplica |

### 7.1.1 DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS E INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN

**Informe parcial:**

| Actividad | Periodo /Fecha | Evidencia / Soporte | Estado | Observaciones |
|---|---|---|---|---|
| Se realizo el trámite de pago | Octubre | ✓ Se realizo la corrección de fechas en la póliza del modificatorio.<br>✓ Se cargo en la ONEDRIVE compartida los documentos de pago con PAC NOVIEMBRE. | pendiente | No aplica |

| INFORME SOBRE EL DESARROLLO Y CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES CONVENIDAS | | |
|---|---|---|
| **OBLIGACIONES CONVENIDAS** | **CUMPLIMIENTO** | **OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR** |
| 1. No aplica | No aplica | No aplica |

### 7.1.2 DESCRIPCIÓN DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES

1. Pendiente recibir la segunda entrega de acuerdo al modificatorio así:

| | |
|---|---|
| 2 | ANTEOJOS DE SEGURIDAD LENTE CLARO |
| 3 | ANTEOJOS DE SEGURIDAD LENTE OSCURO |
| 18 | FILTRO PARA PROTECCION RESPIRATORIA 2297 -P100 (Caja X 100) |
| 21 | GUANTES DE SEGURIDAD ALTA TEMPERATURAS |
| 26 | GUANTES DE SEGURIDAD NITRILO INDUSTRIAL TACTIL QUIMICO DESECHABLE (Caja X 50) |
| 34 | OVEROL DESECHABLE CONTRA QUIMICOS |
| 38 | PROTECCION CONTRACAIDAS ARNES CRUZADO CON SOPORTE LUMBAR DIELECTRICO |
| 39 | PROTECCION CONTRACAIDAS ESLINGA DE ANCLAJE |
| 40 | PROTECCION CONTRACAIDAS ESLINGA DE ANCLAJE PLANA CON CONECTOR |
| 41 | PROTECCION CONTRACAIDAS ESLINGA EN Y CON ABSORBEDOR DE ENERGIA |
| 42 | PROTECCION CONTRACAIDAS ESLINGA EN Y DIELECTRICA CON RESISTENCIA DE 9.000V |
| 47 | PROTECCION DE SEGURIDAD CABEZA VISOR |
| 48 | PROTECCION DE SEGURIDAD CUERPO ARMADURA MOTOCICLISTA |
| 49 | PROTECCIÓN DE SEGURIDAD PIERNA MOTOCICLISTA RODILLERA |
| 55 | TAPAOIDOS DIADEMA DIELECTRICOS |
| 56 | TAPAOIDOS INSERCION ESPUMA DESECHABLE (Caja X 200) |
| 59 | TRAJE PROTECCION ARCO ELECTRICO |

## 8. INCUMPLIMIENTOS / NOVEDADES Contratista

| | |
|---|---|
| **Contratista** | Sí: ___No: X |
| **Entidad** | Sí: ___No: X_ |

## 9. SEGUIMIENTO A RIESGOS (MATRIZ)

| | |
|---|---|
| **¿Riesgos materializados?** | Sí: No: X |
| **¿Posible materialización de riesgos?** | Sí: No: X |

**Observaciones: No aplica**

## 10. CONCLUSIÓN EJECUTIVA

Se tramito pago de acuerdo a PAC.

## 11. FIRMA (S)

| | | |
|---|---|---|
| **Nombre del Supervisor Principal** | CT. RONDÓN RUIZ RUDY<br>Principal | **C.C.** 1.106.485149 |
| **Acto Administrativo Nombramiento** | RESOLUCION 001 DEL 18 FEBRERO 2026 | |
| **Acta entrega fecha** | N/A | |
| **Tipo Novedad** | N/A | |
| **Dependencia:** | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | |
| **Firma** |  | |