INPEC

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

DEPENDENCIA: PROYECTOS PRODUCTIVOS

FECHA INFORME:

Día: 09 Mes: noviembre Año: 2026

CONTRATO N° CMC 531-026-2026

CONTRATISTA: DISTRIBUIDORA TROPICAL URABÁ ZOMAC SAS

FECHA FIRMA: Día: 07 Mes: octubre Año: 2026

OBJETO DEL CONTRATO:

"CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE BEBIDAS NO ALCOHOLICAS Y ELEMENTOS DE ASEO PARA EL EXPENDIO DE LA CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD DE APARTADÓ - INPEC VIGENCIA 2026.".

PRESUPUESTO: VEINTICUATRO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS PESOS ($24.472.800). M/CTE.

FECHA CUMPLIMIENTO REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO, EJECUCIÓN Y LEGALIZACIÓN Y/O FECHA ACTA DE INICIO: 07 DE OCTUBRE DE 2026

AVANCE CONTRATO: 99.99 %

VALOR EJECUTADO MES DE NOVIEMBRE: $13.124.432

VALOR EJECUTADO A LA FECHA: $ 24.471.334

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:

No X Sí ____.

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

_____
_____
_____
_____
_____.

SE ESTAN CUMPLIENDO LAS FUNCIONES DE SUPERVISIÓN CONFORME AL MANUAL DE CONTRATACIÓN Y A L CONTRATO:

No __. Sí X

LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:

No X. Sí

DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA AJUSTADO A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO (PLIEGO DE CONDICIONES, ADENDAS, PROPUESTA, CONTRATO Y OTROS DOCUMENTOS)

No __. Sí X

ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN

Durante el mes de noviembre se hicieron dos (02) pedidos al contratista.

Se realiza informe parcial de supervisión para el seguimiento de la ejecución presupuestal del contrato.

Supervisor:

Consuelo Poveda

CONSUELO POVEDA VARGAS
C.C 39.801.341