ALCALDÍA DE ACACÍAS

ANEXO MATRIZ DE RIESGOS DEL ESTUDIO PREVIO

Para el presente procedimiento contractual, en atención a la Ley 1150 de 2007 y los artículos 2.2.1.1.1.3.1 y 2.2.1.1.1.6.3. del Decreto 1082 de 2015, entiéndase por Riesgo la probabilidad de ocurrencia de eventos aleatorios que afecten el desarrollo del mismo, generando una variación sobre el resultado esperado, tanto en relación con los costos como con las actividades a desarrollar en la ejecución contractual.

Corresponderá al contratista seleccionado la asunción del Riesgo previsible propio de este tipo de contratación asumiendo su costo, siempre que el mismo no se encuentre expresamente a cargo de la entidad en el contrato.

De acuerdo con procedimiento de la referencia, nos permitimos establecer la tipificación, estimación y asignación de los riesgos previsibles que puedan afectar el presente procedimiento.

MODALIDAD DE SELECCIÓN	**SUBASTA INVERSA**
OBJETO CONTRACTUAL	**"ADQUISICION DE UN VEHICULO TIPO VAN CON CARCELETA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES OPERATIVAS DEL ORGANISMO DE SEGURIDAD POLICIA NACIONAL QUE PRESTA SU APOYO AL MUNICIPIO DE ACACIAS META".**
DEPENDECIA U OFICINA QUE ORIGINA LA NECESIDAD DEL PROCESO	**SECRETARIA DE GOBIERNO**

No.	CLASE (GENERAL - ESPECÍFICO)	FUENTE (INTERNO - EXTERNO)	ETAPA (PLANEACIÓN - SELECCIÓN - CONTRATACIÓN - EJECUCIÓN)	TIPO (E-S-P-O-F-R-N-A-T)	DESCRIPCIÓN (QUE PUEDE PASAR Y COMO PUEDE OCURRIR)	CONSECUENCIAS DE LA OCURRENCIA	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORIA	A QUIEN SE LE ASIGNA?	TRATAMIENTO/CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS	IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO				AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO?	PERSONA RESPONSABLE IMPLEMENTAR TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA COMPLETAR TRATAMIENTO	MONITOREO Y REVISIÓN	
													PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORIA				COMO SE REALIZA EL MONITOREO?	PERIODICIDAD ¿Cuándo?
1	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	Retraso en la entrega del vehículo por condiciones propias de la cadena de fabricación o importación.	Retraso en la entrega del vehículo, lo que dificulta el traslado de personas privadas de la libertad.	1	4	5	Medio	Contratista	Seguimiento a la entrega del vehículo por parte de la supervisión conforme a las condiciones y plazo pactados.	1	1	2	Bajo	Si	Supervisor y contratista	Desde el pedido del vehículo	Verificación semanal del avance del contrato.	semanal
2	General	Externo	Ejecución	Operacional	Defectos de fábrica del vehículo o entrega sin las especificaciones técnicas requeridas.	No se cuenta con el bien requerido para el traslado de personas privadas de la libertad, que es su finalidad.	1	4	5	Medio	Contratista	Verificación del cumplimiento de la ficha técnica antes del recibo a satisfacción. Si el vehículo no cumple, se exige su corrección o reemplazo y, de ser necesario, se inicia el procedimiento por incumplimiento y se hace efectiva la garantía.	1	1	2	Bajo	Si	Supervisor y contratista	Desde el pedido del vehículo	Al momento de la entrega del vehículo.	Al momento de la entrega
3	Especifico	Externo	Ejecución	financiero	Variación de los precios en el mercado	Mayor costo del vehículo, de la carceleta o de los elementos lumínicos frente al valor ofertado, con riesgo de que el contratista incumpla o solicite reajustes.	1	4	5	Medio	Contratista	Al tratarse de un contrato de ejecución instantánea con precio fijo, el contratista asume este riesgo, pues debe estructurar su oferta con los precios vigentes al momento de presentarla.	1	1	2	Bajo	Si	Contratista	Durante la ejecución del contrato	Verificación de los precios del mercado al momento de la evaluación de las ofertas.	Antes de la adjudicación
4	General	Externo	Ejecución	naturaleza	Temblores, deslizamientos, inundaciones, lluvias y otros fenómenos de la naturaleza que impidan el acceso al lugar de entrega del vehículo.	Retraso y dificultades en el cumplimiento de la entrega	1	3	4	Bajo	Entidad y contratista	Monitoreo del estado de los puntos o sectores donde se realizará la entrega	1	1	2	Bajo	Si	Supervisor y contratista	Durante la ejecución del contrato	Verificación del estado de los puntos o sectores donde se realizarán las entrega	Ante la ocurrencia del hecho.
5	General	Interna / Externa	Ejecución	Financiero y Legal	Hechos de corrupción dentro de la ejecución del contrato.	conflictos jurídicos y/o económicos. no ejecución del contrato, desfinanciación del mismo, ejecución sin los requerimientos técnicos, perdida de credibilidad institucional.	3	2	5	Medio	Contratista y contratante	adecuado seguimiento en las diferentes etapas de la ejecución del contrato / interposición de denuncias ante las autoridades competentes / actuaciones administrativas sancionatorias	1	2	3	Bajo	Si	Contratista y contratante	Hasta la liquidación del contrato	seguimiento detallado de la ejecución presupuestal, técnica, de calidad, entre otros	Mensual
6	General	Externo	Seleccion	Económico	Presentación de ofertas o lances artificialmente bajos durante la subasta inversa.	Dificultad para ejecutar el contrato con un precio que no cubre el vehículo, la carceleta y los equipos exigidos.	2	3	5	Medio	Entidad	Requerir al proponente para que explique y sustente el valor ofertado, conforme al artículo 2.2.1.1.2.2.4 del Decreto 1082 de 2015, y rechazar la oferta si la explicación no es suficiente.	1	2	3	Bajo	Si	Comité evaluador	Antes de la adjudicación	Comparación de la oferta con el estudio de mercado.	En la evaluación de ofertas
7	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	Demora del carrocero o del proveedor en la fabricación e instalación de la carceleta y de los elementos lumínicos (barra de luces, sirena, perifoneo y luces estroboscópicas).	Entrega del vehículo por fuera del plazo de cuarenta (40) días o después del 31 de diciembre de 2026.	3	4	7	Alto	Contratista	Exigir al contratista un cronograma de fabricación e instalación al inicio del contrato y hacerle seguimiento semanal desde la supervisión.	1	2	3	Bajo	Si	Supervisor y contratista	Durante la ejecución del contrato	Informes de avance con registro fotográfico de la adecuación.	Semanal
8	Especifico	Externo	Ejecución	Regulatorio	Demora en los trámites de matrícula oficial a nombre de la Policía Nacional, expedición del SOAT.	El vehículo no puede circular ni ser entregado a la Policía dentro del plazo del contrato.	2	3	5	Medio	Contratista	El contratista debe iniciar los trámites tan pronto se defina el vehículo y presentar al supervisor la constancia de radicación.	1	2	3	Bajo	Si	Contratista	Antes de la entrega del vehículo	Verificación de la licencia de tránsito, SOAT.	Al momento de la entrega
9	Especifico	Interno	Ejecución	Operacional	La carceleta o los equipos instalados no cumplen las medidas, calibres, materiales o certificaciones SAE exigidos en el Anexo No. 1 de la ET-MPN-006-A3 y en la ETM-PN-007-A1.	El vehículo no garantiza un traslado seguro de las personas privadas de la libertad ni del personal policial.	2	4	6	Medio	Contratista	Inspección técnica previa al recibo a satisfacción, con participación de la Estación de Policía, verificando cada requisito de la ficha.	1	2	3	Bajo	Si	Supervisor	Al momento de la entrega	Lista de chequeo de la ficha técnica firmada en el acta de entrega.	Al momento de la entrega
10	General	Interno	Ejecución	Financiero	El vehículo no se recibe a satisfacción antes del cierre de la vigencia fiscal 2026.	No es posible tramitar el pago en la vigencia y se debe constituir reserva presupuestal o se pierde la apropiación.	2	3	5	Medio	Entidad y contratista	Suscribir el contrato y el acta de inicio con tiempo suficiente, y coordinar con la Secretaría Administrativa y Financiera la programación del PAC.	1	2	3	Bajo	Si	Supervisor y Secretaría Administrativa y Financiera	Antes del 31 de diciembre de 2026	Seguimiento al plazo contractual y al trámite de la cuenta.	Semanal

11	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Daños, hurto o siniestro del vehículo durante su traslado hasta el sitio de entrega.	Pérdida o deterioro del bien antes del recibo a satisfacción.	1	4	5	Medio	Contratista	El traslado corre por cuenta y riesgo del contratista hasta la firma del acta de recibo a satisfacción.	1	1	2	Bajo	Si	Contratista	Hasta la entrega del vehículo	Inspección del estado del vehículo al momento de la entrega.	Al momento de la entrega
12	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Incumplimiento de la garantía técnica, del mantenimiento preventivo o del suministro de repuestos durante el periodo de garantía.	El vehículo queda fuera de servicio y la Estación de Policía pierde la capacidad de trasladar personas capturadas.	2	3	5	Medio	Contratista	Exigir la infraestructura de servicio postventa, la certificación del fabricante sobre soporte técnico y repuestos y las garantías previstas en la ficha técnica de la Policía, además del amparo de calidad y correcto funcionamiento.	1	2	3	Bajo	Si	Supervisor y contratista	Durante la vigencia de la garantía	Reporte de la Estación de Policía sobre fallas y atención de la garantía.	Cuando se presente una falla

VALERIA NOVOA PLATA
SECRETARIA DE GOBIERNO

Sede Principal Calle 13 No.13-31 Barrio Juan Mellao. Línea PBX: 3203509652. Línea Gratuita: 018000112996. Correo Electrónico: gobierno@acacias.gov.co Código postal: 507001. Página Web: www.acacias.gov.co.

