SOLICITUD DE ADICIÓN PRESUPUESTAL

Contrato N.º 029-MIC-2026 – Dotación y Mantenimiento de Escenarios Deportivos

Municipio de San José, Caldas

San Jose octubre 13 de 2026

Señores

MUNICIPIO DE SAN JOSÉ, CALDAS

Despacho del alcalde – Ordenador del Gasto

Referencia: Solicitud de adición presupuestal – Ítem no previsto NP-01 (cerramiento en malla eslabonada PVC verde)

Respetados señores:

En mi calidad de contratista, yo FRANCISCO JAVIER OSORIO SAMBONÍ, contratista del Contrato N.º 029-MIC-2026, me permito solicitar la aprobación de una adición presupuestal derivada de la necesidad de incorporar un ítem no previsto en el presupuesto oficial, correspondiente al cerramiento en malla eslabonada PVC verde H=2,00 m, postes galvanizados Ø2" × 3,00 m y muro de concreto 3000 PSI 10×10 cm con dados 30×30×50 cm, identificado como NP-01 en el análisis de precios unitarios.

La presente solicitud se fundamenta en las siguientes consideraciones técnicas:

1. Insuficiencia del cerramiento inicialmente previsto:

El presupuesto oficial contemplaba únicamente el mantenimiento correctivo del cerramiento existente con guaya de acero de 3/16. Sin embargo, durante la ejecución se evidenció que este sistema no garantiza la durabilidad estructural ni la seguridad perimetral frente a la alta demanda de uso del escenario deportivo municipal.

2. Requerimiento de mayor resistencia y vida útil:

La cancha sintética es objeto de uso intensivo por la comunidad, lo que exige un cerramiento con mayor capacidad de absorción de impactos, resistencia a la intemperie y estabilidad mecánica. La malla eslabonada con recubrimiento PVC verde, soportada en postes galvanizados y cimentada en muro de concreto, constituye una solución técnica adecuada conforme a las normas de construcción vigentes (NSR-10) y a las especificaciones de durabilidad exigidas para escenarios deportivos.

3. Compatibilidad con el objeto contractual:

El objeto del contrato, definido como "dotación y mantenimiento de escenarios deportivos", permite la inclusión de actividades de reposición y adecuación necesarias para garantizar la funcionalidad del escenario. La incorporación del ítem NP-01 no altera el alcance general, sino que asegura la correcta prestación del servicio público deportivo.

4. Soporte presupuestal mediante APU:


> Para este ítem se construyó un Análisis de Precios Unitarios (APU) que desglosa materiales, mano de obra, transporte y equipo, aplicando los porcentajes contractuales de Administración (27,5 %), Utilidad (5 %) e Imprevistos (0 %). Dicho APU arroja un valor total ($14,937,250), catorce millones novecientos treinta y siete mil doscientos cincuenta pesos m/cte., requerido para la ejecución completa del cerramiento perimetral.

En consecuencia, solicito respetuosamente a la Entidad Contratante:

- Aprobar la adición presupuestal por $ 14,937,250.
- Autorizar la suscripción del otrosí respectivo, que formalice la modificación contractual.
- Expedir el Certificado de Disponibilidad Presupuestal (CDP) que respalde la presente solicitud.

La inclusión de este ítem garantiza la durabilidad, seguridad y funcionalidad del escenario deportivo, en beneficio de la comunidad usuaria y en cumplimiento de los principios de calidad y estabilidad de la infraestructura pública.

Atentamente,



FRANCISCO JAVIER OSORIO SAMBONI
1.053.770.913
3122577046
CR 1 A 1 14