ACTA DE INICIO DEL CONTRATO No. 006-2026

CONTRATO	SUMINISTROS
CONTRATANTE	INSTITUCION EDUCATIVA NAGUATA del municipio de Ramiriquí - Boyacá RUT No 900.131.302-6 DIRECCIÓN VEREDA NAGUATA
CONTRATISTA	CONSTRUCCIONES Y DISTRIBUCIONES LA PROVINCIA S.A.S. Representado legalmente por el sr Fabian Echeverría Junco Tipo de contribuyente: NIT PERSONA JURIDICA RUT 900568669 CARRERA 9 No. 6-03 RAMIRIQUÍ – BOYACA
SUPERVISOR	Docente JULIO CESAR BARBOSA CASTELLANOS C.C. No cédula No 7.177.495 Designado por resolución rectoral No 09 de fecha 13 de marzo de 2026
OBJETO	SUMINISTRO DE ELEMENTOS Y MATERIALES DE FERRETERÍA PARA APOYAR PROCESOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA PLANTA FÍSICA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA NAGUATA DE RAMIRIQUÍ
FECHA DE INICIO	26 DE OCTUBRE DE 2026
FECHA DE LIQUIDACION	29 DE OCTUBRE DE 2026
FECHA DE TERMINACION	El presente contrato se terminará una vez el contratista y la Institución Educativa manifiesten estar a paz y salvos, una vez se dio cumplimiento con todas las obligaciones contractuales y se firmará los aspectos de liquidación compromisos financieros, manifestación, acuerdos y transacciones, informe jurídico
VALOR INICIAL Y FORMA DE PAGO	La Institución Educativa, cancelará el valor del contrato por la suma de DOS MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y SIETE MIL PESOS M/CTE ($2.537.000) que se derive de la presente convocatoria en pesos colombianos según acta de recibí

El día 26 DE OCTUBRE DE 2026, en la INSTITUCION EDUCATIVA NAGUATA del municipio de Ramiriquí- Boyacá entre las partes que suscribieron el contrato de la referencia, hemos dispuesto el inicio de la ejecución del objeto contractual.

Luz Mireya Rodriguez B.

LUZ MIREYA RODRIGUEZ BERNAL
RECTORA - ORDENADORA DEL GASTO

Fabian Echeverria Junco CC. 72325730 20 Miriqui

CONSTRUCCIONES Y DISTRIBUCIONES LA PROVINCIA S.A.S.
Representado legalmente por el sr Fabian Echeverría Junco
CONTRATISTA

Julio César Barbosa C

Docente JULIO CESAR BARBOSA CASTELLANOS
C.C. No cédula No 7.177.495
SUPERVISOR INTERNO
Designado por resolución rectoral No 09 de fecha 13 de marzo de 2026