	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-047
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL - CONTRATOS, CONVENIOS U ÓRDENES DE COMPRA	VERSIÓN No.	01
		VIGENCIA:	13-03-2026

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO O CONVENIO

Unidad y/o Dependencia	CACOM-1 / GRUPO DE APOYO LOGISTICO
Fecha del informe	Dia:03 Mes: 11 Año: 2026
Tipo de informe	Parcial: X Final:
Periodo evaluado	Mes: OCTUBRE Año: 2026
Número de Contrato	086-00-D-CACOM-1-GRUAL-2026
Contratista	M P S IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES S.A.S. NIT. 830.081.100-6
Objeto	ADQUISICIÓN INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS ESPECIALIZADOS PARA EL GRUAL DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 1 SEGÚN FICHA TÉCNICA
Valor del Contrato	$ 121.487.100,00
Fecha Suscripción	Dia: 21 Mes: 08 Año: 2026
Plazo de Ejecución	Dia: 30 Mes: 09 Año: 2026
Forma de Pago	

CORTES	FECHA	MES PAC	VALOR PAC
1	30/09/2026	PAC NOVIEMBRE DE 2026 O 45 DIAS SIGUIENTES AL RECIBO A SATISFACCIÓN DE LOS BIENES.	100% DEL VALOR DEL CONTRATO

2. CUMPLIMIENTO CONDICIONES INICIO EJECUCIÓN CONTRATO O CONVENIO

Registro Presupuestal	No.: Dia: Mes: Año:
Oficio Aprobación Vigencias Futuras (si aplica)	No.: N/A
Registro Presupuestal VF	No: N/A
Aprobación Garantía de Cumplimiento	Dia: 24 Mes: 07 Año: 2026
Aprobación Garantía RCE	Dia: 24 Mes: 07 Año: 2026
Aprobación - Otras Garantías (Póliza Aeronáutica, Póliza de Transporte)	N/A
Acta de Inicio de Ejecución (si aplica)	Dia: 07 Mes: 09 Año: 2026

3. MODIFICATORIOS / SUSPENSIONES

PRIMER MODIFICATORIO	
Fecha firma Modificatorio	Dia: Mes: Año:
Objeto de la Modificación	N/A
Valor Adicionado / reducción (Si aplica)	N/A
Nuevo Valor Contrato	N/A
Nuevo Plazo ejecución (Si aplica)	Dia: Mes: Año:
Registro Presupuestal Ajustado	No. Día: Mes: Año:
Aprobación Garantía Cumplimiento Modificatorio (si aplica)	Dia: Mes: Año:
Aprobatorio Garantía RCE Modificatorio (si aplica)	Dia: Mes: Año: 2026
Aprobación - Otras Garantías	N/A

SEGUNDO MODIFICATORIO	

N/A

TERCER MODIFICATORIO	

N/A

PRIMERA SUSPENSIÓN	
Fecha firma	Día: Mes: Año:
Objeto de la Suspensión	
Reinicio	Día: Mes: Año:
Observaciones	

4. PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO O CONVENIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS)

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TÍTULO PROFESIONAL O TÉCNICO)
N/A	**N/A**	**N/A**
N/A	**N/A**	**N/A**
N/A	**N/A**	**N/A**

5. ESTADO DE EJECUCIÓN (PLAZO VS CUMPLIMIENTO)

Avance Físico	00 %
Avance en Tiempo	100 %
Estado del Contrato	En ejecución: Ejecutado: Suspendido:
Cumplimiento general	Sí No X

6. ESTADO FINANCIERO

Valor del Contrato	$ 121.487.100,00
Valor y Porcentaje de Pagos realizados	$ 00 %
Valor y Porcentaje de Pagos pendientes de realizar	$ 100 %

Pago No.	Fecha Acta Recibo a Satisfacción	No Factura y Fecha	Valor Tramitado	No Orden de Pago y fecha	Valor Pagado
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
				Total, Pagos	

ANEXOS SOPORTES DEL PAGO O PAGOS REALIZADOS DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN (SOPORTES DE LA FACTURACIÓN).

NO APLICA

7. CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL (Contratista / Entidad)

Objeto contractual	Cumple: X No cumple: No aplica:
Cronograma (Adjuntar)	Cumple: No cumple: No aplica: X
Especificaciones técnicas	Cumple: X No cumple: No aplica:
Pólizas vigentes y aprobadas en la Plataforma SECOP II	Cumple: X No cumple: No aplica:
Obligaciones contractuales generales y especificas	Cumple: X No cumple: No aplica:
Clausula Catalogación	Cumple: No cumple: No aplica: X
Clausula Offset Cuando aplique, el supervisor del contrato garantizará y hará seguimiento que el contratista suscriba con el Ministerio de Defensa, el correspondiente Convenio Marco Offset y dejar constancia de esto en sus informes de supervisión y acta de liquidación. Si el contrato no establece la obligación OFFSET, en este numeral indicar NO APLICA.	Cumple: No cumple: No aplica: X
Cargue facturas en Plataforma SECOP II	Cumple: No cumple: X No aplica:
Otras obligaciones de ejecución (ponderables, entregables etc.).	Cumple: X No cumple: No aplica:
Acta de Liquidación o Constancia de No Liquidación	Cumple: No cumple: No aplica:
Otros	Explicar

7.1.1 DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS E INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN

EL CONTRATISTA NO ENTREGA LOS ELEMENTOS DESDRITOS DENTRO DEL CONTRATO, EL PLAZO DE EJECUCION FIGURA EL 30 DE SEPTIEMBRE Y AUNQUE EL CONTRATISTA REALIZO SOLICITUD DE PRORROGA LA ENTIDAD NO ENCONTRO DOCUMENTOS SOPORTES PARA OTORGAR LA MISMA, POR ESTE MOTIVO SE INICIA EL PROCESO DE INCUMPLIMIENTO.

7.1.2 DESCRIPCIÓN DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES

Contratista	Sí: _X__No: ____
Entidad	Sí: ___No: __X__

8. INCUMPLIMIENTOS / NOVEDADES (Contratista / Entidad)

Contratista	Sí: __X__No: _ ___
Entidad	Sí: ___No: _X__

9. SEGUIMIENTO A RIESGOS (MATRIZ)

¿Riesgos materializados?	Sí: X No:
¿Posible materialización de riesgos?	Sí: X No:

Observaciones:

10. DATOS DESTINO FINAL DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO

Ingreso a Almacén	Sí __ No _X_
No. soporte y fecha (SAP)	No. soporte Fecha Dia: Mes: Año:
Dependencia destino final del bien o servicio	
Observaciones	

11. CONCLUSIÓN EJECUTIVA

Informe Parcial

- **Estado actual:** TERMINADO E INCUMPLIMIENTO.
- **Cumplimiento:** NO CUMPLE CON LA ENTREGA DE LOS ELEMENTOS
- **Recomendaciones:** PROCESO DE INCUMPLIMIENTO Y CITACION A CONTRATISTA, EL CONTRATISTA HA ENVIADO DOS CORREOS INFORMANDO QUE TIENE LOS ELEMENTOS LISTO PARA ENTREGA, AL MOMENTO QUE LA SUPERVISION SOLICITA LAS FICHAS TECNICAS DE LOS MISMOS NO SE RECIBE RESPUESTA POR PARTE DEL CONTRATISTA, MEDIANTE COMUNICACIONES TELEFONICAS EL CONTRATISTA EXPONE QUE CUENTA CON LOS ELEMENTOS PERO AL SOLICITAR QUE SE ENVIE LA INFORMACION POR MEDIOS INSTITUCIONALES ESTA NO ES ALLEGADA; LA UNICA FICHA TECNICA EVIADA POR EL CONTRATISTA ES LA DE UNA MAQUINA CORTADORA DE RH, LA CUAL EN FICHA TECNICA ENVIADA POR EL CONTRATISTA ES IDENTIFICADA COMO SIERRA ESCUARADORA QUE NO CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS SOLICITADAS POR LA ENTIDAD; ASI MISMO EL DIA 3 DE NOVIEMBRE DESPUES DE EVIDENCIAR QUE NO SE CUENTA CON UNA INTENCION CIERTA POR PARTE DEL CONTRATISTA PARA LA ENTREGA DE LOS ELEMENTOS SE PROCEDE A ENVIAR INFORME VIA HERMES AL SEÑOR SEGUNDO COMANDANTE Y ORDENAR DEL GASTO PARA REALZAR LA PRIMERA CITACION AL CONTRATISTA POR EL POSIBLE INCUMPLIMIENTO MEDIANTE OFICIO No. FAC-S-2026-216792-CI DEL 03 DE NOVIEMBRE DE 2026.
- **Trámites:** PROCESO DE INCUMPLIMIENTO

12. FIRMA (S)

Nombre del Supervisor (Indicar si Principal o Suplente)	TS. GUSTAVO DUQUE GUTIERREZ	**C.C.** 4376223
Acto Administrativo Nombramiento	Resolución No. 001 del 05 de enero de 2026	
Acta entrega fecha	N/A	
Tipo Novedad	N/A	
Dependencia:	GRUPO DE APOYO LOGISTICO / ESCUADRÓN	
Firma		