	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-047
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL - CONTRATOS, CONVENIOS U ÓRDENES DE COMPRA	VERSIÓN No.	02
		VIGENCIA:	08-09-2026

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO O CONVENIO

Unidad y/o Dependencia	COMANDO AÉREO DE TRANSPORTE MILITAR
Fecha del informe	Día: 03 Mes: 11 Año: 2026
Tipo de informe	Parcial: **x** Final:
Periodo evaluado	Mes: Octubre Año: 2026
Número de Contrato	**013-00-L-CATAM-GRUAL-2026**
Contratista	Empresa Integral de Soluciones S.A.S
Objeto	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO DE LOS ELECTRODOMÉSTICOS DE USO INDUSTRIAL, EQUIPOS A GAS Y DOMÉSTICOS DEL COMANDO AÉREO DE TRANSPORTE MILITAR.
Valor del Contrato	$ 102.499.980,05 (CIENTO DOS MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA PESOS CON CINCO CENTAVOS)
Fecha Suscripción	Día: 08 Mes: 04 Año: 2026
Plazo de Ejecución	Día: 20 Mes: 11 Año: 2026
Forma de Pago	

FECHA DE CORTE	VALOR PAGO	MES PAC
El supervisor hará el corte de facturación el 31 de mayo 2026.	De acuerdo con facturación y recibo a satisfacción.	Dentro de los 45 días siguientes a la radicación de documentos para pago.
El supervisor hará el corte de facturación el 31 de julio 2026.		
El supervisor hará el corte de facturación el 30 de septiembre 2026.		
El supervisor hará el corte de facturación el 20 de noviembre 2026.		PAC diciembre y/o cuentas por pagar primer trimestre 2027.

2. CUMPLIMIENTO CONDICIONES INICIO EJECUCIÓN CONTRATO O CONVENIO

Registro Presupuestal	No.: 297926 Día: 10 Mes: 04 Año: 2026
Oficio Aprobación Vigencias Futuras (si aplica)	No.: N/A Día: N/A Mes: N/A Año: N/A
Registro Presupuestal VF	No.: N/A Día: N/A Mes: N/A Año: N/A
Aprobación Garantía de Cumplimiento.	Día: 09 Mes: 04 Año: 2026
Aprobación Garantía Responsabilidad Civil Extracontractual	Día: N/A Mes: N/A Año: N/A
Aprobación - Otras Garantías (Póliza Aeronáutica, Póliza de Transporte)	Día: N/A Mes: N/A Año: N/A
Acta de Inicio de Ejecución (si aplica)	Día: 25 Mes: 05 Año: 2026

3. MODIFICATORIOS / SUSPENSIONES

PRIMER MODIFICATORIO	
Fecha firma Modificatorio	Día: N/A Mes: N/A Año: N/A

Objeto de la Modificación	No Aplica
Valor Adicionado / reducción (Si aplica)	No Aplica
Nuevo Valor Contrato	No Aplica
Nuevo Plazo ejecución (Si aplica)	Día: N/A Mes: N/A Año: N/A
Registro Presupuestal Ajustado	No. N/A Día: N/A Mes: N/A Año: N/A
Aprobación Garantía Cumplimiento Modificatorio (si aplica)	Día: N/A Mes: N/A Año: N/A
Aprobatorio Garantía RCE Modificatorio (si aplica)	Día: N/A Mes: N/A Año: N/A
Aprobación - Otras Garantías	Día: Mes: Año:

PRIMERA SUSPENSIÓN	
Fecha firma	Día: N/A Mes: N/A Año: N/A
Objeto de la Suspensión	No Aplica
Reinicio	Día: N/A Mes: N/A Año: N/A
Observaciones	No Aplica

4. PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS)

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TÍTULO PROFESIONAL O TÉCNICO)
SANTIAGO MAURICIO MURILLO VERGARA	TECNICO ESPECIALIZADO	1022336031
ANTONIO LAURDEL CABRA JULIO	TECNICO ESPECIALIZADO	29015
JAVIER IVAN VERGARA CIPRIAN	TECNICO ESPECIALIZADO	80376781

5. ESTADO DE EJECUCIÓN (PLAZO VS CUMPLIMIENTO)

Avance Físico	[82,5] %
Avance en Tiempo	[88,57] %
Estado del Contrato	En ejecución: **X** Ejecutado: Suspendido
Cumplimiento general	Sí **X** No

6. ESTADO FINANCIERO

Valor del Contrato	$[102.499.980,05] 100%
Valor y Porcentaje de Pagos realizados	$[84.632.800,00] ([82,5] %)
Valor y Porcentaje de Pagos pendientes de realizar	$[17.867.180,05] ([17,5] %)

Pago No.	Fecha Acta Recibo a Satisfacción	No Factura y Fecha	Valor Tramitado	No Orden de Pago y fecha	Valor Pagado	No. soporte y fecha (SAP)
1	31/07/2026	Factura No. E-3120 08/08/2026	$47.100.200	No. 337490026 del 27 de	$47.100.200	NO APLICA

				Agosto 2026		
2	30/09/2026	Factura No. E-3132 07/10/2026	37.532.600,00	No. 443290126 del 29 de octubre 2026	37.532.600,00	NO APLICA
3	PENDIENTE PAGO FINAL	PENDIENTE PAGO FINAL	PENDIENTE PAGO FINAL	PENDIENTE PAGO FINAL	PENDIENTE PAGO FINAL	PENDIENTE PAGO FINAL
				Total, Pagos	84.632.800,00	N/A

ANEXOS SOPORTES DEL PAGO O PAGOS REALIZADOS DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN (SOPORTES DE LA FACTURACIÓN).

7. CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL (Contratista / Entidad)

Durante el mes de octubre el contratista se presentó en las instalaciones del CATAM, para realizar la verificación de los diferentes equipos relacionados en anexo técnico por necesidad de mantenimiento, se iniciaron y finalizaron las revisiones y mantenimientos completos de:

- MANTENIMIENTO CORRECTIVO MAQUINA DE HIELO RANCHO TROPA.
- MANTENIMIENTO ESTUFAS CASINO.
- MANTENIMIENTO CUARTOS FRIOS.
- AISLAMIENTO CUARTOS FRIOS.
- SOLDADURA MARMITAS RANCHO DE TROPA

Objeto contractual	Cumple: **X**	No cumple:	No aplica:
Cronograma (Adjuntar)	Cumple: **X**	No cumple:	No aplica:
Especificaciones técnicas	Cumple: **X**	No cumple:	No aplica:
Pólizas vigentes y aprobadas en la Plataforma SECOP II	Cumple: **X**	No cumple:	No aplica:
Obligaciones contractuales generales y especificas	Cumple: **X**	No cumple:	No aplica:
Clausula Catalogación	Cumple: **X**	No cumple:	No aplica:
Clausula Offset	Cumple:	No cumple:	No aplica: **X**
Cargue facturas en Plataforma SECOP II	Cumple:	No cumple:	No aplica: **X**
Otras obligaciones de ejecución (ponderables, entregables etc.).	Cumple:	No cumple:	No aplica: **X**
Acta de Liquidación o Constancia de No Liquidación	Cumple:	No cumple:	No aplica: **X**
Otros			

7.1.1 DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS E INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN

Informe parcial: El contratista se ha presentado en las instalaciones del CATAM, para realizar la verificación de los diferentes equipos relacionados en anexo técnico por necesidad de mantenimiento, durante el mes de octubre se completó el mantenimiento de los siguientes equipos:

- MAQUINA DE HIELO
- ESTUFAS
- CUARTOS FRIOS
- MARMITAS

De acuerdo con lo programado, queda pendiente la verificación y mantenimiento de los equipos de lavandería, panadería, rancho de tropas y demás dependencias que requerían verificaciones y mantenimientos.


- **MANTENIMIENTO CORRECTIVO MAQUINA DE HIELO RANCHO TROPA**









- **MANTENIMIENTO ESTUFAS CASINO**








- **MANTENIMIENTO Y AISLAMIENTO CUARTOS FRIOS**









- **SOLDADURA MARMITAS Y ESTUFAS RANCHO DE TROPA**








Se continua con la ejecución de las actividades programadas para el mes de noviembre.

Actividad /Hito	Periodo /Fecha	Evidencia / Soporte	Estado	Observaciones
Mantenimiento preventivo equipos	01-31 OCT 2026	Fotografías e informe supervisión	En ejecución	82,5 %

INFORME SOBRE EL DESARROLLO Y CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES CONVENIDAS		
OBLIGACIONES CONVENIDAS	**CUMPLIMIENTO**	**OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR**
1. El contratista deberá cumplir con el objeto del contrato, dentro del plazo establecido, de conformidad con las especificaciones técnicas señaladas en los estudios previos y Los documentos publicados en el SECOP II,	**CUMPLE**	

	suministrando, cambiando, instalando y en general poniendo en funcionamiento los elementos intervenidos en un plazo no máximo a 10 días calendario, so pena de incumplir el contrato.		
2.	Cumplir con la prestación del servicio requerido en el sitio acordado con el supervisor del contrato	**CUMPLE**	
3.	Acatar las recomendaciones del supervisor como enlace directo entre el Comando Aéreo de Transporte Militar y el contratista.	**CUMPLE**	
4.	El contratista debe garantizar que su equipo de trabajo cuente con estudios, certificaciones, matriculas, y experiencia requerida para la ejecución de las actividades de mantenimiento, dichas certificaciones deben ser enviadas al supervisor del contrato una vez se adjudique el mismo y antes de que se programe la ejecución de actividades de mantenimiento para su verificación y aprobación.	**CUMPLE**	
5.	Presentar las facturas electrónicas correspondientes al cobro de actividades realizadas durante la ejecución del contrato.		Pendiente tramite de pago final de acuerdo con plan de facturación
6.	El contratista deberá entregar cada uno de los repuestos que sean cambiados en los equipos o maquinas por nuevos, las condiciones de entrega del repuesto serán: deberá estar debidamente empacado, marcado (equipo o maquina al que se le cambió y fecha cuando fue removido) y entregado al Supervisor del contrato para hacer el respectivo procedimiento con el mismo.	**CUMPLE**	
7.	El contratista es el único responsable del transporte de su personal, para el ingreso y salida de la unidad (CATAM) en horario		

	laboral de lunes a viernes e incluso fines de semana y festivos para prestar los servicios requeridos ante cualquier contingencia.	**CUMPLE**	
8.	El contratista no subcontratará a ningún personal militar y civil de la Unidad para realizar ninguna labor para el cual fue contratado.	**CUMPLE**	
9.	En caso de presentarse la necesidad de sacar de la Unidad algún elemento o equipo, el contratista debe contar con la autorización del supervisor mediante una orden de salida formada por él, y el comandante del Grupo de apoyo Logístico.	**CUMPLE**	
10.	El contratista deberá disponer una línea telefónica habilitada las 24 horas, incluso fines de semana y festivos para prestar los servicios requeridos ante cualquier contingencia.	**CUMPLE**	
11.	El contratista deberá cumplir con el objeto del contrato, dentro del plazo establecido, de conformidad con las especificaciones técnicas señaladas en los estudios previos y los documentos publicados en el SECOP II, intervenidos so pena de incumplir el contrato.	**CUMPLE**	

7.1.2 DESCRIPCIÓN DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES

Queda pendiente finalizar los mantenimientos iniciados y continuar con la verificación de los equipos de panadería, rancho de tropa, lavandería y unidades residenciales que se puedan verificar de acuerdo con disponibilidad de presupuesto y plazo de ejecución en tiempo.

8. INCUMPLIMIENTOS / NOVEDADES (Contratista / Entidad)

Contratista	Sí: ___No: **X**
Entidad	Sí: ___No: **X**

Observaciones: NO APLICA

9. SEGUIMIENTO A RIESGOS (MATRIZ)

¿Riesgos materializados?	Sí: No: **X**
¿Posible materialización de riesgos?	Sí: No: **X**

Observaciones: NO APLICA

10. CONCLUSIÓN EJECUTIVA

Informe parcial: Se encuentra actualmente en ejecución, se está realizando mantenimientos a los equipos de acuerdo a la necesidad de la Institución que se encuentran de manera más crítica, y que, por su operación y funcionamiento, se vienen ejecutando de acuerdo a lo previsto.

Hasta el momento no se ha presentado ninguna situación o novedad que comprometan la correcta ejecución del proceso.

11. FIRMA (S)

Nombre del Supervisor **(Indicar si Principal o Suplente)**	**TE. NIXON GUILLERMO DURAN SIACHOQUE**	**C.C.** 1.070.622.197
Acto Administrativo Nombramiento	Resolución No. 003 del 04 de agosto de 2026	
Acta entrega fecha	N/A	
Tipo Novedad	N/A	
Dependencia:	GRUPO DE APOYO LOGISTICO / ESCUADRON DE INSTALACIONES	
Firma		