Datos básicos

01 - Datos básicos del proyecto

Nombre

Fortalecimiento de las capacidades para la reducción del riesgo, prevención, preparación y respuesta ante emergencias y desastres en el municipio de San Vicente Del Caguán

Tipología

A - PIIP - Bienes y Servicios

Código BPIN

202600000018346

Sector

Gobierno Territorial

Es Proyecto Tipo: No

Fecha creación: 18/08/2026 21:44:22

Identificador: 1799801

Formulador Ciudadano: DIEGO ALONSO HERNÁNDEZ VERGEL

Formulador Oficial : DIEGO ALONSO HERNÁNDEZ VERGEL

Contribución a la política pública

01 - Contribución al Plan Nacional de Desarrollo

Plan

(2022-2026) Colombia Potencia Mundial de la Vida

Programa

4503 - Gestión del riesgo de desastres y emergencias

Transformación	Pilar	Catalizador	Componente
1. Ordenamiento del territorio alrededor del agua y justicia ambiental	01. Consolidar la base natural, cultural y arqueológica del territorio como los elementos primarios del ordenamiento territorial, bajo un enfoque de justicia ambiental orientado al desarrollo sostenible.	01. Justicia ambiental y gobernanza inclusiva	b. Democratización del conocimiento, la información ambiental y de riesgo de desastres

02 - Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Obras y no promesas 2024-2027

Estrategia del Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Línea estratégica 1 Desarrollo integral del tejido Humano.

Programa del Plan Desarrollo Departamental o Sectorial

Dimensión Gestión del Riesgo de Desastres

03 - Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Trabajamos y servimos al Caguán. 2024-2027

Estrategia del Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

LÍNEA ESTRATÉGICA 1: Transformación Productiva y Acción contra el Cambio Climático

Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal

Gestión del riesgo de desastres y emergencias

04 - Instrumentos de planeación de grupos étnicos

Tipo de entidad

Instrumentos de planeación de grupos étnicos

05 - Otros Instrumentos de Planeación

Plan de Desarrollo

Estrategia

Programa

Identificación y descripción del problema

Problema central

Limitada capacidad institucional y operativa del municipio de San Vicente del Caguán para la prevención, preparación y respuesta oportuna ante situaciones de emergencia, desastre y calamidad pública.

Descripción de la situación existente con respecto al problema

San Vicente del Caguán presenta condiciones territoriales que incrementan la exposición de la población a diferentes situaciones de emergencia y desastre, particularmente en las zonas rurales y de difícil acceso. La ocurrencia de eventos como movimientos sísmicos, inundaciones, crecientes súbitas, deslizamientos, vendavales, incendios forestales y otros fenómenos naturales puede generar afectaciones sobre la vida e integridad de las personas, viviendas, infraestructura, vías de comunicación y medios de subsistencia.

Esta situación adquiere especial relevancia frente a los antecedentes recientes de eventos sísmicos que han afectado sectores rurales y dispersos del municipio, donde las distancias, las dificultades de acceso y las condiciones de conectividad pueden retrasar la atención de la población afectada.

Actualmente se requiere fortalecer las capacidades municipales para prevenir, preparar y responder de manera oportuna ante este tipo de situaciones, mediante acciones de apoyo que permitan atender a las personas afectadas y mejorar la capacidad de respuesta institucional y operativa frente a futuras emergencias y desastres.

Magnitud actual del problema – indicadores de referencia

De acuerdo con información de Corpoamazonia, en las zonas de montaña y piedemonte del municipio existe amenaza alta a moderada por actividad sísmica, asociada a la presencia de fallas geológicas y fuentes sismogenéticas cercanas. Asimismo, se identifican amenazas relacionadas con fuertes vientos, descargas eléctricas, incendios forestales e incremento de los niveles de ríos y quebradas, especialmente del río Caguán.

La vulnerabilidad del municipio también se evidencia en la ocurrencia reciente de emergencias. En julio de 2025, el desbordamiento del río Caguán ocasionado por fuertes lluvias generó una emergencia que afectó zonas urbanas y rurales, dejando más de 400 familias damnificadas y cientos de viviendas bajo el agua, requiriendo labores de evacuación, rescate y atención por parte de los organismos de respuesta.

Adicionalmente, durante 2026 se han registrado pronósticos de amenaza alta por deslizamientos de tierra en el municipio, asociados a lluvias intensas o prolongadas y a la susceptibilidad del terreno a movimientos en masa.

01 - Causas que generan el problema

Causas directas	Causas indirectas
1. Insuficiente capacidad operativa y de respuesta para la atención oportuna de la población afectada por emergencias, desastres y calamidades públicas.	**1.2** Dificultades para garantizar una respuesta oportuna en zonas rurales, dispersas y de difícil acceso del municipio.
	1.1 Limitada disponibilidad de recursos, equipos y elementos necesarios para la atención y apoyo de la población afectada por emergencias y desastres.
	1.3 Insuficiente fortalecimiento de los mecanismos de preparación y coordinación institucional para la respuesta ante diferentes escenarios de riesgo

02 - Efectos generados por el problema

Efectos directos	Efectos indirectos
1. Aumento de las dificultades para atender oportunamente a la población afectada por situaciones de emergencia, desastre o calamidad pública.	**1.2** Prolongación de las condiciones de afectación y recuperación de las personas, familias y comunidades damnificadas.
	1.1 Incremento de la vulnerabilidad de la población frente a la ocurrencia de nuevos eventos de emergencia o desastre.
	1.3 Aumento de las pérdidas y afectaciones sobre las condiciones de vida, bienes, infraestructura y medios de subsistencia de la población afectada.

Identificación y análisis de participantes

01 - Identificación de los participantes

Participante	Contribución o Gestión
Actor: Otro **Entidad:** CMGRD – Consejo Municipal para la Gestión del Riesgo de Desastres Posición **Posición:** Cooperante **Intereses o Expectativas:** Fortalecer la capacidad municipal de coordinación, preparación y respuesta frente a situaciones de emergencia, desastre o calamidad pública	Participación activa en la coordinación, priorización y seguimiento de las acciones de preparación y respuesta, así como en la identificación de necesidades de apoyo para la población afectada por emergencias y desastres.
Actor: Otro **Entidad:** COMUNIDAD **Posición:** Beneficiario **Intereses o Expectativas:** Contar con atención y apoyo oportuno ante la ocurrencia de emergencias y desastres que puedan afectar la vida, integridad, vivienda, bienes y medios de subsistencia de la población	Participación comunitaria en las acciones de prevención, preparación y respuesta; suministro de información sobre situaciones de riesgo y colaboración con los organismos de socorro y las autoridades municipales durante la atención de emergencias.
Actor: Municipal **Entidad:** SAN VICENTE DEL CAGUÁN - CAQUETÁ **Posición:** Cooperante **Intereses o Expectativas:** Fortalecer las capacidades institucionales, técnicas, operativas y logísticas del municipio para responder de manera oportuna ante emergencias, desastres y calamidades públicas	Apoyo técnico, administrativo, financiero y logístico para la ejecución de las acciones contempladas en el proyecto, articulando las entidades que integran el Sistema Municipal de Gestión del Riesgo y garantizando la atención oportuna de la población afectada.

02 - Análisis de los participantes

El proyecto contempla la participación articulada de la Alcaldía Municipal de San Vicente del Caguán, el Consejo Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres – CMGRD, los organismos de socorro, las Juntas de Acción Comunal, las instituciones educativas, las comunidades urbanas y rurales y las entidades del orden departamental y nacional relacionadas con la gestión del riesgo.

La Alcaldía Municipal de San Vicente del Caguán será el principal actor institucional y responsable de liderar la ejecución del proyecto, promoviendo la coordinación interinstitucional y destinando los recursos necesarios para fortalecer las acciones de conocimiento del riesgo, reducción del riesgo y preparación para la respuesta ante emergencias.

Población afectada y objetivo

01 - Población afectada por el problema

Tipo de población

Personas

Número

54.932

Fuente de la información

DANE 2025

Localización

Ubicación general	Localización especifica/Otro tipo de entidad étnica
Región: Amazonas **Departamento:** Caquetá **Municipio:** San Vicente Del Caguán **Tipo de Agrupación:** **Agrupación:**	

02 - Población objetivo de la intervención

Tipo de población

Personas

Número

54.932

Fuente de la información

DANE 2025

Localización

Ubicación general	Localización especifica/Otro tipo de entidad étnica	Nombre del consejo comunitario
Región: Amazonas **Departamento:** Caquetá **Municipio:** San Vicente Del Caguán **Tipo de Agrupación:** **Agrupación:**		

Objetivos específicos

01 - Objetivo general e indicadores de seguimiento

Problema central

Limitada capacidad institucional y operativa del municipio de San Vicente del Caguán para la prevención, preparación y respuesta oportuna ante situaciones de emergencia, desastre y calamidad pública.

Objetivo general – Propósito

Fortalecer la capacidad del municipio de San Vicente del Caguán para la prevención y reducción del riesgo de desastres asociados a fenómenos naturales, mediante el fortalecimiento de las capacidades institucionales y comunitarias para el conocimiento

Indicadores para medir el objetivo general

Indicador objetivo	Descripción	Fuente de verificación
Municipios con capacidad fortalecida para la gestión del riesgo de desastres	**Medido a través de:** Número **Meta:** 1 **Tipo de fuente:** Informe	Secretaria de Planeación

02 - Relaciones entre las causas y objetivos

Causa relacionada	Objetivos específicos
Causa directa 1 Insuficiente capacidad operativa y de respuesta para la atención oportuna de la población afectada por emergencias, desastres y calamidades públicas.	Fortalecer las capacidades institucionales y comunitarias para la gestión integral del riesgo de desastres asociados a fenómenos naturales en el municipio de San Vicente del Caguán.
Causa indirecta 1.1 Limitada disponibilidad de recursos, equipos y elementos necesarios para la atención y apoyo de la población afectada por emergencias y desastres.	Fortalecer el conocimiento y la identificación de los escenarios de riesgo asociados a fenómenos naturales en el municipio.
Causa indirecta 1.2 Dificultades para garantizar una respuesta oportuna en zonas rurales, dispersas y de difícil acceso del municipio.	Incrementar las acciones de prevención, reducción del riesgo y preparación para la respuesta ante emergencias y desastres.
Causa indirecta 1.3 Insuficiente fortalecimiento de los mecanismos de preparación y coordinación institucional para la respuesta ante diferentes escenarios de riesgo	Fortalecer la participación y capacitación de las comunidades e instituciones en prácticas de prevención, preparación y respuesta ante situaciones de riesgo.

Alternativas de la solución

01 - Alternativas de la solución

Nombre de la alternativa	Se evaluará con esta herramienta	Estado
Fortalecimiento integral de las capacidades institucionales y comunitarias para la gestión del riesgo de desastres asociados a fenómenos naturales en el municipio de San Vicente del Caguán,	Si	Completo

Evaluaciones a realizar

Rentabilidad:	Si
Costo - Eficiencia y Costo mínimo:	Si
Evaluación multicriterio:	No

Alternativa 1. Fortalecimiento integral de las capacidades institucionales y comunitarias para la gestión del riesgo de desastres asociados a fenómenos naturales en el municipio de San Vicente del Caguán,

Estudio de necesidades

01 - Bien o servicio

Bien o servicio

Servicio de fortalecimiento de la gestión del riesgo de desastres

Medido a través de

Número

Descripción

Servicio orientado al fortalecimiento de las capacidades institucionales y comunitarias del municipio de San Vicente del Caguán para el conocimiento, prevención, reducción y manejo del riesgo de desastres asociados a fenómenos naturales, mediante acciones de capacitación, sensibilización, preparación, coordinación y respuesta.

Descripción de la Demanda

La población urbana y rural del municipio requiere fortalecer las acciones de conocimiento, prevención, capacitación, preparación y respuesta ante los diferentes escenarios de riesgo presentes en el territorio.

Descripción de la Oferta

El municipio cuenta con capacidades institucionales y comunitarias para la gestión del riesgo, a través de la Administración Municipal, CMGRD, organismos de socorro y organizaciones comunitarias; sin embargo, estas son insuficientes para responder integralmente a las necesidades de prevención, reducción y preparación frente a fenómenos naturales.

Año	Oferta	Demanda	Déficit
2022	0,00	3,00	-3,00
2023	0,00	2,00	-2,00
2024	1,00	2,00	-1,00
2025	2,00	2,00	0,00
2026	0,00	3,00	-3,00

Análisis técnico de la alternativa

01 - Análisis técnico de la alternativa

Análisis técnico de la alternativa

Fortalecimiento de las capacidades institucionales y comunitarias para la gestión integral del riesgo de desastres en el municipio de San Vicente del Caguán, mediante acciones de identificación y conocimiento del riesgo, capacitación y sensibilización de la población, prevención y reducción del riesgo, preparación para la respuesta y articulación de los actores que hacen parte del Sistema Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres.

La alternativa busca disminuir la vulnerabilidad de la población y mejorar la capacidad del municipio para prevenir, prepararse y responder oportunamente ante la ocurrencia de fenómenos naturales, reduciendo posibles pérdidas humanas, sociales, económicas y ambientales.

Alternativa: Fortalecimiento integral de las capacidades institucionales y comunitarias para la gestión del riesgo de desastres asociados a fenómenos naturales en el municipio de

Localización de la alternativa

01 - Localización de la alternativa

Ubicación general	Ubicación específica
Región: Amazonas	
Departamento: Caquetá	
Municipio: San Vicente Del Caguán	
Tipo de Agrupación:	
Agrupación:	
Latitud:	
Longitud:	

02 - Factores analizados

Aspectos administrativos y políticos,
Cercanía a la población objetivo,
Cercanía de fuentes de abastecimiento,
Comunicaciones,
Costo y disponibilidad de terrenos,
Disponibilidad de servicios públicos domiciliarios (Agua, energía y otros),
Disponibilidad y costo de mano de obra,
Factores ambientales,
Medios y costos de transporte,
Orden público,
Otros,
Topografía

Alternativa: Fortalecimiento integral de las capacidades institucionales y comunitarias para la gestión del riesgo de desastres asociados a fenómenos naturales en el municipio de

Cadena de valor de la alternativa

Costo total de la alternativa: $ 100.000.000,00

1 - Objetivo específico 1 **Costo:** $ 100.000.000,00

Fortalecer las capacidades institucionales y comunitarias para la gestión integral del riesgo de desastres asociados a fenómenos naturales en el municipio de San Vicente del Caguán.

Producto	Actividad y/o Entregable
1.1 Servicios de apoyo para atención de población afectada por situaciones de emergencia, desastre o declaratorias de calamidad pública (Producto principal del proyecto) **Complemento:** **Medido a través de:** Número de personas **Cantidad:** 1,0000 **Costo:** $ 100.000.000,00 **Etapa:** Inversión **Localización:** **Número de Personas:** 54932 **Acumulativo o no:** No Acumulativo **Población Beneficiaria:** 54932	**1.1.1** Realizar estudios, diagnósticos, caracterización, identificación y actualización de los escenarios de riesgo del municipio de San Vicente del Caguán, incluyendo la adquisición de insumos, materiales, suministros, servicios técnicos, transporte y demás elementos requeridos para el desarrollo de las actividades de conocimiento y prevención del riesgo. **Costo:** $ 50.000.000,00 **Etapa:** Inversión
	1.1.2 Desarrollar acciones de capacitación, sensibilización, prevención, preparación y respuesta ante emergencias y desastres, mediante jornadas comunitarias e institucionales que incluyan transporte, logística, alimentación, productos no perecederos, elementos, enseres, materiales, insumos, suministros y demás bienes y servicios necesarios para garantizar la ejecución de las actividades previstas en el proyecto. **Costo:** $ 50.000.000,00 **Etapa:** Inversión

Actividad 1.1.1 Realizar estudios, diagnósticos, caracterización, identificación y actualización de los escenarios de riesgo del municipio de San Vicente del Caguán, incluyendo la adquisición de insumos, materiales, suministros, servicios técnicos, transporte y demás elementos requeridos para el desarrollo de las actividades de conocimiento y prevención del riesgo.

Periodo	Mano de obra no calificada	Maquinaria y Equipo	Materiales	Servicios para la comunidad, sociales y personales	Transporte
0	$10.000.000,00	$5.000.000,00	$10.000.000,00	$5.000.000,00	$20.000.000,00
Total	$10.000.000,00	$5.000.000,00	$10.000.000,00	$5.000.000,00	$20.000.000,00

Periodo	Total
0	$50.000.000,00
Total	

Actividad 1.1.2 Desarrollar acciones de capacitación, sensibilización, prevención, preparación y respuesta ante emergencias y desastres, mediante jornadas comunitarias e institucionales que incluyan transporte, logística, alimentación, productos no perecederos, elementos, enseres, materiales, insumos, suministros y demás bienes y servicios necesarios para garantizar la ejecución de las actividades previstas en el proyecto.

Periodo	Materiales	Servicios para la comunidad, sociales y personales
0	$15.000.000,00	$35.000.000,00
Total	$15.000.000,00	$35.000.000,00

Periodo	Total
0	$50.000.000,00
Total	

Alternativa: Fortalecimiento integral de las capacidades institucionales y comunitarias para la gestión del riesgo de desastres asociados a fenómenos naturales en el municipio de San

Análisis de riesgos alternativa

01 - Análisis de riesgo

	Tipo de riesgo	Descripción del riesgo	Probabilidad e impacto	Efectos	Medidas de mitigación
1-Propósito (Objetivo general)	Financieros	Limitaciones o retrasos en la disponibilidad de los recursos financieros necesarios para desarrollar oportunamente las acciones de fortalecimiento de la gestión del riesgo.	**Probabilidad:** 3. Moderado **Impacto:** 4. Mayor	Retraso en el cumplimiento del objetivo general y disminución del alcance de las acciones de prevención y preparación frente a emergencias.	Realizar una adecuada programación financiera, seguimiento periódico a la disponibilidad de recursos y gestión de fuentes de financiación y apoyo interinstitucional.
2-Componente (Productos)	Operacionales	Dificultades logísticas, de transporte, acceso a zonas rurales y condiciones climáticas que pueden afectar la realización de estudios, capacitaciones, jornadas comunitarias y demás actividades previstas.	**Probabilidad:** 4. Probable **Impacto:** 4. Mayor	Retrasos en la ejecución de las actividades, reducción de la cobertura territorial y posible incumplimiento de las metas establecidas.	Elaborar un cronograma flexible, realizar una adecuada planeación logística, prever medios de transporte y suministros, y coordinar previamente con las comunidades y organismos de socorro.
3-Actividad y/o Entregable	Legales	Actividad/Entregable: Desarrollar acciones de capacitación, sensibilización, prevención, preparación y respuesta ante emergencias y desastres, mediante jornadas comunitarias e institucionales que incluyan transporte, logística, alimentación, productos no perecederos, elementos, enseres, materiales, insumos, suministros y demás bienes y servicios necesarios para garantizar la ejecución de las actividades previstas en el proyecto. Riesgo: Baja participación de las comunidades e instituciones en las jornadas de capacitación, sensibilización, prevención y preparación para la respuesta ante emergencias.	**Probabilidad:** 2. Improbable **Impacto:** 3. Moderado	Disminución del alcance de las actividades y menor fortalecimiento de las capacidades comunitarias para prevenir y responder ante situaciones de emergencia.	Realizar procesos de convocatoria y sensibilización con anticipación, articular las actividades con Juntas de Acción Comunal, instituciones educativas, organismos de socorro y líderes comunitarios, y adaptar las jornadas a las condiciones de cada comunidad.

Ingresos y beneficios alternativa

01 - Ingresos y beneficios

Fortalecimiento de la capacidad institucional y comunitaria del municipio de San Vicente del Caguán para prevenir, reducir y responder oportunamente ante la ocurrencia de fenómenos naturales, contribuyendo a disminuir la vulnerabilidad de la población, prevenir pérdidas humanas y materiales y proteger la infraestructura, los medios de vida y el entorno natural del municipio.

Tipo: Beneficios

Medido a través de: Número

Bien producido: Otros

Razón Precio Cuenta (RPC): 0.80

Descripción Cantidad: Se contempla la atención y ejecución de 1 estrategia integral de gestión del riesgo, que comprende actividades de estudio, adquisición de enseres, equipos, insumos, suministros, elementos no perecederos, transporte, alimentación y demás recursos.

Descripción Valor Unitario: La implementación de la estrategia integral de gestión del riesgo, incluyendo estudios, transporte, alimentación, adquisición de enseres, equipos, insumos, suministros y elementos necesarios para la prevención y atención de emergencias del municipio

Periodo	Cantidad	Valor unitario	Valor total
0	1,00	$12.000.000,00	$12.000.000,00
1	1,00	$50.000.000,00	$50.000.000,00
2	1,00	$50.000.000,00	$50.000.000,00
3	1,00	$50.000.000,00	$50.000.000,00

02 - Totales

Periodo	Total beneficios	Total
0	$12.000.000,00	$12.000.000,00
1	$50.000.000,00	$50.000.000,00
2	$50.000.000,00	$50.000.000,00
3	$50.000.000,00	$50.000.000,00

Alternativa 1

Flujo

01 - Flujo Económico

P	Beneficios e ingresos (+)	Créditos(+)	Costos de preinversión (-)	Costos de inversión (-)	Costos de operación (-)	Amortización (-)	Intereses de los créditos (-)	Valor de salvamento (+)	Flujo Neto
0	$9.600.000,0	$0,0	$0,0	$77.600.000,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$-68.000.000,0
1	$40.000.000,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$40.000.000,0
2	$40.000.000,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$40.000.000,0
3	$40.000.000,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$40.000.000,0

Impreso el 19/08/2026 4:00:10 a. m.

Indicadores y decisión

01 - Evaluación económica

Indicadores de rentabilidad			Indicadores de costo-eficiencia	Indicadores de costo mínimo	
Valor Presente Neto (VPN)	Tasa Interna de Retorno (TIR)	Relación Costo Beneficio (RCB)	Costo por beneficiario	Valor presente de los costos	Costo Anual Equivalente (CAE)
Alternativa: Fortalecimiento integral de las capacidades institucionales y comunitarias para la gestión del riesgo de desastres asociados a fenómenos naturales en el municipio de San Vicente del Caguán,					
$33.251.786,64	34,82 %	$1,43	$1.412,66	$77.600.000,00	$10.263.784,49

Costo por capacidad

Producto	Costo unitario (valor presente)
Servicios de apoyo para atención de población afectada por situaciones de emergencia, desastre o declaratorias de calamidad pública (Producto principal del proyecto)	$77.600.000,00

03 - Decisión

Alternativa

Fortalecimiento integral de las capacidades institucionales y comunitarias para la gestión del riesgo de desastres asociados a fenómenos naturales en el municipio de San Vicente del Caguán,

04 - Alcance

Fortalecer las capacidades institucionales y comunitarias para la gestión integral del riesgo de desastres asociados a fenómenos naturales en el municipio de San Vicente del Caguán. Servicios de apoyo para atención de población afectada por situaciones de emergencia, desastre o declaratorias de calamidad pública (Producto principal del proyecto) , Medido a través de: Número de personas, Cantidad: 1 con el fin de Fortalecer la capacidad del municipio de San Vicente del Caguán para la prevención y reducción del riesgo de desastres asociados a fenómenos naturales, mediante el fortalecimiento de las capacidades institucionales y comunitarias para el conocimiento Municipios con capacidad fortalecida para la gestión del riesgo de desastres, Número, 1 Caquetá, San Vicente Del Caguán

Indicadores de producto

01 - Objetivo 1

1. Fortalecer las capacidades institucionales y comunitarias para la gestión integral del riesgo de desastres asociados a fenómenos naturales en el municipio de San Vicente del Caguán.

Producto

1.1. Servicios de apoyo para atención de población afectada por situaciones de emergencia, desastre o declaratorias de calamidad pública (Producto principal del proyecto)

Indicador

1.1.1 Personas afectadas por situaciones de emergencia, desastre o declaratorias de calamidad pública apoyadas

Medido a través de: Número de personas

Meta total: 1,0000

Fórmula:

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Tipo de Fuente: Informe

Fuente de Verificación: Secretaria de Planeacion

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
0	1,0000		

Regionalización

Producto: Servicios de apoyo para atención de población afectada por situaciones de emergencia, desastre o declaratorias de calamidad pública (Producto principal del proyecto)

Región	Departamento	Municipio	Tipo de Agrupación	Agrupación	
Amazonas	Caquetá	San Vicente Del Caguán			
Periodo	**Costo Total**	**Costo Regionalizado**	**Meta Total**	**Meta Regionalizada**	**Beneficiarios**
0	100.000.000,00	100.000.000,00	1,0000	1,0000	0

Focalización

Política	Categoría	SubCategoría	Valor

MUNICIPIO DE
SAN VICENTE
DEL CAGUÁN
NIT: 800095785-2

140-112

LA OFICINA DE PLANEACIÓN DEL MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL CAGUÁN, CAQUETÁ

CERTIFICA QUE:

Que en el banco de proyectos de Inversión del municipio de San Vicente del Caguán y las plataformas PIIP (Plataforma Integrada de Inversión Pública) y MGA (Metodología General Ajustada) fue registrado el proyecto denominado: **"FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO, PREVENCIÓN, PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS Y DESASTRES EN EL MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL CAGUÁN",** con código **BPIN 202600000018346** por valor de **$100.000.000,00**

Para constancia se firma en San Vicente del Caguán, a los dieciséis (**16**) días del mes de octubre de dos mil veintiséis (**2026**).

DAVID MAURICIO MEDINA MUÑOZ
Jefe de Oficina de Planeación

ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN VICENTE DEL CAGUÁN – DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ - COLOMBIA

Elaboró *Yisneidy Sánchez Díaz –Técnico Administrativo*
Revisó *David Mauricio Medina Muñoz- Jefe Oficina DE Planeación*
Aprobó *David Mauricio Medina Muñoz- Jefe Oficina DE Planeación*

Edificio Principal Alcaldía Municipal - Calle 4 No. 4 – 65 Esquina
sanvicentedelcaguan-caqueta.gov.co
contáctenos@sanvicentedelcaguan-caqueta.gov.co