OFICIO-001
20-OCT-2026

Señores:
MUNICIPIO DE PAUNA.

ING. TATIANA PAOLA HERNANDEZ GONZALEZ
Secretaria De Planeación Y Obras Públicas.
ING. LUIS ELADIO CUELLAR JIMENEZ
Unidad de Servicios Públicos Domiciliarios.

Palacio Municipal Centro.
Cra. 5ª No. 5 – 68

REF**: PRIMERA FASE DE LA OPTIMIZACION A SUMIDEROS Y POZOS DE INSPECCION DE LOS ALCANTARILLADOS SANITARIO Y PLUVIAL, DEL AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE PAUNA, BOYACÁ"**

Asunto: **SOLICITUD DE ADICIÓN PARA EL CONTRATO DE LA REFERENCIA.**

Cordial saludo:

Señores municipio Pauna y Unidad de servicios públicos domiciliarios, por medio de la presente y en mi calidad de contratista de obra del contrato No. 003 de 2026, cuyo objeto es " **PRIMERA FASE DE LA OPTIMIZACION A SUMIDEROS Y POZOS DE INSPECCION DE LOS ALCANTARILLADOS SANITARIO Y PLUVIAL, DEL AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE PAUNA, BOYACÁ**", me permito presentar ante su despacho la solicitud formal de una adición al presupuesto inicial del contrato.

1. Realizado el balance de las actividades ejecutadas, se identificaron en terreno condiciones que difieren de las consideradas en los estudios previos y en el presupuesto oficial, lo que exige ajustar cantidades, incorporar ítems no previstos y actualizar el análisis de precios unitarios (APU) de las rejillas metálicas para sumidero transversal y lateral (ítems 1.6 y 1.7).
2. El balance de mayores y menores cantidades arroja un costo directo de $98.699.460,00, frente a $95.339.381,00 inicial, con lo cual el valor total del contrato, incluido el AIU (30%), pasa de $123.941.195,00 a **$128.309.295,00**.

3. La adición solicitada asciende a **$4.368.100,00**, equivalente al 3,52% del valor inicial del contrato, por lo que se mantiene dentro del límite establecido en el artículo 40 de la Ley 80 de 1993.
4. Las modificaciones no alteran el objeto del contrato y son indispensables para garantizar la funcionalidad, la estabilidad y la vida útil de las estructuras intervenidas, así como la capacidad de captación de aguas lluvias y la seguridad vial y peatonal en el área urbana del municipio.

Por lo anterior, anexo a este oficio el balance de mayores y menores cantidades y el informe técnico que describe las variaciones de cantidades, la incorporación de ítems no previstos y el ajuste de los análisis de precios unitarios (APU) de las rejillas metálicas (ítems 1.6 y 1.7). Estas modificaciones responden a las condiciones encontradas en obra y son necesarias para garantizar la calidad y la estabilidad de las estructuras intervenidas. Así mismo, incluyen cambios de especificación orientados a mejorar la calidad y optimizar los costos de la obra. En conjunto, se genera un incremento neto en el valor del contrato de $4.368.100,00.

	VALOR INICIAL	VALOR ACTUAL	ADICION
RECURSOS A ADICIONAR OBRA TAPAS DE POZOS Y SUMIDEROS	$ 123.941.195,00	$ 128.309.295,00	**$ 4.368.100,00**

Agradezco de antemano su gestión y pronta aprobación, lo cual permitirá asegurar la continuidad de los trabajos, finalizar el proyecto con la calidad técnica y la seguridad requerida, y cumplir con el objeto contractual bajo las mejores condiciones de diseño y ejecución.

Cordialmente,

ING. NANCY YASMIN QUIROGA CASTRO
R/L: QUINAC SOLUCIONES DE INGENIERIA S.A.S.
CONTRATISTA

ANEXO BALANCE DE OBRA
ANEXO INFORME SOLICITUD DE ADICIÓN