	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-038
	FORMATO ACTA DE ENTREGA DE SUPERVISIÓN	Versión N°:	6
		Vigencia:	12/03/2026

I. INFORMACIÓN GENERAL

Contrato/ Convenio u Orden de Compra No:	*090-00-B-COFAC-BACOF-2026*	Fecha	06-nov-26
Nombre del Supervisor que entrega:	*T4. SANTOS URIBE DANIEL ALBERTO*		
Nombre del Supervisor que recibe:	*T4. ALVAREZ GIRALDO JOHAN CARLOS*		

Porcentaje programado:	100%	Porcentaje ejecutado:	100%	(-) Atraso o (+) Adelanto:	0%

II.LISTA DE CHEQUEO


A continuación, el Supervisor que entrega debera describir las actividades realizadas y a realizar

No.	ASPECTOS PARA REALIZAR SEGUIMIENTO	PENDIENTE			OBSERVACIONES
		SI	NO	N/A	
1	MINUTA PRINICIPAL Y SUS MODIFICACIONES, PÓLIZAS Y APROBACIÓN DE PÓLIZAS, CPA, CDP Y CRP		X		EL CONTRATO SE EJECUTO DE ACUERDO A CRONOGRAMA SIN NOVEDAD
2	ACTA DE INICIO (si aplica)			X	N/A
3	BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS A LA FECHA (si aplica)	X			SE RECIBE SIN NOVEDAD
4	BIENES Y/O SERVICIOS PENDIENTES POR RECIBIR (si aplica)	X			A LA FECHA SE RECIBE EL SERVICIO SIN NOVEDAD, EL CONTRATO FINALIZA EL 30 DE NOVIEMBRE
5	INFORMES DE SUPERVISIÓN PRESENTADOS A LA FECHA		X		SE DEJA INFORME DE SUPERVISIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE CARGADO EN EL SECOP II, QUEDA PENDIENTE REALIZAR Y CARGAR EL INFORME DE SUPERVICION DEL MES DE NOVIEMBRE
6	ACTAS DE REUNIONES			X	N/A
7	PAQUETE DE PAGO		X		SE REALIZA PAQUETE DE PAGO, PENDIENTE REALIZAR ACTA DE LIBERACION POR VALOR DE $72.318,4
8	AVANCE DEL CONTRATO	X			PENDIENTE FINALIZACION DEL CONTRATO FECHA FINAL DE EJECUCION 30 DE NOVIEMBRE
9	ACTA DE LIQUIDACION	X			PENDIENTE REALIZAR UNA VEZ SE CUMPLA CON LA EJECUCION DEL CONTRATO

SE REALIZA ENTREGA POR MOTIVO DE VACACIONES DESDE EL 09 DE NOVIEMBRE HASTA EL 08 DE DICIEMBRE



T4. SANTOS URIBE DANIEL ALBERTO
FIRMA Y POSTFIRMA
FUNCIONARIO QUE ENTREGA



T4. ALVAREZ GIRALDO JOHAN CARLOS
FIRMA Y POSTFIRMA
FUNCIONARIO QUE RECIBE