| | FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA | CÓDIGO: | DE-DEAJU-FR-047 |
|---|---|---|---|
| | FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL - CONTRATOS, CONVENIOS U ÓRDENES DE COMPRA | VERSIÓN No. | 02 |
| | | VIGENCIA: | 08-09-2026 |

## 1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO O CONVENIO

| | |
|---|---|
| **Unidad y/o Dependencia** | COFAC-CODAF-JELOG-DILOS |
| **Fecha del informe** | Día: 06 Mes: 11 Año: 2026 |
| **Tipo de informe** | Parcial: X Final: |
| **Periodo evaluado** | Mes: Octubre Año: 2026 |
| **Número de Contrato** | 213-00-A-COFAC-DILOS-2026 |
| **Contratista** | BANDERAS DE LUJO S.A.S |
| **Objeto** | LA ADQUISICIÓN DE BANDERAS, BANDERINES, ESTANDARTES Y ACCESORIOS PARA LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA FAC |
| **Valor del Contrato** | $165.400.480,00. (Ciento sesenta y cinco millones cuatrocientos mil cuatrocientos ochenta pesos MCTE.) |
| **Fecha Suscripción** | Dia: 24 Mes: 08 Año: 2026 |
| **Plazo de Ejecución** | Dia: 23 Mes: 11 Año: 2026 |
| **Forma de Pago** | LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA pagará al Contratista el valor del contrato así:<br><br>PAGO ÚNICO: Se efectuará un pago total correspondiente al 100%, dentro de los 60 días siguientes al recibo a satisfacción de los elementos por parte del Supervisor y a la radicación de la factura correspondiente, para ser cancelado con cargo al PAC del mes de **DICIEMBRE de 2026** o será constituido en **CUENTAS POR PAGAR 2026 para ser cancelado en el primer trimestre del año 2027.** |

## 2. CUMPLIMIENTO CONDICIONES INICIO EJECUCIÓN CONTRATO O CONVENIO

| | |
|---|---|
| **Registro Presupuestal** | No.: 787426 Dia: 25 Mes: 08 Año: 2026 |
| **Oficio Aprobación Vigencias Futuras (si aplica)** | NO APLICA |
| **Registro Presupuestal VF** | NO APLICA |
| **Aprobación Garantía de Cumplimiento** | Dia: 31 Mes: 08 Año: 2026 |
| **Aprobación Garantía Responsabilidad Civil Extracontractual** | NO APLICA |
| **Aprobación - Otras Garantías (Póliza Aeronáutica, Póliza de Transporte)** | NO APLICA |
| **Acta de Inicio de Ejecución** | Dia: 01 Mes: 09 Año: 2026 |

## 3. MODIFICATORIOS / SUSPENSIONES

| **PRIMER MODIFICATORIO** | |
|---|---|
| **Fecha firma Modificatorio** | Día: Mes: Año: |
| **Objeto de la Modificación** | NO APLICA |
| **Valor Adicionado / reducción (Si aplica)** | NO APLICA |
| **Nuevo Valor Contrato** | NO APLICA |
| **Nuevo Plazo ejecución (Si aplica)** | Día: Mes: Año: |
| **Registro Presupuestal Ajustado** | No. Día: Mes: Año: |

| | |
|---|---|
| **Aprobación Garantía Cumplimiento Modificatorio** | Día: Mes: Año: |
| **Aprobatorio Garantía RCE Modificatorio (si aplica)** | NO APLICA |
| **Aprobación - Otras Garantías** | NO APLICA |

| **PRIMERA SUSPENSIÓN** | |
|---|---|
| **Fecha firma** | Día: N/A Mes: N/A Año: N/A |
| **Objeto de la Suspensión** | NO APLICA |
| **Reinicio** | Día: N/A Mes: N/A Año: N/A |
| **Observaciones** | NO APLICA |

## 4. PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS)

| NOMBRES Y APELLIDOS | CARGO | OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TÍTULO PROFESIONAL O TÉCNICO) |
|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A |

## 5. ESTADO DE EJECUCIÓN (PLAZO VS CUMPLIMIENTO)

| | |
|---|---|
| **Avance Físico** | 0.0 % |
| **Avance en Tiempo** | 74,44% |
| **Estado del Contrato** | En ejecución: X Ejecutado: Suspendido: |
| **Cumplimiento general** | Sí No |

## 6. ESTADO FINANCIERO

| | |
|---|---|
| **Valor del Contrato** | $ 165.400.480,00 |
| **Valor y Porcentaje de Pagos realizados** | $ 0 (0%) |
| **Valor y Porcentaje de Pagos pendientes de realizar** | $ 165.400.480,00 (100%) |

| Pago No. | Fecha Acta Recibo a Satisfacción | No Factura y Fecha | Valor Tramitado | No Orden de Pago y fecha | Valor Pagado | No. soporte y fecha (SAP) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | **Total Pagos** | | |

**ANEXOS SOPORTES DEL PAGO O PAGOS REALIZADOS DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN (SOPORTES DE LA FACTURACIÓN).**

NO APLICA

## 7. CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL (Contratista / Entidad)

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Objeto contractual** | Cumple: X | No cumple: | No aplica: |
| **Cronograma** (Adjuntar) | Cumple: X | No cumple: | No aplica: |
| **Especificaciones técnicas** | Cumple: X | No cumple: | No aplica: |
| **Pólizas vigentes y aprobadas en la Plataforma SECOP II** | Cumple: X | No cumple: | No aplica: |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Obligaciones contractuales generales y especificas** | Cumple: X | No cumple: | No aplica: |
| **Clausula Catalogación** | Cumple: X | No cumple: | No aplica: |
| **Clausula Offset** | Cumple: | No cumple: | No aplica: X |
| **Cargue facturas en Plataforma SECOP II** | Cumple: | No cumple: | No aplica: X |
| **Otras obligaciones de ejecución** | Cumple: | No cumple: | No aplica: X |
| **Acta de Liquidación o Constancia de No Liquidación** | Cumple: | No cumple: | No aplica: X |
| **Otros** | No Aplica | | |

### 7.1.1 DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS E INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN

- El 15 de octubre 2026 se envía resultado de evaluación calcetín azul al contratista el cual es aprobado para su elaboración.
- El 26 de octubre 2026 se realiza la visita de levantamiento de materia prima.
- El 26 de octubre 2026 se realiza la verificación 268 banderines Colombia y FAC caídos en acción de 20x30 cm, 01 Estandarte México de 1.35x1.10 mts, 45 Porta Estandartes, sin novedad.

### 7.1.2 DESCRIPCIÓN DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES

- Realizar la visita de seguimiento del 2%, Requisitos generales, empaque y rotulado.
- Recibir por parte del Contratista los resultados de laboratorio de materia prima.
- Realizar la evaluación al 80% Requisitos generales, empaque y rotulado.
- Recibir por parte del Contratista los resultados de laboratorio y certificado de conformidad producto terminado.
- Realizar la evaluación al 100% Requisitos generales, empaque y rotulado.
- Recepción total de los elementos objeto del presente contrato.
- Solicitud del PAC.
- Trámite de documentos para pago.
- Verificación del pago.
- Liquidación del contrato.

## 8. INCUMPLIMIENTOS / NOVEDADES (Contratista / Entidad)

No aplica.

| | |
|---|---|
| **Contratista** | Sí: ___No: __X__ |
| **Entidad** | Sí: ___No: __X__ |

**Observaciones:** No aplica.

## 9. SEGUIMIENTO A RIESGOS (MATRIZ)

| | | |
|---|---|---|
| **¿Riesgos materializados?** | Sí: | No: X |
| **¿Posible materialización de riesgos?** | Sí: | No: X |

**Observaciones:** No aplica.

## 10. CONCLUSIÓN EJECUTIVA

De conformidad con el seguimiento realizado al contrato N.º 213-00-A-COFAC-DILOS-2026, este se encuentra en ejecución.

## 11. FIRMA (S)

| | | |
|---|---|---|
| **Nombre del Supervisor Suplente** | T1. RIOS GONZALEZ ADELAYDA | C.C. 40.217.345 |
| **Acto Administrativo Nombramiento** | Resolución No. 001 del 21 de enero de 2026 | |
| **Acta entrega fecha** | FAC-S-2026-095522-AG y FORMATO ACTA DE ENTREGA DE SUPERVISION Código DE-DEAJU-FR-038 | |
| **Tipo Novedad** | Vacaciones del Supervisor Principal | |
| **Dependencia:** | DIRECCIÓN LOGÍSTICA DE LOS SERVICIOS | |
| **Firma** |  | |