REPUBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DE CAQUETA

MUNICIPIO DE EL PAUJIL

SECRETARIA DE PLANEACIÓN

IMPLEMENTACIÓN DEL ESQUEMA PAGOS POR SERVICIOS AMBIENTALES COMO ESTRATEGIA DE PRESERVACIÓN Y RESTAURACIÓN PASIVA EN LAS VEREDAS LAS ACACIAS Y DIAMANTE DEL MUNICIPIO DE EL PAUJIL, CAQUETÁ

## FLUJO DE FONDOS

***Departamento:*** CAQUETÁ
***Municipio:*** EL PAUJIL
***Localización:*** VEREDAS LAS ACACIAS Y EL DIAMANTE
***Valor del Proyecto:*** $ 525.972.589
***Tiempo de Ejecucion:*** 3 Meses

| | ACTIVIDAD/PERIODO (Días) | DURACIÓN (SEMANAS) | SEMANA DE INICIO | SEMANA FINAL | VALOR | Mes 1 | | | | Mes 2 | | | | Mes 3 | | | | Mes 4 | | | | Mes 5 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4 | Semana 5 | Semana 6 | Semana 7 | Semana 8 | Semana 9 | Semana 10 | Semana 11 | Semana 12 | Semana 13 | Semana 14 | Semana 15 | Semana 16 | Semana 17 | Semana 18 | Semana 19 | Semana 20 |
| P. 0 | Periodo Contractual | 4 | 1 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| P 1.01 | Formalizar acuerdos voluntarios | 4 | 5 | 8 | $ 17.230.117 | | | | | $ 4.308.779 | $ 4.308.779 | $ 4.308.779 | $ 4.308.779 | | | | | | | | | | | | |
| P 1.02 | Otorgar el incentivo 1 de Pagos por Servicios Ambientales | 4 | 9 | 12 | $ 55.693.820 | | | | | | | | | $ 8.920.957 | $ 8.920.957 | $ 8.920.957 | $ 8.920.957 | | | | | | | | |
| P 1.03 | Otorgar el incentivo 2 de Pagos por Servicios Ambientales | 4 | 9 | 12 | $ 226.696.995 | | | | | | | | | $ 56.671.749 | $ 56.671.749 | $ 56.671.749 | $ 56.671.749 | | | | | | | | |
| P 2.01 | Desarrollar talleres de sensibilización ambiental y fortalecimiento comunitario | 4 | 7 | 14 | $ 34.756.663 | | | | | | | $ 8.689.166 | $ 8.689.166 | | | | | $ 8.689.166 | $ 8.689.166 | | | | | | |
| P 2.02 | Realizar acciones de seguimiento y monitoreo a los acuerdos suscritos | 4 | 13 | 16 | $ 11.605.965 | | | | | | | | | | | | | $ 2.901.491 | $ 2.901.491 | $ 2.901.491 | $ 2.901.491 | | | | |
| P. 4 | Periodo de Liquidación | 4 | 17 | 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

## FLUJOGRAMA PRESUPUESTAL

| PROGRAMADO | Mes 1 | | | | Mes 2 | | | | Mes 3 | | | | Mes 4 | | | | Mes 5 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4 | Semana 5 | Semana 6 | Semana 7 | Semana 8 | Semana 9 | Semana 10 | Semana 11 | Semana 12 | Semana 13 | Semana 14 | Semana 15 | Semana 16 | Semana 17 | Semana 18 | Semana 19 | Semana 20 |
| | $0 | $0 | $0 | $0 | $ 4.309.779 | $ 4.309.779 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | $ 2.901.491 | $ 2.901.491 | $0 | $0 | $0 | $0 |

FIRMA:
NOMBRE: FABIAN ANDRES FONSECA ESPINOSA
CARGO: SECRETERIO DE PLANEACIÓN
Revisó

JHON JAIRO GONZALEZ
COORDINADOR AGROPECUARIO
Elaboró

Scanned with CamScanner