N°	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoracion del riesgo	Categoria	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta el equilibrio económico del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Caloracion del riesgo	Categoria					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	RIESGOS SOCIALES O POLÍTICOS	CAMBIOS EN LA POLÍTICA TRIBUTARIA Y/O CAMBIARIA	AFECTA EL DESARROLLO Y EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	1	3	4	BAJO	CONTRATISTA	SEGUIMIENTO CONTINUO POR PARTE DE LA ADMINISTRACIÓN DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	1	2	3	BAJO	SI	SUPERVISOR DEL CONTRATO Y EL CONTRATISTA	DENTRO DE LA EJECUCION DEL CONTRATO	DENTRO DE LA EJECUCION DEL CONTRATO	MENSUALMENTE EN LA EJECUCION DEL CONTRATO	MENSUAL
2	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	RIESGOS SOCIALES O POLÍTICOS	ERUPCIONES O MANIFESTACIONES SOCIALES QUE CONLLEVEN AL CIERRE DE VIAS, O DE LAS INSTALACIONES DEL MUSEO QUE CONLLEVEN AL INCUMPLIMIENTO EN LOS PLAZOS DE ABASTECIMIENTO Y OPERACIÓN DE LA CAFETERÍA	AFECTA EL DESARROLLO Y CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO EN LOS PLAZOS ESTABLECIDOS	2	4	6	MEDIO	CONTRATISTA	COORDINACIÓN CONTINUA Y EFICIENTE ENTRE SUPERVISIÓN Y CONTRATISTA PARA EVITAR TOPARSE CON SECTORES Y TIEMPOS EN LOS CUALES SE OBSERVEN FENOMENOS DE ALTERACIÓN DEL ORDEN PUBLICO, EN CASO DE QUE ESTAS ALTERACIONES SEAN INEVITABLES SE BUSCARÁN RUTAS ALTERNAS DE DESPLAZAMIENTO DE BIENES Y PERSONAL PARA GARANTIZAR SU DEBIDA INSTALACION EN LOS TIEMPOS ESPECIFICADOS.	2	2	4	BAJO	SI	SUPERVISOR DEL CONTRATO Y EL CONTRATISTA	DENTRO DE LA EJECUCION DEL CONTRATO	DENTRO DE LA EJECUCION DEL CONTRATO	MENSUALMENTE EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	MENSUAL
3	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	RIESGOS FINANCIEROS	FINANCIACIÓN Y LIQUIDEZ DE LA EMPRESA E INCUMPLIMIENTO DE PÓLIZAS DE GARANTÍAS	AFECTA EL DESARROLLO DEL CUMPLIMIENTO EN LA ELABORACIÓN Y ENTREGA DEL OBJETO DEL CONTRATO	1	4	5	MEDIO	CONTRATISTA	PARA LA MITIGACIÓN DE ESTE RIESGO EL SUPERVISOR PLANEARÁ UN SEGUIMIENTO OPORTUNO DE VERIFICACIÓN A LA EMPRESA ADJUDICADA	1	3	4	MEDIO	SI	SUPERVISOR DEL CONTRATO Y EL CONTRATISTA	DENTRO DE LA EJECUCION DEL CONTRATO	DENTRO DE LA EJECUCION DEL CONTRATO	MENSUALMENTE EN LA EJECUCION DEL CONTRATO	MENSUAL
4	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	RIESGOS SANITARIOS	FALTA DE ESTANDARES Y BUENAS PRACTICAS PARA LA ATENCIÓN AL PÚBLICO VISITANTE, POR PARTE DEL PERSONAL DESIGNADO POR EL CONTRATISTA PARA LA ATENCIÓN DE LA CAFETERÍA.	AFECTA LA IMAGEN INSTITUCIONAL Y PODRÍA LLEVAR A ACCIONES LEGALES CONTRA LA OPERACIÓN DE LA CAFETERÍA.	3	3	6	ALTO	CONTRATISTA Y SUPERVISOR	EL SUPERVISOR DEBE IMPLEMENTAR Y EXIGIR A LA EMPRESA ADJUDICADA EL CUMPLIMIENTO POR PARTE DE SUS COLABORADORES DE LOS ESTÁNDARES MÍNIMOS DE CORTESÍA Y ATENCIÓN AL PÚBLICO AL REALIZAR SUS LABORES DE VENTA DE ALIMENTOS EN EL MUSEO AEROESPACIAL	2	2	4	BAJO	SI	SUPERVISOR DEL CONTRATO Y EL CONTRATISTA	DENTRO DE LA EJECUCION DEL CONTRATO	DENTRO DE LA EJECUCION DEL CONTRATO	MENSUALMENTE EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	MENSUAL
5	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	RIESGOS AMBIENTALES	INCUMPLIMIENTO O POLÍTICAS AMBIENTALES DEL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ CON RELACIÓN AL MANEJO DE DESPERDICIOS Y BASURA GENERADA DURANTE EL CONTRATO	AFECTA EL DESARROLLO DEL CUMPLIMIENTO EN LA ELABORACIÓN Y ENTREGA DEL OBJETO DEL CONTRATO	1	3	4	BAJO	CONTRATISTA	SEGUIMIENTO CONTINUO POR PARTE DE LA ADMINISTRACIÓN DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	1	2	3	BAJO	SI	SUPERVISOR DEL CONTRATO Y EL CONTRATISTA	DENTRO DE LA EJECUCION DEL CONTRATO	DENTRO DE LA EJECUCION DEL CONTRATO	MENSUALMENTE EN LA EJECUCION DEL CONTRATO	MENSUAL