ACTA DE INICIO
PROCESO DE SELECCIÓN CONTRATO DE INTERVENTORIA DE OBRA PÚBLICA - CMA-02-2026

CONTRATO DE OBRA:	No. 853 DEL 30 DE OCTUBRE DEL 2026
CONTRATISTA:	CONSORCIO INTERVIAS ESPINAL JG
REPRESENTANTE LEGAL:	JAIME AUGUSTO CARDOZO PEREZ
NIT / CC:	NIT. 902.120.011-8 C.C. 80.851.368 DE BOGOTÁ - CUNDINAMARCA
OBJETO:	INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINACIERA AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES MANTENIMIENTO Y RECUPERACIÓN DE LA MALLA VIAL URBANA DEL MUNICIPIO DEL ESPINAL TOLIMA
VALOR:	TRESCIENTOS VEINTISEIS MILLONES SEISCIENTOS VENTIOCHO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS M/CTE ($326.628.855) IVA INCLUIDO.
PLAZO DE EJECUCIÓN:	TRECIENTOS TRIENTA (330) DIAS CALENDARIO, CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO.

En el Municipio de El Espinal - Tolima, se reunieron **JUAN FELIPE LOZANO BARON -SECRETARIO DE DESPACHO - SECRETARÍA DE PLANEACION, INFRAESTRUCTURA Y GESTION AMBIENTAL,** quien ejercerá la **SUPERVISIÓN** del contrato y/o quien haga las veces y **CONSORCIO INTERVIAS ESPINAL JG** identificado con NIT 902.120.011-8, representada legalmente por **JAIME AUGUSTO CARDOZO PEREZ**, identificado con C.C. 80.851.368 de Bogotá - Cundinamarca, en calidad de **CONTRATISTA DE INTERVENTORIA**, con el fin de suscribir la presente acta de inicio, la cual surtirá efectos legales y fiscales a partir de la fecha.

Nota 1: Las pólizas deberán ser actualizadas conforme a la fecha de firma del acta de inicio del contrato, garantizando que su vigencia y cobertura correspondan al periodo contractual establecido a partir de dicha fecha.

En constancia de lo anterior se firma por quienes en ella intervinieron, en el Municipio de El Espinal - Tolima, a los nueve (09) días del mes de noviembre de 2026.

JUAN FELIPE LOZANO BARON
SECRETARIO DE DESPACHO - SECRETARÍA DE PLANEACION INFRAESTRUCTURA Y GESTION AMBIENTAL
SUPERVISOR

CONSORCIO INTERVIAS ESPINAL JG
NIT. 902.120.011-8
JAIME AUGUSTO CARDOZO PEREZ
C.C. 80.851.368 Bogotá - Cundinamarca
CONTRATISTA INTERVENTORÍA

Proyectó: Andrés Olimpo Vargas Mendoza - Contratista de apoyo dirección de infraestructura
Revisó y Aprobó: Ing. Ricardo José Gutiérrez Parra - director Administrativo I dirección de Infraestructura
Revisó y Aprobó: Arq. Juan Felipe Lozano Barón - secretario de despacho - secretaría de planeación, infraestructura y gestión ambiental