**ADICIÓN No. 001 Y PRÓRROGA No. 001 AL CONTRATO DE SUMINISTRO SAMC-001-2026**

| | |
|---|---|
| **CONTRATO PRINCIPAL** | SAMC-001-2026 |
| **OBJETO** | SUMINISTRO DE RACIONES ALIMENTICIAS A TODO COSTO EN LA MODALIDAD INDUSTRIALIZADA PARA ESTUDIANTES DE LAS INSTITUCIONES Y CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO DE ARJONA BOLÍVAR – VIGENCIA 2026. |
| **TIPO DE CONTRATO** | SUMINISTRO |
| **MODALIDAD DE SELECCIÓN** | SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA |
| **CONTRATANTE** | MUNICIPIO DE ARJONA, BOLÍVAR – NIT 890.480.254-1 |
| **CONTRATISTA** | ASOCIACIÓN DE HOMBRES DE MI TIERRA – NIT 806.009.116-0 |
| **REPRESENTANTE LEGAL** | OMAR ALFONSO ROMERO GARRIDO, C.C. 73.545.621 |
| **VALOR INICIAL** | MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y UN MILLONES SETENTA Y NUEVE MIL PESOS M/CTE ($1.691.079.000) |
| **VALOR DE LA ADICIÓN** | CIENTO TREINTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS PESOS M/CTE ($136.338.900) |
| **VALOR TOTAL CON ADICIÓN** | MIL OCHOCIENTOS VEINTISIETE MILLONES CUATROCIENTOS DIECISIETE MIL NOVECIENTOS PESOS M/CTE ($1.827.417.900) |
| **PLAZO INICIAL** | CIENTO TREINTA Y UN (131) DÍAS CALENDARIO ESCOLAR, contados a partir del acta de inicio del 24 de marzo de 2026, con terminación prevista el 11 de noviembre de 2026. |
| **PRÓRROGA** | DOCE (12) DÍAS CALENDARIO ESCOLAR, comprendidos entre el 19 de noviembre y el 4 de diciembre de 2026. |
| **PLAZO TOTAL** | CIENTO CUARENTA Y TRES (143) DÍAS CALENDARIO ESCOLAR, hasta el 4 de diciembre de 2026. |
| **SUPERVISIÓN** | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL |
| **CDP DE LA ADICIÓN** | No. 2026102003 DE FECHA 20 DE OCTUBRE DE 2026 |

Entre los suscritos, **GUSTAVO ADOLFO PÉREZ GIRALDO**, mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía No. 73.559.477 expedida en Arjona, posesionado el día veintinueve (29) de diciembre de 2023 según acta No. 001 de la misma fecha, expedida por la Notaría Única del Círculo de Arjona, quien obra en calidad de Alcalde Municipal de Arjona, entidad pública del nivel territorial identificada con NIT 890.480.254-1, facultado legalmente para contratar por el artículo 11 de la Ley 80 de 1993, quien para efectos del presente documento se denominará EL CONTRATANTE; y, por la otra parte, **ASOCIACIÓN DE HOMBRES DE MI TIERRA**, identificada con NIT 806.009.116-0, representada legalmente por **OMAR ALFONSO ROMERO GARRIDO**, mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía No. 73.545.621, quien en adelante se denominará EL CONTRATISTA, hemos convenido suscribir la presente adición y prórroga al Contrato de Suministro SAMC-001-2026, previas las siguientes consideraciones:

**1)** Que, como resultado del proceso de Selección Abreviada de Menor Cuantía No. SAMC-001-2026, cuya apertura fue ordenada mediante Resolución No. 154 del 17 de febrero de 2026 y que fue adjudicado mediante Resolución No. 228 del 03 de marzo de 2026, el Municipio de Arjona, Bolívar y la ASOCIACIÓN DE HOMBRES DE MI TIERRA celebraron el Contrato de Suministro SAMC-001-2026, cuyo objeto corresponde al descrito en el cuadro inicial del presente documento, por valor inicial de MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y UN MILLONES SETENTA Y NUEVE MIL PESOS M/CTE ($1.691.079.000), amparado en el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 2026020902 del 09 de febrero de 2026.

**2)** Que el plazo de ejecución pactado en la Cláusula Cuarta del contrato es de ciento treinta y un (131) días calendario escolar, contados a partir del acta de inicio, la cual fue suscrita el veinticuatro (24) de marzo de 2026, con fecha de terminación prevista el once (11) de noviembre de 2026 o hasta el agotamiento de los recursos, por lo que a la fecha de suscripción del presente documento el contrato se encuentra vigente.

**3)** Que mediante Modificación Aclaratoria No. 001 al Contrato de Suministro SAMC-001-2026 las partes aclararon que el número de identificación tributaria del contratista ASOCIACIÓN DE HOMBRES DE MI TIERRA es el NIT 806.009.116-0.

**4)** Que la Secretaría de Educación Municipal, en su calidad de supervisora del contrato, mediante oficio E-2026-05732 del 26 de octubre de 2026, radicado en la Oficina Asesora Jurídica el 27 de octubre de 2026, solicitó adelantar el trámite de un adicional al contrato del Programa de Alimentación Escolar (PAE), con el propósito de garantizar la continuidad de la prestación del servicio de alimentación escolar hasta la finalización del calendario académico de la presente vigencia, asegurar la atención oportuna y continua de los estudiantes beneficiarios y contribuir a su permanencia en el sistema educativo.

**5)** Que, de acuerdo con el reporte de matrícula oficial con corte al 26 de octubre de 2026 y el cuadro de necesidades elaborado por la supervisión, se requiere atender mil ochocientos once (1.811) cupos de las sedes educativas que se relacionan a continuación, durante doce (12) días académicos comprendidos entre el 19 de noviembre y el 4 de diciembre de 2026, en la modalidad industrializada y con un valor por ración de seis mil seiscientos veinte pesos ($6.620), así:

| ÍTEM | INSTITUCIÓN / SEDE – GRADOS | VALOR RACIÓN | CUPOS | DÍAS | RACIONES | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Domingo Tarra Guardo – Sede Principal – Grados 0 a 11 (a.m.) | $6.620 | 262 | 12 | 3.144 | $20.813.280 |
| 2 | Domingo Tarra Guardo – Sede San Rafael de la Cruz – Grados 0 a 5 (a.m. – p.m.) | $6.620 | 159 | 12 | 1.908 | $12.630.960 |
| 3 | República de Colombia – Sede Principal – Grados 0 a 11 (a.m. – p.m.) | $6.620 | 535 | 12 | 6.420 | $42.500.400 |
| 4 | República de Colombia – Sede Costurero N° 1 – Grados 0 a 5 (a.m. – | $6.620 | 251 | 12 | 3.012 | $19.939.440 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | p.m.) | | | | | |
| 5 | República de Colombia – Sede Soplaviento – Grados 0 a 5 (a.m.) | $6.620 | 79 | 12 | 948 | $6.275.760 |
| 6 | María Michelsen – Sede Cinco de Noviembre – Grados 0 a 9 (a.m. – p.m.) | $6.620 | 525 | 12 | 6.300 | $41.706.000 |
| | **TOTAL NECESIDAD (19 nov. – 4 dic. 2026)** | | **1.811** | | **21.732** | **$143.865.840** |
| | | | | | (–) Saldo disponible del contrato | $7.526.940 |
| | | | | | **VALOR DE LA ADICIÓN** | **$136.338.900** |

**6)** Que la necesidad total para culminar el calendario escolar asciende a la suma de CIENTO CUARENTA Y TRES MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE ($143.865.840), de la cual se cubrirá con el saldo disponible del contrato la suma de SIETE MILLONES QUINIENTOS VEINTISÉIS MIL NOVECIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE ($7.526.940), por lo que resulta necesario adicionar el valor del contrato en la suma de CIENTO TREINTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS PESOS M/CTE ($136.338.900).

**7)** Que la adición equivale al ocho punto cero seis por ciento (8,06%) del valor inicial del contrato, por lo que no supera el límite del cincuenta por ciento (50%) previsto en el parágrafo del artículo 40 de la Ley 80 de 1993, y no modifica el objeto contractual ni el valor unitario de la ración ofertado por el contratista.

**8)** Que, como quiera que el plazo del contrato vence el once (11) de noviembre de 2026 y las raciones adicionales deben suministrarse entre el 19 de noviembre y el 4 de diciembre de 2026, resulta necesario prorrogar el plazo de ejecución en doce (12) días calendario escolar, modificación que se formaliza por escrito y dentro de la vigencia del contrato.

**9)** Que la adición se encuentra respaldada por el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 2026102003 del 20 de octubre de 2026, por valor de CIENTO TREINTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS PESOS M/CTE ($136.338.900), con cargo al rubro 01.2016.2301.2201.0700-2.3.2.02.02.006.03 – PAE – Programa de Alimentación Escolar (UApA-PAE), Proyecto BPIN 2024130520040, con las siguientes fuentes: 709 – SGP Educación Calidad por Matrícula Oficial, por $124.375.090; 718 – SGP Asignación Especial Programas de Alimentación Escolar (UApA-PAE), por $11.888.781; y 742 – R.F. Rendimientos Financieros SGP Asignación Especial Programas de Alimentación Escolar (UApA-PAE), por $75.029.

**10)** Que, con fundamento en las anteriores consideraciones y en los documentos de soporte que integran el expediente contractual, las partes acuerdan:

**CLÁUSULA PRIMERA. ADICIÓN DEL VALOR.** Adicionar el valor del Contrato de Suministro SAMC-001-2026 en la suma de CIENTO TREINTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS PESOS M/CTE ($136.338.900), incluidos todos los costos directos e indirectos, impuestos, tasas, contribuciones y demás gastos a que haya lugar. En consecuencia, el valor total del contrato

será de MIL OCHOCIENTOS VEINTISIETE MILLONES CUATROCIENTOS DIECISIETE MIL NOVECIENTOS PESOS M/CTE ($1.827.417.900).

**CLÁUSULA SEGUNDA. PRÓRROGA DEL PLAZO.** Prorrogar el plazo de ejecución del Contrato de Suministro SAMC-001-2026 en DOCE (12) DÍAS CALENDARIO ESCOLAR, comprendidos entre el diecinueve (19) de noviembre y el cuatro (4) de diciembre de 2026. En consecuencia, el plazo total del contrato será de CIENTO CUARENTA Y TRES (143) DÍAS CALENDARIO ESCOLAR, con fecha de terminación el cuatro (4) de diciembre de 2026.

**CLÁUSULA TERCERA. ALCANCE DE LA ADICIÓN.** Con los recursos adicionados y el saldo disponible del contrato, EL CONTRATISTA suministrará veintiún mil setecientas treinta y dos (21.732) raciones en la modalidad industrializada a los mil ochocientos once (1.811) cupos de las sedes relacionadas en la consideración quinta del presente documento, al mismo valor unitario por ración y con las mismas especificaciones técnicas, minutas, lineamientos técnico-administrativos y estándares del Programa de Alimentación Escolar pactados en el contrato principal.

**CLÁUSULA CUARTA. IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL.** El valor de la adición se imputará al presupuesto de gastos del Municipio de Arjona, Bolívar, vigencia fiscal 2026, de conformidad con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 2026102003 del 20 de octubre de 2026 y el correspondiente registro presupuestal.

**CLÁUSULA QUINTA. FORMA DE PAGO.** El valor adicionado se pagará conforme a la Cláusula Tercera del contrato principal, de acuerdo con el número de raciones efectivamente suministradas y servidas, certificadas por la supervisión con base en las certificaciones de los rectores, coordinadores rurales o sus delegados, previa presentación de la factura, los informes del contratista y la certificación del pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales, y sujeto a la aprobación del PAC.

**CLÁUSULA SEXTA. GARANTÍAS.** EL CONTRATISTA se obliga a modificar la garantía única constituida en virtud de la Cláusula Sexta del contrato principal, ajustando el valor asegurado de los amparos de cumplimiento, de pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales y de calidad de los bienes suministrados a los porcentajes pactados sobre el nuevo valor total del contrato, y prorrogando la vigencia de todos los amparos, incluido el de responsabilidad civil extracontractual, conforme al nuevo plazo de ejecución. La garantía modificada deberá presentarse dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la suscripción del presente documento, para su aprobación por EL CONTRATANTE.

**CLÁUSULA SÉPTIMA. SUPERVISIÓN.** La supervisión continuará a cargo de la Secretaría de Educación Municipal, que verificará la ejecución de las actividades objeto del contrato, incluidas las que justifican la presente modificación, y certificará su cumplimiento.

**CLÁUSULA OCTAVA. PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN.** La presente adición y prórroga se perfecciona con la firma de las partes. Para su ejecución se requiere la expedición del registro presupuestal y la aprobación de la modificación de la garantía única por parte de EL CONTRATANTE.

**CLÁUSULA NOVENA. PUBLICACIÓN.** El presente documento será publicado en el Sistema Electrónico de Contratación Pública – SECOP II, de conformidad con el artículo 2.2.1.1.1.7.1 del Decreto 1082 de 2015.

**CLÁUSULA DÉCIMA. VIGENCIA DE LAS DEMÁS ESTIPULACIONES.** Las demás cláusulas y condiciones del Contrato de Suministro SAMC-001-2026 y de su Modificación Aclaratoria No. 001 que no sean modificadas expresamente mediante el presente documento continúan vigentes y conservan su fuerza obligatoria.

Para constancia, se firma en el municipio de Arjona, Bolívar, a los nueve (9) días del mes de noviembre de dos mil veintiséis (2026).

**POR EL CONTRATANTE**

**GUSTAVO ADOLFO PEREZ GIRALDO**
**Alcalde Municipal de Arjona, Bolívar**

**POR EL CONTRATISTA**

Omar Romero G.

**OMAR ALFONSO ROMERO GARRIDO**
**Representante Legal**
**ASOCIACIÓN DE HOMBRES DE MI TIERRA**

Proyectó: Marco Antonio Tovar Díaz – Jefe Oficina Asesora Jurídica
Revisó: Arilis Esaias Martínez – Secretaria de Educación Municipal – Supervisora