Colombia Compra Eficiente

Aumentar el contraste 698

UTC -5 15:11:26
INSTITUTO NACIONA...

Procesos | Contratos | Proveedores | Mis procesos | Menú | Ir a

Buscar...

Escritorio → Menú → Administración de contratos

x 00036 Ayuda

1 Información general
2 Condiciones
3 Bienes y servicios
4 Documentos del Proveedor
5 Documentos del contrato
6 Información presupuestal
7 Ejecución del Contrato
8 Modificaciones del Con…
9 Incumplimientos

oveedor | Modific

Mod

Versión previa

11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) hasta 26/06/2023 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
El campo de la modificación Calidad del servicio - Fecha de vigencia (hasta) fue cambiado desde 23/10/2025 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) hasta 26/12/2025 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
El campo de la modificación Pago de salarios - Fecha de vigencia (hasta) fue cambiado desde 23/10/2023 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) hasta 26/12/2023 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Campo 2 - - fue agregado.
Campo 2 - - Ref. Artículo valor ha cambiado para 2.
Campo 2 - INTERVENTORÍA A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA EL DRAGADO DE PROFUNDIZACION DEL CANAL DE ACCESO AL PUERTO DE TUMACO. - Descripción valor ha cambiado para INTERVENTORÍA A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA EL DRAGADO DE PROFUNDIZACION DEL CANAL DE ACCESO AL PUERTO DE TUMACO..
Campo 2 - INTERVENTORÍA A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA EL DRAGADO DE PROFUNDIZACION DEL CANAL DE ACCESO AL PUERTO DE TUMACO. - Cantidad valor ha cambiado para 1,00.
Campo 2 - INTERVENTORÍA A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA EL DRAGADO DE PROFUNDIZACION DEL CANAL DE ACCESO AL PUERTO DE TUMACO. - Unidad valor ha cambiado para UN.
Campo 2 - INTERVENTORÍA A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA EL DRAGADO DE PROFUNDIZACION DEL CANAL DE ACCESO AL PUERTO DE TUMACO. - Precio estimado valor ha cambiado para 34.893.180,00.
Campo 2 - INTERVENTORÍA A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA EL DRAGADO DE PROFUNDIZACION DEL CANAL DE ACCESO AL PUERTO DE TUMACO. - Precio unitario valor ha cambiado para 34.893.180,00.
El documento Antecedentes adición 2 y prórroga 3 contrato de interventoría 1912-19.pdf de Lista de documentos finales del contrato fue agregado.
El documento Adición 2 Y prórroga 3 contrato 1912 - 2019 interventoría..pdf de Lista de documentos finales del contrato fue agregado.

Reconocido por el proveedor *ANDRES FELIPE RESTREPO ESTRADA 26-11-2020 21:42 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Sin documento

Cambios del proveedor

Sin cambios…

Ver

Reconocido por la Entidad Estatal *Catalina Téllez Posada 26-11-2020 20:59 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Sin documento

Ver

Cancelar

CO1.CTRMOD.4597822	Modificar el contrato	21/08/2020 7:33 PM (UTC -5 horas)	22/08/2020 8:46 AM (UTC -5 horas)	Publicado	2	Ver
CO1.CTRMOD.4596495	Modificar el contrato	21/08/2020 4:07 PM (UTC -5 horas)	21/08/2020 5:26 PM (UTC -5 horas)	Rechazado por el proveedor	1	Ver

Volver | Evaluar proveedor | Modific

© VORTAL 2019 Términos de uso Normativa Soporte Remoto Ayuda Español (Colombia) 018000-52-0808 www.colombiacompra.gov.co/soporte Lunes a Viernes 7:00 a.m. a 7:00 p.m.